

**Onderwerp**

Voortgang verkenning uitstel saneringsopgave windmolens

Kern mededeling:

Gedeputeerde Staten heeft u op 13 december 2022 met een mededeling geïnformeerd dat zij voornemens zijn om te verkennen of de saneringsopgave voor windmolens uitgesteld kan worden. Deze verkenning wordt uitgevoerd met de randvoorwaarde dat opbrengsten voor de maatschappij ingezet worden en dat de sanering wel plaats gaat vinden.

Met deze mededeling informeren Gedeputeerde Staten over de voortgang van de verkenning.

Mededeling:

Gedeputeerde Staten hebben in de Mededeling van 13 december aangegeven dat het initiatief nog veel onduidelijkheden en aandachtspunten kent. De mogelijke uitvoering van het initiatief kan pas na besluitvorming door Provinciale Staten. Deze vindt plaats na afronding van de verkenning. De verkenning is op dit moment nog niet afgerond, wel zijn de aandachtspunten nader onderzocht. Hierover wordt u met deze Mededeling geïnformeerd.

Juridische aandachtspunten

In december is aangegeven dat een mogelijke realisatie van het initiatief aandacht vraagt voor juridische consequenties.

Inmiddels is duidelijk dat een mogelijke realisatie een aanpassing van de natuurvergunning en ontheffingen voor de betreffende molens nodig is. De doorlooptijd voor deze aanpassing wordt op rond 12 maanden geschat.

Per windpark is een vergunning en een ontheffing Wet natuurbescherming afgegeven waarin is vastgelegd wanneer de sanering moet zijn uitgevoerd. Voor windpark Zeewolde is dat uiterlijk 31 december 2026, voor Windplan Groen is dat voor 31 december 2025, met uitzondering van de 10 bestaande windmolens aan de Meeuwentocht (de 10 windmolens aan de Meeuwentocht moeten voor 31 december 2029 worden gesaneerd). Deze vergunningen en ontheffingen zullen moeten worden aangepast en daarvoor moeten nieuwe toetsen en beoordelingen uitgevoerd worden. Daarnaast moet de impact van geluid en slagschaduw en externe veiligheid nader onderzocht worden.

Aanpassingen van deze afspraken vereisen waarschijnlijk ook besluitvorming van gemeenten. Het bijbehorende traject zal, in samenwerking met gemeenten, gestart worden indien Provinciale Staten besluit de saneringsopgave uit te stellen.

Een tweede juridische aandachtspunt zijn bestaande afspraken met de Rijksoverheid, windparken en gemeenten over het tijdstip van sanering. Voor Windpark Zeewolde zijn met deze partijen afspraken gemaakt, zodat de saneringsopgave uiterlijk in 2026 uitgevoerd is. In deze overeenkomst is ook afgesproken dat de provincie windmolens onteigent indien het windpark geen afspraken kan maken met windturbine eigenaren. Bij een mogelijk uitstel van de sanering moeten deze afspraken aangepast worden.

Tenslotte zullen ook juridische afspraken met windturbine eigenaren gemaakt moeten worden indien besloten wordt om de saneringsopgave uit te stellen.

Registratienummer

3066399

Datum

31 januari 2023

Afdeling/Bureau

SENB

Openbaarheid

Openbaar

Portefeuillehouder

Fackeldey, J.A.

Ter kennisname aan PS en
burgerleden

Afwijking van het Regioplan en Omgevingsverordening

In het Regioplan en in de Omgevingsverordening (Artikel 2.16) is vastgelegd dat de sanering van oude windmolens binnen maximaal 5 jaar na ingebruikname van nieuwe windmolens uitgevoerd moet zijn. Indien tot uitstel van de saneringsopgave besloten wordt, zal van het Regioplan en de Omgevingsverordening afgeweken moeten worden. Hiervoor is besluitvorming door Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten nodig.

Ecologie

Door een mogelijk uitstel van de saneringsopgave kunnen meer aanvaardingsslachtoffers onder vogels en vleermuizen verwacht worden doordat meer turbines langer in Flevoland staan. Hierdoor zullen extra maatregelen ter bescherming en compensatie nodig zijn. Hierbij kan gedacht worden aan stilstand voor vleermuizen en roofvogels en investering in vogelakkers. Deze additionele maatregelen zullen bekostigt kunnen worden uit de inkomsten van het langer doordraaien van windmolens.

Netinfra

Uit een eerste verkenning blijkt dat een uitstel van de saneringsopgave niet belemmerd wordt door de net-congestie problematiek voor terug levering. Verder onderzoek is nodig om de daadwerkelijke impact op de netinfrastructuur en de gevolgen hiervan te overzien.

Besteding van inkomsten

Gedeputeerde Staten hebben u in december geïnformeerd dat op basis van een eerste schatting geconcludeerd werd dat de opbrengsten substantieel kunnen zijn. Daarbij werd ook aangegeven dat de effectieve besteding van de inkomsten een aandachtspunt is. Inmiddels wordt eraan gedacht om mogelijke inkomsten via een (mogelijke) opvolger van de lokale Fixbrigade of het Energienoodfonds te verdelen. De uitwerking hiervan zal in een vervolgfase plaatsvinden.

Communicatie met omgeving

In deze fase van de verkenning zijn nog geen gesprekken gevoerd met inwoners van Flevoland over het initiatief. Dit gesprek zal, ook in overleg met gemeenten, in een vervolgfase plaatsvinden.

Bijlagen

Naam bijlage:	eDocs nummer:	Openbaar in de zin van de Woo (ja/nee aangeven)