













**PROCESONTWERP REGIOPLAN WINDENERGIE ZUIDELIJK EN OOSTELIJK FLEVOLAND**

**Schematische weergave bestuursopdracht en verzoek aan WOWF/HWF**

Timing	Overheden	Gebieden
September 2012	Verzoek aan WOWF/HWF	
<b>Fase 1: organiseren</b>		
September 2012 Q3 2012	Bestuursopdracht  Input: • Programma van Eisen  	Output:  • Nieuwe WOWF/HWF • Gebiedsorganisaties (5x) • Draagvlak achterban • Onderlinge afspraken  
Maart 2013	Evaluatie/ Go - No go	
<b>Fase 2: concretiseren</b>		
Q 2/3 2013	Output:  • Toetsing concrete projectplannen door PS en gemeenteraden  	Output:  • Concrete projectplannen per gebied (5x + Almere)  
Evaluatie		
<b>Fase 3: afwegen</b>		
Q4 2013	Afweging alternatieven  Output: • Plan MER  	Iteratie alternatieven  
Evaluatie		
<b>Fase 4 vastleggen</b>		
Q ? 2014	Output: • Regioplan  	
<b>Fase 5 voorbereiden</b>		
2016-2017	• Vergunningen behandelen  	• Besluitvorming per project • Vergunningen aanvragen • Aanbesteden etc  
<b>Fase 6 realiseren</b>		
2017 ev		• Uitvoeren • Beheren