



PROVINCIE FLEVOLAND



Nieuwe  
Natuur

# Toelichting op de 2<sup>e</sup> voortgangsrapportage programma Nieuwe Natuur

# Voortgangsrapportage in perspectief

- Van verslaglegging naar analyse
  - Voortgang, uitdagingen en gedane inspanningen
  - Welke projecten op koers, waar zorg (stoplichten)
- Mid-term review/Tussenstand
- Over 1 jaar:
  - Stand opmaken en eventueel heroverwegen
- Doel:
  - Eind 2019 (5 jaar na het toewijzingsbesluit) realisatie van alle projecten gestart.
- Vraag: voldoet deze vorm van VORAP?



## Voortgang programma in cijfers

	1-1-2016	1-11-2016	Ha Natuur	Ha compensatie
Intentieovereenkomsten	5	16	616	249,5
Realisatieovereenkomsten	1	3	150,5	116
Niet realiseerbaar gebleken	0	1	0	0
Nog geen overeenkomsten	16	2	78,7	0
Totaal	22	22	845,2	365,5

## VORAP: Belangrijkste bevindingen

- In 2016 grote inhaalslag gemaakt m.b.t. overeenkomsten
- Eén project niet realiseerbaar
- Voor 75% v/d projecten reëel perspectief op realisatieovereenkomst voor einde 2017
- Voor 25% onzeker
- Buffer €4,7 mln: naar verhouding toegenomen en nog steeds toereikend
- Programma is pittige uitdaging
- Voortgang op waarde schatten in het licht v/d uitdagingen



## Uitdagingen: nieuwe rollen en ontwikkelkracht

- Natuur van en door de samenleving
- Nieuw samenspel tussen initiatiefnemers, TBO's en provincie
- Mooie ideeën maar niet altijd voldoende ontwikkelkracht
- Wegvallen DLG
- Tijd nodig om nieuwe rollen te accepteren en in te vullen
- Wij ondersteunen, maar er zijn grenzen



# Uitdagingen: initiatiefnemers kunnen het niet alleen

- Projectverantwoordelijkheid bij initiatiefnemer
- Provincie kan niet alles uit handen geven
- Naast ondersteunen heeft provincie vaak ook rol als wegbereider
- Beschikbaarheid grond, planologie
- Telkens nieuwe zaken die niet waren voorzien en waarop provincie wel aanspreekbaar is



# Uitdagingen: combineren van Provinciale rollen

- Verbindend/ondersteunend
- Bevoegd gezag
- Kaderstellend
- Toetsend
- Naast partner ook verticale overheid die besluiten moet kunnen verantwoorden
- Rollen zijn te scheiden maar niet altijd te onderscheiden
- Balanceren



## Uitdagingen: Grond

- Beschikbaarheid grond primair initiatiefnemers
- Maar veel benodigde grond in handen RVB
- En ruilgrond in OVW van programmapartners
- Binnen pNN geen geld voor ontpachting/verplaatsing
- Altijd minnelijk
- Ruimte in business cases?
- Belangen koppelen





## Uitdagingen: Draagvlak

- Zorgvuldigheid voorop
- Mogelijkheid om bezwaren kenbaar te maken
- Voor zover inhoudelijk-technisch van aard zorgvuldig afwegen
- Wanneer is er voldoende draagvlak?
- Publiekrechtelijke procedure



## Uitdagingen: Pittige opgave in Noorderwold/Eemvallei

- Belangrijke stappen gezet/veel energie
- Beslaat 50% v/h programma
- Meervoudig complex
- Partijen aan elkaar verbonden (inhoudelijk en financieel)
- Verschillende ideeën, aanpakken en belanger
- Verschillende regimes Oosterwold en pNN
- Complexe eigendomssituatie
- Organisch en gefaseerd



## Uitdaging: heroverweging 2017 en reservebank

- Besluitvorming eind 2014: van 'wiskunde' naar 'bestuur'
- Naast technische volgorde ook bestuurlijke afweging
  - Verdeling particulier - maatschappelijke organisaties en overheden
  - Verdeling over de TBO's
  - Geografische spreiding
  - Afstand tot stedelijk gebied
- Destijds geen kaders meegegeven voor (herover)weging
- Wanneer is sprake van heroverweging?
- Hoe wilt u met evt heroverweging omgaan i.r.t reservebank?
  - Afhankelijkheid van project dat afvalt i.t.v. locatie, natuurcompensatie, aantal ha ?
  - Kan stadium van uitwerking reservebank een rol spelen?
  - Kan bij vrijval verevening tussen projecten aan de orde zijn?