Planning OV-visie

2006

fase	activiteit	vorm	datum	januari				februari				maart					april				mei				juni					juli				augustus				september					oktober				november					december		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51

Planning Provinciale Nota Mobiliteit

2006

fase	activiteit	vorm	datum	januari				februari				maart					april				mei				juni					juli				augustus				september					oktober				november					december		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
fase 4	teksten aanleveren/schrijven Ontwerp PNM																																																				
	gebiedgerichte uitwerking en programmering PNM																																																			
	vormgeven Ontwerp PNM																																																			
	vaststelling ontwerpnota	PO																																																			
	vaststelling ontwerpnota	GS																																																		
	bespreking ontwerpnota	Vervoerberaad																																																		
	ter kennisname	Cie Werk																																																		
fase 5	Inspraak en vaststelling PNM																																																			
	inspraak voorbereiden																																																			
	inspraakperiode																																																			
	inspraaknota opstellen																																																			
	inspraaknota en Ontwerp Prov. Nota Mobiliteit bespreken	PO																																																		
	inspraaknota en Ontwer Prov. Nota Mobiliteit vaststellen	GS																																																		
	inspraaknota en Ontwerp Prov. Nota Mobiliteit bespreken	Cie Werk																																																		
	Provinciale Nota Mobiliteit vaststellen	PS																																																		

Planning Omgevingsplan

2006

fase	activiteit	vorm	datum	januari				februari				maart					april				mei				juni					juli				augustus				september					oktober				november					december		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
intern ambtelijk	voorbereiding ontwerp Omgevingsplan																																																			
	voorbereiden tervisielegging																																																			
	tervisielegging																																																			
	hoorzitting																																																			
	voorbereiding Antwoordnota																																																			
GS	vaststelling ontwerp Omgevingsplan																																																			
	hoorzitting																																																			
	vaststelling concept Antwoordnota																																																			
	vaststelling Antwoordnota																																																			
POCF	advies over conceptontwerp Omgevingsplan																																																			
	advies over concept Antwoordnota																																																			
Projectcie	advies over conceptontwerp Omgevingsplan																																																			
Omgevingsplan	advies over concept Antwoordnota																																																			
	bespreking Omgevingsplan en Antwoordnota																																																			
Provinciale Staten	vaststelling Omgevingsplan																																																			