
Mededeling
Provincie Flevoland

Surtronic heeft de mijlpalen binnen het contract niet gehaald. De consequentie 
hiervan is dat de boeteregelingen lopen en Surtronic in verzuim is. Ondanks de 
inspanningen van beide partijen met de intentie om er met elkaar uit te komen, 
hebben de provincies niet meer het vertrouwen dat Surtronic het project kan af
maken.

Sinds begin 2021 werkt OV-Oost aan de vervanging van de digitale informatiebor
den bij bushaltes in de provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel. De bor
den zijn namelijk verouderd. Provincie Overijssel is aangewezen als penvoerder 
bij deze vervangingsopgave. Hiervoor sloten de provincies na een openbare Eu
ropese aanbesteding een contract af met leverancier Surtronic Group B.V. 
(hierna Surtronic). Zie voor meer informatie over omvang van de opdracht de bij
lage bij de Statenmededeling (bijlage 2b).

Voortgang project
Oorspronkelijk zou opdrachtnemer Surtronic het project op 1 mei 2022 klaar 
hebben. In 2022 kreeg Surtronic om verschillende redenen (o.a. Covid-pandemie 
en vertraagde levering van materialen) van de provincies meer tijd om het pro
ject af te maken. Met Surtronic is daarom afgesproken dat het project uiterlijk op 
23 december 2022 klaar had moeten zijn.
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Inleiding
Sinds 2009 zijn er verschillende Dynamische Reis Informatie Systemen (DRIS) 
binnen de provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland geplaatst. Deze sys
temen voorzien (bus)reizigers via digitale informatieborden op de haltes van in
formatie over de actuele vertrektijden en verstoringen. De drie hiervoor ge
noemde provincies werken sinds 2011 samen op het gebied van openbaar ver
voer.

Kern mededeling:

Sinds begin 2021 werken de provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel geza
menlijk aan de vervanging van de digitale informatieborden bij bushaltes. De 
borden zijn namelijk verouderd. Voor de vervanging sloten de provincies, na het 
doorlopen van een Europese aanbesteding, een contract af met leverancier 
Surtronic Group B.V. Oorspronkelijk zou opdrachtnemer Surtronic het project op 
1 mei 2022 klaar hebben. In 2022 kreeg Surtronic om verschillende redenen (o.a. 
Covid-pandemie en vertraagde levering van materialen) van de provincies meer 
tijd om het project af te maken. Met Surtronic is daarom afgesproken dat het 
project uiterlijk op 23 december 2022 klaar had moeten zijn. Helaas boekte 
Surtronic onvoldoende voortgang. Surtronic heeft de mijlpalen binnen het con
tract niet gehaald. De consequentie hiervan is dat Surtronic in verzuim is en con
tractuele boetes verschuldigd is. Ondanks de inspanningen van beide partijen 
met de intentie om er met elkaar uit te komen, hebben de provincies niet meer 
het vertrouwen dat Surtronic het project kan afmaken. In deze mededeling leest 
u welke gevolgen dit heeft, geven we inzicht in de huidige situatie en dat de pro
vincies werken aan een oplossing.
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Mededeling

Wat betekent dit voor reizigers?
De provincies betreuren het dat reizigers bij bushaltes mogelijk niet over actuele reisinformatie 
beschikken. De dienstregeling vinden reizigers op de papieren haltevertrekstaten bij bushaltes. 
Ook kunnen reizigers online hun reis plannen op RRReis.nl of 9292.nl.

Op 14 december 2023 liep de overeenkomst met Surtronic af. Afgelopen november hebben de pro
vincies Surtronic geïnformeerd over de einddatum van de overeenkomst. Ondanks het feit dat de 
overeenkomst af is gelopen hebben de provincies de onderhandelingen met Surtronic voortgezet. 
Beide partijen hadden er immers baat bij om afspraken te maken over de wijze waarop partijen uit 
elkaar gaan. Deze onderhandelingen zijn vastgelopen. Dit betekent dat het project voor nu stilligt. 
De provincies stellen Surtronic aansprakelijk voor de geleden en nog te lijden schade en het beta
len van de contractuele boetes.

Knooppunten en busstations
Voor de knooppunten was Surtronic nog bezig met de werkvoorbereiding (o.a. opstellen van loca- 
tieplannen, afstemming organiseren met betrokken partijen). De locatieplannen zijn nog niet defi
nitief, waardoor de werkzaamheden nog niet zijn ingepland en er nog geen aanvragen voor 
stroomaansluitingen gedaan zijn. Dit betekent dat Surtronic nog niet is gestart met de vervanging 
(plaatsing) van de digitale informatieborden op knooppunten en busstations.

Onderhandelingen lopen vast
Op 13 juli 2023 hebben we aan Surtronic medegedeeld dat we de overeenkomst gaan beëindigen. 
Wij hebben Surtronic toen gevraagd of zij bereid zijn om met ons in onderhandeling te gaan over 
het beëindigen van de overeenkomst met wederzijds goedvinden. Op 28 juli 2023 heeft Surtronic 
ons laten weten hiertoe bereid te zijn. Vervolgens zijn de provincies en Surtronic diverse keren met 
elkaar in gesprek gegaan om te komen tot procesafspraken over de beëindiging van de overeen
komst. Dit proces van onderhandelen en bestuurlijke afstemming kost de nodige tijd. Helaas moe
ten wij melden dat het niet gelukt is om tot afspraken met Surtronic te komen om de overeen
komst met wederzijds goedvinden te beëindigen.

Situatie op straat
Grote digitale informatieborden (DRIS-disptays type A) bij reguliere bushaltes
In de provincie Gelderland en Overijssel zijn op dit moment op 502 nieuwe grote digitale informa
tieborden bij bushaltes geplaatst (307 in Gelderland en 195 in Overijssel). Bij 127 reguliere bushal
tes heeft Surtronic alleen nog maar een mast en/of mast en display geplaatst (112 in Gelderland en 
15 in Overijssel). Bij 49 haltes is nog niets geplaatst. In de provincie Flevoland worden geen nieuwe 
grote borden bij reguliere haltes geplaatst. Verder staan in de provincies Gelderland en Overijssel 
nog een aantal huidige (oude) borden. De aantallen in bovenstaande toelichting hebben als peil
datum 5 februari 2024.

Kleine digitale informatieborden (DRlS-displays, type B) bij reguliere bushaltes
De kleine digitale informatieborden zouden gaan werken op een batterij die met zonnepanelen 
wordt opgeladen. Voor de kleine borden werkte Surtronic nog aan de softwareontwikkeling en de 
productie van de hardware om deze op de door ons geëiste kwaliteit te krijgen. De nieuwe borden 
hangen nog niet bij bushaltes. Dat betekent dat in alle drie de provincies de huidige (oude) borden 
nog hangen bij de bushaltes.

Tot slot
De provincies werken momenteel aan een tijdelijke oplossing om ervoor te zorgen dat de digitale 
informatieborden reisinformatie blijven tonen. Daarnaast onderzoeken de provincies hoe ze met 
dit project verder gaan. Voor de provincies blijft voorop staan dat er kwalitatief goede nieuwe digi
tale informatieborden op straat worden geplaatst, dat reizigers hiervan gebruik kunnen maken en 
omwonenden van de werkzaamheden geen hinder ondervinden. U zult op de hoogte worden ge
houden van de ontwikkelingen.
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Project 

Implementatie

DRIS-displays

OV-oost

Overzicht scope – 23 augustus 2023



Heading Trebuchet 38 pt bold

• Klik om de modelstijlen te bewerken

– Tweede niveau

• Derde niveau

– Vierde niveau

» Vijfde niveau

Inleiding

• De displays in Oost-Nederland naderen het einde van hun 

levensduur. 

• Voor een heldere, actuele en uniforme 

informatievoorziening naar reizigers in Oost-Nederland 

voeren de provincies Overijssel, Flevoland en Gelderland 

de aanbesteding, implementatie en het beheer voor de 

nieuwe digitale informatieborden gezamenlijk uit. 

• De plaatsing van de nieuwe digitale informatieborden 

vindt plaats vanaf 14 maart 2022.  
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Realisatie in clusters

De vervangingsopgave wordt uitgevoerd in drie clusters. Hierbij is de 

verdeling in hoofdlijnen als volgt:

• Cluster 1: busstation Almelo, busstation Tiel, het overzichtsdisplay 

op Lelystad station en de kleine DRIS-displays type B in Flevoland. 

Deze locaties worden als eerste opgepakt, omdat hier onderdelen 

reeds uitgeschakeld zijn of spoedig vervangen moeten worden;

• Cluster 2: alle locaties waar op dit moment een DRIS-display staat 

en vervangen wordt;

• Cluster 3: alle locaties waar op dit moment geen actuele 

reisinformatie is, maar in de verschillende vastgestelde 

beleidskeuzes wel een nieuw DRIS-display krijgen.
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Beleidskaders

Dit project is geen één op één vervanging van alle huidige DRIS-

displays. Maar een vervanging die is toegespitst op het concrete 

gebruik van bushaltes. De belangrijkste graadmeter voor de keuzes 

voor de locaties zijn de aantallen instappers geweest. 

De provincies hebben eigen beleidskeuzes gemaakt. Deze 

beleidskeuzes zorgen voor een meer gespreide verdeling van het 

aanbod aan DRIS-displays op bushaltes. Zo worden er meer 

exemplaren geplaatst in regio Twente, maar ook in Rivierenland en de 

Achterhoek. 
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Beleidskader Flevoland

Flevoland

• Mobiliteitsvisie 2030 = kosteneffectief OV

• Extra investeringen in objecten goed 

onderbouwen (geen directe beïnvloeding 

vervoervraag)

• Haltes met meerdere lijnen (knooppunten)

• Totaal aantal 41 DRIS-displays

• Later in project Lelystad station nog extra



Heading Trebuchet 38 pt bold

• Klik om de modelstijlen te bewerken

– Tweede niveau

• Derde niveau

– Vierde niveau

» Vijfde niveau

Beleidskader Flevoland

*belangrijke bestemmingen zijn bijvoorbeeld sociale/culturele voorzieningen, zorginstellingen en winkelgebieden
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Beleidskader Gelderland

Gelderland

• A-lijnen: >1000 instappers groot DRIS-display

• B-lijnen: >1000 instappers klein DRIS-display

• Knooppunten:

– Overzichtsdisplay

– Haltes >500 instappers groot DRIS-display

• HOV-haltes later in project wel voorzien

• Gemeente Lingewaard had extra wensen



Heading Trebuchet 38 pt bold

• Klik om de modelstijlen te bewerken

– Tweede niveau

• Derde niveau

– Vierde niveau

» Vijfde niveau

Beleidskader Gelderland
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Beleidskader Overijssel

Overijssel

• Onderscheid in:

– Knooppunten: alle knooppunten krijgen DRIS-

displays

– HOV en A-lijnen: drempel instappers lager

– B-lijnen: extra differentiatie voor halte 

binnen en buiten de bebouwde kom en bij de 

aanwezigheid van voorzieningen (vb. 

onderwijs en zorg)
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Beleidskader Overijssel
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Voorbeelden type DRIS-displays

• Rechtsboven: Type A of Type D, 

waarbij D een haltevaan kent

• Rechtsonder: Type B met 

digitale haltevertrekstaat

• Onder: Type C: een overzichts-

display met vitrine voor 

statische informatie
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Totalen aantal DRIS-displays
Totaal 1.676 DRIS-displays (incl. stations volgende pagina)
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