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Onderwerp 

Voortgang Zuiderzeelijn 

 

Samenvatting 

In de zomer van 2002 hebben de staten ingestemd met de toen voorliggende 

bestuursovereenkomst. Door het vertraagd instemmen van de gemeenteraad van 

Almere en twee opeenvolgende kabinetswisselingen is de ondertekening van de 

bestuursovereenkomst vertraagd. In de komende maanden vindt aan rijkszijde 

besluitvorming plaats over de bestuursovereenkomst. Naar verwachting kan het 

proces van de prijsvraag daarna gestart worden. In de bijlage wordt uiteengezet 

wat de recente stand van zaken is ten aanzien van de bestuursovereenkomst, de 

financiele bijdragen, het programma van eisen, het ruimtelijk masterplan ZZL en 

communicatieactiviteiten. In de bijlage wordt de stand van zaken uiteengezet. 

Separaat aan de leden van de commissie zijn ter verdere informatie verzonden het 

besluitstuk van provinciale staten over de bestuursovereenkomst, de delen van het 

regionale programma van eisen die betrekking hebben op Flevoland en de notitie 

over procedures Zuiderzeelijn. 

 

Voorstel GS: 

Kennis nemen van de stand van zaken van het project Zuiderzeelijn. 

 

Gevraagd advies: 

nvt 

 

Advies Commissie: 

Nvt 
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