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Inleiding
Door de toenemende drukte op de huidige wegen rond Lelystad ontstaan er problemen in de 
verkeersdoorstroming en verkeersonveilige situaties. Door sluipverkeer wordt de leefbaarheid 
van de stad negatief beïnvloed. Zonder aanvullende maatregelen aan de zuidzijde van Lelystad, 
worden de komende jaren steeds grotere problemen verwacht. Door de ontwikkelingen in Warande 
en de groei van het aantal bezoekers naar Nationaal Park Nieuw Land, is de verwachting dat het 
aantal verkeersbewegingen verder toeneemt.

De nieuw aan te leggen infrastructuur draagt bij aan de volgende doelstellingen:
• Een rechtstreekse ontsluiting vanaf de A6 bij aansluiting 9 naar de toegangspoort van Nationaal

Park Nieuw Land aan de Buizerdweg. Deze ontsluiting faciliteert de te verwachten toekomstige
bezoekersaantallen.

• Verbeteren van de verkeersdoorstroming aan de zuidwest zijde van Lelystad, het ontlasten van
de aansluiting 10 Lelystad Centrum en het wegennet richting het centrum van Lelystad.

• De nieuwe wegen sluiten aan bij de gewenste ontwikkeling van het Nationaal Park Nieuw Land,
de gebiedsontwikkeling in de Warande, het programma Lelystad Next Level en de centrale
opgave om de stad een herkenbaar profiel als hoofdstad van de nieuwe natuur te geven.

In september 2021 hebben zowel Provinciale Staten als de Gemeenteraad Lelystad ingestemd met 
de voorkeursoplossing Langs de Bosrand. Het project bevindt zich in de planvoorbereidingsfase.

Kenmerken van het project
• Langs de bosrand vanaf aansluiting 9 van de A6 met 2 x 2 rijstroken, onder het spoor door en

dan afbuigend naar de Buizerdweg tot en met de rotonde bij de Larserdreef - Westerdreef.
• De Laan van Nieuw Land wordt een provinciale weg met een maximum snelheid van 80 km

per uur, de Verlengde Westerdreef een gemeentelijke weg.
• Aanleg van een aantal rotondes ter ontsluiting van het gebied.
• Landschappelijke inpassing als een Parkway met een bredere middenberm.
• Voorzieningen voor langzaam verkeer: een langzaam verkeersverbinding langs de Buizerdweg

onder de Verlengde Westerdreef met een aanpassing van de brug over de Lage Dwarsvaart.
• Aanpassing aan de brug over het Havendiep zodat een weg met 2 x 2 rijstroken ontstaat (de

oor-spronkelijke situatie) en een nieuwe fietsbrug.
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Voorkeursoplossing tracé Rondweg Lelystad Zuid
Legenda

  Asfaltverharding

  Fietspad

  Berm

  Talud

  Watergang

  Bestaande verharding

Scope
Ten opzichte van de oorspronkelijk scope zoals vastgesteld in de verkenning (2021) zijn de 
volgende uitbreidingen van de scope naar voren gekomen:

Gebiedsontwikkeling ZuiderC
Na gesprekken met de gemeente Lelystad over de gebiedsontwikkeling ZuiderC zijn 
aanvullende wensen aangegeven. Deze wensen betreffen het provinciale tracé van de rondweg 
en bestaan uit: twee nieuwe bruggen over aan te leggen slenken (i.p.v. een duikerconstructie 
over de Torenvalktocht), een extra turborotonde en een verbreding van de nieuwe fietsbrug 
Torenvalkweg met 1,5 meter (toevoegen voetgangersdeel). Deze wensen zijn noodzakelijk om 
de kwalitatieve doelstellingen binnen de gebiedsontwikkeling te behalen. De gemeente neemt 
initiatief voor overleg met het Rijk en het Rijksvastgoedbedrijf bij de totstandkoming van een 
Bestuurlijke Overeenkomst voor ZuiderC om tot afspraken over de financiële dekking te 
komen. 

Brug Lage Dwarsvaart 
In de oorspronkelijke scope is bij de brug Lage Dwarsvaart uitgegaan van de aanleg van een 
nieuwe fietsbrug en het instandhouden van de bestaande verkeersbrug en deze te voorzien 
van een nieuwe asfaltlaag en voertuigkerende leuningen plus het versterken van de rand van 
het brugdek. 
Uit berekeningen is gebleken dat de bestaande verkeersbrug Lage Dwarsvaart niet voldoet 
aan de huidige bouwnormen en dat per direct een aslastbeperking nodig is. Om een 
onbeperkte en veilige bereikbaarheid van Hollandse Hout te blijven garanderen, moet de 
verkeersbrug in zijn geheel en op zo kort mogelijke termijn worden vervangen. Dit betreft in 
feite een extra project dat als uitbreiding aan het project rondweg is toegevoegd. De 
financiële dekking hiervoor komt ten laste van de gemeente Lelystad.
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Planning

Planvoorbereiding (Q4 2021 - Q4 2023)

Planologische procedures en vergunningen (Q2 2022 - Q4 2024)

Contract opstellen 
(Q4 2023 - Q3 2024)

Aanbesteding 
(Q4 2024 - Q2 2025)

Realisatie (Q3 2025 - Q2 2028)

2021 2022 2024 2026 20282023 2025 2027

Toelichting op de planning planvoorbereiding:
De provincie en de gemeente hebben afspraken over het gezamenlijk doorlopen van deze fase:
• de planologische procedure
• het opstellen van het ontwerp
• bepalen van de insteek voor de realisatie

De belangrijkste mijlpalen in de huidige, ambitieuze planvoorbereidingsfase, waarvan participatie 
een integraal onderdeel uitmaakt:
Q2 2023 Voorlopig ontwerp (VO)
Q3-Q4 2023  Uitwerken ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en 

Milieueffectrapportage (MER)
 Vaststellen besluit ontwerp PIP en MER door GS en toetsen/Q4 2023 
oordeelsvorming inspraakrijpheid Gemeenteraad 
Toetsen/oordeelsvorming inspraakrijpheid Commissie PS

Q2 2024  Publicatie ontwerp PIP en Milieueffectrapportage en reactietermijn
Q3 2024   Vaststellen Reactienota ontwerp PIP en MER door GS 

Consultatie Gemeenteraad/Consultatie PS
Q4 2024 Vaststellen definitief PIP en MER door GS

Bovenstaande planning laat een vertraging van een half jaar zien ten opzichte van de planning 
van de laatste VGR (april 2022). Deze vertraging is veroorzaakt door een vertraagde oplevering  
van het verkeersmodel en het inregelen hiervan en door de introductie van scopewijzigingen 
die samenhangen met de gebiedsontwikkeling ZuiderC en het ontbreken van de benodigde 
financiering hiervoor. Om vast te kunnen houden aan de planning voor de planologische 
procedure, moet er uiterlijk per 15 september 2023 duidelijkheid zijn over de financiering van 
deze scopewijzigingen alsmede  die voor de brug Lage Dwarsvaart.
Voorgenoemd aspect ligt op het kritieke pad in de planning. Uitstel of vertraging hiervan leidt 
direct tot uitloop van de overallplanning.

DeesR01
Notitie
Accepted ingesteld door DeesR01

DeesR01
Notitie
Accepted ingesteld door DeesR01

DeesR01
Notitie
Completed ingesteld door DeesR01

DeesR01
Notitie
Completed ingesteld door DeesR01

DeesR01
Notitie
None ingesteld door DeesR01

DeesR01
Notitie
None ingesteld door DeesR01

DeesR01
Notitie
Unmarked ingesteld door DeesR01

DeesR01
Notitie
Unmarked ingesteld door DeesR01
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Financiën
Budget (excl. BTW) Raming verkenning (excl. BTW)
24 miljoen, deel provincie Flevoland 24 miljoen 

15 miljoen, deel gemeente Lelystad 15 miljoen

De scopewijzigingen vanuit de gemeente Lelystad die samenhangen met de gebiedsontwikkeling 
zijn geraamd op € 8,6 miljoen (prijspeil 2022). Op dit moment is er nog geen zicht op financiële 
dekking van de scopewijzigingen.

Na het opstellen van het VO wordt een nieuwe raming gemaakt. Dit geeft een beeld van de 
verschillen tussen de raming vanuit de verkenning en het VO. Op dat moment zijn ook de kosten 
voor indexering/prijsstijgingen inzichtelijk. Ook kan daarmee een afweging plaatsvinden voor de 
fasering en uitvoeringswijze van het provinciale en het gemeentelijke deel van het project.

Toprisico’s
Regelmatig worden de risico’s bekeken en voorzien van beheersmaatregelen. De belangrijkste 
risico's zijn hieronder weergegeven. 

Risico Beheersmaatregel Allocatie
Er moet alsnog een bijdrage worden betaald 
aan het Rijk zoals opgenomen in het 
convenant landzijdige bereikbaarheid voor 
de infrastructuur rond Lelystad Airport.

Inbrengen in onderhandeling met het Rijk over de 
gebiedsontwikkeling; bereikbaarheid moet 
integraal onderdeel zijn van groei en taakstelling 
van de stad. 

Algemeen

Er is meer stikstofproblematiek dan gedacht 
waardoor er extra maatregelen moeten 
worden genomen.

In het kader van het Provinciaal Inpassingsplan wordt 
een doorrekening stikstof uitgevoerd en eventuele 
consequenties bepaald. 

Algemeen

De toekomstige ontwikkelingen in het gebied 
en de situatie rotonde Larserdreef-Westerdreef 
zorgen voor een wijziging in de scope en 
kosten van het project.

Samenwerking met gebiedsontwikkeling ZuiderC. 
Vroegtijdig overleg met betrokken partijen.
Tijdig uitvoeren modelberekeningen verkeersstromen.

Gemeente

Geen dekking scopewijzigingen 
gebiedsontwikkeling.

Scopewijzigingen niet doorvoeren. 
Vroegtijdig overleg met betrokken partijen zoals RVB

Gemeente

Leverantieproblemen en extreme 
prijsstijgingen.

In de planning rekening houden met langere 
levertijden en de markt nauwlettend in de gaten 
houden. 
Tussentijdse kostenraming opstellen om eventuele 
beheersmaatregelen te bepalen.

Algemeen
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Externe communicatie en participatie
Tijdens de verkenning is het participatieproces opgestart, in de geest van de nieuwe 
Omgevingswet. In de huidige planvoorbereidingsfase wordt de participatie concreet gemaakt en is 
het streven erop gericht inbreng vanuit de participatie zoveel mogelijk te benutten in de verdere 
uitwerking van het project:
• In vervolg op de inspraakperiode in oktober 2022 en de daaropvolgende Reactienota is op

26 januari 2023 een informatiemarkt georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst zijn vragen
beantwoord over de diverse uit te voeren MER-onderzoeken zoals geluid, flora & fauna. Na deze
informatiemarkt zijn op 9 maart 2023 workshops georganiseerd, waar geïnteresseerden uit de
omgeving konden meedenken over de beeldvisie kunstwerken en landschap. Op 30 maart 2023
kregen de deelnemers aan de workshops een terugkoppeling over hoe hun inbreng is in de
beeldvisie van de (fiets)bruggen/onderdoorgangen, het landschap en het voorlopig ontwerp.
Beide bijeenkomsten werden door de deelnemers als zeer positief ervaren.

• Vanaf april 2023 wordt gestart met het verzenden van een nieuwsbrief aan geïnteresseerden.
De frequentie wordt afgestemd op de ontwikkelingen.

• Voor de uitwerking van het voorontwerp en uiteindelijk het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan
en het MER, is en wordt input opgehaald bij stakeholders (samenwerkingspartners, belangheb-
benden).

Besluitvorming en rol Provinciale Staten en Gemeenteraad Lelystad
Provinciale Staten en de Gemeenteraad Lelystad worden op de hoogte gehouden van de 
vorderingen en betrokken bij de fases van het planologische proces en de besluitvorming via een 
voortgangsrapportage, die circa twee maal per jaar wordt uitgebracht. De projectplanning wordt 
waar nodig nader afgestemd op de bestuurlijke agenda.
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