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Kern mededeling:

Het college van Gedeputeerde Staten informeert Provinciale Staten regelmatig 
over de voortgang van de grote infrastructurele projecten.
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Mededeling:
De bijgaande rapportage geeft inzicht in de voortgang van de realisatie van het 
project Rondweg Lelystad-Zuid (Laan van Nieuw Land en Verlengde Wester- 
dreef).
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Inleiding
Door de toenemende drukte op de huidige wegen rond Lelystad ontstaan er problemen in de 
verkeersdoorstroming en verkeersonveilige situaties. Door sluipverkeer wordt de leefbaarheid van 
de stad negatief beïnvloed. Zonder aanvullende maatregelen aan de zuidzijde van Lelystad,
worden de komende jaren steeds grotere problemen verwacht. Door de ontwikkelingen in Warande
en de groei van het aantal bezoekers naar Nationaal Park Nieuw Land, is de verwachting dat het
aantal verkeersbewegingen verder toeneemt.

De nieuw aan te leggen infrastructuur draagt bij aan de volgende doelstellingen:
• Een rechtstreekse ontsluiting vanaf de A6 bij aansluiting 9 naar de toegangspoort van Nationaal

Park Nieuw Land aan de Buizerdweg. Deze ontsluiting faciliteert de te verwachten toekomstige
bezoekersaantallen.

• Verbeteren van de verkeersdoorstroming aan de zuidwest zijde van Lelystad, het ontlasten van
de aansluiting 10 Lelystad Centrum en het wegennet richting het centrum van Lelystad.

• De nieuwe wegen sluiten aan bij de gewenste ontwikkeling van het Nationaal Park Nieuw Land,
de gebiedsontwikkeling in de Warande, het programma Lelystad Next Level en de centrale
opgave om de stad een herkenbaar profiel als hoofdstad van de nieuwe natuur te geven.

In september 2021 hebben zowel Provinciale Staten als de Gemeenteraad Lelystad ingestemd met
de voorkeursoplossing Langs de Bosrand. Het project bevindt zich in de planvoorbereidingsfase.

Kenmerken van het project
• Langs de bosrand vanaf aansluiting 9 van de A6 met 2 x 2 rijstroken, onder het spoor door en

dan afbuigend naar de Buizerdweg tot en met de rotonde bij de Larserdreef - Westerdreef.
• De Laan van Nieuw Land wordt een provinciale weg met een maximum snelheid van 80 km per

uur, de Verlengde Westerdreef wordt een gemeentelijke weg met een maximumsnelheid van
70 km per uur.

• Aanleg van een aantal rotondes ter ontsluiting van het gebied.
• Landschappelijke inpassing als een Parkway met een bredere middenberm.
• Voorzieningen voor langzaam verkeer: een langzaam verkeersverbinding langs de Buizerdweg

onder de Verlengde Westerdreef met een aanpassing van de brug over de Lage Dwarsvaart.
• Aanpassing aan de brug over het Havendiep zodat een weg met 2 x 2 rijstroken ontstaat

(de oorspronkelijke situatie) en een nieuwe fietsbrug
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Legenda

  Asfaltverharding

  Fietspad

  Berm

  Talud

  Watergang

  Bestaande verharding

Brug Lage Dwarsvaart
In de oorspronkelijke scope is bij de brug Lage Dwarsvaart uitgegaan van de aanleg van een nieuwe 
fietsbrug en het instandhouden van de bestaande verkeersbrug en deze te voorzien van een nieuwe 
asfaltlaag en voertuigkerende leuningen plus het versterken van de rand van het brugdek. Uit 
berekeningen is gebleken dat de bestaande verkeersbrug Lage Dwarsvaart niet voldoet aan de huidige 
bouwnormen en dat een aslastbeperking nodig is. Om een onbeperkte en veilige bereikbaarheid van 
Hollandse Hout te blijven garanderen, moet de verkeersbrug in zijn geheel en op zo kort mogelijke 
termijn worden vervangen. Dit betreft in feite een extra project dat als uitbreiding aan het project 
Rondweg Lelystad-Zuid is toegevoegd. De financiële dekking hiervoor komt ten laste van de 
gemeente Lelystad en is meegenomen in de programmabegroting  2024-2027  van de gemeente 
Lelystad.

S cope
Ten opzichte van de oorspronkelijk scope zoals 
vastgesteld in de verkenning (2021) zijn de 
volgende uitbreidingen van de scope naar voren 
gekomen:

Gebiedsontwikkeling ZuiderC
Na gesprekken met de gemeente Lelystad over 
de gebiedsontwikkeling ZuiderC zijn aanvullende 
wensen aangegeven. Deze wensen betreffen het 
provinciale tracé van de rondweg en bestaan 
uit: twee nieuwe bruggen over aan te leggen 
slenken (i.p.v. een duikerconstructie over 
de Torenvalktocht), een extra turborotonde 
en een verbreding van de nieuwe fietsbrug 
Torenvalkweg met 1,5 meter (toevoegen 
voetgangersdeel). Deze wensen zijn noodzakelijk 
om de kwalitatieve doelstellingen binnen de 
gebiedsontwikkeling te behalen. 
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Planning

Toelichting op de planning planvoorbereiding:
De provincie en de gemeente hebben afspraken over het gezamenlijk doorlopen van deze fase:
• de planologische procedure
• het opstellen van het ontwerp
• bepalen van de insteek voor de realisatie

De belangrijkste mijlpalen in de huidige, ambitieuze planvoorbereidingsfase, waarvan participatie 
een integraal onderdeel uitmaakt:
Q2 2023  Voorlopig ontwerp (VO) is gereed
Q3-Q4 2023  Uitwerken ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en 

Milieueffectrapportage (MER)
Q1/Q2 2024   Toetsen/oordeelsvorming inspraakrijpheid Commissie PS 

Toetsen/oordeelsvorming inspraakrijpheid Gemeenteraad 
Vaststellen besluit ontwerp PIP en MER door GS 

Q2 2024 Publicatie ontwerp PIP en Milieueffectrapportage en reactietermijn
Q3 2024 Vaststellen Reactienota ontwerp PIP en MER door GS
Q4 2024 Consultatie Gemeenteraad/Consultatie PS
Q1 2025 Vaststellen definitief PIP en MER door PS

Bovenstaande planning laat op de planologische procedure een vertraging van een kwartaal zien 
ten opzichte van de laatste VGR (april 2023). Deze vertraging is veroorzaakt door het oplossen van 
onvoorziene hiaten in het verkeersmodel en het inregelen hiervan. . De vertraging in de 
voorbereiding heeft geen invloed op het moment van realisatie ten opzichte van de vorige 
voortgangsrapportage. 

December 2023

Planvoorbereiding (Q4 2021 - Q4 2023)

Planologische procedures en vergunningen (Q2 2022 - Q1 2025)

Contract opstellen 
(Q4 2023 - Q3 2024)

Aanbesteding 
(Q4 2024 - Q2 2026)

Realisatie (Q1 2026 - Q2 2028)

2021 2022 2024 2026 20282023 2025 2027
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Financiën

Budget (excl. BTW VO raming 2023 
(excl. BTW)

24 miljoen, deel provincie Flevoland

15 miljoen, deel gemeente Lelystad

Risico Beheersmaatregel Allocatie
Onvoldoende mogelijkheden (budget ruimte 
en tijd) om flora en fauna te mitigeren.

Met stakeholders overleggen over mogelijke 
oplossingen. In de raming rekening houden met 
hogere kosten voor compensatie/mitigatie.

Algemeen

Leverantieproblemen en extreme 
prijsstijgingen

In de planning rekening houden met langere 
levertijden en de markt nauwlettend in de gaten 
houden. Tussentijdse kostenraming zo realistisch 
mogelijk opstellen. 

Algemeen

Er is meer stikstofproblematiek dan gedacht
waardoor er extra maatregelen moeten
worden genomen.

In het kader van het Provinciaal Inpassingsplan  
wordt een doorrekening stikstof uitgevoerd en  
wordt gekeken naar de mogelijkheden om extern 
te salderen.

Algemeen

333 miljoen

319,5 miljoen

De scopewijzigingen vanuit gemeente Lelystad die samenhangen met de gebiedsontwikkeling 
zijn geraamd op 9,8 miljoen (prijspeil 2023). Op grond van de ondertekende 
Bestuursovereenkomst voor de ontwikkeling van ZuiderC komen de scopewijzigingen ten laste 
van de ontwikkeling. Het is nog onbekend wanneer de ontwikkeling over de hiervoor 
benodigde financiële middelen beschikt. Daarom wordt thans door de gemeente onderzocht 
hoe in de tussenliggende periode deze kosten tijdelijk kunnen worden gedekt. 

Laan van Nieuw Land (provincie Flevoland)
Op basis van het voorlopig ontwerp van medio 2023 is een nieuwe raming opgesteld. Het 
aandeel voor de provincie sluit op € 33 miljoen. De hogere kosten van € 9 miljoen zijn ontstaan 
door indexatie (€ 4 miljoen) en extra zand- en grondwerk omdat uit onderzoek is gebleken dat 
er sprake is van een minder stevige ondergrond (€ 5 miljoen). Dit tekort is binnen het 
Programma Mobiliteit en Ruimte opgevangen met het restant vanuit project Hogering, 
restanten oudere projecten en de geraamde indexatie.

Verlengde Westerdreef (gemeente Lelystad)
Het aandeel voor de gemeente sluit op € 19,5 miljoen. De gemeente heeft hiervoor reeds 
middelen gealloceerd binnen de meerjarenbegroting 2024-2027.

Toprisico's
Regelmatig worden de risico's bekeken en voorzien van beheersmaatregelen.



Besluitvorming en rol Provinciale Staten en Gemeenteraad Lelystad
Provinciale Staten en de Gemeenteraad Lelystad worden op de hoogte gehouden van de vorderingen 
en betrokken bij de fases van het planologische proces en de besluitvorming via een 
voortgangsrapportage, die circa twee maal per jaar wordt uitgebracht. De projectplanning wordt waar 
nodig nader afgestemd op de bestuurlijke agenda.

Externe communicatie en participatie
Tijdens de verkenning is het participatieproces opgestart, in de geest van de nieuwe Omgevingswet. 
In de huidige planvoorbereidingsfase is in maart 2023 de participatie concreet gemaakt en wordt de 
inbreng vanuit de participatie zoveel mogelijk benut in de verdere uitwerking van het project.

Vanaf april 2023 is gestart met het verzenden van een nieuwsbrief aan geïnteresseerden.
De frequentie wordt afgestemd op de ontwikkelingen. Daarnaast is voor de uitwerking van het 
voorontwerp en uiteindelijk het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan en MER, input opgehaald bij 
stakeholders (samenwerkingspartners, belanghebbenden).
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Colofon

Dit is een gezamenlijke uitgave van:
Provincie Flevoland en gemeente Lelystad
p/a Visarenddreef 1
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Contact:
T  0320 - 265 265
E  info@flevoland.nl
www.flevoland.nl

December 2023
eDOCS #3173048
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