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Samenvatting

Dit is de voortgangsrapportage van de infrastructurele regioprojecten. Dit betreft reguliere projecten zoals 
niet-jaarlijks onderhoud aan wegen en fietspaden en aanpassingen zoals de aanleg van rotondes, het plaatsen 
van verkeerslichten, het kappen en herplanten van bomen en de aanleg van bijvoorbeeld natuurvriendelijke 
oevers.

In deze voortgangsrapportage is het jaarprogramma 2023 per regio inzichtelijk gemaakt. In de tabellen onder de 
kaart staat een omschrijving van de projecten en wordt de voortgang beschreven. Daarnaast zijn enkele toprisico’s 
nader toegelicht en wordt een doorkijk gegeven van de regioprojecten voor de periode 2024-2028.

Van de 27 projecten die geprogrammeerd zijn wordt in deze voortgangsrapportage de oplevering van 2 projecten 
uitgesteld naar 2024. Het uitstellen van deze projecten zorgt niet voor verkeershinder. Zoals ook vermeld in de 
voorgaande voortgangsrapportage hebben we te maken met ontwikkelingen die voor vertraging kunnen zorgen in 
de uitvoering van onze projecten. Deze ontwikkelingen betreffen:
• netbeheerders hebben weinig capaciteit waardoor het verleggen van kabels en leidingen langer duurt;
• het doorlopen van participatietrajecten en planologische procedures kost meer tijd en de vereisten voor

het verkrijgen van vergunningen worden groter door de beperkte stikstofruimte en introductie van de
Omgevingswet. Hierdoor is er meer tijd en capaciteit nodig om procedures te doorlopen;

• in 2024 wordt naar verwachting de nieuwe wegencategorisering door PS vastgesteld. Deze hercategorisering
kan een aanpassing betekenen van de weginrichting van een aantal provinciale wegen. Deze aanpassingen
zullen echter pas in realisatie gaan na definitieve vaststelling door PS.
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Projecten regio Noord 2023

Overzichtskaart 2023 

Projecten 2023

Naam project Korte omschrijving

Bomen Wrakkenweg Bomen planten fietspadzijde

Voertuigkerende leuningen op 5 bruggen Aanbrengen voertuigkerende leuningen op bruggen in de Nagelerweg, 
Akkerstraat, Banterweg en Domineesweg

Fietspad Oosterringweg Vervangen asfaltfietspad door beton tussen Kuinderweg en 
Marknesserweg

Rijbaan Baan en Oostereind Ens Onderhoud verharding

Fietspad Marknesserweg en Wrakkenweg Vervangen asfaltfietspad door beton langs gedeelten Marknesserweg 
en vervangen betonfietspad tussen Noorderringweg en IJzerpad

Friese sluis Renovatie schotbalkenloods

Bomen Domineesweg Planten bomen
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Waar staan we

Naam project Jaar gereed Conform planning
Bomen Wrakkenweg 2023 Ja

Voertuigkerende leuningen op 5 bruggen 2024 Ja

Fietspad Oosterringweg 2024 Ja

Rijbaan Baan en Oostereind Ens 2023 Ja

Fietspad Marknesserweg en Wrakkenweg 2024 Ja

Friese sluis 2023 Ja

Bomen Domineesweg 2023 Ja

Communicatie en participatie 

Voor de projecten die dit jaar zijn uitgevoerd zijn verschillende communicatiemiddelen ingezet, zoals het 
versturen van persberichten, versturen van huis-aan-huis-brieven en het organiseren van inloopavonden.

Er is extra aandacht besteed aan de Baan Ens, mede ten gevolge van media-aandacht voor de verkeersveiligheid 
op de Baan.

Voor de overige projecten geen bijzonderheden.

Toprisico’s

 Omschrijving Beheersmaatregelen

Lange voorbereidingstijd nutsbedrijven  verlegging van kabels 
en leidingen zorgen voor vertraging in projecten

Nutsbedrijven in en zo vroeg mogelijk stadium opdracht geven 
voor verlegging.
Indien verleggingen voorzien zijn, projecten eerder opstarten

Beperkte bermbreedte zorgt bij wegverbreding voor 
complexiteit met kabels en leidingen en bomen

Andere wegfundatie t.h.v. kabels en leidingen toepassen

Percelen van agrariërs zijn tijdens de oogstperiode niet of 
slecht bereikbaar vanwege werkzaamheden

Zoveel mogelijk werkzaamheden uitvoeren in het voorjaar en 
de zomer
Goede afstemming met agrariërs ten aanzien van de 
uitvoeringsperiodes

Het niet (tijdig) verkrijgen van een vergunning zorgt voor 
vertraging en/of scopeaanpassing

In vroeg stadium betrekken van het bevoegd gezag zodat 
noodzakelijke aanpassingen tijdig gedaan worden
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Doorkijk 2024-2028

Overzicht regio-overschrijdende projecten in regio noord:
― Verlichting: 11 locaties 
― Leuningen op bruggen: 4 locaties
― Verkeerslichten: 1 locatie 
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Projecten regio Oost 2023

Overzichtskaart 2023

Projecten 2023

Naam project Korte omschrijving

Rotonde Kamperhoekweg Groot onderhoud rotonde

Fietspad Dronterringweg Vervangen asfaltfietspad door beton 

Rijbaan Biddingringweg Vervangen asfalt en constructieve verbreding 

Rijbaan Larserpad en Rijbaan Futenweg Vervangen asfalt en constructieve verbreding

Onderhoud fietspaden en onderhoud brug Onderhoud fietspaden langs de Biddingringweg, Elburgerweg 
en Oldebroekerweg. Onderhoud aan de brug over de 
Oldebroekertocht

Oeverconstructie Lage Vaart Onderhoud en vervanging van ca. 300 meter oever 
(vooruitlopend op het Meerjarenprogramma Oevers is dit 
uitgevoerd omdat dit een risicolocatie betreft) 
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Waar staan we

Naam project Jaar gereed Conform planning

Rotonde Kamperhoekweg 2023 Ja 

Fietspad Dronterringweg 2023 Ja

Rijbaan Biddingringweg 2023 Ja

Rijbaan Larserpad en Rijbaan Futenweg 2024 Ja

Onderhoud fietspaden en onderhoud brug 2023 Ja

Oeverconstructie Lage Vaart 2023 Ja

Communicatie en participatie

Voor de projecten die dit jaar zijn uitgevoerd zijn verschillende communicatiemiddelen ingezet, zoals het 
versturen van persberichten, versturen van huis-aan-huis-brieven en het organiseren van inloopavonden. 

Naar aanleiding van bewonersparticipatie rondom het project Biddingringweg is besloten de afsluiting van de 
Botweg en de Garnaalweg ter hoogte van de Biddingringweg uit te stellen. De aanpassingen aan deze kruispunten 
wordt nu gecombineerd met het plaatsen van verkeerslichten op het kruispunt met de Palingweg in 2025.

Voor de overige projecten geen bijzonderheden.

 Toprisico’s

Omschrijving Beheersmaatregelen

Lange voorbereidingstijd nutsbedrijven  verlegging van kabels 
en leidingen zorgen voor vertraging in projecten

Nutsbedrijven in en zo vroeg mogelijk stadium opdracht geven 
voor verlegging.
Indien verleggingen voorzien zijn, projecten eerder opstarten

Wijzigingen in projectopdrachten (door bijvoorbeeld 
ruimtelijke ontwikkelingen) worden niet tijdig doorgegeven 
waardoor projecten vertraging oplopen

Tijdig informeren naar toekomstige ontwikkelingen en 
besluiten.
Voorbereidingen treffen voor voorgenomen wijzigingen zonder 
dat deze definitief zijn

Het niet (tijdig) verkrijgen van een vergunning zorgt voor 
vertraging en/of scopeaanpassing

In vroeg stadium betrekken van het bevoegd gezag zodat 
noodzakelijke aanpassingen tijdig gedaan worden
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Doorkijk 2024-2028

Overzicht regio-overschrijdende projecten in regio oost:
― Verlichting: 15 locaties 
― Leuningen op bruggen: 7 locaties
― Verkeerslichten: 9 stuks 
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Projecten regio Zuid 2023

Overzichtskaart 2023 

Projecten 2023

Naam project Korte omschrijving

Beplanting Tussenring tussen de vaarten fase 1 Verwijderen en herplanten bomen

Beplanting Vogelweg, Ooievaarsweg-Roerdompweg Verwijderen bomen

Beplanting Roerdompweg Verwijderen bomen (hm 16.2-hm 16.75)

Fietsparkeervoorziening 2 bushaltes Waterlandseweg Aanbrengen fietsparkeervoorzieningen bij de fietsbrug 
Waterlandseweg

Fietspad Eemmeerdijk Onderhoud fietspad op dijk van het waterschap

Rijbaan Buitenring inclusief rotonde Stripheldenweg Onderhoud noordbaan en ombouw rotonde

Rijbaan Gooiseweg en rijbaan Larserweg Onderhoud verharding

Rijbaan Hogering/Buitenring Onderhoud noordbaan, zuidbaan en kunstwerken op de 
Hogering/Buitenring en het aanbrengen van een extra 
rijstrook bij de aansluiting Tussenring

Onderhoud fietspaden Onderhoud fietspaden langs de Ooievaarsplas en Hoge 
Vaart en onderhoud aan het fietspad bij de fietsbrug 
Grote Trap-A6

Aanleg van drie passantensteigers Realisatie van een steiger in de Lage Dwarsvaart, Lage 
Vaart en de Hoge Vaart
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Waar staan we

Naam project Jaar gereed Conform planning

Beplanting Tussenring tussen de vaarten fase 1 2025 Nee, uit flora en fauna onderzoek blijkt dat 
mitigerende maatregelen voor vleermuizen 
genomen moeten worden, hierdoor vindt de 
aanplant van nieuwe bomen plaats in 2025

Beplanting Vogelweg, Ooievaarsweg-Roerdompweg 2023 Ja

Beplanting Roerdompweg 2023 Ja

Fietsparkeervoorziening 2 bushaltes Waterlandseweg 2023/2024 Ja

Fietspad Eemmeerdijk 2024 Ja

Rijbaan Buitenring inclusief rotonde Stripheldenweg 2023 Ja

Rijbaan Gooiseweg en rijbaan Larserweg 2023 Ja

Rijbaan Hogering/Buitenring en aansluiting Tussenring 2023/2024 Ja

Onderhoud fietspaden 2023/2024 Ja

Aanleg van drie passantensteigers 2024 Ja

Participatie en communicatie

Voor de projecten die dit jaar zijn uitgevoerd zijn verschillende communicatiemiddelen ingezet, zoals het 
versturen van persberichten, versturen van huis-aan-huis-brieven en het organiseren van inloopavonden. 

In de regio zuid hebben zich geen bijzonderheden voorgedaan.

Toprisico’s

Omschrijving Beheersmaatregelen

Lange voorbereidingstijd nutsbedrijven  verlegging van kabels 
en leidingen zorgen voor vertraging in projecten

Nutsbedrijven in en zo vroeg mogelijk stadium opdracht geven 
voor verlegging.
Indien verleggingen voorzien zijn, projecten eerder opstarten

Omgeving ervaart overlast doordat werkzaamheden kort na 
elkaar op dezelfde locatie worden uitgevoerd

Hinder beperken door met verschillende werkzaamheden 
gebruik te maken van dezelfde verkeersmaatregelen

Krapte op de arbeidsmarkt zorgt voor langere doorlooptijd en 
lagere kwaliteit bij adviesbureaus

Verwachtingen duidelijker/uitgebreider omschrijven in 
uitvraag
Planvoorbereiding tijdig starten zodat adviesbureaus 
voldoende voorbereidingstijd hebben

Uit stikstofberekening blijkt dat er teveel stikstof vrijkomt bij 
werkzaamheden, waardoor de werkzaamheden niet uitgevoerd 
mogen worden

Schoner (Stage-V, waterstof of elektrisch) materieel inzetten

Het niet (tijdig) verkrijgen van een vergunning zorgt voor 
vertraging en/of scopeaanpassing

In vroeg stadium betrekken van het bevoegd gezag zodat 
noodzakelijke aanpassingen tijdig gedaan worden 
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Doorkijk 2024-2028

Overzicht regio-overschrijdende projecten in regio zuid:
― Verlichting: 17 locaties
― Leuningen op bruggen: 11 locaties
― Verkeerslichten: 29 stuks
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Projecten regio-overstijgend

Projecten

Naam project Korte omschrijving

Conserveren van leuningen op bruggen Het onderhouden en herstellen van leuningen op bruggen en 
viaducten

Groot onderhoud natuurvriendelijke oevers Uitbaggeren en revitaliseren van oevers

VRI’s voorzien van UPS Het aanbrengen van noodstroomvoorzieningen bij 
verkeerslichten

Vervangen LED armaturen Het aanpassen van verlichting naar 
duurzaam LED

Waar staan we

Naam project Jaar gereed Conform planning

Conserveren van leuningen op bruggen 2024 Onzeker, de ontvangen aanbiedingen waren 
ver boven marktconform tarief, daarom is er 
niet gegund en is een nieuwe aanbesteding 
in voorbereiding

Groot onderhoud natuurvriendelijke oevers 2023-2028 Ja 

VRI’s voorzien van UPS 2023/2024 Ja

Vervangen LED armaturen 2024/2025 Deels, de benodigde materialen zijn niet 
eerder beschikbaar dan begin 2024. Om 
verkeershinder te voorkomen worden 
werkzaamheden gecombineerd met andere 
projecten waardoor de uitvoering uitloopt 
tot in 2025
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Besluitvorming en rol Provinciale Staten

Het bewaken van de voortgang van de werkzaamheden die omschreven zijn in het Meerjarenprogramma Beheer 
en Vervanging Infrastructuur (MBVI).

Externe communicatie

Het informeren en vooral betrekken van belanghebbenden in alle projectfasen vergroot het draagvlak voor de 
projecten. Daarom vormt externe communicatie een integraal onderdeel van de projectaanpak. Op de volgende 
wijze wordt de communicatie met externen toegepast:
• Met stakeholders en samenwerkingspartners als gemeenten, aangrenzende provincies, Waterschap 

Zuiderzeeland, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, LTO, Nutsbedrijven, dorps- en ondernemersverenigingen, 
grondeigenaren en pachters is regelmatig overleg in een vroeg stadium van het project;

• Bewoners, omwonenden en ondernemers worden tijdens het proces meerdere keren gericht geïnformeerd 
tijdens o.a. speciaal voor hen belegde bijeenkomsten;

• Voor de uitvoeringsfase wordt gecommuniceerd via verschillende kanalen om zo de verschillende 
belanghebbenden (van bewoners tot weggebruikers) te informeren. Zo wordt de directe omgeving 
o.a. geïnformeerd via het sturen van speciale bewonersbrieven, het huis-aan-huis verspreiden van infobulletins 
en door middel van advertenties in lokale kranten. Het informeren van weggebruikers gebeurt middels 
spandoeken en bouwborden langs de weg en algemene communicatie loopt via persberichten, de provinciale 
website en de sociale mediakanalen. Het doel van deze communicatie is het zo goed mogelijk informeren en 
zodoende de hinder zo veel mogelijk te beperken. 
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Colofon

Dit is een uitgave van:
Expertiseteam Projectvoorbereiding & -uitvoering Infrastructuur
Provincie Flevoland
Visarenddreef 1
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Contact:
T  0320 – 265 265
E  info@flevoland.nl
W www.flevoland.nl
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