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01 Inleiding en leeswijzer 

Waarom deze rapportage?  
De provincies Noord-Holland en Flevoland en 
de Vervoerregio Amsterdam zetten zich in om de 
bereikbaarheid en toegankelijkheid van stedelijke 
gebieden en omliggende landschappen te verbeteren 
door het aanleggen van een aantrekkelijk netwerk van 
doorfietsroutes. 

Elk jaar stellen we een voortgangsrapportage op, 
mede op advies van de Randstedelijke Rekenkamer. 
In deze voortgangsrapportage geven we aan hoe 
het doorfietsroutenetwerk loopt, welke trajecten van 
doorfietsroutes al gereed of op orde zijn en welke 
onderdelen nog aangepast moeten worden.  

De rapportage is een product van de samenwerking 
tussen de drie overheden en is een vertaling van het 
beeld van de ambtelijke experts van de regionale 
overheden en gemeenten.

Deze rapportage is een product van 
drie samenwerkende overheden

Doorfietsroutes 
Doorfietsroutes verbinden woonkernen, werk- 
en winkelgebieden, onderwijslocaties, OV-
Knooppunten en recreatiegebieden in de regio 
met elkaar en richten zich op fietsafstanden tot 
ongeveer 15 kilometer. Doorfietsroutes hebben 
een comfortabele ondergrond en zijn extra breed.
Op een doorfietsroute kan op een comfortabele 
en veilige manier worden gefietst en er is 
voldoende ruimte voor alle typen fietsen: snelle 
én langzame. Op de belangrijkste verbindingen 
verbeteren we samen met de regio’s bestaande 
doorfietsroutes en realiseren we nieuwe 
doorfietsroutes.​ Daarmee wordt het aantrekkelijker 
om ook voor langere afstanden de fiets te pakken.
Doorfietsroutes kennen een variatie aan 
wegbeheerders en wegprofielen. In het 
algemeen hebben doorfietsroutes de volgende 
kenmerken:	

•	 Bij voorkeur: brede fietspaden met beton- of 
asfaltverharding (uitgangspunt is dat twee 
fietsers naast elkaar kunnen fietsen)

•	 Op rustige wegen binnen bebouwde kom of in 
het landelijk gebied: fietsstraten

•	 Fietsers hebben zo veel mogelijk voorrang op 
kruisend verkeer

•	 Routes hebben bij voorkeur verlichting en 
kantmarkering
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Leeswijzer 

Deze voortgangsrapportage begint met een 
hoofdstuk waarin de aanpak en rol van de 
provincies en vervoerregio wordt geschetst. 
Ook gaan we in op de samenwerking met en de 
rol van de gemeenten en andere wegbeheerders. 
Daarna volgt een hoofdstuk met de belangrijkste 
ontwikkelingen in projecten per deelgebied. 
De ontwikkelingen worden op een kaart 
weergegeven. Tot slot volgt een doorkijk naar  
de geplande initiatieven voor het jaar 2025.

Landelijke en regionale aanpak 
De landelijke aanpak is vastgelegd in het Nationaal 
Toekomstbeeld Fiets. De provincies Noord-Holland 
en Flevoland en de Vervoerregio Amsterdam hebben 
dat uitgewerkt in het Regionaal Toekomstbeeld Fiets 
(RTF, 2021), waarbij het regionale fietsnetwerk is 
vastgelegd. Deze voortgangsrapportage gaat alleen 
over het  doorfietsroutenetwerk van het RTF. Dit 
doorfietsroutenetwerk wordt als basis gebruikt bij 
de uitwerkingen van de drie partijen voor het eigen 
vervoergebied. Een totaaloverzicht van het huidige 
netwerk is te zien op pagina 14.

Landelijk is als stip op de horizon gekozen voor het 
jaar 2040 om het doorfietsroutenetwerk in Nederland 
gerealiseerd te hebben. De provincies Noord-Holland 
en Flevoland en de Vervoerregio Amsterdam hebben 
zich aan deze doelstelling verbonden. Het betekent 
een proces van lange adem. Tegelijk betekent het ook: 
nu concrete stappen zetten om dat langetermijndoel 
te halen. De Vervoerregio Amsterdam en de provincie 
Flevoland hebben als aanvullende ambitie uitgesproken 
om zoveel mogelijk het doorfietsroutenetwerk in het 
eigen vervoergebied vóór 2035 te realiseren.

Landelijk is als 
stip op de horizon 
gekozen voor het 
jaar 2040 om het 
doorfietsroute-
netwerk in 
Nederland 
gerealiseerd te 
hebben

https://open.overheid.nl/documenten/ronl-c7e81e32154ccb96643ac477e562518c37d24dea/pdf
https://open.overheid.nl/documenten/ronl-c7e81e32154ccb96643ac477e562518c37d24dea/pdf
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Fiets/Documenten/Regionaal_Toekomstbeeld_Fiets
https://rhk.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=db0122c98ab04ee0bca66d95cb215e45
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Aanpak en ervaringen 
in 2024
Het Nationaal en het Regionaal Toekomstbeeld 
Fiets 
Zoals aangegeven is de landelijke aanpak voor 
doorfietsroutes vastgelegd in het Nationaal 
Toekomstbeeld Fiets /NTF. 
Het NTF is in 2022 vastgesteld en is opgesteld in het 
kader van het samenwerkingsverband voor de fiets: Tour 
de Force, in samenwerking met het Rijk, gemeenten, 
vervoerregio’s en provincies. Het doel van het NTF is 
meer mensen vaker op de fiets. Dat doen we onder 
andere door fietsgebruik te stimuleren en te investeren in 
goede doorfietsroutes. 

De provincies Noord-Holland, Flevoland en de 
Vervoerregio Amsterdam hebben dat uitgewerkt 
in het Regionaal Toekomstbeeld Fiets (RTF, 2021), 
waarbij het regionale fietsnetwerk is vastgelegd. Deze 
voortgangsrapportage gaat alleen over de 
doorfietsroutes.

02
Doel is meer 
mensen vaker op 
de fiets, onder 
andere door te 
investeren in goede 
doorfietsroutes

Rolverdeling Rijk, provincies, 
vervoerregio’s en gemeenten 
De aanleg en het onderhoud van fietsinfrastructuur 
is een gedeelde verantwoordelijkheid. 
Omdat een fietspad – en ook een doorfietsroute 
– niet stopt bij gemeente- of provinciegrenzen 
werken het Rijk, Provincies, Vervoerregio’s 
en gemeenten samen in de aanleg van het 
doorfietsroutenetwerk. 

Het Rijk
•	 investeert als wegbeheerder in de aanleg en het 

onderhoud van doorfietsroutes die lopen op het 
areaal van Rijkswaterstaat.

•	 verstrekt eens per 3 jaar € 18 miljoen aan 
provincies en vervoerregio’s voor de realisatie 
van het doorfietsroutenetwerk, vanaf 2024.

Provincies
•	 coördineren de realisatie van het doorfietsroute

netwerk, omdat doorfietsroutes vaak gemeenten 
doorkruisen. 

•	 stimuleren de aanleg van het doorfietsroute
netwerk door samen met gemeenten de 
netwerken te analyseren en benodigde 
onderzoeken uit te voeren

•	 verstrekken subsidies aan gemeenten voor de 
aanleg, verbetering en onderhoud van het 
doorfietsroutenetwerk. Dit helpt gemeenten om 
projecten te realiseren en in stand te houden die 
anders financieel niet haalbaar zouden zijn.

•	 investeren als wegbeheerder in de aanleg en het 
onderhoud van doorfietsroutes die op areaal van 
de provincie liggen (provinciale fietspaden).

https://open.overheid.nl/documenten/ronl-c7e81e32154ccb96643ac477e562518c37d24dea/pdf
https://open.overheid.nl/documenten/ronl-c7e81e32154ccb96643ac477e562518c37d24dea/pdf
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Fiets/Documenten/Regionaal_Toekomstbeeld_Fiets
https://rhk.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=db0122c98ab04ee0bca66d95cb215e45
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​Rijksontwikkelingen 2024
In 2024 heeft het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat (IenW) de Uitvoeringsagenda Fiets opgesteld. 
Met deze Uitvoeringsagenda is een concretere uitwerking 
gegeven aan de koers van het NTF en de IenW 
Fietsambitie ’22-’25. 

In de Uitvoeringsagenda staan 30 acties genoemd, 
verdeeld over 6 actielijnen:
•	 Fietsen naar het werk,
•	 Fiets in woningbouw, 
•	 Fietsen voor iedereen, 
•	 Fietsland nr. 1 wereldwijd, 
•	 Fiets in het mobiliteitssysteem,
•	 Samenwerking en kennisdeling en -ontwikkeling 

nationaal. 
Bij al deze acties is fietsverkeersveiligheid een belangrijke 
randvoorwaarde. 

Vanuit de 1e actielijn ‘Fietsen naar het werk’, stelt het Rijk 
vanaf 2024 structureel € 6 miljoen per jaar beschikbaar 
om via cofinanciering bij te dragen aan een landelijk 
dekkend netwerk van doorfietsroutes. Het Rijk heeft in 
het najaar van 2024 de eerste tranche van drie jaar (€ 18 
miljoen) verdeeld over twaalf doorfietsprojecten. Binnen 
de provincie Noord-Holland is in 2024 aan de gemeente 
Schagen hieruit een bijdrage van € 1,5 miljoen toegekend 
voor doorfietsroute F9: Schagen – Warmenhuizen – 
Alkmaar. 

Andere acties uit deze Uitvoeringsagenda zijn o.a. de 
campagne Kort ritje? Da’s zo gefietst!, bijdragen aan 

stations-stallingen, City Deal Fietsen voor Iedereen, het 
programma Doortrappen: Veiliger fietsen tot je 100ste, 
Fiets in de Integrale Mobiliteitsanalyse (IMA) en de 
samenwerking in Tour-de-Force verband.

Het nieuwe kabinet heeft fiets niet specifiek benoemd in 
het Regeerprogramma. Indirect blijft de samenwerking 
op fietsgebied echter belangrijk. Bijvoorbeeld voor de 
ontsluiting van (nieuwe) woningbouwlocaties. Hiervoor is 
door het kabinet € 2,5 miljard extra beschikbaar gesteld 
via het Mobiliteitsfonds. Over de verdeling hiervan 
worden in 2025 verdere afspraken gemaakt.

Resultaten en ervaringen 2024 Provincie  
Noord-Holland 
In hoofdstuk 3 vindt u de voortgang op specifieke 
projecten. In deze paragraaf lichten we onder andere toe 
hoe de aanpak van de provincie Noord-Holland eruitziet 
en welke subsidies verleend zijn.

Verbeterde aanpak
In de verschillende Noord-Hollandse regio’s werkt de 
provincie samen met gemeenten aan de aanleg en 
verbetering van doorfietsroutes. Dat doet de provincie 
met de ‘Doorfietsrouteaanpak’. In 2024 is er gewerkt 
aan een verbeterde, meerjarige aanpak. De provincie 
heeft per regio, samen met de gemeenten, het netwerk 
geanalyseerd en bekeken welke projecten het meest 
bijdragen aan de fiets- en verkeersveiligheidsdoelen én 
de komende drie jaar uitgevoerd kunnen worden. Dit 
heeft geleid tot een lijst van (fiets)projecten die gewenst 

Rolverdeling (vervolg)

Vervoerregio Amsterdam
•	 coördineert de realisatie van het doorfietsroute

netwerk, omdat doorfietsroutes vaak gemeenten 
doorkruisen. 

•	 stimuleert de aanleg van het doorfietsroute
netwerk door samen met gemeenten de 
netwerken te analyseren en benodigde 
onderzoeken uit te voeren

•	 ondersteunt de gemeenten bij de aanleg of 
verbetering van het doorfietsroutenetwerk 
door middel van inhoudelijke betrokkenheid 
bij het project en door cofinanciering. Dit helpt 
gemeenten om projecten te realiseren die 
anders financieel niet haalbaar zouden zijn.

•	 bij gemeentegrensoverschrijdende projecten 
of indien gemeenten onvoldoende personele 
capaciteit beschikbaar hebben, levert de 
Vervoerregio zo nodig een projectleider

•	 de Vervoerregio Amsterdam is zelf geen 
wegbeheerder.

Gemeenten
•	 zijn als wegbeheerder verantwoordelijk voor 

de aanleg en het onderhoud van regionale en 
lokale fietspaden, waaronder doorfietsroutes.

 
Overige wegbeheerders (zoals 
Rijkswaterstaat, waterschappen, 
recreatieschappen, (lucht)havenbedrijven)
•	 zijn als wegbeheerder verantwoordelijk voor 

de aanleg en het onderhoud van regionale en 
lokale fietspaden, waaronder doorfietsroutes.
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en haalbaar zijn en waar bestuurlijk draagvlak voor is. 
Gemeenten kunnen tot en met 2027 bij de provincie 
subsidie aanvragen voor deze specifieke projecten. De 
lijst wordt elk jaar aangevuld en geactualiseerd. Met 
het inrichten van deze meerjarige aanpak voor de 
subsidieregeling Doorfietsroutes en Verkeersveiligheid 
(voorheen: Kleine Infra) werken we de komende jaren 
nog effectiever samen met de regio aan het bereiken 
van onze doelen. Aandachtspunt bij de uitvoering is 
de beperkt beschikbare personele capaciteit, waardoor 
projecten soms vertraging kunnen oplopen.

Gemeentelijke infrastructuur – verleende subsidies 
in 2024
Tweederde van het doorfietsroutenetwerk ligt in 
Noord-Holland op gemeentelijk areaal. De provincie 
heeft in 2024 subsidie verleend voor de volgende 
doorfietsroutes: 
•	 Dijk en Waard – Doorfietsroute Beveland  
•	 Den Helder – Aanpassen voorrangsregeling fiets 

binnen bebouwde kom 
•	 Gooise Meren – Herinrichting Spiegelstraat e.o. 
•	 Haarlem – Doorfietsroute Lodewijk van Deyssellaan en 

Herinrichting Pim Mulierlaan 
•	 Haarlem – Spaarndamseweg
•	 Hollands Kroon – Fietspad Randweg Anna Paulowna 
•	 Hoorn – Bromfietspad Provincialeweg (doorfietsroute) 
•	 Hoorn – Bromfietspad Berkhouterweg 
•	 Recreatieschap – Fietsverbinding De Groene Loper 
•	 Schagen – Deeltraject doorfietsroute fietspad 

Noorderlicht-Dergmeerweg 

•	 Schagen – Fietsstraat Kalverdijk – fase 3 herinrichting 
Koomdijk – Kalverdijk 

•	 Uitgeest – Doorfietsroute Tolpad 

Provinciale infrastructuur
Eenderde van het doorfietsroutenetwerk ligt op 
provinciaal areaal. Voor onze eigen infra programmeren 
we doorfietsroutes via het Integraal Meerjarenprogramma 
Infrastructuur. 

Actualisatie Digitale Fietsnetwerkenkaart 
In 2024 hebben we de digitale Fietsnetwerkenkaart 
die we vorig jaar hebben ontwikkeld, voor het eerst 
samen met gemeentes geactualiseerd. Deze kaart 
vormt het bronbestand voor de kaarten in deze 
voortgangsrapportage.
Naast het actualiseren van de status van doorfietsroutes, 
zijn ook stappen gezet om meer data te koppelen aan 
deze Fietsnetwerkenkaart. Zo zijn er datapunten over 
onder andere de breedte van fietspaden die we hebben, 
toegevoegd aan de Fietsnetwerkenkaart. Ook een aantal 
verkeersveiligheidsaspecten zijn nu (deels) gekoppeld aan 
de fietsnetwerken. We werken stap voor stap toe naar 

een volledig beeld van alle fietspaden in onze provincie. 
Deze datapunten gaan ons ook helpen om de opgave 
voor doorfietsroutes beter in beeld te brengen.  

Resultaten en ervaringen 2024 Provincie 
Flevoland
•	 Provincie en betrokken gemeenten hebben voor wat 

betreft de doorfietsroutes Lelystad-Almere en Urk-
Emmeloord-Marknesse volgens planning in 2024 de 
nodige vorderingen gemaakt. 

•	 Uitvoering is gegeven aan de aanbevelingen van 
de Randstedelijke Rekenkamer wat betreft het tijdig 
betrekken van gemeenten, afstemming en vergelijk 
met (omliggende) provincies over doelen, prestaties, 
het in beeld brengen van obstakels en het opstellen 
van een voortgangsrapportage. De voorliggende 
voortgangsrapportage is daarvan één van de resultaten 
op basis van de aanbeveling van de RRK.  

•	 In 2024 is geïnvesteerd in een provinciaal dekkend 
netwerk van permanente fietstelpunten in de provincie. 

•	 Het uitvoeren van zogenaamde nulmetingen conform 
de landelijke systematiek. Hiertoe zijn interviews met 
fietsers maar ook met niet fietsers gehouden op of 
langs de beoogde doorfietsroutes. In Emmeloord zijn 
scholieren geïnterviewd omdat zij een belangrijke 
doelgroep vormen wat betreft het gebruik van de 
doorfietsroute: Urk-Emmeloord-Marknesse. Op deze 
wijze kan fietsstimulering effectief ingezet worden om 
meer mensen op de fiets te krijgen, naast investering in 
de aanleg/uitbreiding van fietspaden. 

Er zijn stappen gezet 
om meer data te 
koppelen aan onze 
Fietsnetwerkenkaart

https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Wegennet/Documenten/Integraal_meerjarenprogramma_infrastructuur_2025_2032
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Wegennet/Documenten/Integraal_meerjarenprogramma_infrastructuur_2025_2032


10

Resultaten en ervaringen 2024 Vervoerregio 
Amsterdam 

Uitvoeringsprogramma MRA Doorfietsroutes
In maart 2023 heeft de Regioraad van de Vervoerregio 
Amsterdam het Uitvoeringsprogramma MRA 
Doorfietsroutes vastgesteld voor het eigen grondgebied. 
Hierin werd voor het eerst een programmering 
vastgesteld voor de aanpak van doorfietsroutes 
op regionale schaal. Tot die tijd lag het initiatief 
voor dergelijke aanpakken bij de gemeente c.q. 
wegbeheerder. De programmering kwam tot stand op 
basis van de volgende afweegcriteria:

•	 Verkeersveiligheid
•	 Ruimtelijke ontwikkelingen/woningbouw
•	 Kans op veel fietsgebruik (fietspotentie)
•	 Haalbare kansen op meer directe (ontbrekende) 

fietsroutes 

Belangrijk is en blijft dat flexibel wordt omgegaan met  
de programmering van initiatieven. Als de gemeente  
of wegbeheerder serieuze plannen heeft om eerder 
aan de slag te gaan, dan kijkt de Vervoerregio op welke 
manier dit kan worden ondersteund. De eerste twee 
jaar ervaring met het Uitvoeringsprogramma MRA 
Doorfietsroutes leert dat die flexibiliteit er is. De meest 
actuele programmering van nieuwe initiatieven voor 
doorfietsroutes staat vermeld in hoofdstuk drie bij de 
toelichting van de deelgebieden. Deze vervangt de 
vastgestelde programmering uit 2022. 
 
Naast flexibiliteit zijn ook meekoppelkansen belangrijk 
bij de aanleg van doorfietsroutes, zoals goed aansluiten 
bij beheer en onderhoudsprojecten van gemeenten 
en wegbeheerders. Als een (bestaand) fietspad toch 
onderhouden moet worden, zijn er kansen om het voor 
de fietser meer comfortabel te maken. Bijvoorbeeld 
door een tegelpad te vervangen door geasfalteerde 
fietspaden. Of om de fietspaden veiliger te maken door 
het fietspad breder te maken, zodat fietsers veilig naast 

elkaar kunnen fietsen of elkaar veilig kunnen inhalen. 
Andere voorbeelden van meekoppelkansen zijn het 
verbeteren van doorfietsroutes bij dijkverzwarings
projecten of bij de (her)ontwikkeling van gebieden door 
woningbouw.

Fasering voorbereiding en aanleg doorfietsroutes 
De Vervoerregio Amsterdam kent bij aanleg van 
infrastructurele projecten, zoals doorfietsroutes, vijf 
verschillende fasen in de voorbereiding van de aanleg:
•	 Initiatieffase: start van het project wordt bepaald, wat 

willen we bereiken, wie doet mee? 
•	 Verkenningsfase: oplossingsrichtingen worden 

onderzocht.
•	 Planstudiefase: voorkeursoplossing wordt bepaald, 

kosten inzichtelijk gemaakt en voorzien van een 
financiële dekking.

•	 Planuitwerkingsfase: uitwerken van de 
voorkeursoplossing, soms ook planologische 
procedures en voorbereiding van de aanbesteding. 

•	 Realisatiefase: het project wordt uitgevoerd ‘op straat’.

 Als een (bestaand) fietspad toch onderhouden moet 
worden, zijn er kansen om het voor de fietser meer 
comfortabel te maken
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Bij ‘eenvoudige’ doorfietsrouteprojecten hoeven niet 
alle fasen doorlopen te worden en kunnen deze stappen 
richting de uitvoering sneller genomen worden. In 
deze rapportage worden daarom de verkenningsfase, 
planstudiefase en planuitwerkingsfase samengenomen. 
Besluiten over de overgang van de ene fase naar een 
volgende fase worden genomen door het Dagelijks 
Bestuur van de Vervoerregio Amsterdam. Deze 
zogenaamde ‘promotiebesluiten’ staan vermeld in de 
toelichtingen bij de deelgebieden in hoofdstuk 3.  

Ondersteuning door Vervoerregio Amsterdam 
Het Uitvoeringsprogramma MRA Doorfietsroutes van 
2023 heeft een impuls gegeven aan het bieden van 
ondersteuning aan gemeenten en wegbeheerders om 
projecten van start te laten gaan. Vaak nemen gemeenten 
en wegbeheerders hierin het voortouw. Maar soms kan 
de Vervoerregio helpen door een (neutrale) projectleider 
te leveren. Dit is in 2024 onder meer gebeurd voor 
de doorfietsroute tussen Zaandam en Hoorn (Corridor 
Amsterdam – Hoorn) en de F205 Santpoort-Noord – 
Haarlem – Hoofddorp. Voor de doorfietsroute Noordelijke 
Duin- en Bollenstreek – Haarlemmermeer levert de 
Vervoerregio ook een projectleider. Dit zijn alle studies 
naar de meest optimale doorfietsroutes over wat langere 
afstanden en over verschillende bestuurlijke grenzen 
heen. Studies waarbij meerdere overheden betrokken 
zijn. Deze ondersteuning in personele capaciteit door 
de Vervoerregio wordt in algemene zin gewaardeerd 

door de betrokken partijen. Maar soms kan ook extra 
ondersteuning worden geboden voor een project binnen 
één gemeente, zoals in 2024 is gebeurd bij de Planstudie 
doorfietsroute Edam – Volendam.

Doorfietsroutes als onderdeel van 
Uitvoeringsprogramma Mobiliteit  
De doorfietsroutes in het grondgebied van de 
Vervoerregio zijn sinds 2024 als een herkenbaar 
onderdeel opgenomen in het Uitvoeringsprogramma 
Mobiliteit (UPM) van de Vervoerregio. Dit 
uitvoeringsprogramma omvat alle programma’s en 
projecten waar de Vervoerregio bij betrokken is en 
geeft een financieel meerjarenoverzicht van alle 
infrastructurele projecten. Het UPM is hier te downloaden: 
Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2025 – Vervoerregio 
Amsterdam

Het Uitvoerings-
programma MRA 
Doorfietsroutes 
van 2023 heeft een 
impuls gegeven om 
projecten van start te 
laten gaan  

https://vervoerregio.nl/artikel/20241107-uitvoeringsprogramma-mobiliteit-2025
https://vervoerregio.nl/artikel/20241107-uitvoeringsprogramma-mobiliteit-2025


03 Voortgang projecten in 
2024
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Belangrijkste ontwikkelingen in 2024

Ontwikkelingen in projecten
Dit hoofdstuk geeft de stand van zaken weer van projecten van 
verschillende tracéonderdelen van het doorfietsroutenetwerk.  
Op de volgende pagina staat een overzichtskaart van het 
volledige doorfietsroutenetwerk van de provincies Noord-
Holland, Flevoland en de Vervoerregio Amsterdam. Klik op  
een deelgebied om direct naar een deelregio te gaan.

Elke deelregio start met een kaart, gevolgd door 
een toelichting. Op de kaart staat hoe het doorfiets
routenetwerk loopt, welke trajecten van doorfietsroutes 
al gereed of op orde zijn en welke onderdelen nog 
aangepast moeten worden. De verschillende kleuren en 
vlaggen bij trajectdelen geven de actuele stand van zaken 
aan. 

De gebruikte legenda in de overzichtskaarten is als volgt: 

secties waar een initiatief nodig is

(plan)studies, planuitwerkingen voor secties waar het tracé al bekend is

(plan)studies, planuitwerkingen voor secties waar het tracé nog moet worden bepaald

secties die in 2025 of 2026 in uitvoering zijn

secties van gerealiseerde projecten waar nog verbeteringen mogelijk zijn

secties van gerealiseerde projecten die voldoen aan de meest belangrijke kwaliteitseisen van 
doorfietsroutes: voldoende breedte, gesloten verharding en verlichting

secties waarvan het tracé nog niet vast staat 

secties waar – ten opzichte van de programmering – versneld een initiatief is genomen

secties waar extra (bestuurlijke) aandacht voor nodig is om het project verder te brengen

secties die te maken hebben met een barrière op de route zoals kruisingen met een vaarweg,  
spoorlijn, auto(snel)weg, dijk etc.

03
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Vervoerregio, Noord-Holland en Flevoland  |  Het totale doorfietsroute netwerk

1

4

2

3

5

23

12

11

10

9

8

6/7

21/22

14

15

16

17
18

19
20

13

KLIK OP HET NUMMER 
VAN EEN DEELGEBIED 
OM DIRECT NAAR EEN 
DEELREGIO TE GAAN.
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2 

4

1 Kop van Noord-Holland  |  overzicht

	 1	� Den Burg – Veerhaven Texel via Pontweg 
N501 

�
	 2	� Den Helder – Julianadorp via  

Nieuweweg: 
�
	2a	 Veerhaven TESO – Molenplein 
�
	2b	 Molenplein – Koningsplein 
�
	2c	 Koningsplein – Brakkeveldweg 
�
	2d	 Brakkeveldweg – Middenweg 
�
	2e	 Middenweg – Langevliet 
�
	 2f	 Zuiderhaaks – Noorderhaven 
�
	 3	� Ontbrekende schakel Noorderhaven, 

Julianadorp 
�
	 4	� Julianadorp – Anna Paulowna via 

Molenvaart 
�
	 5	 Nieuweweg, Anna Paulowna 
�
	 6	 Randweg, Anna Paulowna 
�
	 7	� Anna Paulowna – Schagen via  

Oudesluis: 
�
	7a	 Anna Paulowna – Oudesluis via Lagedijk 
�
	7b	� Oudesluis ontbrekende schakel langs  

spoor 
�
	7c	 Westfriesedijk naar Schagen langs N241 
�

	7d	� De Slenk/Schaar/Thorbeckestraat naar 
Schagen station 

�
	 8	 Schagen – Dirkshorn via N245 
�
	 9	 Schagen – Verlaat via N241 
�
	10	� Dirkshorn – Warmenhuizen via  

Tuitjenhorn 
�
	11	� Nieuwe Niedorp – Verlaat via  

Dorpsstraat 
�
		�  Route  Warmenhuizen – Alkmaar  en 

Dirkshorn – Broek op Langedijk  zie kaart 2
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Algemeen
•	 De belangrijkste doorfietsroutes in deze regio zijn  

Den Burg – ’t Horntje, Den Helder – Julianadorp – 
Anna Paulowna – Schagen, Schagen – Warmenhuizen/
Tuitjenhorn – Alkmaar en Schagen – Zijdewind –   
Heerhugowaard;

•	 Er is ook een route in beeld naar Nieuwe Niedorp en 
Winkel (vlag 11), maar die staat gepland voor na 2027; 

•	 Diverse onderdelen van deze route liggen op provinciaal 
areaal: N501, N250, N245 en N241. 

Prioritaire route coalitieakkoord Noord-Holland: 
Schagen – Alkmaar en doorfietsroute Den Helder  
– Schagen
Op deze route is de schakel langs de provinciale weg N245 
tussen Schagen en Dirkshorn een essentieel onderdeel, 
omdat er nog geen fietspad ligt. De gemeente Schagen 
heeft diverse gemeentelijke onderdelen van deze route 
in studie. De provincie heeft voor haar deel budget 
gereserveerd om de studiefase te starten.
De betrokken gemeenten hebben commitment 
uitgesproken andere delen te gaan realiseren van 2025 tot 
en met 2027.

Bijzondere projecten
Ontbrekende schakel Oudesluis (vlag 7) 
Tussen Schagen en Oudesluis ligt een ontbrekende schakel 
langs het spoor. Onderstaande partijen voeren gesprekken 
om een plan voor de route te gaan uitwerken:

1 Kop van Noord-Holland  |  toelichting

•	 Prorail, i.v.m. een door hen te saneren onbewaakte 
spoorwegovergang en ligging dicht langs het spoor;

•	 Hoogheemraadschap en provincie Noord-Holland, 
omdat een deel van de gronden in hun bezit is;

•	 Eigenaar van aanliggend perceel, waar plannen zijn om 
een zonneveld te realiseren.

Voortgang 2024 
•	 Eind 2024 heeft RHDHV de rapportage met ontwerpen 

voor de doorfietsroutes in deze regio opgeleverd en ook 
voor de ontbrekende schakel Oudesluis.

•	 De provincie heeft in 2024 subsidie verstrekt aan:
   - �gemeente Hollands Kroon voor het realiseren van 

een vrijliggend fietspad langs de Randweg in Anna 
Paulowna (kaart 1, vlag 6);

   - �gemeente Schagen voor een fietspad langs het 
Noorderlicht en Dergmeerweg langs Warmenhuizen 
(kaart 2, vlag 1a);

   - �gemeente Schagen voor het realiseren van de tweede 
fase van de fietsstraat Kalverdijk (kaart 1, vlag 10);

•	 Het Rijk heeft in 2024 subsidie toegewezen aan:
   - �gemeente Schagen voor het realiseren van een 

vrijliggend fietspad tussen Warmenhuizen en Alkmaar 
langs de Diepsmeerweg (kaart 2, vlag 1a)

•	 De provincie heeft in 2024 de route langs de N245 (route 
coalitieakkoord) opgenomen in de studiefase van het 
IMPI (kaart 1, vlag 8). 
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4

1 

10
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2 Regio Alkmaar  |  overzicht

	 1	� Warmenhuizen – Alkmaar (via 
Geestmerambacht): 

	�
	1a	� Diepsmeerweg, Warmenhuizen  

(begin route zie kaart 1)
�
	1b	 Nauertogt, Dijk en Waard 
�
	 2	� Dirkshorn – Oudkarspel – Broek op 

Langedijk (via Westelijke Randweg en 
Ambachtsdijk)  
(begin route zie kaart 1)

�
	 3	� Heerhugowaard – Zuid Scharwoude (via 

bedrijventerrein Zandhorst) 
�
	 4 	 Heerhugowaard – Verlaat: 
	�
	4a	 Middenweg/Verlaat, de Noord 
�
	4b	� Middenweg, tussen de Noord en 

Krusemanlaan 
�
	 5 	 Heerhugowaard – Obdam: 
	�
	5a	� Krusemanlaan, Heerhugowaard 
�
	5b	� De Braken/N194 
�
	 6	� Alkmaar – Akersloot – Uitgeest 
�
	 7	� Castricum – Akersloot 
�
	 8	� Limmen – Uitgeest (N203) 
�

	 9 	 Heiloo – Castricum – Heemskerk: 
	�
	9a	� Westerweg, Heiloo/ Limmen 
�
	9b	� Soomerwegh/Dorpsstraat, Castricum 

�
	 10	� Castricum – Uitgeest 
�
	 11	� Heiloo – Egmond aan den Hoef (via 

Zeeweg) 
	 �
	 12	� Alkmaar – Egmond aan Zee (via 

Hoeverweg/N512) 
�
	 13	� Bergen – Schoorl – Warmenhuizen 
�
	 14	� Limmen – Castricum 
�
	 15	 Heiloo – Akersloot’ via Kanaalweg 
�
	 16	 Uitgeest – Heemskerk:
�
	16a	� De Krijgsman + passage station NS 

Uitgeest 
�
	16b	 Uitgeest – Heemskerk via Tolpad 
�
	5c	� Tolpad/ de Krijgsman (incl passage 

Station NS) Uitgeest 
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Algemeen
•	 In 2020 hebben de regiogemeenten en de provincie 

gezamenlijk een intentieverklaring ondertekend om 
een deel van het doorfietsroutenetwerk in de regio te 
realiseren:

    - �Broek op Langedijk – Heerhugowaard
    - �Heerhugowaard centrum – Alkmaar
    - �Heerhugowaard zuid – Alkmaar
    - �Alkmaar – Heiloo – Limmen 
    - �Limmen – Castricum
    - �Castricum - Uitgeest
•	 RHDHV heeft in 2021 onderzoek uitgevoerd naar 

bovenstaande routes, inclusief schetsontwerpen op een 
aantal routes

•	 Naar aanleiding van het rapport zijn onderdelen op deze 
routes gerealiseerd met subsidie van de provincie

•	 Over de precieze tracékeuzes tussen Heiloo en Castricum 
spelen nog wat discussies in de regio

•	 Een klein onderdeel van het doorfietsroutenetwerk ligt op 
provinciaal areaal:

    - �N203 tussen Limmen en Uitgeest 
    - �N508 tussen Alkmaar (Oudorp) en Heerhugowaard

Bijzondere projecten
Fietstunnel station Uitgeest (kaart 2, vlag 16a) 
Onder het station Uitgeest loopt de doorfietsroute door 
de stationstunnel. ProRail werkt samen met de gemeente 
aan vernieuwing van het station. De tunnel wordt door 
ProRail opgeknapt en de wens van gemeente en provincie 
is om de tunnel te verbeteren, de ruimte voor de fietser 
te vergroten en de (sociale) veiligheid in de tunnel te 
verbeteren. Voor dit project is in het addendum van de 
provinciale begroting 2023 een bedrag beschikbaar 
gesteld als bijdrage in dit project. Op dit moment werkt 
ProRail met de betrokken partijen aan een overeenkomst. 

Voortgang 2024
•	 De provincie is de studiefase gestart voor de N203: 

groot onderhoud van de weg, inclusief verbetering van 
de fietsroute (kaart 2, vlag 8).

   - �gemeente Uitgeest voor het opknappen van het 
fietspad langs de Toldijk tussen Uitgeest en Heemskerk 
(kaart 2, vlag 16b); 

•	  Onderstaande projecten zijn gerealiseerd:
    - �Fietspaden langs de Soomerwegh in Castricum (zie 

foto) zijn verbreed en uitgevoerd in rode, gekoppelde 
betonplaten (kaart 2, vlag 9b);

Soomerwegh in Castricum

2 Regio Alkmaar  |  toelichting
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3 Alkmaar en Heerhugowaard  |  overzicht

	 1 	� Heerhugowaard – Alkmaar – Heiloo (via Alkmaar NS): 
	�
	1a	� Westtangent/Station Heerhugowaard, Heerhugowaard 
�
	1b	� Stationsplein/W.M. Dudokweg, Heerhugowaard 
�
	1c	� Ashok Bhalotrapad en -brug 
�
	1d	�� BOL bruggen en Achtergeestpad 
�
	1e	�� Achtergeest/Hertog Aalbrechtweg, Alkmaar 
�
	 1f	� Zeswielen/Zijperstraat, Alkmaar 
�
	1g	� Stationsweg, Alkmaar 
�
	1h	� Westerweg, Alkmaar/Heiloo 
�
	 2 	� Heerhugowaard – Alkmaar – Heiloo 

(via binnenstad Alkmaar): 
	�
	2a	� Middenweg Centrumwaard 
�
	2b	� Middenweg tussen Centrumwaard en Middenwaard  
� 	
	2c	� Middenweg tussen Middenwaard en Stad  

van de Zon 
�
	2d	� Park van Luna/Overtoom, Heerhugowaard 
� 	
	2e	� Nollenweg N508, Alkmaar 
�
	 2f	� Hoornseweg, Alkmaar 
�
	2g	� Koedijkerstraat, Geestersingel, Alkmaar 
�
	2h	� Harddraverslaan/Zanderslootpad, Alkmaar 
�
	 2i	� Zanderslootpad, Heiloo 
�
	 3 	� Heerhugowaard Stad van de Zon – bedrijventerrein 

Boekelermeer: 

	3a	� Middenweg, Heerhugowaard en Slingerdijk, Alkmaar 
� 	
	3b	� Westdijk/Leeghwaterbrug N242, Alkmaar 
� 	
	 4	� Alkmaar – bedrijventerrein Boekelermeer 
�
	 5	 Bergen – Broek op Langedijk
�
	5a	� Bergen – Sint Pancras (via Rekervlotbrug en Daalmeerpad) 
�
	5b	 Sint Pancras – Broek op Langedijk (via Groene Loper) 
�
	 6	� Bergen – Heerhugowaard (via Koedijkervlotbrug en Sint Pancras) 

	 7	� Bergen – Alkmaar (via Bergerweg N510) 
�
	 8	� Molentochtpad, Alkmaar 
�
	 9	� Gedempte Veert, Sint Pancras 
�
	10	� Broekerweg/Zuidtangent, Heerhugowaard 
�
	11	� Frieseweg/Kanaaldijk, Alkmaar  
�
	12	� Huygendijk, Huygen fietsbrug 
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Algemeen
Zie toelichting kaart 2

Bijzondere projecten
 
BOL-brug(gen) (kaart 3, vlag 1d) 
Bij de spoorbruggen over Kanaal Alkmaar – Omval – Kolhorn 
en de provinciale weg N242 komen allerlei uitdagingen 
samen: een oude spoorbrug, wensen voor de (te lage) 
spoorbrug over de N242, flinke omrijdafstanden voor fietsers 
en gebrekkige kwaliteit en veiligheid van de fietspassage 
over de brug over het kanaal. 
De provincie is hierbij ook betrokken als vaarwegbeheerder 
van het Kanaal Alkmaar – Omval – Kolhorn. De provincie 
verkent met partijen de mogelijkheden, met aandacht voor 
verbetering van de fietsroute.

Voortgang 2024
•	 De provincie heeft subsidie verstrekt aan:
    - �gemeente Dijk en Waard voor het realiseren van 

doorfietsroute over bedrijventerrein Beveland in 
Heerhugowaard: deze is ook in 2024 gerealiseerd (kaart 
3, vlag 1b);

    - �recreatieschap Geestmerambacht om een nieuwe 
fietsroute te realiseren ten noorden van Sint Pancras 
(gemeente Dijk en Waard) in project Groeneloper (kaart 
3, vlag 5b)

•	 Onderstaande projecten zijn gerealiseerd:
    - �Doorfietsroute over bedrijventerrein Beveland in 

Heerhugowaard (kaart 3, vlag 1b).

3 Alkmaar en Heerhugowaard  |  toelichting
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4 Regio West-Friesland  |  overzicht

	 1	� Hoorn – Medemblik via Nibbixwoud en Midwoud 
�	
	 2	 Hoorn – Wervershoof via Zwaagdijk-Oost 
�	
	 3	 Hoogkarspel – WFO-terrein via Tolweg 
�	
	 4	 Hoorn – Enkhuizen via Zesstedenweg:
�	
	4a	� Enkhuizen: Westeinde en Hoofdstraat tot Dirk Essenlaan, 

inclusief passage Winkelcentrum Streekhof / station 
Bovenkarspel-Grootebroek  

�	
	4b	� Stede Broec: Zesstedenweg vanaf Dirk Essenlaan tot en 

met P.J. Jongstraat (Hoogkarspel) 
�	
	4c	� Drechterland: Streekweg (Hoogkarspel) van de  

P.J. Jongstraat tot de Dr. Nuijensstraat 
�	
	4d	� Drechterland: Dr. Nuijenstraat & Oosterblokker van  

P.J. Jongstraat tot de Zuiderdracht/Boekert 
�
	4e	 Westblokker en Boekert 
�
	 4f	 Westblokker, Hoorn 
�
	 5	� Hoorn – Station Enkhuizen via Drechterlandseweg N506 
�	
	 6	 Provincialeweg, Hoorn 
�	
	 7	 Hoorn – Wognum: 
�	
	7a	 Keern 
�	
	7b	 Kromme Elleboogpad 
�
	7c	 Rijsdampad 
�	
	7d	 Hoornseweg 
 �	
	 8	� Venneweg/Berkhouterweg, Hoorn (onderdeel van 

prioritaire route coalitieakkoord 2023) 

	 9	 Hoorn – Avenhorn (nog geen tracékeuze) 
�
	10	 Koepoortsweg, Hoorn 
�	
	11	� Venneweg/Zesstedenweg, Koggenland (onderdeel van 

prioritaire route coalitieakkoord 2023)  

	Route  Heerhugowaard – Opdam  zie kaart 2
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Algemeen
•	 Provincie en gemeenten zijn in de regio in 2023 gestart 

met de doorfietsrouteaanpak;
•	 Gemeenten hebben de afgelopen jaren alvast 

onderdelen van doorfietsroutes op kwaliteit gebracht 
door werk-met-werk te maken; 

•	 In 2024 hebben provincie en gemeenten een start 
gemaakt met het bepalen van welke routes als eerste 
opgepakt moeten worden. Dat gaat in ieder geval 
om Hoorn – Purmerend, Hoorn – Wognum, Hoorn – 
Enkhuizen, Obdam – Heerhugowaard;

•	 Voor bovenstaande routes en andere kansrijke routes 
zal in 2025 aanvullend onderzoek gedaan worden, 
inclusief ontwerpen en kostenramingen;

•	 Op basis van dit onderzoek zal een intentieverklaring 
doorfietsroutes worden aangeboden aan de 
bestuurders van deze regio.

Prioritaire route coalitieakkoord: 
Corridor Hoorn – Amsterdam en doorfietsroute 
van Hoorn naar Enkhuizen 
Een belangrijk deel van deze route is bij de provincie in 
beheer en eigendom: de parallelweg en fietspad langs 
de N247 en een stuk van de N509 tussen Oosthuizen en 
Scharwoude, de Leeghwaterweg N515 tussen de Zaanse 
Schans en de Wijde Wormer. In samenwerking met de 
gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam werkt de 

provincie aan plannen voor deze onderdelen en  
investeren partijen in verbreding en verkeersveiligheid  
van de fietspaden. 
In 2024 zijn de delen binnen de gemeente Hoorn 
gerealiseerd. SWECO heeft in 2024 een vernieuwd plan 
van aanpak gemaakt voor de rest van de route, met 
schetsontwerpen en ramingen. 

Voortgang 2024
•	 De eerste kansrijke routes zijn in 2024 samen met de 

gemeenten verder uitgewerkt en geprioriteerd; 
•	 Op de prioritaire route uit het coalitieakkoord zijn: 
    - �Fietspaden langs de Provincialeweg in Hoorn verbreed 

en verbeterd (kaart 4, vlag 6);
    - �Doorfietspad Berkhouterweg in Hoorn verbreed en 

verbeterd (kaart 4, vlag 8);
    - �Vernieuwd plan van aanpak voor resterende delen, 

inclusief ontwerpen en ramingen, opgeleverd (kaart 4, 
vlag 11).

•	 De provincie heeft in 2024 subsidie verstrekt aan 
bovengenoemde route:

    - �Fietspaden langs de Provincialeweg in Hoorn, verbreed 
en uitgevoerd in gekoppelde betonplaten (kaart 4, vlag 
6)

    - �Doorfietspad Berkhouterweg in Hoorn, verbreed en 
uitgevoerd in gekoppelde betonplaten (kaart 4, vlag 8)

4 Regio West-Friesland  |  toelichting

Doorfietspad Berkhouterweg
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5 Regio IJmond (noord)  |  overzicht   

	 1	  IJmuiden – Amsterdam Westpoort:
	�
	1a	� IJmuiden – pont Velsen – Velsen-Zuid 
�
	1b	� Velsen-Zuid – passage Wijkertunnel 
�
	1c	� Passage Wijkertunnel 
�
	1d 	� Wijkertunnel – pont Buitenhuizen –  

Amsterdam Westpoort 
�
	2a	� Pontweg, Velsen-Noord (zuidelijk) 
�
	2b	� Pontweg, Velsen-Noord (noordelijk) 
�
	 3 	� Velsen-Noord – Heemskerk (centrum), 

‘Doorfietsroute IJmond West‘: 
	�
	3a	� Grote Hout- of Koningsweg/ 

Wenkebachstraat, Velsen-Noord 
�
	3b	� Westerhoutweg, Beverwijk 
�
	3c	� Warande/ Wijk aan Duinerweg,  

Beverwijk 
�
	3d	� Van Heemskerckstraat, Heemskerk 
�
	3e	� Jan van Kuikweg, Heemskerk 
�

	 4 	� Velsen-Noord – Heemskerk (via NS -   
stations): ’Doorfietsroute IJmond 
Oost‘: 

	�
	4a	� Velsertraverse, Velsen/ Beverwijk 
�
	4b	� Wijckermolen, Beverwijk 
�
	4c	� Spoorsingel, Beverwijk 
�
	4d	 Div. straten, Beverwijk 
�
	 5 	 Heemskerk – Uitgeest: 
	�
	5a	� Jan van Kuikweg, Heemskerk 
�
	5b	� De Baandert/ Maerelaan, 

Heemskerk  
	�
	 6	� Heemskerk – Castricum (via 

Rijksstraatweg)    
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5 Regio IJmond (noord)  |  toelichting   

Algemeen 
•	 In 2018 hebben provincie en gemeenten de 

intentieverklaring ‘Metropolitane fietsroutes’ 
ondertekend. Deze doorfietsroutes zijn vastgelegd in het 
Regionaal Toekomstbeeld Fiets. 

•	 Het gaat om meerdere routes en verbindingen: o.a. de 
noord-zuid route Heemskerk – Haarlem – Heemstede 
(F208), de route Haarlem – Amsterdam (F200), 
Santpoort-Noord – Haarlem – Hoofddorp (F205) en de 
Fietsring Haarlem die deze routes met elkaar verbindt. 
Diverse doorfietsroutes in deze regio lopen door in 
Vervoerregiogebied. 

•	 In de praktijk bestaat de regio uit 2 sub-regio's: 
    - �IJmond: heeft een samenwerkingsverband via de 

Omgevingsdienst IJmond.
    - �Zuid-Kennemerland: heeft een samenwerkingsverband 

in de Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid 
Zuid-Kennemerland 

•	 Zuid-Kennemerland heeft in 2024 gewerkt aan een 
regionale prioritering voor doorfietsrouteprojecten. 
De uitkomsten daarvan zijn als input gebruikt voor de 
meerjarige projectenlijst bij de subsidieregeling voor 
Doorfietsroutes en Verkeersveiligheid 2025-2027.

•	 Ook in de IJmond zijn de meest urgente projecten in 
het doorfietsroutes geselecteerd en opgenomen in de 
meerjarige projectenlijst bij de subsidieregeling. 

Bijzondere projecten
Pont Velsen (kaart 5, vlag 2a)
Sinds juli 2023 vaart er nog maar één pont op deze 
verbinding. De provincie heeft in 2023 een bijdrage 
geleverd ten behoeve van de aanschaf van een extra pont 
door de gemeente Amsterdam (als opdrachtgever van het 
GVB). Op dit moment lopen de onderhandelingen met 
gemeente Amsterdam over aanschaf en exploitatie van een 
extra pont. Inzet is om in 2025 tot aanschaf te komen.

Velsertraverse (kaart 5, vlag 4a) 
Op de route tussen de pont Velsen en station Beverwijk 
passeert de fietsroute de Velsertraverse N197 en daar is 
een ongelijkvloerse kruising met deze drukke verkeersader 
voorzien. Deze wordt uitgevoerd als onderdeel van de 
realisatie van de busbaan Wijkerpoort/ Wijckermolen in 
hetzelfde gebied. Het project is een aantal keren uitgesteld 
geweest vanwege perikelen rond ProRail en Tata Steel 
en de aanleg van een koppelstation van Tennet in het 
gebied. Inmiddels lijken deze problemen opgelost. Het 
voornemen is nog steeds om deze onderdoorgang tijdens 
een treinvrije periode in 2025 te gaan realiseren. 

Fietsstraat Westerhoutweg, Beverwijk Fietsstraat Maerten van Heemskerckstraat, Heemskerk
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6 Zuid-Kennemerland en regio IJmond (zuid)  |  overzicht deel 1

	 1 	zie kaart Zuid-Kennemerland deel 2
	�
	 2 	�Pont Velsen – Haarlem West – Heemstede 

– Vogelenzang: 
	�
	 2a	� Minister van Houtenlaan, Velsen-Zuid 
	�
	 2b	� Van den Vondellaan, Driehuis 
	�
	 2c	 Hagelingerweg, Santpoort Noord 
	�
	 2d	� Vlielantweg/pad, Santpoort Noord 
	�
	 2e	� Ontbrekende schakel langs N208 
	�
	 2f	� Lodewijk van Deysellaan, Haarlem 
	�
	 2g	� Westelijke Randweg, Haarlem 
	�
	 2h	� Ontbrekende schakel, ’s Gravesandeweg, 

Haarlem 
	�
	 2i	� Onderdoorgang N208 Leidsevaart 
	�
	 2j	 Leidsevaartweg, Heemstede 
�
	 3 	Velsen-Zuid – Haarlem Noord: 
	�
	 3a	� Spoorpad / ’t Princenboschpad, Driehuis 

	�
	 3b	� Santpoortse Dreef / Wijnoldy Danielsweg 

/ Wüstelaan / Schoterkerkpad, Santpoort-
Zuid 

�

	 4 	Pont Buitenhuizen – Haarlem: 
	�
	 4a	 Pont Buitenhuizen – Spaarndam 
	�
	 4b	� Spaarndam – Haarlem 
	�
	 4c	� Spaarndamseweg, Haarlem 
	�
	 5 	�Santpoort-Zuid – Haarlem Waarderpolder 

– Vijfhuizen: 
	�
	 5a	� Vondelweg, Haarlem 
	�
	 5b	� Waarderweg, Haarlem 
	�
  	5c ev zie kaart Zuid-Kennemerland deel 2
	�
	 6	� Slaperdijk Haarlem 
	�
 	7-12 zie kaart Zuid-Kennemerland deel 2
	�
	 13	� Heemstede – Zandvoort (via Oude 

trambaan) 
	�
	 14	� Haarlem – Zandvoort (via Kraantje Lek)  

�
	 15	� Haarlem – Bloemendaal aan Zee – 

Zandvoort:
�
	15a	 Julianalaan, Militairenweg 
�
	15b	 N200, Zeeweg 
�
	15c	 Boulevard Barnaart, Zandvoort 
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7 Zuid-Kennemerland  |  overzicht deel 2

	 1 	Fietsring Haarlem: 
	�
	 1a	� Kenaupark – Prinsenbrug 
	�
	 1b	� Prinsenbrug – Lange Brug 
	�
	 1c	 Lange Brug – Schouwburg 
	�
	 1d	� Schouwburg – Kenaupark 
	�
	 2 	�Pont Velsen – Haarlem West –  

Heemstede – Vogelenzang: 

	2-5b zie kaart 6: Zuid-Kennemerland deel 1
	�
	 5c	� Fuikvaartweg, passage N200 en spoorlijn 

bij station Haarlem Spaarnwoude 
	�
	 5d	 Krekelpad, Haarlem 
	�
	 5e	 Slakkepad, Haarlem 
	�
	 5f	� Barrière Ringvaart bij Vijfhuizen 
�
	 6	 zie kaart Zuid-Kennemerland deel 1
�
	 7 	Haarlem – Halfweg: ‘Groene route’: 
	�
	 7a	� Jan van Krimpenweg / Oudeweg,  

Haarlem 
	�
	 7b	� Oude Notweg / Liedebrug, Haarlem/

Haarlemmermeer 
�
	 8 	�Haarlem – Halfweg – Amsterdam:  

‘Route F200’: 
	�
	 8a	� Amsterdamsevaart, Haarlem 
	�
	 8b	� Robertus Nurksweg Haarlem/

Haarlemmermeer 

	 9 	�Haarlem – Boesingheliede (loopt door 
naar Badhoevedorp/Schiphol): 

	�
	 9a	� Buitenrustbrug / Schipholweg / 

Europaweg, Haarlem 
	�
	 9b	� Boerhaavelaan van Europaweg naar 

Krekelpad 
	�
	 9c	� Boerhaavelaan/Schipholweg van 

Krekelpad naar brug over Ringvaart 
	�
	 10 	Haarlem Schalkwijk – Heemstede: 
	�
	10a	� Europaweg, Haarlem / César Francklaan, 

Heemstede 
	 �
	10b	� Lankhorstlaan/Zandvoortselaan, 

Heemstede 
�
	 11 	Haarlem – Heemstede – Bennebroek: 
	�
	11a	� Van Eedenstraat/Florapark/Dreef, 

Haarlem 
	�
	11b	� Heemsteedse Dreef, Heemstede 
	�
	11c	� Glipper Dreef, Heemstede 
�
	 12 	Heemstede – Cruquius – Hoofddorp: 
	�
	12a	� Cruquiusweg, Heemstede 
	�
	12b	� Cruquiusbrug N201, Heemstede/

Cruquius 
�
	13-15  zie kaart Zuid-Kennemerland deel 1 
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6 Zuid-Kennemerland en regio IJmond (noord), deel 1

Algemeen 
•	 zie toelichting bij kaart 5 (IJmond Noord)

Prioritaire route coalitieakkoord: Haarlem-IJmond 
In het coalitieakkoord is de doorfietsroute tussen Haarlem 
en de IJmond opgenomen. Dit gaat om twee routes langs 
diverse kernen tussen Haarlem en IJmond:
    - �Centrum Haarlem – N208 tot Jan Gijzenkade – 

Santpoort-Zuid – Driehuis – Pont Velsen (secties 3a en 
b). 

    - �Centrum Haarlem – N208 via kruising Jan Gijzenkade 
tot Velserbroek/Santpoort-Noord – Pont Velsen (secties 
2b, c, d en e). 

Een belangrijke schakel in de tweede route is het 
ontbrekende fietspad langs de N208 tussen de Jan Gijzen
kade en Velserbroek/Santpoort Noord (overzicht deel 
1, sectie 2e). Naar de aanleg van dit fietspad voert de 
provincie momenteel een studie uit. 
Op de eerstgenoemde route heeft de provincie in 
2024 subsidie verstrekt aan de gemeente Haarlem voor 
de realisatie van een fietsstraat op de Lodewijk van 
Deijssellaan (parallel N208).

Bijzondere projecten
Fietstunnel Leidsevaart N208 (kaart 6, vlag 2h) 
Deze is onderdeel van een bredere opgave, vanaf het 
tunneltje bij de Munterslaan tot de kruising N208/ 
Leidsevaart. Langs dit deel van de N208 ontbreekt 
een goede fietsvoorziening. De ontwikkeling van deze 
verbinding en de aanleg van een eventuele fietstunnel 
langs de Leidsevaart onder de N208 wordt in samenhang 

met de ontwikkeling van woningbouw in Haarlem Zuidwest 
onderzocht. In 2023 zijn we gestart met een gezamenlijke 
verkenning. Dit project ligt op dit moment stil in verband 
met gebrek aan personele capaciteit. 

Trambaan (kaart 6, vlag 13)
In 2024 is uit een verkenning van Zuid-Kennemerland naar 
de prioritering van Doorfietsroutes de Oude Trambaan als 
meest urgente project naar voren gekomen.
Op dit traject is een grote fietspotentie en is veel 
verbetering mogelijk. Op dit project ligt ook een grote 
koppelkans met het programma Bereikbaarheid Kust, 
waarin ook het verbeteren van de fietsroutes naar de kust 
als prioriteit gesteld is. In 2025 volgt een studie. 

Voortgang 2024
•	 De regio Zuid-Kennemerland heeft budget vrijgemaakt 

voor de studie naar de Oude Trambaan tussen station 
Heemstede-Aerdenhout en Zandvoort (kaart 6, vlag 13);

•	 Op de route F205 tussen Haarlem-Noord en station 
Hoofddorp is in 2024 een verkenning gedaan naar 
maatregelen. Dit is een samenwerking met VRA, 
gemeenten en de provincie (kaart 6 en kaart 7, vlaggen 
5a t/m vlag 5f);

•	 De provincie heeft subsidie verstrekt aan:
    - �gemeente Haarlem voor het realiseren van 

een fietsstraat op de Lodewijk van Deijssellaan 
(coalitieakkoord) (kaart 6, vlag 2f);

    - �gemeente Haarlem voor het realiseren van een 
fietsstraat op de Spaarndamseweg tussen Haarlem-
Noord en Spaarndam (kaart 6, vlag 4b).

7 Zuid-Kennemerland, deel 2

6 / 7  Zuid-Kennemerland en regio IJmond (zuid)  |  toelichting deel 1 en deel 2
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	 1	� Zijkanaal C Weg (tussen Spaarndam en de 
pont over het Noordzeekanaal) 

�
	 2	� De Noordzeekanaalweg tussen Zijkanaal C 

Weg en de Westpoortweg 
�
	 3	� Westpoortweg (van Noordzeekanaalweg tot 

Heining) 

	 4	� Westpoortweg, Noordzeeweg en Basisweg 
(van Heining tot Radarweg) 

�
	 5	� Oude Notweg, Batterijweg en Spaarndam-

merweg (G200 tussen Liedeweg en 
Wethouder van Essenweg) 

�
	 6	� Wethouder van Essenweg (tussen 

Haarlemmerstraatweg en de brug over 
Zijkanaal F) 

	7a	� Dubbele Buurt (van brug over Zijkanaal F 
naar gemeentegrens met Amsterdam) 

�
	7b	� Route Dubbele Buurt, Daveren en 

Theemsweg (van gemeentegrens met 
Haarlemmermeer tot Seineweg) 

�

	 8	� Fietsroute langs de N200 (F200 van 
Zoete Inval tot Station Halfweg) 

�
	 9	� Fietsroute langs de N200 (F200 van 

Station Halfweg tot Radarweg) 
�
	10	� Barrière spoor en N200 bij station 

Halfweg 

8 Haarlem – Haarlemmermeer – Amsterdam  |  overzicht

6/7
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8 Haarlem – Haarlemmermeer – Amsterdam  |  toelichting

Algemeen
•	 	Veel van de fietsroutes in dit deelgebied voldoen 

(vrijwel) volledig aan de kwaliteitseisen van 
doorfietsroutes.

•	 	Het Recreatieschap Noord-Holland heeft ideeën om 
een “groene doorfietsroute’ te ontwikkelen tussen 
Amsterdam-Haarlem- Zandvoort (kaart 8, vlaggen 5, 
6, 7a, 7b).  Oriënterende gesprekken die hierover in 
2023 tussen Recreatieschap, provincie Noord-Holland 
en Vervoerregio Amsterdam waren gestart hebben in 
2024 niet geleid tot een projectmatige aanpak van een 
dergelijke route 

 

Voortgang 2024
•	 	Delen van de groene doorfietsroute G200 (kaart 8,  

vlag 5) zijn verbeterd gekoppeld aan het groot 
onderhoud

Programmering nieuwe initiatieven
•	 Gemeenten en andere wegbeheerders kunnen 

initiatieven nemen om doorfietsroutes te verbeteren. 
De Vervoerregio Amsterdam wil hier in principe graag 
aan meewerken op inhoud en voor cofinanciering 
t.b.v. investeringen in nieuwe infrastructuur. Als 
de wegbeheerder geen initiatieven neemt, zal 
de Vervoerregio het initiatief nemen om met 
de wegbeheerder(s) in overleg te gaan over de 
haalbaarheid van planontwikkeling. De programmering 
is in dit deelgebied als volgt:

   -� �Oude Notweg, Batterijweg en Spaarndammerweg 
(G200 tussen Liedeweg en Wethouder van Essenweg), 
kaart 8, vlag 5, te nemen initiatief in 2030

   -� �Barrière spoor en N200 bij station Halfweg (kaart 8, 
vlag 10), te nemen initiatief in 2032. 

Nieuwe situatie bij het Hempontplein (tussen secties 1 en 2)
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	17	� Leeghwaterweg (van Zaanse Schans tot Westerdijk/
Zuiderweg)  

�
	18	 Zuiderweg of Zuiderringdijk (tracé nader te bepalen)  
�
	19	� Route Wormerveer – Jisp – Neck (via o.a	  

�Dorpsstraat, Oosteinde, Jisperdijk) 

	14	� Oost-west verbinding (via Dik Trompad, Vincent van Goghweg, 
Heijermanstraat, Albert Huismanpad,  Hoogaarslaan en Javazee) 

�
	15	� Javazee en Wormerpad (tussen de A8 en de Zuiderweg)  
�
	16	� Guisweg en Leeghwaterweg (vanaf nieuwe fietstunnel bij Guisweg 

tot Zaanse Schans) 

9 Zaanstad/Wormerland  |  overzicht

	 1	� HOV ZaanIJ-corridor fiets 
�
	 2	� Provincialeweg N203 (van Hempont tot Aris van 

Broekweg) 
�
	3a	� Aris van Broekweg (tussen de Albert Heijnweg en 

de Westzanerdijk) 
�
	3b	� Westzanerdijk (tussen Aris van Broekweg en de 

Ringweg) 
�
	3c	� Westzanerdijk (tussen de Ringweg en pont 

Buitenhuizen) 
�
	 4	� Provincialeweg N203 (tussen Albert Heijnweg en 

Guisweg) 
�
	 5	� Provincialeweg N203 (tussen Guisweg en 

Wandelweg) 
�
	 6	� Provincialeweg N203 (tussen Wandelweg en  

Station Wormerveer) 
�
	 7	� Provincialeweg N203 (tussen Station Wormerveer 

en Busch en Dam) 
�
	 8	� Route Zaanstad – Beverwijk 
�
	 9	� Vinkenstraat (van station Zaandam tot  

Peperstraat)  
�
	10	� Peperstraat, via H. Gerhardstraat, Joachim 

Kleinsorgstraat, Panneroodstraat, (Vinkenstraat  
tot De Weer) 

�
	11	� De Weer (Panneroodstraat tot Hoogaarslaan)  
�
	12	� De Martin Luther Kingpark en Zuidervaart (tussen 

Hoogaarslaan en Poelenburg) 
�
	13	� Straten Poelenburg en Watering 
�

10

2 
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9 Zaanstad/Wormerland  |  toelichting

Algemeen
•	 	In 2024 is in opdracht van de Vervoerregio Amsterdam, 

de provincie Noord-Holland en de betrokken 
gemeenten een verkennende studie opgeleverd voor 
de doorfietsroute tussen Zaandam-Purmerend-Hoorn, 
als onderdeel van een bredere mobiliteitsaanpak 
in de Corridor Amsterdam Hoorn (CAH). Dit heeft 
geleid tot een nieuw plan van aanpak, voorzien van 
een voorlopig voorkeurstracé voor de doorfietsroute, 
schetsontwerpen en ramingen. In dit deelgebied heeft 
dit geleid tot een wijziging van de doorfietsroute 
vanaf de Peperstraat tot De Weer in Zaandam. De 
doorfietsroute loopt nu via de Panneroodstraat waar 
een fietsstraat wordt ontwikkeld (kaart 9, vlag 10). Via 
De Weer, Javazee en Wormerpad (kaart 9, vlaggen 
11, 15) gaat de route verder naar Wormerland. In de 
gemeente Wormerland is het voorkeurstracé nog 
niet bepaald. De mogelijkheden voor de Zuiderweg 
en de Zuiderringdijk zijn in beeld gebracht (kaart 9, 
vlag 18). Een besluit hierover is aangehouden totdat 
de gemeente Wormerland een nieuw Mobiliteitsplan 
heeft vastgesteld. In de studie voor de doorfietsroute 
CAH is voorgesteld verbeteringen te realiseren op de 
Leeghwaterweg tussen Zaanse Schans tot Zuiderweg, 
bijvoorbeeld door fietsers voorrang te geven bij de 
aanwezige rotondes (kaart 9, vlag 17).

•	 In 2025 zal besloten worden tot verdere 
planuitwerkingen in de CAH-corridor.

 
Programmering nieuwe initiatieven
Gemeenten en andere wegbeheerders kunnen initiatieven 
nemen om doorfietsroutes te verbeteren. De Vervoerregio 
Amsterdam wil hier in principe graag aan meewerken 
op inhoud en voor cofinanciering t.b.v. investeringen 

in nieuwe infrastructuur. Als de wegbeheerder geen 
initiatieven neemt, zal de Vervoerregio het initiatief nemen 
om met de wegbeheerder(s) in overleg te gaan over de 
haalbaarheid van planontwikkeling. De programmering is 
in dit deelgebied als volgt:
•	 	Provinciale weg N203 (kaart 9, vlag 5, 6 en 7), te nemen 

initiatief in 2030
•	 	Route Zaanstad-Beverwijk (kaart 9, vlag 8), te nemen 

initiatief in 2031
•	 	Straten Poelenburg en Watering (kaart 9, vlag 13) te 

nemen initiatief in 2028
•	 	Oost-west verbinding Zaanstad (kaart 9, vlag 14), te 

nemen initiatief in 2026
•	 	Route Wormerveer-Jisp-Neck (kaart 9, vlag 19), te nemen 

initiatief in 2027

Voortgang 2024
•	 	De gemeente Zaanstad gaat na welke 

verbetermogelijkheden er zijn voor de Aris van 
Broekweg (kaart 9, vlag 3a)

•	 	Uit verkennend onderzoek is het idee voor een fietsbrug 
tussen de Dominee Dr. Martin Luther Kingweg en de 
Thorbeckeweg/Noorder IJ en Zeedijk verlaten. Het 
vervolg op de doorfietsroute van de Dominee Dr. Martin 
Luther Kingweg in zuidelijke richting sluit nu via de 
bestaande weg Zuidervaart aan op Poelenburg (kaart 9, 
vlag 12) .

•	 	De gemeente Zaanstad is een onderzoek gestart naar 
de fietsinfrastructuur rondom station Zaandam, inclusief 
mogelijke alternatieven voor de doorfietsroute langs de 
Provinciale weg N203 (kaart 9, vlag 4).
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	 1	� Oude Provincialeweg en Neckerstraat (tussen 
Monnikdijkweg en de Sluisbrug)  

�
	 2	� Gedempte Singelgracht, Gedempte Where en 

Oostdijk en Hoornse Jaagweg (van de Sluisbrug 
tot de Grote Watering) 

�
	 3	� Kanaalweg (Van de Sluisbrug tot de Laan der 

Continenten) 
�
	 4�	� Nieuw te onderzoeken verbinding tussen 

Purmerend en Edam-Volendam 
�
	 5	� Wagenweg en Achterdichting (van de afslag 

N517 tot de Kathammerzeedijk), 
�
	 6	� Route tussen de Kathammerzeedijk en de 

Dijkgraaf Poschlaan 
�
	 7	� Route tussen de Dijkgraaf Poschlaan en de  

N247 
�
	 8	� Monnickendammerjaagweg N247 (tussen de 

afslag Wagenweg en de Singelweg) 
�
	 9	� Monnickendammerjaagweg N247 

(tussen Singelweg en de rotonde bij de 
Lokkemientjeweg) 

�
	10	� Oosthuizerweg en Zesstedenweg (van rotonde 

bij de Lokkemientjeweg tot de rotonde N247/
N509 Oosthuizen) 

�

10 Purmerend – Edam/Volendam  |  overzicht
4 

9

11 
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10 Purmerend – Edam/Volendam  |  toelichting

Algemeen
De Oude Provinciale weg en Neckerstraat (kaart 10, 
vlag 1) maakt deel uit van de in 2024 opgeleverde 
studie doorfietsroute Corridor Amsterdam Hoorn 
(CAH). Dit geldt ook voor de straten in de binnenstad 
van Purmerend (Gedempte Singelgracht en Gedempte 
Where, waar de doorfietsroute deel gaat uitmaken van 
een bredere aanpak van het verkeer. Via de Oostdijk 
gaat de doorfietsroute door naar Oosthuizen, waar vanaf 
Hobrede de route via Westeinde en de Raadhuisstraat 
is bestudeerd. Vanaf Oosthuizen gaat de doorfietsroute 
via de Hoornse Jaagweg richting Scharwoude en Hoorn 
(kaart 10, vlag 2). In 2025 zal besloten worden tot verdere 
planuitwerkingen in de CAH-corridor.

 
Programmering nieuwe initiatieven
Gemeenten en andere wegbeheerders kunnen initiatieven 
nemen om doorfietsroutes te verbeteren. De Vervoerregio 
Amsterdam wil hier in principe graag aan meewerken 
op inhoud en voor cofinanciering t.b.v. investeringen 
in nieuwe infrastructuur. Als de wegbeheerder geen 
initiatieven neemt, zal de Vervoerregio het initiatief 
nemen om met de wegbeheerder(s) in overleg te 
gaan over de haalbaarheid van planontwikkeling. De 
programmering is in dit deelgebied als volgt:

•	 	Nieuwe verbinding tussen Purmerend en Edam-
Volendam (kaart 10, vlag 4), te nemen initiatief in 2028

•	 	Wagenweg en Achterdichting (kaart 10, vlag 5), te 
nemen initiatief in 2030

•	 	Oosthuizerweg en Zesstedenweg (kaart 10, vlag 10), te 
nemen initiatief in 2031

Voortgang 2024
•	 	De Planstudie Edam-Volendam voorziet in plannen voor 

de ontbrekende schakel tussen Kathammerzeedijk en 
Dijkgraaf Poschlaan (kaart 10, vlag 6)

•	 	De nieuwe aansluiting van Edam-Volendam op de N247 
is gerealiseerd, inclusief de fietsverbinding (kaart 10, 
vlag 7) 

doorfietspad Edam
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11 Waterland-Zuid  |  overzicht

	 1	� Kanaaldijk (van ‘t Schouw tot Laan der 
Continenten) 

�
	 2	� Fietspad langs de N247 (van ‘t Schouw in 

Amsterdam tot de Wagenweg in Waterland)
�
	2a	� Wagenweg tot Nieuwendam in Waterland 
�
	2b	� Nieuwendam in Waterland tot ‘t Schouw  

in Amsterdam 
�

10

9
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Programmering nieuwe initiatieven
Gemeenten en andere wegbeheerders kunnen initiatieven 
nemen om doorfietsroutes te verbeteren. De Vervoerregio 
Amsterdam wil hier in principe graag aan meewerken 
op inhoud en voor cofinanciering t.b.v. investeringen 
in nieuwe infrastructuur. Als de wegbeheerder geen 
initiatieven neemt, zal de Vervoerregio het initiatief 
nemen om met de wegbeheerder(s) in overleg te 
gaan over de haalbaarheid van planontwikkeling. De 
programmering is in dit deelgebied als volgt:
•	 	Kanaaldijk (van ’t Schouw tot Laan der Continenten, 

kaart 11, vlag 1), te nemen initiatief in 2029
 

Voortgang 2024
•	 Het Dagelijks Bestuur van de Vervoerregio Amsterdam 

heeft ingestemd met de realisatiefase van de 
Kanaalweg tussen Mandelapad en Weidelandpad in 
Purmerend om de uitvoering voor te bereiden (kaart 11, 
vlag 1, noordelijk deel).

•	 	De realisatie van het eerste deel van de fietsroute 
Edam-Volendam-Monnickendam-Amsterdam langs 
de N247 tussen de Wagenweg en Nieuwendam  in 
Waterland wordt door de provincie Noord-Holland 
voorbereid en zal in uitvoering gaan (kaart 11, vlag 2a).

 Fietstunnel N244 - N247 Edam

11 Waterland-Zuid  |  toelichting

fietspad Kanaalweg, Purmerend
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12 Amsterdam Noord  |  overzicht

	 1	 Sprong over ’t IJ – Westbrug 
�
	 2	 Sprong over ’t IJ – Oostbrug  
�
	 3	� ZaanIJ-Corridor (van Buiksloterweg tot 

Coentunnelcircuit) 
�
	 4	� Veerpont Buiksloterweg – Kanaaldijk bij ’t 

Schouw 
�
	 5	� Meerzijdige ontsluiting station Noord op 

oost-west route ‘Noord-Noord’  
�
	 6	� Johan van Hasseltweg 
�
	 7	� Zuiderzeeweg (van brug tot rotonde) 
�
	 8	� Liergouw (van de rotonde Zuiderzeeweg 

tot de Zwarte Gouw) 
�
	 9	� Zwarte Gouw (van Liergouw tot 

Zunderdorpgouw) 
�
	10	� Buikslotermeerdijk en Slochterweg (van 

Zunderdorpgouw tot ‘t Schouw) 
�

11

8
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12 Amsterdam Noord  |  toelichting

Bijzondere projecten
Sprong over ’t IJ – Oostbrug (kaart 12, vlag 2)
De studie naar deze ontbrekende schakel tussen 
Amsterdam-Noord en Amsterdam-Centrum wordt 
voortgezet. Zeker nu in 2024 de gemeente Amsterdam 
en de Vervoerregio Amsterdam hun gereserveerde 
bijdragen voor de geraamde investeringskosten fors 
hebben verhoogd tot respectievelijk € 220 miljoen 
(inclusief aansluitingen van de brug) en €140 miljoen. 
De Oostbrug is van belang voor zowel de inwoners van 
Amsterdam als ook van de regio. Uit prognoses wordt 
verwacht dat bij de opening van de brug deze fietsroute 
direct het hoogste aantal fietsers van Nederland zal 
hebben (dagelijks ca. 30.000 fietsers). De Oostbrug is 
een belangrijk onderdeel van een breder pakket aan 
maatregelen om de bereikbaarheid van Amsterdam-
Noord te verbeteren en past bij de groei van het aantal 
inwoners door de woningbouwontwikkelingen in Noord.

Programmering nieuwe initiatieven
Gemeenten en andere wegbeheerders kunnen initiatieven 
nemen om doorfietsroutes te verbeteren. De Vervoerregio 
Amsterdam wil hier in principe graag aan meewerken 
op inhoud en voor cofinanciering t.b.v. investeringen 
in nieuwe infrastructuur. Als de wegbeheerder geen 
initiatieven neemt, zal de Vervoerregio het initiatief 
nemen om met de wegbeheerder(s) in overleg te 

gaan over de haalbaarheid van planontwikkeling. De 
programmering is in dit deelgebied als volgt:
•	 	Meerzijdige ontsluiting van metrostation Noord (kaart 

12, vlag 5) en aantakking van het centrumgebied op 
het doorfietsroutenetwerk, te nemen initiatief in 2027. 
De gemeente Amsterdam werkt aan verbeteringen in 
het gebied, onder meer aan de (fiets)ontsluiting van 
de nieuwe buurt in Elzenhagen, In 2027 wordt bezien 
welke zinvolle aanvullende maatregelen nodig zijn. 

•	 	Liergouw (kaart 12, vlag 8), te nemen initiatief in 
2032. Als er eerder groot onderhoud plaatsvindt 
aan dit traject word de koppeling gelegd met 
kwaliteitsverbeteringen, zoals ook bij de Zwartegouw 
(kaart 12, vlag 9) is gebeurd.

•	 	Buikslotermeerdijk en Slochterweg, te nemen initiatief 
in 2029

Voortgang 2024
•	 De Johan van Hasseltweg (kaart 12, vlag 6) zal op 

termijn aansluiten op de Oostbrug. Een deel van de 
weg zal worden verbeterd met meer ruimte voor de 
fietsers. De rotonde bij de Meeuwenweg wordt een 
kruispunt met verkeerslichten om de verkeersveiligheid 
en doorstroming te verbeteren.
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13 Amsterdam Centrum  |  overzicht

	 1	� Spaarndammerdijk en Tasmanstraat 
�
	 2	� Van Diemenstraat en Barentzplein 
�
	 3	� Westerdoksdijk 
�
	 4	� Route Westerpark (van ingang oostzijde tot 

de vijver aan de noordkant Westerpark) 
�
	 5	� Haarlemmerdijk Haarlemmerstraat 
�
	 6	� Haarlemmer Houttuinen, Droogbak, 

Prins Hendrikkade, Stationsplein en 
Cuyperspassage (van Westerdokskade – De 
Ruijterkade) 

�
	 7	� Westerdokskade, De Ruijterkade en Piet 

Heinkade (van Haarlemmer Houttuinen tot 
Fred Petterbaan) 

�
	 8	� Panamalaan 
�
	 9	� Binnenring Amsterdam van Borneolaan – 

Westerpark  
�
	10a	� Weesperzijde noord van Stadhouderkade – 

Gijsbrecht van Aemstelstraat 
�
	10b	� Weesperzijde midden en zuid (Gijsbrecht van 

Aemstelstraat – Rotonde Amstelplein) 
�
	11	� Zeeburgerdijk (van Sarphatistraat tot 

Zuiderzeeweg) 
�
	12	� Zuiderzeeweg (van Zeeburgerdijk tot 

Schellingwouderbrug) 
�
	13	� De Westelijke Merwedekanaaldijk (van 

Zuiderzeeweg tot Oosterringdijk) 
�

	14	� Ringdijk (van Weesperzijde tot Nobelweg) 
�
	15	� Ringdijk (van Nobelweg tot Middenweg) 
�
	16	� Linnaeuskade (van Middenweg tot Polderweg) 

�

	17	� Linnaeuskade en de Ooster Ringdijk (van 
Polderweg tot Waterkeringpad)  

�
	18	� Vrijheidslaan en Rooseveltlaan (van 

Berlagebrug t/m Europaplein) 
�
	19	� Europaplein – RAI – Beatrixpark 
�

	20	� Route Beatrixpark tot 
Amstelveenseweg (via Beatrixpark, 
Strawinskylaan, Parnassusweg en 
Fred�Roeskestraat) 

12
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13 Amsterdam Centrum  |  toelichting

Algemeen
In 2023 is de studie naar een directe fietsroute vanaf 
het Westerpark via de Haarlemmer Houttuinen naar 
Amsterdam-Centrum gestopt omdat deze route 
niet haalbaar was. Dit betekent dat de bestaande 
doorfietsroute via de bestaande fietsstraat Haarlemmerdijk-
Haarlemmerweg blijft gehandhaafd (kaart 13, vlag 5).
 

Programmering nieuwe initiatieven
Gemeenten en andere wegbeheerders kunnen initiatieven 
nemen om doorfietsroutes te verbeteren. De Vervoerregio 

Amsterdam wil hier in principe graag aan meewerken 
op inhoud en voor cofinanciering t.b.v. investeringen 
in nieuwe infrastructuur. Als de wegbeheerder geen 
initiatieven neemt, zal de Vervoerregio het initiatief 
nemen om met de wegbeheerder(s) in overleg te 
gaan over de haalbaarheid van planontwikkeling. De 
programmering is in dit deelgebied als volgt:
•	 	Zeeburgerdijk (kaart 13, vlag 11), te nemen initiatief  

in 2027
•	 Ringdijk van Nobelweg tot Middenweg (kaart 13, 

vlag 15), te nemen initiatief in 2028

Voortgang 2024
•	 	De Binnenring van Amsterdam-Centrum (kaart 13, vlag 

9) is bijna helemaal klaar. De herinrichting van de Czaar 
Peterstraat wordt voorbereid en de werkzaamheden 
aan de Marnixstraat tussen Bloemgracht en Marnixplein 
zijn gestart. 

•	 	Het Dagelijks Bestuur van de Vervoerregio Amsterdam 
heeft ingestemd met de realisatiefase van de Ringdijk 
tussen Nobelweg tot aan het spoor (kaart 13, vlag 15 
en 16) en van de Panamalaan tussen Cruquiuskade tot 
Borneolaan (kaart 13, vlag 8 deels). De uitvoering van 
deze maatregelen worden voorbereid.

•	 	Het Dagelijks Bestuur van de Vervoerregio Amsterdam 
heeft ingestemd met de verdere planuitwerking in de 
Van Diemenstraat en Barentzplein (kaart 13, vlag 2). 

doorfietsroute Weesperzijde, sectie 10b Ringdijk vlak bij de kruising met Wibautstraat, sectie 14
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14 Amsterdam Nieuw-West  |  overzicht

	 1	� Langsom en Plesmanlaan (van de Sloterbrug tot Christoffel 
Plantijnpad) 

�
	 2	� Pieter Callandlaan en Schipluidenlaan (van Christoffel 

Plantijnpad tot Saskia van Uijlenburgkade) 
�
	 3	� Route door het Vondelpark, inclusief oversteek 

Stadhouderskade 
�
	 4	� Ookmeerweg (van de Ringvaart tot Meer en Vaart) 
�
	5a	� Ookmeerweg en President Allendelaan (van Meer en Vaart 

tot Sloterparkbadlaan) 
�
	5b	� Slotermeerlaan (van Sloterparkbadlaan tot rotonde bij de 

Burgemeester Roëllstraat) 
�
	5c	� Rotonde bij de Burgemeester Roëllstraat richting 

Sloterdijk 
�
	6a	� Christoffel Plantijnpad (van Oude Haagseweg tot de 

rotonde t.h.v. Jan Evertsenstraat) 
�
	6b	� Burgemeester van de Pollstraat en Burgemeester 

Fockstraat (rotonde t.h.v. J. Evertsenstraat – N200) 
�
	 7	� Radarweg (van Haarlemmerweg tot Westhavenweg) 
�
	 8	� Westhavenweg (van Radarweg via kajuitpad tot Nieuwe 

Hemweg) 
�
	 9	� Nieuwe Hemweg (van Hempont tot Spaarndammerdijk) 
�
	10	� Route Rembrandtpark (van zuidingang Rembrandtpark tot 

Burgemeester Fockstraat)  
�
	11	� Schinkelkade (van IJsbaanpad tot Schinkelhavenstraat) 
�
	12	� Route Westerpark (van Radarweg tot oosteringang 

Westerpark) 
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14 Amsterdam Nieuw-West  |  toelichting

Algemeen
Veel doorfietsroutes in Amsterdam Nieuw West voldoen 
aan de kwaliteitseisen, maar sommige routes, met name 
in de omgeving van station Sloterdijk, moeten nog nader 
worden bepaald. Andere routes kennen vrijliggende 
fietspaden, maar deze zijn onvoldoende breed om als 
doorfietsroute te gelden. Hier ligt ook een verband met 
de verlaging van de maximumsnelheid van wegen van 50 
naar 30 km/uur. Wat is het perspectief op herinrichting 
van deze wegen op de wat langere termijn? Dit is vooral 
door de gemeente Amsterdam aan te geven. 

Programmering nieuwe initiatieven
Vooralsnog neemt de Vervoerregio Amsterdam in de 
planning op om dit met de gemeente Amsterdam 
te bespreken in 2028 (fietsroutes omgeving station 
Sloterdijk, kaart 14, vlag 5C en 6B) en 2029 (Langsom en 
Plesmanlaan, Ookmeerweg, Slotermeerlaan, kaart 14, 
vlag 1,4 en 5B).
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	1a	 Ringvaartbrug bij Cruquius 
�
	1b	� Kruisweg (tussen de ringvaart bij Cruquius en 

de Paxlaan in Hoofddorp) 
�
	 2	� Geniedijk (van de ringvaart bij Vijfhuizen tot 

Station Hoofddorp)  
�
	 3	� Burgemeester Pabstlaan (om het centrum 

heen) 
�
	 4	� Schipholweg, N232 (van de ringvaart tot de 

rotonde bij de Spaarnwouderweg) 
�
	 5	� Rottewegje en Spaarnwouderweg (nieuwe 

verbinding tussen de N200 en de N232) 
�

15 Haarlem – Hoofddorp  |  overzicht
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15 Haarlem – Hoofddorp  |  toelichting

 Programmering nieuwe initiatieven
•	 	Kruisweg tussen de Ringvaart en de Paxlaan in 

Hoofddorp (kaart 15, vlag 1B), te nemen initiatief in 
2031.

 
Voortgang 2024
•	 	De provincie Noord-Holland zal het in 2025 de 

Crucquiusbrug over de Ringvaart (N201) in groot 
onderhoud nemen. De Vervoerregio Amsterdam 
en gemeente Haarlemmermeer zijn bij de plannen 
betrokken (kaart 15, vlag 1B)

•	 	Op de route F205 tussen Santpoort-Noord en station 
Hoofddorp is in 2024 een verkenning gedaan naar 
maatregelen (kaart 15, vlag 2). Deze studie is een 
samenwerking tussen Vervoerregio Amsterdam, 
provincie Noord-Holland en gemeenten Haarlem 
en Haarlemmermeer. Voor het F205-deel in Zuid-
Kennemerland, zie ook de kaarten 6 en 7, vlaggen 5a 
tot en met 5f.  

De studie wijst onder meer uit dat een nieuwe fietsbrug 
over de Ringvaart in het verlengde van het Liniepad 
voordelen biedt voor de fietsers dan de huidige 
route bij de bestaande brug bij Vijfhuizen, maar 
verdiepend onderzoek is nodig. Daarnaast moet bij 
fietsmaatregelen op de Geniedijk richting Hoofddorp 
rekening worden gehouden met ecologie en 
natuurwaarden en UNESCO cultuurhistorisch erfgoed 
(Stelling van Amsterdam). De studie wijst ook uit dat 
een nieuw fietspad op het laatste deel van de Geniedijk 
richting Hoofddorp Station nauwelijks voordeel biedt 
ten opzichte van de bestaande route langs Graan voor 
Visch, waar nog wel verbetermogelijkheden zijn in 
samenhang met de planontwikkeling van de Spoorzone 
Hoofddorp.
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	 7	� Rijkerstreek (van Kruisweg tot het viaduct bij 
de Handelskade) 

� 	
	 8	� Handelskade, Westelijke Randweg en 

Loevesteinse Randweg (van viaduct bij de 
Handelskade tot Koetsierstraat)  

�
	 9	� Loevesteinse Randweg (van Koetsierstraat 

tot Schiphol Noord) 

	10	� Oeverlanden/Oude Haagseweg (van 
Schipholweg N232 tot de brug over de 
ringvaart)  

�
	11a	� Oeverlanden (van brug over de Ringvaart tot 

Nieuwe Meersluis) 
�
	11b	� IJsbaanpad (van Nieuwe Meersluis tot 

Amstelveensweg) 

	12	� Nieuwe tunnelverbinding (van Kruisweg tot 
Schiphol Centrum, tracé onbekend) 

	 1	� Hoofdweg (tussen Pad om de Noord en 
Schipholweg N232) 

�
	 2	� Amsterdamse Baan (van Schipholweg 

tot de brug over de ringvaart)    
�
	 3	� Sloterweg en Burgemeester 

Amersfoordtlaan (van Schipholweg 
N232 tot Sloterbrug): 

�
	3a	� Sloterweg  
�
	3b	� Burgemeester Amersfoordtlaan 
�
	 4	� Sloterweg (tussen Schipholweg N232 en 

de kruising Loevesteinse Randweg/
Zonnekruidweg) 

�
	5a	� Schipholweg N232 (tussen de rotonde 

Spaarnwouderweg en de A9/
Amsterdamse Baan) 

�
	5b	� Schipholweg N232 (tussen de A9/

Amster damse Baan en Knooppunt A4/
A9) 

�
	5c	� Schipholweg N232 (tussen Knooppunt 

A4/A9 en brug over de Ringvaart) 
	 6	� Schipholweg en Burgemeester A.Colijn

weg (van brug over de Ringvaart – 
Dorpsstraat) 

16 Hoofddorp/Haarlemmermeer – Amsterdam  |  overzicht
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16 Hoofddorp/Haarlemmermeer – Amsterdam  |  toelichting

Algemeen
In 2024 is een Plan van Aanpak vastgesteld voor een 
studie naar twee doorfietsroutes in de Noordelijke 
Duin- en Bollenstreek- Haarlemmermeer. Een van de 
twee doorfietsroutes, die tussen Noordwijk-Lisse-Nieuw 
Vennep-Hoofddorp-Schiphol, staat deels op de kaart 
16. Het gaat daarbij om de Rijkerstreek (vlag 7) en 
Handelskade (vlag 8) en een mogelijke nieuwe verbinding 
tussen Kruisweg en Schiphol Centrum (vlag 12). De studie 
zal in beeld gaan brengen wat het betekent om daar 
doorfietsroutes mogelijk te maken.

 
Programmering nieuwe initiatieven
Gemeenten en andere wegbeheerders kunnen initiatieven 
nemen om doorfietsroutes te verbeteren. De Vervoerregio 
Amsterdam wil hier in principe graag aan meewerken 
op inhoud en voor cofinanciering t.b.v. investeringen 
in nieuwe infrastructuur. Als de wegbeheerder geen 
initiatieven neemt, zal de Vervoerregio het initiatief 
nemen om met de wegbeheerder(s) in overleg te 
gaan over de haalbaarheid van planontwikkeling. De 
programmering is in dit deelgebied als volgt:
•	 	Hoofdweg (kaart 16, vlag 1), te nemen initiatief in 2028
•	 	Sloterweg (kaart 16, vlag 3A en 4), te nemen initiatief  

in 2029
•	 	Handelskade (kaart 16, vlag 8), te nemen initiatief  

in 2031

Voortgang 2024
•	 	Het project Oude Haagseweg is in 2024 gerealiseerd, 

waarmee een belangrijke fietsverbinding tussen 
Amsterdam-Schiphol-Hoofddorp tot stand is gekomen.

•	 	Een studie zal worden gedaan naar 
verbetermaatregelen op de Burgemeester 
Amersfoordtlaan (vlag 3B)

Oude Haagsebrug, waar een doorfietsroute en vrije busbaan is gerealiseerd, sectie 10
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17 Haarlemmermeer Zuid  |  overzicht

	 1	� Hoofdweg (tussen Nieuw Vennep en 
Hoofddorp, Weg om de Noord): 

�
	1a	� Hoofdweg (Weg om de Noord tot 

Hoofddorp centrum) 
�
	1b	� Hoofdweg (tussen Hoofddorp centrum  

en Nieuw Vennep centrum) 
�
	 2	� Fietsroute van Nieuw-Vennep naar 

Lisserbroek (via o.a Componistenweg, 
Getsewoudweg en IJweg) 

�
	 3	� Venneperweg (tussen de ringvaart bij 

Beinsdorp en de Hoofdweg in Nieuwe 
Vennep) 

�
	 4	� Behoefteonderzoek fietsverbinding 

Nieuw-Vennep – Burgerveen –  Aalsmeer – 
Roelofarendsveen 

�
	 5	� De Van Heuven Goedhartlaan (tussen de 

Hoofdweg en de Kruisweg) 
�
	6a	� Kruisweg (van Nieuweweg tot Van Heuven 

Goedhartlaan) 
�
	6b	� Kruisweg (van Van Heuven Goedhartlan tot 

Rijkerstreek) 

16
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Algemeen
In 2024 is een Plan van Aanpak vastgesteld voor een 
studie naar twee doorfietsroutes in de Noordelijke 
Duin- en Bollenstreek- Haarlemmermeer. Deze studie 
wordt door de Vervoerregio Amsterdam gedaan in 
samenwerking met de Regio Holland Rijnland, provincies 
Noord-Holland en Zuid-Holland, de gemeenten 
Haarlemmermeer, Hillegom, Lisse, Teylingen en 
Noordwijk. De twee te onderzoeken doorfietsroutes zijn 
Noordwijk-Lisse-Nieuw Vennep- Hoofddorp Schiphol 
(kaart 17, vlag 2, 1B en 5) en Nieuw Vennep - Hillegom 
(kaart 17, vlag 3). In de studie wordt aansluiting gezocht 
bij bestaande projecten zoals HOV  Noordwijk-Schiphol 
en verbeteraanpak Venneperpad. In deze corridors 
zullen verschillende route alternatieven worden verkend 
en worden afgewogen, leidend tot een voorlopig 
voorkeurstracé voor beide doorfietsroutes.  
 

Voortgang 2024
•	 	De doorfietsroute Kruisweg ter hoogte van het 

bedrijventerrein De Hoek (kaart 17, vlag 6B) is in 
2024 gerealiseerd.

•	 Programmering nieuwe initiatieven
•	 	Hoofdweg (kaart 17, vlag 1A), te nemen initiatief  

in 2028
•	 	Behoefteonderzoek fietsverbinding Nieuw Vennep-

Burgerveen-Aalsmeer-Roelofarendsveen (kaart 17, 
vlag 4), te nemen initiatief in 2030

17 Haarlemmermeer Zuid  |  toelichting

nieuwe doorfietsroute bij Kruisweg De Hoek in Hoofddorp
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18 Aalsmeer – Amstelveen-Zuid – Uithoorn  |  overzicht

	 1	� Kruisweg (van Rijkerstreek tot Fokkerweg) 
�
	 2	� HOVASZ (N196 tussen Fokkerweg en Poelweg) 
�
	 3	� Koningin Maximalaan, N196 (van Poelweg tot 

Admiraal van Ghentlaan) 
�
	 4	� Koningin Maximalaan, N196 (van Admiraal van 

Ghentlaan tot de Prinses Irenebrug) 
�
	 5	� Integraal verbetertraject tussen Aalsmeerderweg 

en Sportas (van Kruising met de N231 tot de 
Handweg) 

�
	 6	� Aalsmeerderweg (tussen Wissel en de kruising 

met de N231) 
�
	 7	� Wissel en Baanvak 
�
	 8	� Stommeerweg en Kudelstaartseweg (tussen 

Gerberastraat en Bachlaan) 
�
	 9	� Kudelstaartseweg (tussen Bachlaan en Robend) 
�
	10	� Hoofdweg (tussen Vuurlijn en de provinciegrens 

met Zuid-Holland) 
�
	11	� Route Vuurlijn, Stelling, Lunet, Linie, Traverse (van 

Hoofdweg tot Boterdijk) 
�
	12	� Drechtdijk, Boterdijk en Watsonweg (van 

de Amstel/Vrouwenakker tot de Koningin 
Maximalaan) 

�
	13	� Handweg, Bovenkerkerweg en Zijdelweg (van 

Koningin Maximalaan in Uithoorn tot Kazernepad 
in Amstelveen) 

19
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18 Aalsmeer – Amstelveen-Zuid – Uithoorn  |  toelichting

Programmering nieuwe initiatieven
Gemeenten en andere wegbeheerders kunnen initiatieven 
nemen om doorfietsroutes te verbeteren. De Vervoerregio 
Amsterdam wil hier in principe graag aan meewerken 
op inhoud en voor cofinanciering t.b.v. investeringen 
in nieuwe infrastructuur. Als de wegbeheerder geen 
initiatieven neemt, zal de Vervoerregio het initiatief 
nemen om met de wegbeheerder(s) in overleg te 
gaan over de haalbaarheid van planontwikkeling. De 
programmering is in dit deelgebied als volgt:
•	 	Verbetertraject tussen Aalsmeerderweg en Sportas 

(kaart 18, vlag 5), te nemen initiatief in 2027
•	 	Stommeerweg en Kudelstaartseweg (kaart 18. vlag 8  

en 9), te nemen initiatief in 2027
•	 	Hoofdweg (kaart 18, vlag 10), te nemen initiatief  

in 2028
•	 	Vuurlijn, Stelling, Lunet, Linie, Traverse (kaart 18,  

vlag 11), te nemen initiatief in 2028
•	 	Drechtdijk, Boterdijk, Watsonweg (kaart 18, vlag 12),  

te nemen initiatief in 2031
•	 	Handweg, Bovenkerkerweg en Zijdelweg (kaart 18, vlag 

13), te nemen initiatief in 2031

Voortgang 2024
•	 Het Dagelijks Bestuur van de Vervoerregio heeft 

ingestemd met de realisatiefase van de Prinses 
Irenebrug in Uithoorn (kaart 18, vlag 4) en met de 
realisatiefase van Wissel-Baanvak en Spoorlijn-zuid deel 
in Aalsmeer (kaart 18, vlag 7)

•	 	De gemeente Uithoorn heeft op basis van een studie 
vastgesteld dat het Zijdelveld (ten zuiden van de 
Koningin Maximalaan (kaart 18, vlag 3)  een potentiële 
doorfietsroute is, naast de Koningin Maximalaan zelf 
waar de ruimte ontbreekt voor een twee richtingen 
doorfietsroute.
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19 Amstelveen – Ouderkerk  |  overzicht

1	�	�  Sportas (van IJsbaanpad tot 
Noorddammerlaan):

�
	1a	� Scope Amsterdam (van Skutjespad tot 

Amsterdamseweg) 
�
	1b	� Scope Amstelveen (Amsterdamseweg tot 

Noorddammerlaan) 
�
	 2	� Tweede noord-zuid route Amstelveen 
�
	 3	� Mr. G Groen van Prinstererlaan en Oranjebaan 

(tot de brug bij Ouderkerk a/d Amstel)  
 

�
	 4	� De Savornin Lohmanlaan 
�
	5a	� Park Mr. A. Van Hallweg (tussen de Savornin 

Lohmanlaan en het Kazernepad) 
�
	5b	� Toekomstige route over het dek van de A9 

(tussen Kazernepad en Amsterdamseweg) 
�
	5c	� Burgemeester A. Colijnweg en Laan Nieuwer-

Amstel (tussen Dorpsstraat en Doorweg) 
�
	5d	� Laan Nieuwer-Amstel (tussen Doorweg en 

Kazernepad) 
�
	 6	� Burgemeester Stramanweg (tussen de brug bij 

Ouderkerk a/d Amstel en de A2) 
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Programmering nieuwe initiatieven
Gemeenten en andere wegbeheerders kunnen initiatieven 
nemen om doorfietsroutes te verbeteren. De Vervoerregio 
Amsterdam wil hier in principe graag aan meewerken 
op inhoud en voor cofinanciering t.b.v. investeringen 
in nieuwe infrastructuur. Als de wegbeheerder geen 
initiatieven neemt, zal de Vervoerregio het initiatief 
nemen om met de wegbeheerder(s) in overleg te 
gaan over de haalbaarheid van planontwikkeling. De 
programmering is in dit deelgebied als volgt:
•	 	Een tweede-noord-zuid route Amstelveen -Amsterdam 

(kaart 19, vlag 2), te nemen initiatief in 2029
•	 	Het volledig realiseren van doorfietsroute De Savornin 

Lohmanlaan en Oranjebaan (kaart 19, vlag 3 en 4), te 
nemen initiatief in 2026

•	 	Onderzoek naar een doorfietsroute Park Mr. A. van 
Hallweg (kaart 19, vlag 5A), te nemen initiatief in 2030

•	 	Aanleg doorfietsroute over het dek van de A9 (kaart 19, 
vlag 5B) in 2027

Voortgang 2024
•	 	De maatregelen van de Sportas in het Amsterdamse 

Bos zijn in uitvoering genomen (kaart 19, vlag 1a).  
De aansluitende delen in Amstelveen volgen de 
komende jaren.

19 Amstelveen – Ouderkerk  |  toelichting
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20 Amsterdam Zuidoost, Diemen en Weesp  |  overzicht

	 1	� Reaalspolderweg (vanaf gemeentegrens 
Weesp tot Lange Muiderweg) 

�
	 2	� Lange Muiderweg 
�
	 3	� Centrum Weesp (brug Ossenmarkt – Lange 

Vechtbrug – Hoogstraat – Achteromstraatje 
– Binnenveer) 

�
	 4	� Buitenveer en Verlengde Buitenveer 
�
	 5	� Nieuwe aansluiting Verlengd Buitenveer op 

de Weesperbrug 
�
	 6	� Fietspaden langs de N236 en N523 in 

Weesp  
�
	 7	� Route via Rozenoordbrug en 

Ouderkerkerdijk (van Beatrixpark tot 
Spaklerweg) 

�
	 8	� Spaklerweg en Holterbergweg (van rotonde 

Amstelplein tot Hoogoorddreef) 
�
	 9	� Burgemeester Stramanweg (van A2 tot 

Hoogoorddreef) 
�
	10	� Hoogoorddreef en Gulden Kruispad (van 

Holterbergweg tot Provincialeweg) 
�
	11	� Fietsroute Diemerbos (van Provincialeweg/

Stammerdijk tot Knooppunt Diemen) 
�
	12	� Diemerpolderweg (van knooppunt Diemen 

tot Muiderbrug A1) 
�

	13	� Route langs Amsterdam Rijnkanaal via Westelijke 
Merwedekanaaldijk en Kanaaldijk (van Waterkeringpad tot 
Diemerpolderweg bij Muiderbrug A1) 

	14	� Route langs Amsterdam Rijnkanaal (van Diemerpolderweg bij 
Muiderbrug A1 tot Kanaaldijk West in Driemond) 

�
	15	� Provinciale weg N236 (van Weesperbrug tot Gulden Kruispad) 
�
	16	� Fietsroute langs spoor Amsterdam – Utrecht (van Hoogoorddreef 

tot Tafelbergweg) 
�

	17	� Fietsroute langs spoor Amsterdam – Utrecht (van 
Tafelbergweg – de provinciegrens bij Abcoude) 

	18	� Meibergpad en Driemondweg (van Amsterdam UMC/
Holendrecht tot provincialeweg N236 bij Gaasperdam) 

�
	19	� Doorfietsroute Gooiseweg 
�
	20	� IJmeerverbinding 

21/22 
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20 Amsterdam Zuidoost, Diemen en Weesp  |  toelichting

Algemeen
In 2024 is door de provincie Utrecht een verkennende 
studie gestart voor de Dom-tot-Damroute tussen 
Utrecht en Amsterdam. De studie wordt gedaan met in 
samenwerking met de betrokken gemeenten in Utrecht, 
gemeenten Amsterdam en Diemen, Rijkswaterstaat 
en Vervoerregio Amsterdam. Voor de doorfietsroute 
in noordelijke richting naar Amsterdam worden twee 
routealternatieven onderzocht:
•	 Variant ‘Abcoude’ (vanaf Breukelen via Abcoude, 

Amsterdam-Zuidoost naar Amstelstation). Op kaart 20 
deels weergegeven met de vlaggen 8, 16, 17)

•	 Variant ‘Weesp’ (vanaf Breukelen langs het 
Amsterdam Rijnkanaal via Weesp, Diemen richting 
Muiderpoortstation). Op kaart 20 deels weergegeven 
met de vlaggen 13 en 14).

 
Programmering nieuwe initiatieven
Gemeenten en andere wegbeheerders kunnen initiatieven 
nemen om doorfietsroutes te verbeteren. De Vervoerregio 
Amsterdam wil hier in principe graag aan meewerken 
op inhoud en voor cofinanciering t.b.v. investeringen 
in nieuwe infrastructuur. Als de wegbeheerder geen 
initiatieven neemt, zal de Vervoerregio het initiatief 
nemen om met de wegbeheerder(s) in overleg te gaan 
over de haalbaarheid van planontwikkeling. 

De programmering is in dit deelgebied als volgt:
•	 	Fietspaden langs de N236 en N523 bij Weesp (kaart 20, 

vlag 6), te nemen initiatief in 2031
•	 	Doorfietsroute via Rozenoordbrug en Ouderkerkerdijk 

(kaart 20, vlag 7), te nemen initiatief in 2027
•	 	Doorfietsroute Diemerbos, Meibergpad en 

Driemondweg (kaart 20, vlag 11 en 18), te nemen 
initiatief in 2028

•	 	Ontbrekende schakel Gooiseweg (kaart 20, vlag 19). 
Deze verbinding hangt samen met de aanpak van de 
Gooiseweg en mogelijke woningbouwontwikkelingen 
op lange termijn, te nemen initiatief in 2032 of later 

•	 	Ontbrekende schakel IJmeerverbinding (kaart 20, vlag 
20). Deze meekoppelkans voor een doorfietsroute 
tussen Almere en Amsterdam is afhankelijk van een 
besluit over de IJmeerverbinding zelf, te nemen 
initiatief in 2032 of later.
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21 Regio Gooi & Vecht  |  overzicht deel 1

	 1 	� Diemerbos – Muiden – Naarden – Bussum – 
Hilversum:

	�
	1a	� Maxisweg, Muiden 
�
	1b	� Amsterdamsestraatweg, Muiden 
�
	1c	� Zuiderpolderweg tot Hakkelaarsbrug,  

Muiden/Muiderberg 
�
	1d	� Naarden – Bussum-Zuid 
�
	1e	� Bussum-Zuid – Hilversum (via N524) 
�
	 2	� Weesp – Muiderberg – Almere Poort 
�
	 3 	 Weesp – Uitermeer – Bussum (via N236): 
	�
	3a	� Gooilandseweg, Weesp - Uitermeer  
	 �
	3b	�  Gooilandseweg, Uitermeer – Melkmeent 
�
	3c	� Loodijk, Melkmeent – Hollands End,  

Ankeveen 
�
	3d	� Loodijk, Hollands End – Herenweg,  

Kortenhoef 
�
	3e	� Franse Kampweg, Bussum 
�
	 4	� Weesp – Uitermeer – langs de Vecht – 

Nederhorst den Berg (via N523) 
�
	 5	� Uitermeer – Nederhorst den Berg (via N523)  
�
	 6 	 Nederhorst den Berg – Kortenhoef – Hilversum: 
	�

	6a	� Randweg, Nederhorst den Berg 
�
	6b	� Middenweg, Horstermeer 
�
	6c	� Herenweg, Kortenhoef 
�
	6d	� Noordereinde, Kortenhoef 
�
	6e	� Leeuwenlaan/’s Gravelandseweg,  

Hilversum 
�
	 7 	� Vreeland – Hilversum Kerkelanden – 

Hilversum NS Station (via N201): 	
	�
	7a	� Vreelandseweg N201, Vreeland – 

Zuidereind, Kortenhoef 
�
	7b	� Vreelandseweg N201, Zuidereind  

Kortenhoef – Diependaalselaan 
�
	7c	� Vreelandseweg, Hilversum – station 

Hilversum 
�
	 8	� Hilversum – Nieuw Loosdrecht (via 

Loosdrechtseweg) 
�
	 9	� Nieuw Loosdrecht – Hollandsche Rading 

(via Noodweg) 
�
	10	� Hilversum – Utrecht (via Hollandsche  

Rading / N417) 
�
	11	� Hilversum – Soest (via Soestdijkerstraatweg 

N415) 
�
	12	� Hilversum – Baarn (via Anna’s Hoeve) 
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22 Regio Gooi & Vecht  |  overzicht deel 2

	 12 	� Hilversum – Laren – Blaricum – 
Huizen: 

	�
	12a	� Hilversum – Laren (via Larenseweg 

N525) 
�
12b	� Laren – Blaricum 
�
	12c	� Blaricum – Bijvanck – Blaricummer

meent – Huizen 
�
	 13	� Melkmeent tussen N236 en 

Hilversumse Meent 
�
	 14 	 Mediapark – Huizen via N527:
	�
	14a	� Nieuwe Crailoseweg / Gebed  

zonder Eind 
�
	14b	� Crailoseweg / N527 
�
	 15 	 Bussum Zuid – Blaricum (via Crailo): 
	�
	15a	� Bussum Zuid – 

Amersfoortsestraatweg, Bussum 
�
	15b	� Bussum – Crailo (via 

Amersfoortsestraatweg) 
�
	15c	� Crailo – Blaricum (via Prins 

Hendriklaan/ N526) 
�

	 16 	 Bussum – Huizen: 
	�
	16a	� Brediusweg, Bussum  
�
	16b	� Oud Bussummerweg, Bussum/ 

Huizen 
�
	16c	� Nieuwe Bussummerweg, 

Huizen 
�
	 17 	� Crailo – Laren – Eemnes – 

Huizen: 
�
17a	�	 Rijksweg West, Crailo/ Laren 
�
	17b	� Rijksweg Oost, Laren 
�
	17c	� Randweg Oost, Blaricum 
�
	17d	� Bussummerweg, Huizen 
�
	 18	� Gooilandweg/Huizermaatweg, 

Huizen 
�
	 19	� Le Coultredreef, Blaricum 

23
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21/22 Regio Gooi & Vecht  |  deel 1 & 2 toelichting

Algemeen
•	 In 2019 is een intentieverklaring getekend voor de 

realisatie van het doorfietsroutenetwerk in Gooi en 
Vechtstreek;

•	 Hiervoor is in 2020 een nadere analyse uitgevoerd wat 
heeft geleid tot zes prioritaire doorfietsroutes: 

   - �Hilversum – Huizen (via Laren en Blaricum, vlag 12) 
   - Bussum – Huizen (vlag 16) 
   - Laren – Bussum (via Crailo, vlag 17a en 15b) 
   - Hilversum – Amsterdam (vlag 1) 
   - Almere – Amsterdam (via Weesp, vlag 2) 
   - Hilversum – Wijdemeren (vlag 6b, 6c en 7) 
•	 In 2021 is door Sweco/MuConsult onderzocht wat er 

voor de zes prioritaire doorfietsroutes per tracé nodig 
is om deze op doorfietsroute kwaliteit te brengen. De 
routes zijn op schetsontwerpniveau uitgewerkt. 

•	 Sinds 2024 werkt Sweco in opdracht van de regio aan 
het realiseren van de doorfietsroutes. Sweco heeft met 
de regio inzichtelijk gemaakt welke opgave er ligt en wat 
er nodig is om het netwerk te realiseren.

Prioritaire route coalitieakkoord: Hilversum – 
Bussum (vlag 1e) 
De verbinding tussen Hilversum en Bussum is een deel 
van de toeale prioritaire doorfietsroute Hilversum – 
Amsterdam. Het zuidelijke deel van de doorfietsroute 
Hilversum – Amsterdam ligt op grondgebied van de 
gemeente Hilversum; het noordelijke deel van de 
doorfietsroute ligt op grondgebied van de gemeente 
Gooise Meren. Voor het deel tussen Hilversum en 
Bussum is de provincie verantwoordelijk. In het iMPI 
is dit project opgenomen onder de naam N524-01 
‘smalle fietspaden langs de N524’. Het fietsknelpunt 
tussen Hilversum en Bussum betreft te smalle 
eenrichtings(brom)fietspaden langs beide zijden van de 
drukke N524. 
Voor de N524 zijn in 2023 en 2024 studies uitgevoerd. 
Dit heeft geleid tot een voorkeursvariant: een enkelzijdig, 
tweerichtingenfietspad aan de oostzijde van de N524. 
Dit voorkeursalternatief is inmiddels uitgewerkt tot 
Voorlopig Ontwerp. Naar verwachting promoveert de 
maatregel in Q1 2025 officieel naar de planfase.

Voortgang 2024
•	 De provincie heeft een voorkeursalternatief voor 

de N524 (onderdeel prioritaire route uit het 
coalitieakkoord, vlag 1e) vastgesteld;

•	 De provincie heeft subsidie verleend aan:
   - �de gemeente Gooise Meren ter verbetering van de 

Spiegelstraat in Bussum. Deze wordt uitgevoerd 
als fietsstraat, conform inrichtingseisen voor 
doorfietsroutes (vlag 1d).

Fietsstraat Amsterdamsestraatweg Muiden
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23 Flevoland  |  overzicht

	 1	 Doorfietsroute Lelystad – Lelystad Airport 
�
	 2	 Doorfietsroute Almere – Lelystad 
� 	
	 3	� Hoogwaardige fietsroute Urk – Emmeloord 

– Marknesse 
� 	
	 4	� Hoogwaardige fietsroute Lelystad-Dronten-

Roggebotbrug met aansluiting op HWFR 
Kampen (Overijssel) 

� 	
	 5	� Hoogwaardige fietsroute Almere – Zeewolde 

met aansluiting op HWFR Huizen/Hilversum 
(provincie NH en Utrecht) 

22
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Algemeen
De provincie Flevoland kent bij aanleg van infrastructurele 
projecten, zoals doorfietsroutes, vijf verschillende fasen in 
de voorbereiding van de aanleg: 
•	 	Initiatieffase: start van het project wordt bepaald, wat 

willen we bereiken, wie doet mee? 
•	 Verkenningsfase: oplossingsrichtingen worden 

onderzocht.
•	 Planstudiefase: voorkeursoplossing wordt bepaald, 

kosten inzichtelijk gemaakt en voorzien van een 
financiële dekking.

•	 Planuitwerkingsfase: uitwerken van de 
voorkeursoplossing, soms ook planologische procedures 
en voorbereiding van de aanbesteding. 

•	 Realisatiefase: het project wordt uitgevoerd ‘op straat’.

Programmering nieuwe initiatieven
Ontbrekende schakel IJmeerverbinding 
Deze meekoppelkans (kaart 20, vlag 20) voor een 
doorfietsroute tussen Almere en Amsterdam is afhankelijk 
van een besluit over de IJmeerverbinding zelf, te nemen 
initiatief in 2032 of later.

Bijzondere projecten
Dynamische verlichting en recreatief medegebruik 
doorfietsroute 
De doorfietsroute Almere – Lelystad door het Nationaal 
Park Nieuw Land wordt voorzien van  innovatieve 
dynamische verlichting. Het verlichtingsniveau van het 
fietspad wordt afgestemd op de aanwezigheid van 
de fietsers op de route. Door het toepassen van deze 
dynamische verlichting wordt lichthinder zo veel mogelijk 
beperkt ten gunste van de natuur in het nationaal park.    

Nagedacht wordt hoe de doorfietsroute Almere – 
Lelystad, naast het utilitair gebruik (woon- werkverkeer), 
ook aantrekkelijk is voor toeristen en recreanten. Dit 
met als doel de duurzame mobiliteit te stimuleren. 
Zo worden voor toeristen en recreanten aanvullende 
fietsvoorzieningen opgenomen in de vorm van rustpunten 
voorzien van informatie over het Nationaal Park en het 
verhaal van Flevoland.    

23 Flevoland  |  toelichting
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Hoogwaardige fietsroute: Urk – Emmeloord – 
Marknesse 
In januari 2025 hebben de bestuurders van de gemeenten 
Noordoostpolder en Urk de intentieverklaring aangeboden 
gekregen. Aanvullend vinden er gesprekken plaats 
met de gemeenten over de hoogte van de provinciale 
subsidie waar de hoogwaardige fietsroute is gelegen op 
gemeentelijke grondgebied.    

Hoogwaardige fietsroute: Almere – Zeewolde 
(aantakking Huizen/Hilversum)
In 2de helft van 2025 wordt gestart met de verkenning 
van de hoogwaardige fietsroute Almere – Zeewolde met 
aansluiting op Huizen/Hilversum. De uitvoering is gepland 
in 2028/2029. 

De hoogwaardige fietsroute Lelystad – Dronten – 
Kampen
De hoogwaardige fietsroute Lelystad – Dronten – Kampen 
is in 2024 gestart met de voorbereiding van de verkenning 
van de fietsroute.
In 2025 wordt samen met de gemeenten de verkenning en 
de nulmeting uitgevoerd, zodat in 2027/2028 gestart kan 
worden met de aanleg van de hoogwaardige fietsroute.

       

23 Flevoland  |  toelichting vervolg
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04 Doorkijk 2025

Bewegwijzering Doorfietsroutes
Op steeds meer plekken in Nederland worden 
doorfietsroutes op de fietsbewegwijzering aangegeven. 
Dit houdt in dat er langs de gehele doorfietsroute op 
de fietsbewegwijzering het F-nummer in een opvallend 
schildje zichtbaar is, waardoor het van een afstand goed 
te herkennen en te volgen is voor fietsers. Het plaatsen 
van deze bewegwijzering gebeurt bij andere provincies 
tot nu toe vooral ad hoc, door een verzoek in te dienen 
bij de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd) wanneer 
een doorfietsroute af is. Omdat wij in onze provincies 
een veel langer, complexer en gefaseerder netwerk 
van doorfietsroutes aan het vormen zijn, werkt deze 
ad-hoc aanpak niet goed. Daarom zijn wij sinds 2024 
aan het samenwerken met de NBd om een coherent en 
logisch plan van doorfietsroutes en -routenummers te 
ontwikkelen. In 2025 hopen we dit plan af te maken, en 
te starten met het bewegwijzeren van de eerste route uit 
dit plan. 
  
Coördinatie Fietstelplan
Provincie en Vervoerregio houden (twee)jaarlijks middels 
tijdelijke fietstellingen in het najaaar steekproefsgewijs bij 
wat de ontwikkelingen zijn op het gebruik van fietspaden. 
Om een vollediger, jaarrond en uitgebreider beeld te 
krijgen van onze fietsnetwerken gaan we in 2025 een 
pilot uitvoeren waarin we innovatieve fietsteltechnieken 
testen. De conclusies van deze pilot worden dan gebruikt 
om volgend jaar stappen te zetten om provinciebreed 

een beter beeld te krijgen van het gebruik van (door)
fietsroutes. De provincie Noord-Holland is hiervoor in de 
lead, maar deze stappen worden ondernomen voor beide 
provincie’s en Vervoerregio. 

Vervolgstappen Vervoerregio Amsterdam 
Fietsservicepunt Schiphol-Noord
Bij het huidige busstation Schiphol Noord, bij de kruising 
van twee doorfietsroutes, realiseren Schiphol, BAM en 
de Vervoerregio Amsterdam een fietsservicepunt. Hier 
komen ruimtes voor fietsreparaties, uitgifte en onderhoud 
van deelfietsen, een rustruimte met zitplaatsen, 
flexplekken en koffieautomaat, een toiletruimte, 
opleidingsplek voor fietsenmakers. Zowel overdekt als 
buiten is er ruimte voor fietsparkeren. De planning is 
gericht op openstelling in het laatste kwartaal van 2025. 
Daarna zal het gebruik ervan goed gemonitord worden 
en kunnen – naar behoefte van de gebruikers – meer 
diensten worden aangeboden, zoals bijvoorbeeld een 
pakketophaaldienst. 

Het jaar 2040 is 
gekozen om het 
doorfietsroute-
netwerk Nederland 
gereed te hebben
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Vervolgstappen provincie Flevoland
De provincie ontwikkelt in 2025 haar fietsdashboard 
voor wat betreft het verzamelen en het presenteren van 
de fietsdata van zowel de jaarlijkse incidentele- als ook 
permanente fietstellingen. 

De provincie ontwikkelt samen met gemeenten 
een provinciale ontwerpwijzer fietsvoorzieningen 
hoogwaardige fietsroutes binnen de bebouwde kom in 
2025. 

De werkzaamheden in 2025 gerelateerd aan de 
hoogwaardige fietsroutes zijn benoemd bij de toelichting 
over de routes.    

Vervolgstappen Provincie Noord-Holland
Meerjarige projectenlijst korte termijn
Provincie en gemeenten werken samen richting de 
uitvoering van de projecten op de eerdergenoemde 
geprioriteerde projectenlijst 2025-2027 (zie hoofdstuk 
2). Gemeenten kunnen tot en met 2027 bij de provincie 
subsidie aanvragen voor deze specifieke projecten en de 
provincie helpt gemeenten om de projecten subsidierijp 
te maken. De lijst wordt elk jaar in samenwerking met de 
regio's aangevuld en geactualiseerd.  In 2025 wordt de 
lijst aangevuld met projecten die in 2028 in aanmerking 
komen voor subsidie. Dit gebeurt in samenwerking tussen 
regio’s en provincie. Door deze meerjarige aanpak werken 
we de komende jaren nog effectiever samen met de regio 
aan het bereiken van onze doelen. 

Verkenning projecten lange termijn
Om inzicht te krijgen in de prioriteiten voor de 
lange termijn (vanaf 2028) gaat de Provincie Noord-
Holland in 2025 in de regio’s Alkmaar, West-Friesland, 
Zuid-Kennemerland en IJmond aan de slag met 
vervolgonderzoeken voor het doorfietsroutenetwerk. 
Met dit onderzoek wordt ook bekeken hoe knelpunten 
op routes kunnen worden opgelost en verkennen 
provincie en gemeenten de mogelijkheden om een aantal 
ontbrekende schakels te realiseren.

Door een meerjarige aanpak werken 
we de komende jaren nog effectiever 
samen met de regio aan het 
bereiken van onze doelen
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Contact

@vervoerregio.nl 

@noord-holland.nl  

@flevoland.nl


	DOCUVITP-#3386322-v7-PS Mededeling - Voortgangsrapportage doorfietsroutes 2024 
	DOCUVITP-#3387294-v1-Voortgangsrapportage doorfietsroutes 2024 __
	Bladwijzer 1
	01
	02
	Regionale en nationale ontwikkelingen





