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Mededeling: 

Bijgaand treft u de ZZL-jaarrapportage 2012 aan. GS heeft dit jaarverslag op 14 
mei 2013 conform vastgesteld (besluit 1479022). De jaarrapportage ligt ook ter 
besluitvorming bij de beide colleges van de gemeenten Noordoostpolder en Urk 
en zal ter informatie worden aangeboden aan de beide gemeenteraden. 

Het vervolg 

Indien gewenst kan deze jaarrapportage worden toegelicht in een panoramaron­
de. Deze behoefte kan kenbaar worden gemaakt aan het presidium. 

In het najaar van 2013 zal een halfjaarrapportage 2013 worden opgesteld. Deze 
rapportage zal minder uitgebreid zijn en alleen in gaan op de voortgang van de 
projecten. 

Ter inzage in de leeskamer 

n.v.t. 

Verdere informatie 

Bijlage: ZZL-jaarrapportage 2012 (1473902) 
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1. INLEIDING 

1.1 Aanleiding 
In het convenant dat op 16 april 2012 is gesloten tussen de provincie Flevoland en de gemeenten Noordoostpolder en Urk is 
afgesproken dat de drie colleges de beide gemeenteraden en provinciale staten twee maal per jaar informeren over de 
stand van zaken rondom de voortgang van het Investeringsprogramma ZuiderZeeLijngelden (ZZL-programma). Voor u ligt de 
jaarrapportage 2012. 
De jaarrapportage geeft inzicht in de voortgang en de activiteiten van het ZZL-programma in 2012 op zowel programma- als 
op projectniveau. De halfjaarrapportage is minder uitgebreid en gaat alleen in op de voortgang op projectniveau. De laatste 
keer dat provinciale staten zijn geïnformeerd over de voortgang van het programma is op 13 november 2012 geweest 
(mededeling 1418165). In het najaar van 2013 zal de halfjaarrapportage worden opgesteld. 

1.2 Doel 
Met deze rapportage informeren de colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Noordoostpolder en Urk 
en gedeputeerde staten van de provincie Flevoland de gemeenteraden en provinciale staten over de voortgang van het 
ZZL-programma. 

1.3 Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 geeft op programmaniveau een terugblik van de activiteiten in 2012. In hoofdstuk 3 komt de voortgang van het 
ZZL-programma aan de orde en hoofdstuk 4 gaat in op de voortgang van de projecten. 
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2. TERUGBLIK ACTIVITEITEN AFGELOPEN JAAR 

2.1 Aanleiding programma 
In 2007 besloot het Kabinet om voorlopig geen Zuiderzeelijn aan te leggen. In plaats daarvan besloot zij om de provincies 
Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland een financiële bijdrage te verlenen om die gebieden toch economisch te 
versterken. Op 23 juni 2008 is hierover tussen het Rijk en de vier provincies een convenant afgesloten, waarin afspraken 
zijn gemaakt over de afwikkeling van het 2u1derzeelijndossier. In dit convenant is ondermeer opgenomen dat het Rijk aan 
Noordelijk Flevoland als alternatief voor het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn € 50 miljoen beschikbaar stelt. Het Rijk en 
de provincie Flevoland zijn daarbij overeengekomen dat € 26 miljoen van dit bedrag wordt besteed aan de verbetering van 
de N50 (het traject Ramspol-Ens) in het kader van Regionale Bereikbaarheid. De overige € 24 miljoen van het Rijk wordt 
ingezet voor het Ruimtelijk Economisch Programma. 
Ook de provincie Flevoland en de gemeenten Noordoostpolder en Urk leveren een financiële bijdrage aan het Ruimtelijk 
Economisch Programma. Zij zetten respectievelijk € 8, € 4 en € 2 miljoen in. Deze afspraken zijn op 16 april 2012 
vastgelegd in een convenant tussen de provincie en de beide gemeenten (HB1193619). 
Van de particuliere sector wordt bovendien nog een bijdrage van € 9 miljoen verwacht. Het totale budget in het Ruimtelijk 
Economisch Programma van € 47 miljoen (€ 16,5 + € 10,5 + € 20) wordt gezamenlijk ingezet voor de verbetering van de 
infrastructuur en de versterking van het economisch profiel van de regio. 

Aangezien het bedrag voor de verbetering van de N50 reeds was vastgelegd, heeft het ZZL-programma alleen betrekking op 
projecten gericht op de "Economische structuurversterking" (zie gearceerde delen in tabel 1). Voor de volledigheid worden 
in de paragrafen 2.3 en 2.4 de verbeteringen aan de N50 wel toegelicht. Tabel 1 geeft een totaaloverzicht van de 
middelen. 

Rijk Prov. Urk NOP Cofin. Totaal 

Totaal Regio Specifiek Pakket (RSP) 50 8 2 4 9 73 

waarvan voor Regionale Bereikbaarheid: 

N50 Ramspol-Ens 26 - - - - 26 

waarvan voor Ruimtelijk Economisch Programma: 

N50 Ens-Emmeloord 10 4 0,5 2 - 16,5 

Eronomibclie sticcljurversterking Urk l l l l l l l l lHil llïliBlIII IIIIÉll llllllilil iiiiiiB 10,5 

Economisc'ie structuurversterking NoordooslpoltJer II^BlÉBll IIIIBIII IIIIIBI 20 

Tabel 1: Zuiderzeelijngelden Noordelijk Flevoland: Het Regio Specifiek Pakket in miljoenen euro 

In maart 2012 is het ZZL-programma vastgesteld door provinciale staten en de beide gemeenteraden, waarmee het 
programma van start kon gaan. Naast het programma is door gedeputeerde staten en de beide gemeentelijke colleges een 
toetsingskader vastgesteld, waarin de voorwaarden staan beschreven waaraan projecten dienen te voldoen. Het 
programmamanagement en de uitvoering van het ZZL-programma is belegd bij de provincie, respectievelijk bij de afdeling 
Concernprogramma's en de afdeling Programma Management Europa. Een overzicht van het subsidieverleningsproces treft u 
aan in Bijlage A. 

2.2 Nulmeting en bijdrage indicatoren 
Gedeputeerde staten hebben in oktober 2012 het monitoringsplan ZZL-NF vastgesteld met daarin een nadere concretisering 
van de doelstellingen en indicatoren voor het Investeringsprogramma ZZL-NF. Aanleiding was het verzoek van provinciale 
staten daartoe bij de vaststelling van het programma. Provinciale staten zijn hierover op 13 november 2012 geïnformeerd 
(mededeling 1418165). 
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Programmaresultaat Prestatie-indicator type indicator Ooetstelling (gekwantificeerd) 
Per 31-12-2020 

Vergroting ^werkgelegenheid (1) 1. aantal arbeidsplaatsen 
2. werkgelegenheidsgraad 
3. aandeel arbeidsplaatsen 

gerelateerde aanvragen 

1. output 
2. outcome 
3. input 

1. 150 fte 
2. 88% (huidig niveau) 

minimaal 50% van de aanvragen is 
arbeidsplaatsen gerelateerd 

Verlioging opleidingsniveau (2) 1. aandeel hoger opgeleiden 1. outcome 1. + 1%punt 
Verhoging innovatief vermogen (3) 1. aantal innovatieve acties 

2. aandeel innovatie 
gerelateerde aanvragen 

1. output 
2. input 

1. 15 
2. minimaal 20% van de aanvragen is 
innovatie gerelateerd 

Toename toerisme (5) 1. aantal dagbezoekers 
2. bestedingen 
3. aantal overnachtingen 

1. outcome 
2. outcome 
3. outcome 

1. +5%punt 
2. + 5%punt 
+ 2,5%punt 

Tabel 2: De doelstellingen en prestatie-indicatoren ZZL-NF 

Zoals vastgelegd in het monitoringsplan dient er een nulmeting te worden uitgevoerd voor de outcome-indicatoren (de 
indicatoren die op maatschappelijk niveau worden gemeten) naar de stand van het begin van het ZZL programma i.e. 1-1-
2012. In de onderstaande tabel zijn de resultaten van de nulmeting samengevat. 

Programmaresultaat Prcsialie-indicütor Nulmeting 
Per 1-1-2012 

Vergroting werkgelegenheid werkgelegenheidsgraad 88% 
(25.922 arbeidsplaatsen) 

Verhoging opleidingsniveau aandeel hoger opgeleiden 23% 
(7.100 hoger opgeleiden) 

Toename toerisme 1. aantal dagbezoekers 
2. bestedingen 
3. aantal overnachtingen 

1. 564.436 dagbezoekers 
2. € 54.619.000 bestedingen 
79.134 overnachtingen 

Tabel 3: Nulmeting outcome-indicatoren per 1 januari 2012 

Met betrekking tot de doelstelling 'Verbetering vestigingsvoorwaarden' wordt de kwalitatieve beschrijving hiervan in het 
2ZL-programma als de nulsituatie beschouwd (paragraaf 2.4 Programma ZZL-NF). 
De nulmeting is van belang om de gestelde doelstellingen te kunnen relateren aan de uitkomsten van de midterm-evaluatie 
(30-6-2016) en de eindevaluatie (30-6-2021). 

2.3 N50 Ramspol - Ens 
Eind november 2012 heeft minister Schultz van Haegen de nieuwe Ramspolbrug geopend als belangrijk onderdeel in de N50 
tussen Ens en Ramspol. Dit weggedeelte Is nu een 2x2 autoweg geworden. De nieuwe Ramspolbrug heeft een 
doorvaarthoogte gekregen van 13 meter en vormt nu veel minder dan voorheen een obstakel In de verkeersafwikkeling In 
deze weg. Vanuit het RSP-pakket Regionale Bereikbaarheid is een bedrag van € 26 miljoen aan de verbetering van dit 
traject beschikbaar gesteld. 
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2.4 N50 Ens - Emmeloord 
De regio (provincie en gemeente Noordoostpoider) heeft op 19 januari 2012 een convenant getekend met minister Schultz 
van Haegen over de voorkeursoplossing voor d1t gedeelte van de N50. Hierin zijn afspraken gemaakt over de 
vervolgprocedure en over de uitvoering. De voorkeursoplossing bestaat uit een ombouw van de weg naar een 2x2-autoweg 
en de realisering van een ongelijkvloerse aansluiting bij de Bomenweg. Rijkswaterstaat is bezig met de procedure 
Tracebeslult. Verwacht wordt dat de minister eind 2013 een tracebeslult kan nemen waarna de uitvoering kan starten. De 
reconstructie zal dan eind 2015 gereed kunnen zijn. 
Voor dit project Is vanuit het RSP-pakket Ruimtelijk Economische Programma een bedrag beschikbaar van circa € 10 miljoen 
en een regionale bijdrage van de provincie (€ 4 miljoen) en van de gemeente Noordoostpolder en Urk van respectievelijk 
€ 2 miljoen en € 0,5 miljoen. 
Voor de verkenning is door de provinde een bedrag van bijna € 0,1 miljoen uitgegeven (tot en met 2012). In het 
bovengenoemde convenant is een reservering van ruim € 1,4 miljoen opgenomen voor de kosten van de 
tracebesluitprocedure. Dit bedrag heeft het Rijk verrekend met de regio bij de uitbetaling van de Algemene Uitkering uit 
het Provinciefonds van het jaar 2012, onderdeel "regionaal deel van het Ruimtelijk Economische Programma". 

2.5 Buitendijkse Haven Urk 
ln de context van het voorliggende jaarverslag over het Investeringsprogramma ZZL-NF wordt in deze paragraaf de 
voortgang geschetst van de uitvoering van de motie "Buitendijkse haven Urk" van 30 mei 2012. In deze motie dragen 
provinciale staten het college op 'stappen te ondernemen die er toe leiden dat de verwezenlijking van een buitendijkse 
haven bij de gemeente Urk in een stroomversnelling kan komen, door maximale medewerking te verlenen bij de ruimtelijke 
inpassing en zo mogelijk een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van een sluitende businesscase via de zogenaamde 
Zuiderzeegelden'. 

Na het zomerreces heeft in september 2012 bestuurlijk overleg met gemeente Urk plaatsgevonden. Toen is geconstateerd 
dat er aan beide partijen nog onvoldoende inhoudelijke Informatie over het projectinitiatief beschikbaar 1s gesteld door het 
consortium. Het initiatief is in november door het consortium aan de provincie gepresenteerd. Met de gemeente Urk zijn 
vervolgens de eerste afspraken gemaakt om verder te komen in de ontwikkeling van dit initiatief (uitvoering In 2013). 
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3. VOORTGANG PROGRAAAAAA 

3.1 Start van het programma 
In 2012 is het startsein gegeven voor het ZZL-programma en is aan twee projecten een bijdrage verstrekt, te weten 
Vollenhoverbrug en CompoWorld. Naast deze 2 concrete projecten Is volop gewerkt aan de uitwerking van diverse 
projectideeën en projectinitiatieven. Het opstarten van projectinitiatieven en het uitwerken van projectinitiatieven tot 
projectideeën, en het ontwikkelen van projectideeën tot projectaanvragen vergt de nodige zorgvuldigheid en kost dus t1jd, 
maar inmiddels is het programma goed op gang gekomen. In 2012 zijn twee projectideeën zover voorbereid, dat de 
stuurgroep ZZL net na de jaarwisseling een "go" heeft gegeven om deze projectideeën verder uit te werken tot een 
subsidieaanvraag. Het betreft de projectideeën "Masterplan duurzame visserij" op Urk en "Sensorbased agribusiness" in de 
gemeente Noordoostpolder. Uit beide gemeenten zijn verschillende projectinitiatieven naar voren gekomen, die 1n 2013 
nader uitgewerkt zullen worden. Voorbeelden hiervan zijn: projectinitiatieven in de sfeer van toepassingen van duurzame 
energie en innovatieve technologie in de agribusiness en recreatieve ontwikkelingen in Noordelijk Flevoland. 

3.2 Besteding programmagelden 
Voor het 2ZL-programma zijn drie maatregelen vastgesteld: 

1. versterken van innovatief potentieel en ondernemerschap; 
2. verbeteren van het arbeidspotentieel, de diversiteit van het MKB en het vestigingsklimaat; 
3. versterken en uitbreiden van het toeristisch potentieel. 

Het programma loopt van 2011 tot en met 2020. Zoals reeds gesteld in paragraaf 2.1 draagt de overheid (rijk, provincie, 
gemeenten Urk en Noordoostpolder samen) in deze periode in totaal € 21,5 miljoen bij aan programmagelden aan de 
economische structuurversterking in Noordelijk Flevoland. Met de € 9 miljoen die uit particuliere participatie in de vorm 
van cofinanciering moet komen, telt dit op tot een totale besteding in de structuurversterking van Noordelijk Flevoland van 
30,5 miljoen. 

Van het programmabudget van € 21,5 miljoen is € 7,5 miljoen beschikbaar voor projecten op Urk en € 14 miljoen 
beschikbaar voor projecten In de gemeente Noordoostpolder. 
Vooruitlopend op de vaststelling van het ZZL-programma Is in 2011 een bijdrage verleend aan de realisatie van de 
Vollenhoverbrug. Dit project valt binnen de criteria van maatregel 2 "Verbeteren van het arbeidspotentieel, de diversiteit 
van het MKB en het vestigingsklimaat". 
In 2012 is één project gehonoreerd, te weten CompoWorld. Dit project valt binnen maatregel 1 "Versterken van innovatief 
potentieel en ondernemerschap". 
De voortgang van deze projecten staat beschreven 1n hoofdstuk 4. 

Van het budget dat voor ZZL is geprogrammeerd (€ 21,5 miljoen), Is circa € 2,8 miljoen beschikt, dan wel gereserveerd. Van 
dit bedrag Is circa € 618 duizend betaald. Tot en met 2020 resteert derhalve nog een budget van € 18,7 miljoen aan 
programmagelden. 

ZZL- projecten: Beschikt: 
CompoWorld € 2.256.000 
Vollenhoverbrug € 550.000 + 
Totaal € 2.806.000 

Verwezen wordt naar Bijlage B "Overzicht stand van zaken ZZL-projecten" en Bijlage C "Stand van zaken ZZL-reserve 
onderdeel Noordelijk Flevoland". 
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4. VOORTGANG PROJECTEN 

In dit hoofdstuk worden de projecten beschreven, te weten de Vollenhoverbrug en CompoWorld. 
Een totaaloverzicht van de financiële realisatie treft u aan in bijlage B. 

4.1 Vollenhoverbrug 

Verbetering economische bedrijvigheid cn de 
leefkv^aliteit rondom Vollenhove 

4ct;V/te/ten 
Het bouwen van de nieuwe Vollenhoverbrug 
voor een betere doorvaart van de 
recrcatievaart en veiliger verkeer voor fietsers 
en wandelaars 

fAaat regel 
Verbeteren van het arbeidspotentieel, de 
diversiteit van het MKB en het 
vestigingsklimaat 

/ndïcaforen 
Verbetering verkeersinfrastructuur waardoor 
de bereikbddr'lield wordt vergroot 

Maximale ZZL-bijdrage 
i 550.000. bij een investeringsvolume van 
(• 7.550.000. De overige financiering komt van 
het Rijk, Europa (pMJP), Royal Hulsman, 
provincie Ovenjssel en gemeente 
Steenwijkerland 

Stand van zaken 
Het project is afgerond. 

Realisatie indicatoren t/m 2012 
Dit project draagt bij aan de verbetering van de vestigingsvoorwaarden. 
De kwaliteit van de vestigingsvoorwaarden beslaat uiteenlopende zaken, 
waaronder bijvoorbeeld de verbetering van de verkeersinfrastructuur. 
Hieraan 1s met het project voldaan. 
Bij einde van het programma in 2020 zal de verbetering van de 
vestigingsvoorwaarden kwalitatief worden beschreven, uitgaande van de 
nulmeting bij de start van het programma. 
De bouw van de brug heeft circa 35 fte tijdelijke werkgelegenheid 
opgeleverd (voor 1 jaar). De bediening van de brug levert 0,3 fte 
permanente werkgelegenheid. 
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4.2 CompoWorld 

g'l^B jiJBIIII J l l l l i i iH i l i i l lW 
Ontv/ikkelen van eon composietencluster in 
Noordelijk Flevoland, waarin ondernemers en 
onderzoekers met elkaar samenwerken en waar 
praktijkgericht onderwijs wordt gegeven 

4ctiv/teifen 
Dc activiteiten van dc Stichting CompoV/orld 

L lopen conform het Masterplan langs.drie 
hoofdlijnen: 
• Innovatie 
• Onderwijs cn arbeidsmarkt 
• Business development 

Maatregel 
Versterken van innovatief potentieel en 
ondernemerschap 

Topsector HTSM (High Tech Materialen en 
Systemen) 

Indicatoien (masterplan t /m 2015) 
Aantal indirecte arbeidsplaatsen: 370 
Nieuwe product/marktconibinaties: 14 
Opgeleiden MBO-HBO: 
1 minor MBO 
1 minor HBO 
1 lectoraat HBO 
20 afgestudeerden MBO/HBO 
2 promovendi 
Bedrijventerreinen/infrastructuur: 
1 incubator inrichten 

lOntwikkeling van-een 
composietenbedrijvenpark 

Indicatoren (activiteitenplan 2012) 
Aantal innovatieve acties: 8 
Aantal directe arbeidsplaatsen: 1 
.Aantal indirecte; arbeidsplaatsen :f!3 

Maximale ZZL-bijdrage 
€ 2.256.000, voor uitvoering van het gehele 
Masterplan t /m 2015 bij een 
investeriiigsvolunie van 
€ 5.809.000 

Begroting 2012 
Door de Stichting CompoWorld is een Masterplan opgesteld met een 
doorlooptijd van 4 jaar. Afgesproken is dat het project in jaartranches 
wordt opgeknipt, leder jaar stelt de Stichting CompoWorld een 
activiteitenplan op, inclusief een begroting en een dekkend 
financieringsplan. Op basis van het activiteitenplan vindt 
bevoorschotting plaats van de ZZL-bijdrage. 
In 2012 is het Activiteitenplan 2012 goedgekeurd en Is besloten een 
maximale ZZL-b1jdrage beschikbaar te stellen van € 677.400, zijnde 
48,35% van de projectkosten in 2012 ad € 1.400.000. 

Deze ZZL-bijdrage is als volgt over de verschillende partijen verdeeld: 
€449.987 Rijk 
€ 96.771 Gemeente Noordoostpolder 
e 130.642 + Provincie Flevoland 
€ 677.400 Totaal 

Het bedrijfsleven, scholen, kennisinstituten, de Stichting CompoWorld 
en de OMFL dragen volgens de begroting in totaal € 722.600 bij. 

Realisatie 2012 
Na goedkeuring van het activiteitenplan 2012 in juli 2012, zijn de 
verschillende activiteiten voortvarend van start gegaan. Belangrijkste 
resultaten conform het activiteitenplan zijn: 
1. Selectie en goedkeuring van 4 innovatieprojecten; 
2. Oplevering plan van aanpak onderwijs; 
3. Ontwikkeling website; 
4. Organisatie jaarlijks congres. Inclusief ontwikkeling CompoWorld 
stand; 
5. Plan van aanpak incubator; 
6. Diverse business development activiteiten via acquisitiemedewerker; 
7. Uitvoeren van programmamanagement. 
Gezien de beperkte ti jd na de goedkeuring van het Masterplan en 
Activiteitenplan 2012 zijn diverse in 2012 geplande activiteiten 
doorgeschoven naar 2013. Derhalve 1s van de in 2012 begrote 
Investeringen ad € 1.400.000 slechts een bedrag van € 213.646 
gerealiseerd. 

Realisatie indicatoren t/m 2012 
Nog geen realisatie van indicatoren. Het project Is pas halverwege 2012 
feitelijk van start gegaan. De eerste resultaten worden verwacht in de 
loop van 2013. 

CompoWorld Investeringen volgens 
projectovereenkomst 

Realisatie 
investeringen 

Betaald voorschot Bijdragen derden 

2012 1.400.000 213.646 67.740 
2013 1.363.000 
2014 1.548.000 
2015 1.498.000 
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BIJLAGE A "SUBSIDIEVERLENINGSPROCES ZZL" 

Go - No Go 

1 1 

I I 
PIT ' 
=33: 



PROVINCIE FLEVOLAND 

1. Versterken van innovatief potentieel en ondernemerschap 
2. Verbeteren van arbeidspotentieel, diversiteit MK5 en vestigingsklimaat 
3. Versterken en uitbreiden van toeristisch potentieel 

® Stijging v«rkgelegenheid door nieuv.-e arbeidsplaatsen 
® Stijging aantal arbeidsplaatsen per hectare bedrijventerrein 
» Versterking arbeidspotentieel door toename aantal hoger opgeleiden 
« Toename aantal innovatieve bedrijven 
«t Verbetering vestigingsvoorwaarden voor bedrijven 
« Stijging hoeveelheid dagtoerisme (bezoekers, bestedingen & overnachtingen) 

Rijk Prov. Urk NOP Cofin. Tataa! 
Totaa! Regio Spedf!el< Paklïet 50 8 2 4 9 73 

waarvan voor Re$ior.me Sereiiibaarheid: 
N50 Ramspol-Ens 26 26 

waarvan voor Ruimtelijk Economisch Programma: 
N50 Ens-Emmeloord 10 A 0,5 2 16,5 
Economische structuuB'erstef|f,tng Urk 4,7 iiili 3 • . 
tcononitsclie structuutvei sterking Noordoostpolder HUI : " 2 6 20 

Algemeen jnnoudslijk; 
» Substantiële omvang: subsidieaanvraag mi.nimaal €250.000,-
«• Subsidieaanvraag maximaal 57% van de subsidiabele kosten en niet meer 

dan €2.500.000,-
« Subsidie t.b.v. exploitatie en belieer uitgesloten 
« Aantoonbaar additioneel t.o.v. de reguliere taken 
® Goede onderbouv/ing financieel economische en maatschappelijke 

liaalbaarheid 
» Afhankelijkheid van ZZL-subsidie: zonder subsidie project niet of alleen 

vertraagd mogelijk 

Kwalitatief inhoudelijk: 
« Direct aantoonbare en significante bijdrage aan autonome economische 

ontwikkeling NF 

« Bij voorkeur samenwerkingsverband of coalitievorming met relevante partners 
* Voorkeurssectoren m.b.t. maatregel 1: 

• Agri- en visbusiness (prio 1) 

- Maakindustrie (metaal, scheepsbouw, composieten) (prio 1) 
- (Duurzame) energie en sensortechnologie (prio 1) 
- Life Sciences (prio 2) 

Mei 2013 Dit is een samenvatving van hst Programma ZuiderZeeLijngelden McordelijS'. Revoland 
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BIJLAGE B "OVERZICHT STAND VAN ZAKEN ZZL-PROJECTEN" 

Tabel 1 Overzicht stand van zaken projecten ZuiderZeeLijngelden Noordelijk Flevoland 

Programmalijn Project Beschikt Betaald Verplicht Verschil 

Arbeidspotentieel, diversiteit MKB en vestigingsklimaat 
Innovatief potentieel en ondernemerschap 

Vollenhoverbrug 
CompoWorld jaartranche 2012 

Subtotaal: 

550.000 550.000 
677.400 67.740 

1.227.400 617.740 

O 
609.660 

O 609.660 

Innovatief potentieel en ondernemerschap CompoWorld jaartranche 2013-2015 

Subtotaal: 

Totaal: 

Gereserveerd 

1.578.600 

1.578.600 

2.806.000 

NB: Dit is de stand van de provinciale jaarrekening 2012 

Beschikt naar programmalijn 

1. Innovatief potentieel en ondernemerschap 
2. Arbeidspotentieel, diversiteit MKB en vestigingsklimaat 
3. Toeristisch potentieel 

677.400 
550.000 

O 
1.227.400 



BIJLAGE C "STAND VAN ZAKEN RESERVE ZZL ONDERDEEL NOORDELIJK FLEVOLAND" 

2010 € 8.000.000 € 4.000.000 € 2.000.000 € 1.600.000 € 58.329 € - € - € 
2011 € 9.658.329 € 4.000.000 € 2.000.000 € 800.000 € 31.483 € 440.941 € 155.647 € 1.412 
2012 € 10.048.871 € 3.844.353 € 1.998.588 € 2.400.000 € 141.346 € 1.302.483 € 181.321 € 42.911 

Realisatie € 4.800.000 € 231.158 € 1.743.424 € 336.968 € 44.323 

2013 € 11.287.734 € 3.663.032 € 1 .955.677 € 2.400.000 € 150.000 € 4.646.339 € 660.110 € 137.135 
2014 € 9.191.395 € 3.002.922 € 1 .818.542 € 2.400.000 € 150.000 € 7.063.000 € 986.701 € 228.559 
2015 € 4.678.395 € 2.016.221 € 1 .589.983 € 2.400.000 € 150.000 € 3.123.809 € 445.648 € 89.983 
2016 € 4.104.586 € 1.570.573 € 1 .500.000 € 2.400.000 € 150.000 € 257.143 € 42.857 
2017 € 6.397.443 € 1.527.716 € 1 .500.000 € 2.400.000 € 150.000 
2018 € 8.947.443 € 1.527.716 € 1 .500.000 € 2.400.000 € 150.000 
2019 € 11.497.443 € 1.527.716 € 1 .500.000 € 2.400.000 € 150.000 
2020 € 14.047.443 € 1.527.716 € 1 .500.000 € 2.400.000 € 150.000 

Raming 

Totaal 

€ 19.200.000 € 1.200.000 € 15.090.291 € 2.135.316 € 455.677 Raming 

Totaal 

Raming 

Totaal € 24.000.000 € 1.431.158 € 16.833.715 € 2.472.284 € 500.000 

Raming N5G CompoWorld 
2013 € 4.662.584 € 781.000 
2014 € 7.771.000 € 507.260 
2015 € 3.059.441 € 600.000 
2016 € 300.000 

~€ 15.493.025 € 2.188.260 
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