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NIEUWSBRIEF 2          4e kwartaal 2016 en 1e kwartaal 2017

In deze nieuwsbrief informeren wij Provinciale Staten over de uitvoering van het Regioplan Windenergie 
Zuidelijk en Oostelijk Flevoland. In het Regioplan is een uitwerking van het provinciale beleid voor 
windenergie in zuidelijk en oostelijk Flevoland vastgelegd. Het plan voorziet in de vervanging van de 
huidige generatie windmolens door nieuwere en efficiëntere turbines waardoor het mogelijk is om meer 
dan twee keer zoveel duurzame energie op te wekken dan nu het geval is. Daarnaast wordt de voorwaar-
de gesteld dat bewoners en ondernemers uit het gebied de mogelijkheid moeten krijgen om financieel in 
de ontwikkeling te participeren. Hiermee draagt het beleid bij aan economische structuurversterking en 
een vergroting van het lokale en regionale draagvlak.

In de tweede uitgave van deze nieuwsbrief informeren we u over de uitvoering van de moties die bij 
de vaststelling van het Regioplan zijn aangenomen, over het project Jaap Rodenburg II, de juridische 
verankering van het beleid voor windenergie in de verordening voor de Fysieke leefomgeving, de lande-
lijke monitor Wind op Land en de stand van zaken van de diverse projecten binnen het plangebied van 
het Regioplan. 

1. Uitvoering van de moties bij het Regioplan    

Motie 1. Vervolgtraject
Bij het vaststellen van het Regioplan op 13 juli 2016 is een motie aangenomen waarin Provinciale Staten 
hebben verzocht om regelmatig geïnformeerd te worden over de uitwerking van het regioplan. Met de 
voorliggende 2e nieuwsbrief wordt uitvoering gegeven aan deze motie. 
In dezelfde motie hebben Provinciale Staten verzocht om geen nieuwe projectgebieden buiten het 
plangebied van het Regioplan aan te wijzen zonder dat hierover overleg heeft plaatsgevonden met 
Provinciale Staten. In de 1e nieuwsbrief is in dit kader het project Jaap Rodenburg al aangekondigd. 
Bij punt 2 lichten wij kort de stand van zaken toe.

Motie 2. Obstakelverlichting
In een tweede motie bij het regioplan heeft u verzocht om de hinder van obstakelverlichting zo veel 
mogelijk te beperken door in overleg te treden met het ministerie van I&M over de circulaire zodat 
vastbrandende verlichting, demping, afscherming en maatwerkoplossingen mogelijk worden.

Aangepast Informatieblad
Inmiddels is het informatieblad “Aanduiding van windturbines en windparken op het Nederlandse vaste-
land” verschenen. Dankzij dit informatieblad is het mogelijk om de lichtintensiteit in de nacht te dimmen 
en de verlichting vastbrandend uit te voeren. Deze nieuwe beleidsruimte komt al voor een groot deel 
tegemoet aan de vastgestelde motie.

Voortgang en uitwerking Regioplan Windenergie 
Zuidelijk en Oostelijk Flevoland 



Helaas is er aan het definitieve informatieblad een nieuwe voorwaarde over het lichtspectrum opgenomen 
voor het gebruik van de dimoptie. Voor nieuwe parken is het wellicht nog mogelijk om aan deze voorwaarde 
te voldoen, maar in het geval van het Windpark Noordoostpolder betekent deze aanvullende voorwaarde 
dat alle bestaande lampen vervangen moeten worden. Vanwege deze nieuwe voorwaarde (en het feit dat 
IL&T hierover vooraf niet heeft gecommuniceerd) heeft de windkoepel Noordoostpolder aan het ministerie 
van EZ verzocht om een uitzondering te maken. De provincie gaat met de windkoepel en de gemeente in 
overleg of zij hierin gezamenlijk richting het ministerie optrekken.  

Onderzoek naar juridische mogelijkheden
In overleggen met initiatiefnemers benadrukken wij regelmatig het belang van passende verlichting en 
wijzen daarbij ook op de extra beleidsruimte. Daarnaast hebben we ook onderzoek laten verrichten naar 
de juridische mogelijkheden om obstakelverlichting te beperken (door bijvoorbeeld voorwaarden te 
stellen in het ruimtelijk plan of omgevingsvergunning). Als de resultaten van het onderzoek bekend zijn 
zullen wij u hiervan op de hoogte stellen in deze nieuwsbrief. Mogelijk dat de resultaten mogelijkheden 
bieden om in het inpassingsplan of vergunningen voor het windpark Zeewolde aanvullende eisen te 
stellen. 

Uitspraak Raad van State
Naast het gewijzigde beleid, het gesprek met initiatiefnemers en het onderzoek naar de juridische 
mogelijkheden willen we u ook op de hoogte brengen van een uitspraak van de Raad van State d.d. 
25 januari 2017. Belanghebbenden (stichting Rotterdamse Hoek) hadden een verzoek om handhaving 
ingediend tegen de vermeende overtreding van het voorschrift van de Nbw-vergunning voor Windpark NOP 
over de onderafscherming van de toplichten op de windturbines. De Raad van State ziet geen grond voor 
het oordeel dat niet aan dit voorschrift is voldaan. Onweersproken is tijdens de zitting gesteld dat de 
toplichten van de windturbines horizontaal moeten uitschijnen om te verzekeren dat deze zichtbaar of 
gemarkeerd zijn voor aankomende vliegtuigen. De toplichten mogen daarbij niet meer licht uitschijnen 
dat noodzakelijk voor het luchtvaartverkeer. Het enkele feit dat lichtschijnsel van de toplichten vogels 
bereikt die zich op afstand in of rond het water bevinden betekent niet dat niet aan het voorschrift wordt 
voldaan. Het windpark NOP voldoet derhalve aan het voorschrift uit de Nbw-vergunning.

2. Jaap Rodenburg

De planvorming voor de opschaling van het windpark Jaap Rodenburg is inmiddels concreet genoeg om 
aan u voor te leggen. De initiatiefnemers NUON en de coöperatieve vereniging Almeerse Wind hebben een 
projectplan ingediend met het verzoek om provinciale medewerking aan de opschaling van het windpark 
Jaap Rodenburg in Almere. Binnen de kaders van het provinciale beleid hebben Gedeputeerde Staten in 
deze de bevoegdheid om hierover te besluiten. Overeenkomstig de motie van 13 juli 2016 legt Gedepu-
teerde Staten, voordat zij definitieve besluiten neemt, haar voornemen om medewerking te verlenen aan 
het project aan Provinciale Staten voor. Het voorstel wordt behandeld op in de commissie Duurzaamheid 
van 15 februari 2017 en de vergadering van Provinciale Staten van 15 maart 2017. Op 26 januari 2017 is 
de gemeenteraad van Almere geconsulteerd over de burgerraadpleging en de voorkeurslocatie zoals deze 
is uitgewerkt in het projectplan. Tijdens deze consultatie heeft de gemeenteraad zich unaniem positief 
uitgelaten over de ontwikkeling. 

3. Juridische borging windbeleid 

In de vorige nieuwsbrief is aangekondigd dat het nieuwe windbeleid juridisch wordt geborgd in een nieuw 
hoofdstuk Windenergie binnen de Verordening Fysieke Leefomgeving. Op dit moment worden de laatste 
concept versies besproken. De ontwerp-tekst wordt naar verwachting in het 2e kwartaal  aan u voorgelegd. 



4. Monitor Wind op Land

Elk jaar brengt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de monitor Windenergie uit. Doel van 
de monitor is om een zo compleet, nauwkeurig en objectief mogelijk inzicht aan te geven in de voorgang 
van de afspraken tussen IPO en Rijk om 2020 6.000 MW aan opgesteld vermogen windenergie gerealiseerd 
te hebben. Naast een cijfermatige weergave van het aantal MW op land (gerealiseerd, in voorbereiding en 
in procedure) geeft de monitor ook inzicht in de actuele ontwikkelingen en knelpunten rond de toepassing 
van het ruimtelijk beleid. De meest recente monitor is van vorig jaar (met gegevens uit 2015) en kunt u 
hier raadplegen. De monitor met gegevens van 2016 wordt in het 2e kwartaal van dit jaar verwacht. 
Zodra deze beschikbaar is zullen wij u daar in de daaropvolgende nieuwsbrief over informeren. 

5. Voortgang samenwerking en projecten in de vier projectgebieden

Windpark Zeewolde (projectgebied Zuid)
Ontwerp rijksinpassingsplan
Eind januari heeft de stuurgroep van dit project 
ingestemd met het vrijgeven van het ontwerp 
rijksinpassingsplan (RIP). Dit RIP wordt naar 
verwachting in de eerste week van maart voor 
iedereen ter inzage gelegd. De ministers van EZ en 
I&M moeten hier ten tijde van het schrijven van 
deze nieuwsbrief nog wel formeel mee instemmen. 
Gedeputeerde Staten kunnen tijdens de terinzage-
legging nog inhoudelijk reageren op het ontwerp 
RIP. In dat kader wordt u binnenkort geïnformeerd 
over de inhoud van het plan in relatie tot  het 
provinciale windenergiebeleid (incl. de aangenomen amendementen).
 
Bemiddeling in het projectgebied onder regie van de provincie
In december 2016 is gebleken dat niet alle eigenaren van de te saneren bestaande windturbines zich 
hadden aangesloten bij de inmiddels opgerichte ontwikkel-BV. Hierdoor ontstond de situatie dat niet met 
zekerheid kon worden gesteld dat alle bestaande turbines uit het projectgebied gesaneerd zouden 
worden. Om er voor te zorgen dat deze eigenaren alsnog betrokken worden in het proces heeft de 
provincie een bemiddelaar aangesteld. Hij onderzoekt of en in welke mate en onder welke voorwaarden 
een samenwerking alsnog tot stand kan komen.

Omgevingsvergunningen 
Als onderdeel van de Rijkscoördinatie procedure (RCR) wordt ook een aantal ontwerpvergunningen samen 
met het ontwerp RIP ter inzage gelegd. De provincie heeft als bevoegd gezag in het kader van de Wet 
Natuurbescherming een ontwerp-besluit voorbereid en aangeleverd. Zodra de WNb-vergunning is afgegeven, 
zal Gedeputeerde Staten deze conform een toezegging aan de Cie Duurzaamheid, ter kennisname aan 
Provinciale Staten zal zenden.

Windplan Blauw
In het projectgebied Noord zijn er drie bestaande 
windverenigingen die hun samenwerking formeel 
hebben bekrachtigt in de oprichting van de nieuwe 
vereniging SwifterwinT. Na het ondertekenen van 
een intentieovereenkomst is een eerste formele 
stap uit de RCR-procedure gezet door te terinzage-
legging van de notitie reikwijdte en detailniveau 
(NRD)voor de Milieueffectrapportage (m.e.r.).  
Op dit moment worden de zienswijzen tegen de 
NRD verwerkt en zal het daadwerkelijke onderzoek 
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naar de (milieu)effecten worden gestart met het opstellen van het m.e.r. Verwachting is dat er in het 
tweede kwartaal van 2017 een voorkeursalternatief (VKA) wordt vastgesteld. Op dat moment dient de 
initiatiefnemer ook voldoende aannemelijk te hebben gemaakt dat de benodigde grondposities en de 
deelname van de eigenaren van de te saneren windturbines zijn geborgd. 

Windkoepel Groen
In projectgebied Groen hebben de initiatiefnemers 
en het merendeel van de bestaande turbine-eigena-
ren elkaar gevonden in Windkoepel Groen. EZ heeft 
daarom recent een RCR-projectleider aangesteld en 
worden er voorbereidingen getroffen voor het 
sluiten van een intentieovereenkomst. Een klein 
deel van molenaars uit het projectgebied doet 
echter nog niet mee aan het initiatief. Om er voor 
te zorgen dat ook in dit projectgebied aan de 
saneringsopgave wordt tegemoetgekomen heeft de 
provincie een bemiddelaar aangesteld. Ook in dit 
gebied onderzoekt hij (in samenwerking met de 
omgevingsmanager van EZ) of en in welke mate en onder welke voorwaarden een samenwerking tussen 
alle partijen mogelijk is.   

Projectgebied West
De eerste gesprekken hebben plaatsgevonden 
waarin partijen (6 exploitanten van lijnopstellingen 
en 15 solitaire windturbine eigenaren en de nieuwe 
windvereniging Windshare) elkaar lijken te vinden. 
In dit projectgebied ligt ook de testlocatie van de 
WUR. Op dit moment worden er gesprekken met 
overheden (gemeenten en provincie) gevoerd en 
het proces besproken om te komen tot een inten-
tieovereenkomst. De ontwikkelingsmogelijkheden 
binnen dit gebied hangen sterk af van de toege-
stane hoogte van nieuwe windturbines in verband 
met de luchthaven Lelystad. 
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