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De bijgaande rapportage geeft inzicht in de voortgang van de verbreding van de 
N702 Hogering in Almere. Dit is de laatste voortgangsrapportage over dit project, 
omdat de afronding van het project aanstaande is.
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Voortgangsrapportage project "Verbreding Hogering Almere"

Mededeling:
Het project verbreding Hogering Almere is één van de maatregelen uit het con
venant Stedelijke Bereikbaarheid Almere. Van 2020 tot 2023 wordt de Hogering 
verbreed.
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15 december 2022
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INFRA

Kern mededeling:

Het college van Gedeputeerde Staten informeert Provinciale Staten met regel
maat over de voortgang van grote infrastructurele projecten.
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Inleiding

Het project Verbreding Hogering Almere is één van de maatregelen uit het convenant Stedelijke Bereikbaarheid 
Almere. In dat convenant hebben de gemeente Almere, het Rijk en de provincie Flevoland afspraken gemaakt 
over infrastructurele projecten in en rond Almere. Op deze manier werken de drie partijen samen aan een 
toekomstbestendige infrastructuur, passend bij de groei en ambitie van Almere. Daarmee past de verbreding van 
de Hogering in het bredere afsprakenkader tussen het Rijk en regio over de gewenste groei van Almere, waarvoor 
de RRAAM-brief van het kabinet in 2009 als vertrekpunt geldt.

Het project nadert haar einde: vóór het einde van het jaar gaat de vernieuwde Hogering open voor het verkeer. 
Dat is een maand eerder dan gepland. De werkzaamheden zijn dan echter nog niet volledig afgerond. Deze vinden 
ook in het eerste kwartaal van 2023 nog plaats. De administratieve afronding van het werk staat voor het derde 
kwartaal van 2023 gepland.

Over het project

Bij de uitvoering van het project wordt aangesloten op de nieuwe verbinding van de A6 met de Hogering, die het 
Rijk inmiddels heeft gerealiseerd als onderdeel van het programma Schiphol –  Amsterdam - Almere.  
De verbreding van de Hogering moet toekomstvast zijn en gebaseerd op de groei van Almere. Dat wil zeggen dat 
de wegcapaciteit voor in elk geval de komende 15 jaar voldoende zal zijn om de groei van Almere te faciliteren. 
Dit betreft voornamelijk de groei van Almere in de stadsdelen Poort en Pampus, waarvoor verbreding tot en met 
de Hollandsedreef volstaat.
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VERBREDING HOGERING ALMERE
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Kenmerken

• Vanaf de aansluiting A6 t/m kruising Hollandsedreef verbreding naar 2 x 3 rijstroken;
• Aanleg van ongelijkvloerse kruising ter hoogte van de Herman Gorterweg & Neonweg;
• Aanleg van ongelijkvloerse kruising ter hoogte van de Botterweg & Hollandsedreef;
• Aanleg van een parallelstructuur voor de ontsluiting Herman Gorterweg/Neonweg en Elementendreef/Audioweg.
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Waar staan we

December 2022

Voorbereiding

2016/2017 2018 2019 2020 2021 20232022

Aanbesteding & 
uitvoering VTW Uitvoering I UItvoering II

Toelichting:
VTW = contractwijziging
Uitvoering I = voorbereidende werkzaamheden inclusief aanbrengen voorbelasting
Uitvoering II = aanleg ongelijkvloerse kruisingen, parallelstructuur en derde rijstrook

Afgelopen zomer is de focus van het werk verlegd, van de bouw van de tunnelbakken naar de bouw van de op- en 
afritten, parallelbanen en de aanleg van de derde rijstrook. Op maandag 3 oktober ging de parallelbaan oost 
open voor het verkeer van en naar de Literatuurwijk (Herman Gorterweg). Daarmee kwam een (gedeeltelijk) eind 
aan een omleiding voor de bewoners die bijna twee jaar heeft geduurd. Half november volgde de openstelling 
van de op- en afrit Hollandsedreef. Vanaf begin december rijdt het verkeer op de Hogering zelf over de definitieve 
rijstroken, zij het nog wel over twee in plaats van drie rijstroken. De openstelling van de op- en afritten 
Pampusdreef (Botterweg) en Neonweg en de derde rijstrook op de Hogering stond gepland voor 31 januari 2023. 
Onder voorbehoud van slecht weer zullen deze echter al op donderdag 22 december open gaan. Dat betekent dat 
vanaf die datum, het verkeer gebruik maakt van de vernieuwde Hogering. De werkzaamheden zijn daarmee nog 
niet volledig afgerond. In de eerste maanden van het nieuwe jaar zullen de laatste werkzaamheden “buiten” 
worden afgerond. De administratieve voltooiing van het project staat gepland voor 1 september 2023.

Op 1 december is over een lengte van bijna drie kilometer tweelaags ZOAB (geluidsreducerend asfalt) aangebracht op de Hogering
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Na het verwijderen van de tijdelijke weg (bypass) kon een begin worden gemaakt met de aanleg van de op- en afrit Neonweg 

(foto oktober 2022)

Financiën

Budget Raming

€  54,7 miljoen (prijspeil 2018) €  54,7 miljoen (prijspeil 2018)

Risico’s 

Doordat de uitvoering nagenoeg gereed is, zijn er geen grote risico’s meer die van invloed zijn op de planning, 
financiën of scope van het project. 

Besluitvorming en rol Provinciale Staten

Voortgang bewaken. 



Voortgangsrapportage Verbreding Hogering Almere  | 6

Externe Communicatie

Sinds de laatste Voortgangsrapportage heeft de focus van de externe communicatie gelegen op het tijdig en 
duidelijk informeren van de weggebruikers. Na een periode van zo’n anderhalf jaar waarin de verkeersituatie zo 
goed als ongewijzigd bleef, volgde vanaf augustus een periode van vier maanden met 9 verschillende verkeers-
faseringen. Om de weggebruikers hierop voor te bereiden is er via diverse kanalen volop gecommuniceerd over 
de tijdelijke verkeersituaties. Zo is er onder andere een speciale animatievideo gemaakt en ook is een Facebook-
campagne gelanceerd voor bewoners van de Muziekwijk om ze te wijzen op de langdurige afsluiting van de 
Hollandsedreef. Uiteraard is ook nu weer volop gebruik gemaakt van de BouwApp. Met ruim 4.200 downloads van 
de app kan deze zeer succesvol genoemd worden. Bijna 3 op de 4 vragen en klachten van omwonenden en 
weggebruikers is via de BouwApp binnengekomen. Inmiddels maken meer projecten binnen de provincie gebruik 
van de app.

Open dag 
Bij de start van het project zijn doelstellingen opgenomen over het betrekken van de omgeving bij het project. 
Door corona zijn echter veel geplande activiteiten in het water gevallen. Op 27 augustus was er dan eindelijk de 
mogelijkheid om een open dag te organiseren voor de omgeving. Ruim 1.500 bezoekers grepen de kans aan om 
van tunnelbak naar tunnelbak te wandelen, fietsen, skeeleren of skelteren. Onderweg was er van alles te zien en 
beleven: verschillende machines om mee op de foto te gaan, stoepkrijt voor een tekening op het nieuwe asfalt, 
een kopje koffie of een ijsje en medewerkers van provincie en aannemer voor een toelichting op het werk.  
De reacties van bezoekers en lokale media waren zeer enthousiast. 

Ruim 1.500 bezoekers namen een kijkje op de open dag 27 augustus jl
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Colofon

Dit is een uitgave van: 
Afdeling Infrastructuur 
Provincie Flevoland 
Visarenddreef 1 
Postbus 55 
8200 AB Lelystad 

Contact:
Telefoon 0320 - 265 265 
E-mail: info@flevoland.nl 
www.flevoland.nl 

december 2022
eDocs #3034837
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