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Kern mededeling:
Op 13 juli 2016 hebben Provinciale Staten aan Gedeputeerde Staten bij motie 
verzocht om hen elk kwartaal te informeren over de voortgang en de uitwerking 
van de uitwerking van het op 13 juli 2016 vastgestelde Regioplan Windenergie 
Zuidelijk en Oostelijk Flevoland. Met dit 16e voorgangsbericht (over Q3 en Q4 van 
2022 en Q1 van 2023) geven Gedeputeerde Staten uitvoering aan deze motie.
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Met de motie van 13 juli 2016 verzochten Provinciale Staten het college om perio
diek geïnformeerd te worden over de voortgang van de uitwerking van het regio
plan. Met het 16e voortgangsbericht wordt inzicht gegeven in de voortgang van 
de ontwikkeling van de windparken, obstakelverlichting, beleid in beeld en na- 
tuuraspecten in Q3 en Q4 van 2022 en over Q1 van 2023.
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Met dit voortgangsbericht informeren wij Provinciale Staten over de uitvoering van het Regioplan Windenergie 
Zuidelijk en Oostelijk Flevoland. In verband met de verkiezingsperiode voor de Provinciale Staten is er in dit 
voortgangsbericht gekozen om naast de ontwikkelingen van het derde en vierde kwartaal van 2022 ook de 
actuele ontwikkelingen van het eerste kwartaal van 2023 mee te nemen om de Provinciale Staten zo volledig 
mogelijk te informeren.

In het Regioplan is een uitwerking van het provinciale beleid voor windenergie in zuidelijk en oostelijk 
Flevoland vastgelegd. Het plan voorziet in de vervanging van de huidige generatie windmolens door nieuwere 
en efficiëntere turbines, waardoor het mogelijk is om meer dan twee keer zoveel duurzame energie op te 
wekken dan met de vorige generatie molens het geval is. Daarnaast is de voorwaarde gesteld dat bewoners en 
ondernemers uit het gebied de mogelijkheid moeten krijgen om financieel in de ontwikkeling van windparken 
te participeren. Hiermee draagt het beleid bij aan economische structuurversterking en een vergroting van het 
lokale en regionale draagvlak.

1. Obstakelverlichting [Naderingsdetectie]

Naderingsdetectie kan ervoor zorgen dat obstakelverlichting van windturbines niet permanent hoeft te branden. 
In het vorige voortgangsbericht hebben wij gemeld dat de haalbaarheid voor het toepassen van naderingsdetectie 
inzichtelijk gemaakt is. Bij de behandeling van de Programmabegroting 2023 is een bedrag van 1,5 miljoen euro 
geoormerkt voor het toepassen van naderingsdetectie van al vergunde windparken in Flevoland. Naar aanleiding 
van vragen is middels een mededeling (#3032681) extra informatie verstrekt over het begrotingsvoorstel.  
Daarbij hebben Provinciale Staten aan Gedeputeerde Staten meegegeven dat het geld beschikbaar wordt 
gesteld op basis van een concreet voorstel waarin de inzet van publieke middelen voor de toepassing van 
naderingsdetectie onderbouwd moet worden. Gedeputeerde Staten zijn met de exploitanten van windparken in 
gesprek over de financiering. Deze gesprekken worden op dit moment gevoerd. Daarnaast wordt samen met de 
Rijksoverheid aan een regeling gewerkt om eventueel met financiële middelen te ondersteunen. 

2. Natuuraspecten

Onderzoek zeearend / kiekendieven 
In het voorjaar van 2022 is een zeearend slachtoffer geworden van een aanvaring met een windmolen. Dit heeft 
de vraag opgeroepen hoe groot het risico is dat zeearenden en kiekendieven slachtoffer kunnen worden van een 
aanvaring met een windmolen. Hierop hebben Gedeputeerde Staten aan Wageningen University & Research (WUR)
gevraagd om een zenderonderzoek uit te voeren. In een zenderonderzoek hebben onderzoekers gekeken naar de 
ruimte die de bruine kiekendief en zeearend in Flevoland gebruiken: in welke gebieden en op welke hoogte zij 
meestal vliegen. Over de resultaten van dit onderzoek bent u op 8 november 2022 geïnformeerd (#3029525). 

Samengevat is uit het onderzoek gebleken dat de kans op een aanvaringsrisico relatief klein is gebleven.  
In absolute zin is het iets toegenomen. Met name voor jonge zeearenden is het risico op een aanvaring groter 
geworden, omdat het turbineoppervlak van de nieuwe molens is toegenomen. Vooral de locatie van de 
winturbines blijkt de doorslaggevende factor te zijn.

Bij de ontwikkeling van windplan West zullen de resultaten van het onderzoek worden meegenomen. 

Windpark NOP is bezig een voorstel voor te bereiden over stilstand van turbines in verband met het leefgebied 
van vleermuizen. In dit traject zullen ook de conclusies uit het rapport over aanvaringsrisico’s van bruine 
kiekendieven met het windpark worden besproken.
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3. Windpark Eemmeerdijk

In januari 2023 is een windturbine van het windpark Eemmeerdijk afgebroken. De overige windmolens in het 
windpark zijn toen direct stilgezet. Vattenfall, de eigenaar van het windpark, laat onderzoek uitvoeren naar de 
oorzaak. De resultaten van dit onderzoek worden in het voorjaar verwacht. Inmiddels heeft Vattenfall laten 
weten dat de overige windmolens niet meer gaan draaien en dat het windpark gedurende 2023 gesaneerd wordt. 
Daarmee vindt de sanering van het windpark alleen een paar maanden eerder plaats dan gepland. Conform de 
voorwaarden uit het Regioplan is bij de goedkeuring van het windpark Jaap Rodenburg II namelijk afgesproken dat 
de windmolens van het windpark Eemmeerdijk gesaneerd worden.

4. Onderzoek Randstedelijke Rekenkamer Windpark Hanze

Tijdens de vergadering op 29 juni 2022 hebben Provinciale Staten de Motie vreemd aan de orde van de dag 
‘Statenonderzoek Windpark Hanze’ aangenomen. Met deze motie hebben Provinciale Staten besloten om de 
Randstedelijke Rekenkamer een onderzoek te laten starten naar de participatie van bewoners en ondernemers 
bij Windpark Hanze en de rol van de provincie daarbij. Daarnaast is de Randstedelijke Rekenkamer om advies 
gevraagd hoe dergelijke participatietrajecten verbeterd kunnen worden.

Inmiddels is de Randstedelijke Rekenkamer met dit onderzoek in opdracht van Provinciale Staten begonnen. 
Daarbij wordt benadrukt dat in het onderzoek de rol van de Provincie in het participatieproces van Windpark 
Hanze centraal staat. De onderzoekers doen geen uitspraken en vormen geen oordelen over het handelen van 
andere betrokkenen in dit proces. Het resultaat van het onderzoek wordt in het najaar van 2023 verwacht.
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5. Moties:

a. Boerenmolens
Naar aanleiding van de motie ’boerenmolens’ is er verzocht onderzoek te doen naar het verhogen van de 
toegestane tiphoogte bij kleine windmolens naar 22 meter. Het betreft hierbij de kleine windmolens voor 
eigen gebruik. Onderzocht wordt of dit past binnen de kaders van de omschreven landschapsvisie, de 
landschappelijke inpassing, de mogelijkheden van verticale molens en de mogelijkheden met betrekking tot de 
omgevingsverordening. Dit onderzoek is uitgevoerd. Over de uitkomsten van dit onderzoek bent u geïnformeerd 
middels mededeling #3081650. 

b. Niet meer windmolens
Provinciale Staten hebben op 29 juni 2022 met de motie ‘Niet meer windmolens in Flevoland’ duidelijk aangegeven 
dat het vestigen van nieuw windparken in Flevoland niet meer gewenst is. Met de beeldvormende sessie, toetsen 
en peilen zijn Provinciale Staten geïnformeerd over de uitvoering. Inmiddels zijn Gedeputeerde Staten gestart met 
de procedure om de Omgevingsverordening te wijzigen. U bent over het proces en de planning geïnformeerd in 
een Mededeling (#3051352). In Q2 van 2023 wordt aan u het besluit voorgelegd om de gewijzigde verordening in 
ontwerp vast te stellen.

Uitzondering hierop zijn de kleine windmolens (boerenmolens) voor zover dit in het landelijk gebied op een 
(agrarisch) bouwperceel staat. 

6. Verkenning uitstel sanering windmolens 

In het windbeleid van de provincie Flevoland is het de bedoeling dat oude windmolens worden gesaneerd om plaats 
te maken voor nieuwe windmolens. In 2022 is vanuit de samenleving de vraag aan Gedeputeerde Staten gesteld of 
het wenselijk is om de sanering uit te stellen om zo minder afhankelijk te zijn van buitenlandse energieproducenten. 
Met tijdelijk dubbeldraaien kan meer duurzame energie worden opgewekt. Gedeputeerde Staten hebben aangegeven 
bereid te zijn om een verkenning te starten met de voorwaarde dat een overgroot deel van de inkomsten van een 
mogelijke uitstel van de saneringsopgave ten gunste van de Flevolandse samenleving komen. 

Middels een mededeling (#3047522) in januari 2023 zijn Provinciale Staten geïnformeerd over het vervolg van 
de verkenning. Hierin wordt aangegeven dat de windmolens in het projectgebied van Windpark Zeewolde het 
meest interessant zijn voor de verkenning. Voor Windplanblauw zal de saneringsopgave volgens afspraak worden 
uitgevoerd. Bij de verkenning zijn ook nog veel onduidelijkheden naar voren gekomen. Het gaat daarbij om het 
draagvlak van inwoners en windparken. Ook de juridische consequenties zijn op nog niet duidelijk. 
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7. Windparken

a. Windpark Zeewolde (projectgebied Zuid)
In projectgebied Zuid bouwt Windpark Zeewolde een 
windenergieproject dat voorziet in de sanering van 
circa 220 windturbines en de bouw van 91 nieuwe 
windturbines met een gezamenlijk opgesteld 
vermogen van 350MW.

Tot 2026 is er een overgangsperiode waarbij zowel 
de oude als nieuwe molens energie opwekken.  
Dit wordt dubbeldraaien genoemd. Daarna worden de oude molens buiten bedrijf gesteld en gesaneerd.

De bouw van het windpark is gestart op 17 oktober 2019. Na een periode van drie jaar is op 26 augustus 2022 
windpark Zeewolde officieel geopend door meer dan 200 agrariërs en omwonenden. De 91 windturbines zijn 
volledig eigendom van de mensen uit de directe omgeving van het park. Iedereen in het gebied kon meedoen en 
financieel participeren. Meer dan 90 procent van de omwonenden heeft hier gebruik van gemaakt. Met 350MW 
opgesteld vermogen kan dit park omgerekend zo’n 300.000 huishoudens voorzien van energie. 

Bekijk ook de video over de opening van Windpark Zeewolde: https://www.youtube.com/watch?v=-Qp92XZrMA4

Windpark Zeewolde 

b. Windplanblauw (Projectgebied Noord)
In projectgebied Noord ontwikkelen 
Vattenfall(offshore) en windvereniging 
SwifterwinT(onshore) samen het Windplanblauw. 
Windplanblauw voorziet in de sanering van 
74 bestaande windmolens en de realisatie van 
61 nieuwe windmolens goed voor circa 340 MW.  
Van de 61 nieuwe turbines worden 37 gerealiseerd  
op land en 24 op het water.

De bouw van Windplanblauw verloopt volgens planning en zal naar verwachting in 2023 klaar zijn. 

Ondertussen zet Windplanblauw zich in om mogelijke overlast voor omwonenden nu en in de toekomst zo veel 
mogelijk te beperken. Zo biedt Windplanblauw op de website een meldingsformulier aan waarbij het streven is om 
binnen drie dagen op een melding te reageren. Ook kunnen omwonenden middels een app geïnformeerd worden 
over geluids- en slagschaduwniveaus. 

Op 17 november 2022 is de Stichting WinTfonds Swifterbant opgericht. Dit fonds is opgericht om een deel van de 
windopbrengsten van de windturbines terug te laten vloeien naar de inwoners door initiatieven te ondersteunen 
die de verbinding binnen het dorpsleven kunnen verbeteren. Hierbij kan gedacht worden aan het ondersteunen 
van het verenigingsleven of evenementen in Swifterbant. 

Home - Windplanblauw 

https://www.youtube.com/watch?v=-Qp92XZrMA4
https://windparkzeewolde.nl
https://windplanblauw.nl/
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c. Windplan Groen (Projectgebied Oost)
In dit projectgebied werken 11 initiatiefgroepen, 
bestaande uit grondeigenaren, bewonersgroepen, 
windturbine-eigenaren en windenergieontwikkelaars 
samen in Windkoepel Groen. Samen hebben zij 
Windplan Groen ontwikkeld. Windplan Groen 
voorziet in de realisatie van 90 nieuwe windmolens 
en de gefaseerde sanering van 98 bestaande 
windmolens. Het nieuwe plan is goed voor circa 
500 MW opgesteld vermogen.

Ook bij de ontwikkeling van Windplan Groen worden grote stappen gemaakt met de bouw van de windturbines. 
Inmiddels liggen de kabels op hun plaats en zijn er al meer dan 70 fundaties geplaatst. Bij 17 molens is de bouw 
afgerond. Enkelen hiervan leveren al de eerste stroom. Windplan Groen houdt de omgeving en geïnteresseerden 
door middel van berichtgeving op de website op de hoogte van de actuele stand van zaken. 

Windplan Groen 

d. Projectgebied West
In projectgebied West werken eigenaren van solitaire 
windmolens, WUR, ENGIE en Windshare samen aan 
een haalbaar project conform het Regioplan. In 2018 
heeft de groep initiatiefnemers aan de betrokken 
overheden laten weten dat een economisch haalbaar 
project in het projectgebied niet mogelijk is door de 
hoogtebeperkingen door vliegroutes van Lelystad 
Airport.

Tijdens de beeldvormende sessie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid (RND) in november 2022 zijn de Statenleden 
geïnformeerd over de uitdaging van de initiatiefnemers. In dezelfde sessie heeft Gedeputeerde Staten (GS) 
doormiddel van een toetsen en peilen gesprek achterhaald of medewerking verleend mag worden aan een 
verkenning of een haalbare businesscase ontwikkeld kan worden door windenergie in Lelystad-Noord te 
ontwikkelen. GS hebben geconcludeerd dat aan een verkenning mee gewerkt mag worden. De bevoegdheid om 
het projectgebied aan te passen ligt bij Provinciale Staten.

https://www.windplangroen.nl
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Colofon 
Dit is een uitgave van: 
Provincie Flevoland 
Visarenddreef 1 
Postbus 55 
8200 AB Lelystad 

Contact: 
T 0320 – 265 265 
E info@flevoland.nl
W www.flevoland.nl
Maart 2023

mailto:info%40flevoland.nl%20?subject=
https://www.flevoland.nl/

	DOCUVITP-#3093197-v1-16e Voortgangsbericht windenergie.PDF
	1. Obstakelverlichting
	2. Natuuraspecten
	3. Windpark Eemmeerdijk
	4. Onderzoek Randstedelijke Rekenkamer Windpark Hanze
	5. Moties
	6. Verkenning uitstel sanering windmolens
	7. Windparken


