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Met dit voortgangsbericht informeren wij Provinciale Staten over de uitvoering van het Regioplan Windenergie
Zuidelijk en Oostelijk Flevoland. In verband met de verkiezingsperiode voor de Provinciale Staten is Q12023 in
het vorige voortgangsbericht opgenomen.

In het Regioplan is een uitwerking van het provinciale beleid voor windenergie in zuidelijk en oostelijk
Flevoland vastgelegd. Het plan voorziet in de vervanging van de huidige generatie windmolens door nieuwere
en efficiéntere turbines, waardoor het mogelijk is om meer dan twee keer zoveel duurzame energie op te
wekken dan met de vorige generatie molens het geval is. Daarnaast is de voorwaarde gesteld dat bewoners en
ondernemers uit het gebied de mogelijkheid moeten krijgen om financieel in de ontwikkeling van windparken
te participeren. Hiermee draagt het beleid bij aan economische structuurversterking en een vergroting van het
lokale en regionale draagvlak.

1. Obstakelverlichting (Naderingsdetectie)

Naderingsdetectie kan ervoor zorgen dat obstakelverlichting van windturbines niet permanent hoeft te

branden. De haalbaarheidsstudie voor het toepassen van naderingsdetectie is goedgekeurd door de Inspectie
Leefomgeving en Transport (ILT). Dit betekent dat naderingsdetectie mag worden toegepast op windmolens in
Flevoland. Bij de behandeling van de Programmabegroting 2023 is een bedrag van 1,5 miljoen euro geoormerkt
voor het toepassen van naderingsdetectie van al vergunde windparken in Flevoland. Op dit moment wordt samen
met de Rijksoverheid aan een (financierings-)regeling gewerkt om het toepassen van naderingsdetectie door de
windparken eventueel met financiéle middelen te kunnen ondersteunen.

2. Natuuraspecten

Onderzoek zeearend / kiekendieven

In het vorige voortgangsbericht zijn de resultaten van het uitgevoerde zenderonderzoek naar het risico op
aanvaring met een windmolen voor de zeearend en bruine kiekendief gemeld. Over de resultaten van dit
onderzoek bent u op 8 november 2022 geinformeerd (#3029525).

In Q2 2023 zijn de resultaten van het onderzoek door Wageningen University & Research (WUR) gepresenteerd
tijdens een informatiebijeenkomst voor windkoepels met een verhoogd aanvaringsrisico in hun plangebied.

Tijdens deze bijeenkomst is ook de toepassing van cameradetectiesystemen besproken. Dergelijke systemen
kunnen automatisch vogelsoorten identificeren en relevante windmolens stilzetten bij een naderende aanvaring.
Hierdoor worden aanvaringsrisico’s gereduceerd zonder onnodige stilstand van windmolens. Windpark Zeewolde
heeft een apart onderzoek laten verrichten naar de vluchtbewegingen van de zeearend in hun plangebied. Aan de
hand van deze uitkomsten overweegt Windpark Zeewolde een dergelijk systeem te implementeren.

Op 30 juni 2021 hebben Provinciale Staten de motie “Maak windmolens vogelvriendelijk” aangenomen.

Hierin is het college van Gedeputeerde Staten verzocht hiervoor een passend voorstel te doen. In Q3/Q4 zal het
college Provinciale Staten hier bij betrekken.

3. Windpark Eemmeerdijk

Zoals gemeld in het vorige voortgangsbericht is in januari 2023 de toren van een windmolen van het windpark
Eemmeerdijk afgebroken. Vattenfall, de eigenaar van het windpark, heeft onderzoek uitgevoerd naar de oorzaak.
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Resultaten van dit onderzoek wijzen op een losgetrilde pitch-cilinder waardoor de rem niet meer werkte.
Daardoor zijn de rotorbladen steeds sneller gaan draaien waardoor de molen uit balans is geraakt en de toren
afbrak.

In het najaar is de pitch-cilinder vervangen, maar niet correct geinstalleerd. Vattenfall concludeert dat de niet
goed geinstalleerde cilinder het incident in gang heeft gezet, maar vanwege een verouderd en onbetrouwbaar
ontwerp faalde het veiligheidssysteem. Een beter ontwerp had kunnen voorkomen dat de cilinder kon lostrillen
en dat de bladen in de werkstand gingen staan nadat de pitch-cilinder was losgekomen. Achterstallig onderhoud,
metaalmoeheid of ouderdom van de windmolen speelden geen rol bij het incident.

Vattenfall heeft laten weten dat de 17 windmolens voor 1 oktober 2023 worden verwijderd.
4. Onderzoek Randstedelijke Rekenkamer Windpark Hanze

Tijdens de vergadering op 29 juni 2022 hebben Provinciale Staten de Motie vreemd aan de orde van de dag
‘Statenonderzoek Windpark Hanze’ aangenomen. Met deze motie hebben Provinciale Staten besloten om de
Randstedelijke Rekenkamer een onderzoek te laten starten naar de participatie van bewoners en ondernemers
bij Windpark Hanze en de rol van de provincie daarbij. Daarnaast is de Randstedelijke Rekenkamer om advies
gevraagd hoe dergelijke participatietrajecten verbeterd kunnen worden.

In Q2 2023 heeft de Randstedelijke Rekenkamer dit onderzoek in opdracht van Provinciale Staten uitgevoerd.
Het resultaat van het onderzoek wordt in het najaar van 2023 verwacht.

5. WindDay 2023

WindDay is een jaarlijks congres voor stakeholders op het gebied van windenergie. Doel is alle partijen bij elkaar
te brengen om vanuit windenergie een verantwoorde bijdrage te kunnen (blijven) leveren aan de energietransitie.
Innovatie, ruimtegebruik en energie-uitwisseling zijn centrale thema's.
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Dit jaar, op 15 en 16 juni, was provincie Flevoland gastheer voor WindDay 2023, georganiseerd in een uitverkocht
Aviodrome. Gedeputeerde Jop Fackeldey heeft een openingsspeech gehouden over de historie van windenergie in
Flevoland en welke ontwikkelingen de provincie heeft doorgemaakt op dit gebied. Tijdens WindDay was provincie
Flevoland aanwezig met een stand om bezoekers te informeren over het aandeel in de windenergietransitie.

0ok hebben wij hier de gebundelde interviewserie #durftefalen uitgedeeld aan de deelnemers. Daar refereerde
Jop Fackeldey ook aan in zijn speech. Uiteenlopende mensen uit de wereld van windenergie vertellen in deze
vraaggesprekken meer over hun ervaringen en de lessen die zij leerden uit dit proces.

De interviews zijn hier te lezen: www.flevoland.nl/getmedia/4f8d69bc-2706-48fe-a361-ccelad6eb68a/
FLE230240-Verhalen-WindDay-A4-ONLINE-DV.pdf

Een video van deze dag is hier te zien: www.youtube.com/watch?v=pVOEUFTsiQE&t=8s

Aanvullend onderdeel van WindDay was de excursie op 16 juni over windenergie in Flevoland, georganiseerd

door provincie Flevoland. Een enthousiaste groep deelnemers werd de hele dag rondgereden met een bus door
Flevoland om meer te leren over de impact van windenergie op de omgeving. Werknemers uit uiteenlopende
sectoren hadden zich aangemeld: van de GGD, tot Tata Steel, windbedrijven, natuurorganisaties en meer.

De route ging langs onder andere het Windexperience Centre 11 Beaufort, Urk, en verschillende windbedrijven.
Dit gaf de deelnemers een mooi beeld van windprovincie Flevoland. Ook was er op Urk een paneldiscussie over
windenergie en visserij, met Henk Kouwenhoven van Vattenfall en Jurie Post, visser met een familiebedrijf op Urk.

Bekijk de video van de excursie hier: www.youtube.com/watch?v=Y7WaViM1wGI&t=7s
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6. Moties

a. Boerenmolens

De motie ‘boerenmolens’ verzocht het college van Gedeputeerde Staten onderzoek te doen naar het verhogen
van de toegestane tiphoogte bij kleine windmolens naar 22 meter op veelal agrarische bedrijven. Boerenmolens
betreffen kleine windmolens in het buitengebied voor eigen gebruik. In Q12023 zijn Provinciale Staten
geinformeerd over de uitkomsten van het onderzoek.

In Q2 2023 is de motie ‘boerenmolens’ beeldvormend behandeld in de Statencommissie Ruimte, Natuur

en Duurzaamheid (RND). In deze beeldvormende sessie zijn de kaders en afwegingen gepresenteerd en
bediscussieerd alsmede de ingekomen reacties van agrariérs. De commissie heeft positief geoordeeld over het
verhogen van de tiphoogte van 15 meter naar 22 meter binnen een aantal randvoorwaarden. In Q3/Q4 worden
deze randvoorwaarden door Gedeputeerde Staten (GS) verder uitgewerkt.

Vervolgens zal de Omgevingsverordening moeten worden aangepast aan de nieuwe kaders.

Voortgangsbericht uitwerking beleid Windenergie 2023 | 5



b. Niet meer windmolens
Provinciale Staten hebben op 29 juni 2022 met de motie ‘Niet meer windmolens in Flevoland’ duidelijk

aangegeven dat het vestigen van nieuw windparken in Flevoland niet meer gewenst is. In Q2 2023 heeft

Provinciale Staten de gewijzigde verordening in ontwerp vastgesteld. Tijdens de periode van inzage zijn vier

zienswijzen ingediend. In Q4 2023 zal de partieel gewijzigde Omgevingsverordening met antwoordnota ter

besluitvorming aan Provinciale Staten worden voorgelegd.
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c. Handhaven windplan West

Provinciale Staten hebben op 26 april 2023 met de motie ‘Handhaven Windplan West' het college opgedragen
enkel medewerking te verlenen aan initiatieven passend binnen het windgebied, projectgebied West en de
plaatsingszone West. In de mededeling 3119580 op 14 juni heeft het college de Provincie Staten hierover
geinformeerd; de inhoud van de motie is bestuurlijk mede gedeeld en besproken met de Vereniging Windplan
West en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

7. Verkenning uitstel sanering windmolens

In het windbeleid van de provincie Flevoland is het de bedoeling dat oude windmolens worden gesaneerd om
plaats te maken voor nieuwe windmolens. In 2022 is vanuit de samenleving de vraag aan Gedeputeerde Staten
gesteld of het wenselijk is om de sanering uit te stellen om zo minder afhankelijk te zijn van buitenlandse energie-
producenten. Met tijdelijk dubbeldraaien kan meer duurzame energie worden opgewekt. Gedeputeerde Staten
hebben aangegeven bereid te zijn om een verkenning te starten met de voorwaarde dat een overgroot deel van de
inkomsten van een mogelijke uitstel van de saneringsopgave ten gunste van de Flevolandse samenleving komen.

Middels een mededeling (#3108137) in mei 2023 zijn Provinciale Staten geinformeerd over het vervolg van de
verkenning. Hierin is aangegeven dat het college uitstel van sanering van windmolens niet haalbaar acht.
Argumenten zijn ondermeer het ontbreken van draagvlak bij Provinciale Staten voor het dubbeldraaien,

de afgenomen noodzaak voor een maatschappelijk fonds, de beperkte mogelijkheid voor uitstel van sanering
(alleen haalbaar bij windpark Zeewolde) en de benodigde besluitvorming over afwijking van het Regioplan en
Omgevingsverordening.

8. Windparken

a. Windpark Zeewolde (projectgebied Zuid)

Het windpark Zeewolde is op 26 augustus 2022 officieel geopend. Het nieuwe windpark bestaat uit 91 nieuwe
windmolens met een gezamenlijk opgesteld vermogen van 350 MegaWatt (MW). Dit windpark betreft een
samenwerking van Windpark Zeewolde bv (83 molens), Eneco en Pure Energy (ieder 4 molens). Hierbij worden
circa 220 bestaande windmolens met een gezamenlijk opgesteld vermogen van 210 MW gesaneerd.

Tot 2026 is er een overgangsperiode waarbij zowel de oude als nieuwe molens energie opwekken. Dit wordt
dubbeldraaien genoemd. Na 2026 zijn alle oude molens buiten bedrijf gesteld en gesaneerd. Op dit moment

(stand van zaken mei 2023) zijn 37 bestaande molens gesaneerd.

www.windparkzeewolde.nl

b. Windplanblauw (Projectgebied Noord)

In projectgebied Noord ontwikkelen Vattenfall (offshore parkdeel) en windvereniging SwifterwinT(onshore
parkdeel) samen het Windplanblauw. Dit windpark zal bestaan uit 61 windmolens met een gezamenlijk

opgesteld vermogen van circa 340 MW. Het windpark is grotendeels gerealiseerd. Op dit moment zijn de offshore
windmolens langs de IJsselmeer dijk in aanbouw. De bouwfase zal eind 2023 worden afgerond. Dit windpark komt
in plaats van 74 bestaande windmolens met een gezamenlijk opgesteld vermogen van 100 MW. Op dit moment
(stand van zaken mei 2023) zijn 50 bestaande molens gesaneerd. De sanering zal eind 2023 worden afgerond.

www.windplanblauw.nl
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c. Windplan Groen (projectgebied Oost)
In dit projectgebied werken 11 initiatiefgroepen, bestaande uit grondeigenaren, bewonersgroepen, windturbine-
eigenaren en windenergieontwikkelaars samen in Windkoepel Groen.

Windplan Groen voorziet in de realisatie van 86 nieuwe windmolens met een gezamenlijk opgesteld vermogen
van circa 500 MW. Dit windplan komt in de plaats van 70 bestaande windmolens met een gezamenlijk opgesteld
vermogen van 107 MW. Het nieuw te ontwikkelen windpark Eolienne van 4 windmolens met 28 te saneren
windmolens is een separate ontwikkeling dat is uitgesteld. Op dit moment (stand van zaken mei 2023) zijn

59 bestaande molens gesaneerd. De Meeuwentocht met 10 windmolens zal in 2029 worden gesaneerd.

Bron: Website Windplan Groen

Eind mei is ongeveer 45 procent van het nieuwe windpark gebouwd. Deze windmolens leveren nu 31 procent van
het totaal te bouwen vermogen aan het elektriciteitsnet.

Op dit moment wordt gewerkt aan de opbouw van de windmolens van windpark Ansjovisstroom,
Oldebroekertocht, Hogevaart Zuid, Windpark Hanze en Zeebiestocht. De planning van de activiteiten worden op
de website van windplan Groen weergegeven. Op zaterdag 10 juni heeft Windplan Groen een open dag gehouden
voor geinteresseerden. Hiertoe is de mogelijkheid geboden om informatie van diverse deskundigen in te winnen
van de deelnemende bedrijven en de windmolenonderdelen van dicht bij te bekijken.

www.windplangroen.nl

d. Projectgebied West

In projectgebied West werken eigenaren van solitaire windmolens, WUR, ENGIE en Windshare samen aan een
haalbaar project conform het Regioplan. Aangezien dit een energieproject is met een nationaal belang, valt dit
windplan onder de Rijkscoordinatieregeling. Hierbij coordineert de Rijksoverheid de besluitvorming.

In de beeldvormende sessie van november 2022 Ruimte, Natuur en Duurzaamheid (RND) zijn de statenleden

door de initiatiefnemers geinformeerd dat door de hoogtebeperkingen van vliegveld Lelystad, er binnen de
projectzone geen economisch haalbaar project gerealiseerd kan worden binnen de gestelde voorwaarden. Uit het
peilen en toetsen-gesprek is door GS geconcludeerd dat medewerking verleend mag worden aan uitbreiding van
de verkenning met het gebied Lelystad-Noord.
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In het eerste kwartaal van 2023 zijn door Gedeputeerde Staten hierover afspraken gemaakt met de
initiatiefnemers, de Rijksoverheid en gemeente Lelystad. Deze afspraken zijn op 31 maart 2023 vastgelegd in
een intentieovereenkomst Windplan West. De Provinciale Staten zijn hierover op 31 maart 2023 geinformeerd
(#3085873).

Met de motie ‘Handhaven Windplan West’ op 26 april 2023 hebben Provinciale Staten het college opgedragen
enkel medewerking te verlenen aan initiatieven passen binnen het windgebied, projectgebied West en de
plaatsingszone West'.

1 Voor de actuele stand van zaken ten aanzien van Windplan West verwijzen wij u naar Provinciale Staten mededeling 3157478.
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