
Planning partiele herziening omgevingsplan 

Wanneer Wat Resultaat 

14 oktober 2003 voorontwerp bespreken in GS  

28 oktober 2003 Eventueel tweede keer bespreken in GS Concept ontwerp 

19 november Statencommissie Omgevingsbeleid   

 Opmerkingen verwerken en gereed maken voor 
verzending i.v.m. inspraak 

 

Half december - 
Eind januari 
2004 

Inspraakprocedure Reacties 

Medio-eind 
januari 

Bestuurlijk overleg 
Inspraakavond(en) 

Reacties 

Eind januari POCF Reacties 

 Verwerken reacties tot ontwerp omgevingsplan  

18 februari Mededeling in commissies over inspraakprocedure  

2 maart GS stellen Ontwerp Omgevingsplan vast Ontwerp 
omgevingsplan 

 Verzendklaar maken en drukken  

 Publiceren ter visie legging  

Eind maart-eind 
april 

4 weken ter visie legging Bedenkingen 

Eind april Hoorzitting (binnen termijn van ter visie legging)  

Half mei Antwoordnota gereed voor verzending naar GS  

25 mei  Antwoordnota in GS Vastgestelde 
antwoordnota 

16 Juni Statencommissie Omgevingsbeleid  

Juni POCF  

8 juli  PS Herziening 
Omgevingsplan 

 
 
Opmerkingen: 
- Strakke planning! Slechts 2 weken voor vervaardigen antwoordnota. 
- Vaststellen moet binnen 4 maanden na sluiting termijn van ter visie legging, maar mag 

worden verdaagd. 


