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Aan: 

Provinciale Staten 

 

Onderwerp: 

Besluitvorming financiering en aanleg N23 Lelystad-Dronten. 

 

 

1. Beslispunten: 

1. In te stemmen met de financiering en aanleg van het project N23 Lelystad-

Dronten conform het provinciale tracébesluit voor een bedrag van 22,5 miljoen 

euro; 

2. Het inzetten van een bedrag van 9,4 miljoen euro door de provincie vanuit het 

PMIT; 

3. Er van de gemeenten Lelystad en Dronten een bijdrage komt aan het project 

van in totaal 3,9 miljoen euro (Lelystad 1,3 en Dronten 2,6 miljoen euro). De 

bestuurlijke toezeggingen van de bijdragen zullen nog worden bevestigd in een 

brief van de colleges van B&W van beide gemeenten uiterlijk begin februari 

(worden nagezonden); 

4. Het resterende bedrag van de provinciale bijdrage van 9,2 miljoen euro te dek-

ken door een bijdrage vanuit de BDU waarvoor het Vervoerberaad begin febru-

ari om advies zal worden gevraagd (wordt nagezonden); 

5. Er mee in te stemmen dat de aanleg van de N23 Lelystad-Dronten gelijktijdig 

met de aanleg van de Hanzelijn zal plaatsvinden. Om ten behoeve hiervan een 

bedrag van 9,4 miljoen euro vanuit het PMIT te kunnen investeren moet een 

bedrag van 4,5 miljoen euro uit de jaren 2010 tot en met 2012 naar 2009 wor-

den gehaald. Dit leidt tot extra kosten van rente en afschrijving van in totaal € 

816.000,-. Deze kunnen tijdelijk worden gedekt uit de voorziening Waterland-

seweg. In de jaren 2013 tot en 2016 wordt dit bedrag teruggestort in de betref-

fende voorziening.  

 

 

1. Inleiding: 

De ontwikkeling van de gehele N23 tussen Alkmaar en Zwolle is vooral vanuit 

de economische ontwikkelingspotentie van groot belang. Daarbij kan gedacht 

worden aan de ontwikkeling van Lelystad en Dronten in z’n algemeenheid en 

meer specifiek aan de ontwikkelingen van het voormalige Visvijvergebied en 

de Flevokust nabij Lelystad, de bedrijventerreinen in bede gemeenten en de 

ontwikkelingsmogelijkheden in Swifterbant. In feite een versterking van de 

west-oost onwikkelingsas. De realisering van de N23 zal gefaseerd moeten 

plaatsvinden. 

De aanleg van het gedeelte N23 tussen Lelystad en Dronten is de eerste stap 

in de realisering van de gehele autoweg N23 tussen Alkmaar en Zwolle, eind-

beeld 2x2 rijstroken en maximumsnelheid 100 km/uur. Andere onderdelen van 

de N23 die de komende jaren concreet zullen worden gerealiseerd zijn de uit-

bouw van de Westfrisiaweg in Noord-Holland, de Flevoweg bij Kampen en de 

N50 tussen Kampen en Zwolle. Daarnaast wordt ook gestart met de aanleg 

van parallelwegen langs de Hanzeweg.  
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In Flevoland moet voor de verdere uitbouw van de N23 op termijn rekening worden gehouden 

met een noordelijke rondweg bij Dronten en een verbetering van de wegverbinding tussen Dron-

ten en Kampen waarbij de aanleg van een aquaduct bij Roggebotsluis een essentieel onderdeel 

is. Realisatie hiervan hangt nauw samen met de besluitvorming over een bypass van de IJssel bij 

Kampen en de verdere capaciteitsuitbreiding van de N50 tussen Kampen en Zwolle. Bij Lelystad 

is op termijn een kortsluiting naar de Markerwaarddijk van belang evenals een uitbouw van de 

wegverbinding op de dijk. 

 

De aanleg van de Hanzelijn  (2006-2012) biedt een uitstekende kans om het gedeelte van de 

N23 tussen Lelystad en Dronten tegen lagere kosten aan te leggen, bijvoorbeeld door de geza-

menlijke bouw van een viertal kunstwerken. Hiermee kan een besparing van enkele miljoenen 

euro’s worden bereikt, maar maakt het noodzakelijk dat nu een besluit wordt genomen over de 

aanleg en de procedures voor de aanleg van de weg tijdig worden afgerond. De aanleg van de 

N23 Lelystad-Dronten zal plaats kunnen vinden in de jaren 2007 t/m 2010. 

 

In 2003 werden de aanlegkosten van de N23 nog geraamd op 16,8 miljoen euro. De kosten van 

de aanleg van de N23 op basis van het provinciaal tracébesluit bedragen 22,5 miljoen euro. Deze 

hogere kosten worden vooral veroorzaakt door de keuze voor een autoweg 2x1 met een reserve-

ring voor 2x2 rijstroken in plaats van een autoweg 1x2 rijstroken.  

 

 

2. Beoogd Effect: 

Besluitvorming over de financiering en aanleg van het project N23 Lelystad-Dronten op basis 

waarvan verdere afspraken kunnen worden gemaakt met Prorail over de gezamenlijke bouw van 

een viertal kunstwerken. 

 

 

3. Argumenten: 

1.  

1.1. Er in de voorbereiding en aanleg een kostenbesparing is te realiseren als tijdig afspraken worden 

gemaakt met Prorail (uiterlijk 1 mei 2006). Hiervoor is het nodig dat PS een besluit neemt over de 

financiering en aanleg van de N23 Lelystad-Dronten voor een bedrag van 22,5 miljoen euro; 

1.2. De gemeenten Lelystad en Dronten onderschrijven het belang van de N23 en dat de financiering 

een gezamenlijke aangelegenheid is (o.a. vanwege de te realiseren economische ontwikkelin-

gen). In 2003 werd nog uitgegaan van een aanleg van de N23 tussen Lelystad en Dronten voor 

een bedrag van € 16,8 miljoen (prijspeil 2003); 

1.3. Het realiseren van de N23 Lelystad-Dronten op basis van het provinciaal tracébesluit vergt een 

investering van ca. 22,5 miljoen euro. Over de inhoudelijke aspecten van het provinciale tracébe-

sluit is de afgelopen maanden regelmatig bestuurlijk overleg gevoerd. De hogere kosten ten op-

zicht van de eerdere kosteninschatting in 2003 komen door allerlei aanvullende wensen die bij de 

verdere uitwerking en door inspraakreacties naar voren zijn gekomen, onder andere wordt nu re-

kening houden met 2x1 autoweg en uitbouw tot 2x2; 

2.  

2.1. De provincie zet vanuit het PMIT een bedrag in van 9,4 miljoen euro. Dit bedrag komt beschik-

baar omdat bij de aanleg van de N23 Lelystad-Dronten de geprogrammeerde investeringen in het 

onderliggende wegennet achterwege kunnen blijven. 

3.  

3.1. De gemeenten Lelystad en Dronten dragen respectievelijk 1,3 en 2,6 miljoen euro bij aan het 

project. Over deze bijdragen zijn bestuurlijke afspraken gemaakt met de verantwoordelijke porte-

feuillehouders van beide gemeenten op 19 januari 2006. De bestuurlijke toezeggingen van de 

bijdragen zullen nog worden bevestigd in een brief van de colleges van B&W van beide gemeen-

ten uiterlijk begin februari. 

 

4.  
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4.1. De afgelopen maanden is er meer inzicht ontstaan in de omvang van de BredeDoelUitkering 

(BDU) voor de komende jaren. Vanuit de BDU komt een bedrag beschikbaar voor (mede-) finan-

ciering van regionaal verkeer en vervoerbeleid waaronder grote regionale infrastructuur-

projecten. In 2009 zal naar verwachting in de Voorziening BDU een reserve zijn opgebouwd voor 

nieuw beleid van bijna € 22 miljoen euro. De besluitvorming over de verdeling en inzet van de 

BDU-middelen vindt plaats aan de hand van de Provinciale Nota Mobiliteit. De N23 is voor Flevo-

land een belangrijk regionaal infrastructuurproject en zou in aanmerking kunnen komen voor 

(mede-)financiering vanuit de BDU. Er resteert voor de langere termijn binnen de BDU voldoende 

ruimte voor nadere invulling van het regionale verkeer en vervoerbeleid op basis van de Provinci-

ale Nota Mobiliteit. 

5.  

5.1. Om gelijktijdige aanleg van de N23 en Hanzelijn mogelijk te maken en ten behoeve hiervan een 

bedrag van 9,4 miljoen euro vanuit het PMIT te kunnen investeren moet een bedrag van 4,5 mil-

joen euro uit de jaren 2010 tot en met 2012 naar 2009 worden gehaald. Dit leidt tot extra kosten 

van rente en afschrijving van in totaal € 816.000,-. Deze kunnen tijdelijk worden gedekt uit de 

voorziening Waterlandseweg. In de jaren 2013 tot en 2016 wordt dit bedrag teruggestort in de be-

treffende voorziening.  

 

 

1. Kanttekeningen: 

 Wanneer niet tijdig afspraken worden gemaakt met Prorail over de gezamenlijke voorberei-

ding en uitvoering van een aantal onderdelen (m.n. een viertal kunstwerken) kan geen bespa-

ring worden gerealiseerd op de voorbereiding en uitvoering van het project N23 lelystad-

Dronten waardoor de kosten met enkele miljoenen euro’s hoger zullen zijn; 

 Het provinciale tracébesluit betekent dat de provincie nu instemt met het tracé van de N23 Le-

lystad-Dronten conform het voorkeursalternatief in de vastgestelde Projectnota/MER. Met het 

besluit tot aanleg van de N23 zullen de bestemmingsplannen worden aangepast door de ge-

meenten Lelystad en Dronten en kan worden gestart met de verwerving van de benodigde 

gronden. 

 

 

2. Evaluatie:  

nvt 

 

 

3. Advies van de Commissie voor advies: 

De commissie…………. 

 

 

4. Ontwerp-besluit: 

 

 

Provinciale Staten van Flevoland, 

 

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 24 januari 2006 

nr.  WVV/06.030045/A 

 

 

BESLUITEN: 

 

 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland d.d. * 
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  , griffier . ,voorzitter. 

 

 

5. Bijlagen  

 Provinciale tracébesluit N23 Lelystad-Dronten; 

 Samenvatting van de Projectnota/MER N23 Lelystad-Dronten. 

 

 

6. Ter lezing gelegde stukken 

 Projectnota/MER N23 Lelystad-Dronten en schetsontwerp behorend bij ontwerp-tracébesluit; 

 Financieringsschema. 

 

 

 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 

 , secretaris . ,voorzitter. 

 
 

 


