
BIJLAGE PROGRAMMABEGROTING 2024:   KREDIETOVERZICHT PROGRAMMA MOBILITEIT EN RUIMTE (peildatum 1 juli 2023)  # 3170450 
 
Op 13 juli 2022 hebben Provinciale Staten het Programma Mobiliteit en Ruimte vastgesteld. Onderdeel van de besluitvorming was het beschikbaar stellen van een totaalkrediet aan 
Gedeputeerde Staten van € 304,287 mio om de geprogrammeerde investeringen uit het bijbehorende bestedingsplan te kunnen realiseren. Met inachtneming van het budgetrecht 
van Provinciale Staten is voorgesteld om jaarlijks een kredietoverzicht als bijlage bij de programmabegroting te presenteren met inbegrip van de (financiële) gevolgen van niet-
beïnvloedbare factoren. Op deze wijze worden Provinciale Staten actief geïnformeerd over de realisatie van de geprogrammeerde investeringen in relatie tot het door hen aan 
Gedeputeerde Staten beschikbaar gestelde totaalkrediet van € 304,287 mio. Met een afvaardiging van Provinciale Staten is onderstaand kredietoverzicht qua opmaak 
overeengekomen.      
 
 

Investering Bestedingsplan Fase Gereed Besteding Prognose Resultaat Kwalitatieve toelichting 

        

Lopende projecten 

Grote projecten:  
Knardijk / Ganzenweg                                              

 € 4.239.946   in gebruik 
genomen  

2022  € 4.145.107   € 4.239.946   € -     

Grote projecten:  
Hogering 

 € 18.747.835   in gebruik 
genomen  

2023  € 13.108.835   € 14.047.835   € 4.700.000  De projectprognose valt lager uit als gevolg 
van een algemene meevaller in de 
risicoreservering van het totaalbudget  
voor het gehele project, welke 
oorspronkelijk € 56 mio bedroeg. 
 

Grote projecten: 
Roggebotsluis/Hanzeweg 

 € 6.916.895   in gebruik 
genomen  

2024  € 5.012.158   € 6.916.895   € -     

Regionale projecten:  
Noordelijk Flevoland 

 € 5.136.000   realisatie    € 1.522.091   € 5.471.000   € -335.000  Er is sprake van forse prijsstijgingen door 
met name hogere bouwkosten. Daarnaast 
treedt vertragingsschade op als gevolg van 
het niet tijdig leveren door nutsbedrijven.  
 

Regionale projecten:  
Oostelijk Flevoland 

 € 4.327.000   realisatie    € 1.952.059   € 4.910.702   € -583.702  Er is sprake van forse prijsstijgingen door 
met name hogere bouwkosten. Daarnaast 
zijn constructieve aanpassingen in verband 
met droogteschade aan de orde.  
 

Regionale projecten:  
Zuidelijk Flevoland 

 € 5.233.000   realisatie    € 531.860   € 5.675.000   € -442.000  De geprognosticeerde overschrijding wordt 
veroorzaakt door met name meer 
verhardingsmaatregelen ten opzichte van 
de verwachting. 



Regionale projecten:  
Algemeen / GOBS 

 € 533.000   realisatie    € 348.072   € 533.000   € -   

Fundament Smart Mobility Flevoland 
(exclusief jaarschijf 2021) 

 € 4.262.500   in gebruik 
genomen  

2025  € 579.040     € 4.262.500     € -   

        

Noordelijk Flevoland 

A6 afslag 15 Muntweg – VRI’s beide 
kruispunten en aanpassen infra - 
cofinanciering 

 € 400.000   2025  € -     € 400.000     

Randweg Urk – scope inclusief 
doorstroming Domineesweg - 
voorkeursvariant 

 € 23.250.000  VO 2028  € 428.768   € 23.250.000  € -     

HUB : Noordelijk Flevoland Centraal – 
verkenning en cofinanciering 
stichtingskosten 

 € 1.000.000   2025  € -     € 1.000.000   

A6 afslag 14 Hannie Schaftweg – 
 twee enkelstrooks rotondes 

 € 500.000   2030  € -     € 500.000   

HUB : Noordelijk Flevoland Ruraal – 
verkenning en cofinanciering 
stichtingskosten 

 € 1.000.000   2025  € -     € 1.000.000   

Noordelijk Flevoland –  
regionale projecten 

 € 5.000.000   2030  € -     € 5.000.000   

        

Oostelijk Flevoland        

Kornwerderzand – verbreding sluis  € 2.500.000   2025  € -     € 2.500.000      

Laan van Nieuwland / ontsluiting 
Lelystad-Zuid – 2 x 2 + ongelijkvloerse 
kruising 

 € 24.000.000   VO  2027  € 1.672.185   € 33.100.000   € -9.100.000  De hogere kosten van € 9,1 mio zijn 
ontstaan door indexatie (€ 4 mio, deels 
gedekt vanuit de stelpost Indexatie) en 
meer zand- en grondwerk dan bekend was 
in de verkenning door een combinatie van 
zetting ondergrond en 
droogleggingsvereisten (€ 5,1 mio).   

A6 afslag 10 Lelystad –  
vergroten verkeerscapaciteit 

 € 500.000   2025  € -     € 500.000      



HUB : Oostelijk Flevoland Ruraal – 
verkenning en cofinanciering 
stichtingskosten 

 € 1.000.000   2025  € -     € 1.000.000      

Bereikbaarheid Oostelijk Flevoland 
Ruraal t.b.v. woningbouwopgave – 
cofinanciering 

 € 15.000.000   2030  € -     € 15.000.000      

Vrijliggende busbaan Lelystad CS – 
Lelystad Airport 

 € 24.000.000   2030  € -     € 24.000.000      

HUB : Oostelijk Flevoland Stedelijk – 
verkenning en cofinanciering 
stichtingskosten 

 € 1.000.000   2030  € -     € 1.000.000      

Oostelijk Flevoland –  
regionale projecten 

 € 5.000.000   2030  € -     € 5.000.000      

        

Zuidelijk Flevoland        

Doorstroming kruispunten ringen 
Almere – extra stroken 

 € 500.000   2025  € -     € 500.000      

A27 – verbreding Stichtse brug – A1 – 
cofinanciering 

 € 3.000.000   2025  € -     € 3.000.000      

HUB : Zuidelijk Flevoland Ruraal – 
verkenning en cofinancieringskosten 

 € 500.000   2025  € -     € 500.000      

HUB : Zuidelijk Flevoland Stedelijk – 
verkenning en cofinanciering 
stichtingskosten 

 € 1.000.000   2025  € -     € 1.000.000      

HUB : Zuidelijk Flevoland Ruraal – 
verkenning en cofinanciering 
stichtingskosten 

 € 1.000.000   2030  € -     € 1.000.000      

HUB : Zuidelijk Flevoland Stedelijk – 
verkenning en cofinanciering 
stichtingskosten 

 € 1.000.000   2030  € -     € 1.000.000      

Zuidelijk Flevoland –  
regionale projecten 

 € 5.000.000   2030  € -     € 5.000.000      

 
 
 
 

       



Risicogestuurde 
verkeersveiligheidsmaatregelen 

       

Obstakelvrije zones / elimineren of 
afschermen obstakels (80- en 100 
km/u-wegen) 

 € 2.500.000   2025/ 
2030 

 € -     € 2.500.000      

Markerwaarddijk – maatregelen voor 
veilige inrichting stroomweg 100 km/u 

 € 15.000.000   2025  € -     € 15.000.000      

Veilige inrichting enkelbaans 
regionale stroomwegen 100 km/u 
(RSW 1 x 2) 

 € 13.000.000   2025/ 
2030 

 € -     € 13.000.000      

Veilige inrichting 
gebiedsontsluitingswegen 80 km/u 
(GOW 1 x 2) 

 € 10.000.000   2025/ 
2030 

 € -     € 10.000.000      

Innovatie, voorlichting, educatie en 
handhaving 

 € 3.000.000   2025/ 
2030 

 € -     € 3.000.000      

        

Smart Mobility        

Kwaliteitsimpuls in Smart Mobility 
Flevoland 

 € 8.000.000   2025  € 612.500     € 8.000.000      

Krachtenbundeling Smart Mobility  € 21.000.000   2030  € -     € 21.000.000      

        

Fietskernnetwerk Flevoland        

Aanpak fietsknelpunten  € 8.975.616   2025/ 
2030 

 € -     € 8.975.616      

Realisatie MRA snelfietsroute Almere 
– Lelystad 

 € 10.500.000   VO  2025  € 482.824   € 10.500.000    

Verkenning hoogwaardige fietsroute 
Urk – Emmeloord – Marknesse 

 € 25.000   2025  € -     € 25.000      

Verkenning hoogwaardige fietsroute 
Lelystad – Dronten – Kampen 

 € 25.000   2025  € -     € 25.000      

Verkenning hoogwaardige fietsroute 
Almere / Zeewolde – Huizen / 
Hilversum 

 € 25.000   2025  € -     € 25.000      

Realisatie 1e hoogwaardige fietsroute 
op basis van verkenning 

 € 7.621.154   2025  € -     € 7.621.154      



Realisatie 2e hoogwaardige fietsroute 
op basis van verkenning 

 € 10.000.000   2025  € -     € 10.000.000      

Realisatie 3e hoogwaardige fietsroute 
op basis van verkenning 

 € 10.000.000   2025  € -     € 10.000.000      

Fietsstimuleringsmaatregelen  € 800.000   2025/ 
2030 

 € 72.176    € 800.000      

Onderhoud areaaluitbreiding  € 6.028.230   2025/ 
2030 

 € -     € 6.028.230      

        

Indexatie € 12.240.824  2025/ 
2030 

€ - € 9.850.000 € 2.400.000 € 2,4 mio van het in het Bestedingsplan 
geprognosticeerde stelpost Indexatie is 
aangewend ter gedeeltelijke dekking van de 
overschrijding op het project Laan van 
Nieuwland. 

        

Subtotaal 
(in aansluiting op Bestedingsplan) 

€ 304.287.000       

Inzet raamkrediet van vóór 2022 € 2.000.000     € 2.000.000  

TOTAAL € 306.287.000   € 32.867.675 € 307.656.878 € - 1.369.878 Geprognosticeerd programmaresultaat. 

 
 
 
Kwalitatieve duiding van het programmaresultaat 
Sinds de vaststelling van het Programma Mobiliteit en Ruimte (juli 2022) worden we geconfronteerd met snel verslechterende marktomstandigheden. De zeer hoge inflatie in 
combinatie met het feit dat onze dekking niet wordt geïndexeerd zetten de betaalbaarheid van de realisatie van het Programma Mobiliteit en Ruimte onder druk. 
Met creatieve oplossingen slagen we er vooralsnog in om de vastgestelde ambitie met de beschikbaar gestelde middelen te realiseren. 
Tegelijkertijd beseffen we ons terdege dat ook deze mogelijkheden eindig zijn en uitgeput raken.  
Behoedzaam opereren en kansen benutten in een zich stabiliserende markt is het devies, waarbij het niet vanzelfsprekend is dat we het evenwicht van ambitie en middelen 
overeind kunnen houden. 
 
 
 
 
 
 
 



LEGENDA 
 
Voortgang: 
Investering    = geprogrammeerde mobiliteitsvoorziening uit het vastgestelde Programma Mobiliteit en Ruimte. 
Bestedingsplan   = geraamd individueel uitvoeringskrediet van een geprogrammeerde mobiliteitsvoorziening in €. 
Fase    = duiding van de realisatiefase van een in uitvoering genomen mobiliteitsvoorziening. 
Gereed    = jaar van oplevering. 
Besteding   = toegerekende baten en lasten aan een geprogrammeerde mobiliteitsvoorziening in €. 
Prognose   = de verwachte totale kosten van de realisatie van een geprogrammeerde investering in €. 
Resultaat   = projectresultaat van de verwachte realisatie van een geprogrammeerde investering in €. 
Kwalitatieve toelichting = inhoudelijke toelichting over de voortgang met specifieke aandacht voor de (financiële) gevolgen van  

   niet-beïnvloedbare factoren en in hoeverre getroffen beheersmaatregelen toereikend zijn (risicomanagement). 
 
Programmaresultaat: 
Totaalkrediet besluit PS  = door PS beschikbaar gesteld totaalkrediet voor de realisatie van geprogrammeerde investeringen in €. 
Prognose   = de verwachte totale kosten van de totale realisatie van alle geprogrammeerde investeringen in €. 
Programmaresultaat  = het verwachte nettoresultaat na definitieve realisatie van alle geprogrammeerde investeringen in €. 
 
 
 
 
 
 


