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1. Inleiding 
 

1.1 Aanleiding 
Het concept Duurzame Energie en Ontwikkelingsmaatschappij (DE‐on) is in de periode medio 2010 – 
medio 2012 ontwikkeld als antwoord op de statenmotie [1]  (2009) waarin gevraagd is om op 
revolverende manier1 de opbrengsten Essent/Nuon aandelen (€ 6.5 miljoen) in te zetten voor 
energietransitie. In het Coalitieakkoord Flevoland 2011‐2015 wordt de ambitie verwoord om in 2020 
energieneutraal te zijn, exclusief transport. In dit akkoord wordt verwezen naar een  
haalbaarheidsonderzoek  voor DE‐on als stimulator van de duurzame energiemarkt. Dit heeft 
uiteindelijk in 2012 geleid tot een businessplan DE‐on [2].  

Gedurende het ontwikkeltraject hebben belangrijke wijzigingen plaatsgevonden, met name op 
financieel/economisch gebied, zowel in de periferie van DE‐on als binnen de groep initiatiefnemers. 
In bijlage 1 wordt een schets gegeven van de activiteiten die in der tijd zijn uitgevoerd. Waaronder de 
opbouw van het DE‐on netwerk in de periode 2009 – 2012 en de ontwikkelingen in de periferie en 
binnen de groep van DE‐on initiatiefnemers. Deze ontwikkelingen waren voor de betrokken 
bestuurder aanleiding om een traject van heroriëntatie op te starten.  

 

1.2 Nieuwe situatie 
Nadat  Provinciale Staten zijn geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom DE‐on (16 januari 2013)  
heeft GS hen toegezegd een verkenning te zullen uitvoeren naar een nieuwe strategie voor de 
invulling van DE‐on. In de nieuw ontstane situatie is er op voorhand geen sprake van 
samenwerkingspartners (gemeenten en bedrijfsleven) maar is het uitgangspunt dat de provincie 
zelfstandig invulling geeft aan haar doelstellingen en eventuele oprichting van een organisatie. Indien 
de verkenning leidt tot een aantrekkelijk initiatief voor derden kunnen deze vervolgens aansluiten 
(bij de organisatie of op projectniveau). Dit uitgangspunt betekent ook dat het beschikbare kapitaal 
(€ 7.2 miljoen) beduidend minder is dan in de situatie dat werd samengewerkt met genoemde 
partners. Dit heeft consequenties voor zowel de ambities als de werkwijze die vervolgens nader zijn 
uitgewerkt in deze verkenning. 

 

1.3 Missie en doelen DEon 
In een tweetal werksessies op 5 en 11 februari 2013 zijn door een aantal medewerkers van de 
Provincie, en de adviseurs M. van Beek (Ruscello) en J. Baken (Overview) de contouren geschetst van 
bovenbedoelde verkenning. De werksessies hebben geleid tot een document waarin nieuwe doelen 
en randvoorwaarden voor DE‐on zijn geformuleerd (zie bijlage 2). De missie is als volgt verwoord: 

                                                            
1 Het idee van een revolverend fonds is dat in dit geval een overheid tijdelijk middelen beschikbaar stelt. De 
uitgezette middelen moeten dus weer terug worden betaald. 
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DE‐on versnelt de energietransitie (primair) en versterkt daarmee tevens de 
lokale economie. 

Versnellen van de energietransitie: Door het ontwikkelen en financieren van projecten gericht op 
zowel besparing als het duurzaam opwekken van energie in die delen van de markt die zich 
autonoom niet of traag ontwikkelen.  

De missie wordt vertaald in kerntaken, uitgaande van de volgende randvoorwaarden: 

‐ De voor energietransitie beschikbare middelen worden revolverend ingezet. Dat wil zeggen 
dat na beëindiging van de taken van DE‐on de ingezette financiële middelen (€ 6.5 miljoen) 
cash terugkomen bij de provincie Flevoland; 

‐ DE‐on staat op afstand van de provincie Flevoland ; vanuit het provinciebestuur zijn er geen 
verbindingen met de dagelijkse leiding en aansturing van DE‐on.   

‐ DE‐on gaat niet op de stoel van de markt zitten, maar wil juist i.s.m. marktpartijen en 
burgerinitiatieven projecten mogelijk maken, waardoor de energietransitie wordt versneld; 

‐ DE‐on richt zich op het wegnemen van knelpunten en het bevorderen van kennisopbouw en  
‐verspreiding; 

‐ Gegeven de analyse dat de knelpunten liggen op het vlak van gebrek aan kennis, gebrek aan 
initiatief, gebrek aan professionaliteit, gebrek aan schaal en op het vlak van financiering wil 
DE‐on bijdragen aan professionele projectontwikkeling en financiering van projecten; 

‐ DE‐on maakt een duidelijk onderscheid tussen projectontwikkeling en financiering van 
projecten; 

‐ DE‐on focust haar activiteiten op basis van een nader uit te werken ambitieniveau en scope 
en hanteert strikte criteria voor de projecten die zij in behandeling neemt. 

 
De kerntaken zijn als volgt geformuleerd: 

1) DE‐on faciliteert projectontwikkeling en borgt daarmee dat projectinitiatieven op een 
efficiënte en professionele wijze gerealiseerd kunnen worden; 

2) DE‐on draagt bij aan de financiering van projecten en zet daarvoor haar financiële middelen 
revolverend in (cash neutraal)2.  

 

1.4 De opdracht voor het heroriëntatietraject 
Uitgaande van deze doelen en randvoorwaarden is  een projectvoorstel uitgewerkt voor de 
uitvoering van de heroriëntatie, met als eindproduct een uitgewerkt voorstel voor de organisatie van 
DE‐on, rekening houdend met de laatste inzichten en randvoorwaarden. 

De heroriëntatie richt zich in hoofdzaak op een drietal aspecten, die hieronder nader zullen worden 
uitgewerkt: 

‐ Ambitieniveau, scope en inzet van beschikbare financiële middelen; 
‐ Projectontwikkeling: organisatie en verdienmodel; 
‐ Financiering: organisatie en te leveren diensten. 

                                                            
2 De primair ingelegde € 6.5 miljoen komt na de looptijd van DE‐on cash terug (zonder inflatiecorrectie) 
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Het eindproduct van de heroriëntatie is een goed onderbouwde keuze voor een werkbaar DE‐on 
concept, waarin duidelijke keuzen zijn gemaakt voor organisatie, verdienmodel en inzet van 
middelen. In de onderbouwing is aandacht besteed aan de volgende criteria, waaraan het voorstel is 
getoetst: 

‐ Aanloopkosten en beheerkosten: hoe verhouden de apparaatskosten zich tot de inzet van 
financiële middelen; 

‐ Governance: op welke wijze behoudt de Provincie grip op de uitvoeringsorganisatie; 
‐ Politieke haalbaarheid: in hoeverre ondersteunt het gekozen model de ambities op het vlak 

van versterking van de lokale economie; 
‐ Effectiviteit en slagvaardigheid: hoe snel kunnen de eerste projecten worden gerealiseerd; 
‐ Risico: welke risico’s loopt de Provincie en hoe kunnen die worden beheerst; 
‐ Flexibiliteit: zijn er mogelijkheden voor participatie in het model door derden en/of  

Flevolandse gemeenten op korte en langere termijn. 
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2. Precedentenonderzoek 
 

2.1 Algemene ontwikkelingen 
Meerdere provincies en enkele gemeenten in Nederland hebben besloten een revolverend fonds op 
te zetten voor investeringen in duurzame energieprojecten. Deze trend word ingegeven door de wil 
van lokale overheden om de energietransitie te versnellen (mede gebaseerd op doelstelling m.b.t.  
CO2 emissiereductie) en de analyse dat er, als gevolg van financieringsproblemen,  onvoldoende 
projecten gerealiseerd worden. Daarbij speelt het gegeven dat er middelen beschikbaar zijn uit de 
verkoop van aandelen in energiebedrijven uiteraard mee. Bovendien speelt de verwachte bijdrage 
van duurzame energieprojecten aan de lokale werkgelegenheid een rol bij het besluit om deze 
fondsen op te zetten.  

Hieronder gaan we eerst in op een aantal initiatieven die hebben besloten het fondsbeheer te 
organiseren met externe partijen. Daarna gaan we in op initiatieven waar projectontwikkeling en 
financiering in eigen beheer is georganiseerd. In bijlage 3 zijn verslagen opgenomen van gesprekken 
die in het kader van de heroriëntatie met verschillende initiatieven zijn gevoerd. 

 

2.2 Extern beheerde fondsen 
Ten tijde van het schrijven van het onderhavige rapport is er slechts één extern beheerd fonds 
operationeel. Het betreft het Energiefonds Overijssel. Er is echter een groot aantal provincies dat 
heeft aangekondigd om een fonds op te zetten voor de financiering van duurzame energieprojecten.  

Het aanbestedingstraject voor een externe fondsbeheerder is vrij lang (meer dan 1 jaar) en in de 
praktijk niet eenvoudig, doordat er maar weinig partijen met de juiste competenties zijn en deze 
bovendien niet allemaal interesse hebben in het vervullen van deze specifieke taak op het gebied van 
duurzame energie. De kosten voor een dergelijke aanbesteding bedragen enkele tonnen. 

De belangrijkste reden voor lokale overheden om het fondsbeheer uit te besteden, is dat overheden 
vinden dat zij niet over de juiste competenties beschikken en deze werkzaamheden ook niet tot haar 
kernactiviteiten rekenen. De meeste provinciale en gemeentelijke extern beheerde fondsen zijn 
relatief groot. Juist door deze schaalgrootte is het haalbaar om het fondsbeheer extern aan te 
besteden. De algehele consensus is dat het voor een fondsomvang van minder dan enkele tientallen 
miljoenen niet de moeite loont, gezien de kosten verbonden aan zowel de aanbestedingsprocedure 
als de externe beheerder. 

Er is grote verscheidenheid in de opzet en de rendementsverwachtingen van deze fondsen. Sommige 
fondsen hebben een doorlopend revolverend karakter. In dat geval wordt het geld direct 
geherinvesteerd. Andere fondsen hebben een eenmalig karakter. Het geld wordt in enkele jaren 
weggezet en dient bijvoorbeeld in 2020 in zijn geheel naar de algemene middelen terug te vloeien. 
De belangrijkste gemene deler van deze fondsen is dat ze nooit meer dan 50% van de investering op 
zich nemen en dat het geld terug moet komen (revolverend karakter). 
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De energiefondsen moeten zich echter nog bewijzen en hebben door de opzet met een externe 
beheerder een rigide karakter, vanwege de contracten tussen overheid en fondsbeheerder. In 
onderstaande tabel worden de energiefondsen opgesomd.  

  Middelen 
(€ mln.) 

kenmerken 

EnergieFonds Overijssel  250  € 100 mln. voor energiebesparing woningen, € 125 mln. 
voor projecten van ondernemers en € 25 mln. voor 
technologische innovatie. 
Geld moet in 2020 terug zijn.  
Alleen projecten > € 1 mln. 
Beoogd netto rendement 2% 

EnergieFonds Friesland  92  Op te richten fonds met rendement van 3% 

Energiefonds Noord‐
Brabant 

60  Voor projecten energiebesparing en duurzame energie 
opwekking 
Voornemen beheer onder te brengen bij 
ontwikkelmaatschappij Brabant (BOM) 

Gelderland  100  Deels voor duurzame energieprojecten 
Besluitvorming niet klaar 

Amsterdams 
Investeringsfonds 

45  Netto rendementseis van 4,5% 
Aanbesteding fondsbeheer na veel vertraging bijna rond 

Participatiefonds 
Duurzame Economie 
Noord‐Holland 

85  Richt zich enkel op participaties en niet alleen in 
projecten, maar hoofdzakelijk in bedrijven. 

Limburgs Energiefonds  18  Beheer is aanbesteed (nog niet operationeel) 
Tabel 2.1: Extern beheerde fondsen (niet uitputtend) 

 

2.3 Projectontwikkeling en financiering in eigen beheer 
Naast de initiatieven met extern beheerde fondsen is er een niet homogene groep van lokale 
overheden die ook financiële middelen beschikbaar stellen om duurzame energieprojecten mogelijk 
te maken, maar daarvoor geen externe fondsbeheerder hebben aangesteld. Veelal hebben deze 
initiatieven de vorm van een besloten vennootschap met de lokale overheid als enige 
aandeelhouder. Naast financiering van duurzame energieprojecten houden deze organisaties zich 
bezig met het aanjagen van ontwikkelingen, of het geheel in eigen beheer ontwikkelen van 
projecten. Deze energieorganisaties nemen nooit een meerderheidsbelang in projecten of 
verstrekken nooit meer van 50% van de lening.  

DeB is het duurzame energie bedrijf van de gemeente Haarlemmermeer. Zij is door middel van  
minderheidsparticipaties bezig om  projecten in de gemeente mogelijk te maken met een totale 
investering van ruim € 30 mln. De gemeente verstrekt een renteloze lening van € 3,3 mln. aan DeB 
B.V. en hiermee dient deze haar apparaatskosten te dragen en tevens investeringen in duurzame 
projecten te doen. Het rendement op de participaties en leningen dient er voor te zorgen dat 
uiteindelijk de renteloze lening kan worden afgelost. De gemeente Haarlemmeer sluit niet uit dat 
DeB uiteindelijk met winst aan een private partij zal worden verkocht. Gezien de relatief hoge 
apparaatskosten en rendementseisen ligt het verstrekken van leningen minder voor de hand. DeB 
wordt geacht door projectontwikkeling voldoende investeringsmogelijkheden te creëren.    



  9   

Een ander bestaand initiatief is de Drentse Energie Organisatie (DEO). Deze door de provincie 
Drenthe in het leven geroepen stichting, heeft als doel de energietransitie in Drenthe te bevorderen. 
Zij doet dit middels het aanjagen van initiatieven, het ondersteunen met kennis en het financieren 
van projecten. Financiering kan de vorm hebben van een participatie of een lening.  In de meeste 
gevallen betreft het een lening die achtergesteld is aan de banklening. De stichting is gefinancierd 
middels een eenmalige subsidie van bijna € 30 mln. Door middel van deze subsidiebeschikking ziet de 
provincie toe op de naleving van de uitvoering. Het rendement op de investeringen wordt 
grotendeels gebruikt om de apparaatskosten te dekken.    

Het eerder genoemde initiatief van de gemeente Amsterdam (AIF) kent ook een maatschappelijk 
onderdeel. Het betreft € 14 miljoen aan financiële middelen die ter beschikking staan om vanuit de 
gemeentelijke organisatie zelf initiatieven te ontwikkelen. 

  Middelen 
(€ mln.) 

Kenmerken 

DeB Haarlemmermeer  3,3   BV 100% van gemeente (DAEB) 
Gemeente verstrekt renteloze lening aan DeB 
Initieert ook initiatieven 
Neemt minderheidsparticipatie in projecten en bedrijven
Begrote apparaatskosten € 260 duizend/jr 
Rendementsverwachting 6‐8%  
Revolverend karakter 

Drentse Energie 
Organisatie 

30  Stichting met eenmalige subsidie van provincie Drenthe 
Aanjager, adviseur en matchmaker voor projecten  
Financiert projecten middels leningen en participaties 
In 2020 gaan geld en uitstaande leningen terug naar 
provincie 
Heeft mede tot doel het aanwenden van extra fondsen 

Amsterdams 
Investeringsfonds 
(maatschappelijk deel) 

14  Geheel vrij in besteding. 
Geen harde criteria anders dan maatschappelijk belang. 
Gemanaged door gemeente zelf 

Tabel 2.2: Combinatie projectontwikkeling en financiering (niet uitputtend) 

 

2.4 Belangrijkste bevindingen en conclusies 
‐  Uit het gesprek met AIF is gebleken dat aansluiting bij dit fonds op grote praktische bezwaren 
  stuit en eigenlijk geen reële optie is. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat het contract met 
  de fondsbeheerder niet voorziet in uitbreiding met andere partijen. 

‐  Gezien de benodigde aanbestedingsprocedure en de relatief hoge beheerskosten is het voor 
  het (relatief kleine) DE‐on fonds geen optie om een externe fondsbeheerder aan te trekken. 

‐  Gezien de omvang van de fondsen en de slagvaardigheid lijken de wijze waarop DeB en DEO 
  zijn georganiseerd voor DE‐on goede aanknopingspunten te bieden. Zowel de BV‐vorm als 
  een stichting blijken werkzame modellen. 
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‐  Er zijn grote verschillen in de rendementseisen tussen de verschillende initiatieven. Ook de 
  omvang van de apparaat‐ en beheerkosten lopen sterk uiteen. In een aantal gevallen roepen 
  de gevraagde/benodigde rendementen grote vraagtekens op over de versnellende werking 
  van de initiatieven. DE‐on zal moeten streven naar  een revolverende werking (geen netto 
  rendement na beëindiging activiteiten, wel het ingelegde kapitaal terug) en minimale 
  apparaatskosten om op financieel gebied een toegevoegde waarde te kunnen leveren en 
  daarmee effectief bij te dragen aan de gewenste versnelling van de energietransitie (zie ook 
  hoofdstuk 3). 
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3.   Ambitieniveau: scope en financiële armslag 
 

3.1 Inleiding 
Zeker nu duidelijk is dat de omvang van het investeringsfonds (bij aanvang) relatief beperkt zal zijn, is 
het van belang focus aan te brengen in de activiteiten van DE‐on. Dit betekent dat er keuzes moeten 
worden gemaakt wat betreft de technologieën waarop wordt ingezet en de wijze waarop DE‐on 
projecten ondersteunt. Deze keuzes hebben op hun beurt weer invloed op de apparaatskosten van 
DE‐on (met name de personele bezetting gekoppeld aan projectontwikkeling), op de resultaten in 
termen van financieel en maatschappelijk rendement en op de risico’s. 

In dit hoofdstuk worden scenario’s besproken met betrekking tot keuzen voor technologieën en 
financieringsvormen. In het kader van de heroriëntatie zijn de volgende variabelen meegenomen in 
de analyse: 

‐ De omvang van het fonds 
Uitgangspunt voor de omvang van het fonds wordt gevormd door de middelen die de 
Provincie heeft gealloceerd voor de energietransitie: € 6,5 mln. Vooralsnog wordt geen 
rekening gehouden met aanvullende middelen . We gaan ervan uit dat DE‐on op basis van 
deze omvang moet kunnen functioneren. Als er aanvullende middelen beschikbaar komen, 
dan zal dat de mogelijkheden verruimen. 
Er zijn uiteraard mogelijkheden om het fonds te vergroten. Zowel participatie door een of 
meerdere gemeenten en het aantrekken van extra middelen uit Europese fondsen behoren 
tot de mogelijkheden. 

‐ Het gevraagde rendement 
Uitgangspunt bij de analyse is het revolverende karakter. Dit houdt in dat aan het eind van 
haar bestaan DE‐on over een kapitaal beschikt dat vergelijkbaar is aan de oorspronkelijk 
beschikbaar gestelde middelen. Wel zijn we er vanuit gegaan dat de Green Deal3 middelen 
‘au fond perdu’ kunnen worden ingezet voor de ontwikkeling van projecten. 

‐  Financiering 
DE‐on kan financiële middelen inzetten in de vorm van eigen vermogen, vreemd vermogen 
(leningen) of door het verstrekken van garanties. Uiteraard zal DE‐on moeten inspelen op de 
behoeften in de markt, die uiteraard kunnen wisselen per technologie en/of doelgroep. 
Wanneer leningen worden verstrekt is er minder hefboomwerking, dan wanneer wordt 
geparticipeerd met eigen vermogen. Dit betekent dat het investeringspotentieel dat door 
toedoen van DE‐on  kan worden ontwikkeld sterk afhankelijk is van de vorm van financiering. 
In paragraaf 3.3.1 wordt dit nader toegelicht.  

‐ Technologie 
Alle technologieën kennen hun eigen karakter. De schaal van de projecten en de benodigde 

                                                            
3 Gedurende het uitwerken van het businessplan is de Provincie er in geslaagd een Green Deal af te sluiten met 
het Ministerie EL&I in het kader van DE‐on. De beschikbaar gestelde financiële middelen zijn hoofdzakelijk 
bedoeld voor projectontwikkeling. Met de term ‘Green Deal middelen’ worden deze gelden bedoeld, evt. 
aangevuld met overige provinciale middelen. 
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inspanning voor de ontwikkeling (in relatie tot het investeringsvolume) variëren daardoor 
sterk. Gegeven het feit dat de apparaatskosten (met name de personele bezetting) van grote 
invloed zijn op het financiële resultaat van DE‐on, is de keuze van technologie ook van belang 
voor het financiële resultaat. 

 
In dit hoofdstuk wordt allereerst ingegaan op de scope van  de technologieën waarop de activiteiten 
van DE‐on zich kunnen richten. Door uit te gaan van de investeringskosten per eenheid kan een 
indruk worden verkregen van het te realiseren potentieel, uitgaande van een zekere omvang van het 
investeringsfonds. Vervolgens  gaan we in op de financieringsaspecten. Afhankelijk van de vorm van 
financiering ontstaat een meer of minder grote hefboomwerking, welke mede bepalend is voor het 
te realiseren potentieel. 
 
 

3.2 Technologieën 
In het kader van het businessplan DE‐on zijn eerder dertien business cases uitgewerkt voor projecten 
waarin DE‐on een toegevoegde waarde kan hebben. Deze projecten zijn gekozen na een zorgvuldige 
selectie van door de verschillende partners ingebrachte projecten, waarbij echter ook een aantal 
politieke overwegingen een rol speelden. Ten behoeve van de heroriëntatie zijn die technologieën 
geselecteerd die het meest relevant zijn voor de Provincie en die uitzicht bieden op realisatie op 
korte termijn. Het betreft: 

‐ Zon/PV in specifieke marktsegmenten, waar de toepassing nu (nog) niet autonoom tot stand 
komt; 

‐ Energiebesparing in bestaande bouw; 
‐ Groen Gas, een belangrijke verduurzamingsoptie in de bestaande bouw; 
‐ WKO in de woningbouw; 
‐ Windenergie, de meest omvangrijke optie in Flevoland, waar echter niet alleen de Provincie 

maar ook marktpartijen veel activiteiten ondernemen. 
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In tabel 3.1 worden per technologische optie een aantal overwegingen geschetst. De kwantitatieve 
analyse is gebaseerd op spreadsheets, die zijn opgenomen in bijlage 4.  

Uitputting 
Fonds* 
 

IRR** 

DE‐on 
CO2 reductie***  Kosten**** 

Projectontwikkeling 
Optie  Potentieel4 

[%]  [%]  kton/jr  kg/€  [%]  k€ 
Zon/PV 
 

8.400 kWp  47  6  4,3  0,33  10  300 

Besparing 
Bestaande 
Woningen 

3000 won  80  5  8,2  0,24  10  500 

Wind***** 
 

86 MWe  100  10  82  0,64  4  260 

Groen Gas5 
 

50.000 ton 
GFT/jaar 

10  7  9  1,52  8  50 

WKO  
nieuwbouw 

500 won  3,5  4  0,3  0,14  4  80 

Tabel 3.1: Overzicht van technologische opties 

Toelichting: 
De tabel is gebaseerd op een beschikbaar kapitaal van € 6,5 mln. De getallen zijn indicatief en 
moeten vooral worden gebruikt voor de onderlinge vergelijking van de opties en niet als ‘absolute 
waarheden’. Uiteindelijk zullen voor de  opties waar we voor kiezen gedetailleerde business cases 
moeten worden uitgewerkt (stap 1 in de projectontwikkeling na oprichting DE‐on). 
 
*     Percentage van het beschikbare kapitaal dat benodigd is om het genoemde potentieel  
    volledig te realiseren. 
**    IRR of netto rendement. 
***   Het genoemde aantal kton heeft betrekking op de jaarlijkse reductie bij het in de tweede 
    kolom genoemde potentieel. Het aantal gereduceerde kg/€ (op jaarbasis) heeft betrekking 
    op de volledige investering (dus niet op het DE‐on aandeel) en is een ‘karaktereigenschap’ 
    van de technologie. Wel moet men in gedachte houden dat de technologieën afwijkende 
    hefboomwerkingen kennen op het door DE‐on geïnvesteerde aandeel en dat de  
    technologieën uiteenlopende levensduren kennen.  
****   Percentage heeft betrekking op de totale investeringskosten. 
*****  Genoemd potentieel is slechts een fractie van totale potentieel in de provincie. MWe staat 
    voor MegaWatt elektrisch vermogen. 
 

3.2.1 Zon/PV 
Algemeen 
Zon/PV is op dit moment voor kleinverbruikers rendabel. Er zijn dan ook talloze initiatieven in de 
markt met name gericht op de huishoudens. Hier heeft DE‐on weinig of geen toegevoegde waarde. 
Er zijn een aantal marktsegmenten waar de rentabiliteit beperkt is, de investeringsbereidheid laag is 

                                                            
4 Voor alle opties m.u.v. wind is hier een realistisch te verwezenlijken potentieel genoemd. Voor wind is het 
potentieel veel groter dan wat met DE‐on middelen kan worden gerealiseerd. 
5 Met deze optie wordt het vergisten van groente, fruit en tuinafval bedoeld voor de productie van ‘groen’ gas 
dat vervolgens in het reguliere gasleidingnet wordt aangeboden. 
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en/of het kennisniveau onvoldoende is, waardoor DE‐on een toegevoegde waarde heeft. Eerder zijn 
in het kader van de Green Deal DE‐on een drietal business modellen uitgewerkt voor verschillende 
marktsegmenten6: 

‐ PV op daken van overheidskantoren en scholen 
DE‐on verstrekt samen met een partner het eigen vermogen (20% van de investering) 

‐ PV systemen voor MKB bedrijven 
DE‐on verstrekt een achtergestelde lening ter hoogte van 30% van de investering 

‐ PV systemen voor huurwoningen 
DE‐on verstrekt samen met een partner het eigen vermogen (20% van de investering) 
 

Schaalgrootte en projectontwikkeling 
De PV‐projecten kenmerken zich door een bescheiden omvang. Om het potentieel te benutten  
zullen er vele projecten moeten worden ontwikkeld, waarbij benadering van de doelgroepen een 
intensieve activiteit is. In de business modellen is rekening gehouden met 10% van de 
investeringskosten voor projectontwikkeling.  Overigens zijn deze kosten meegenomen in de 
exploitatieberekeningen en kunnen deels worden gedragen door een partner.  

Rendement en risico’s 
Zon/PV is financieel aantrekkelijk en de verwachting is dat gezien de verdere kostprijsdaling van 
panelen het rendement nog verder zal toenemen. De risico’s zijn beperkt, omdat het hier om een 
groot aantal kleinere projecten gaat. Als eenmaal is geïnvesteerd, zijn de inkomsten vrij zeker. Door 
een recht van opstal te vestigen kunnen de installaties worden veiliggesteld bij faillissement van de 
betrokken instellingen en bedrijven. 

CO2‐emissiereductie en overige maatschappelijke baten 
De benodigde investering per ton bespaarde CO2 is hoog, oftewel inzet in Zon/PV levert een 
bescheiden effect in termen van CO2 emissiereductie. 
Zon/PV heeft een hoge zichtbaarheid en geeft een positieve uitstraling. Voor het MKB kan Zon/PV 
een welkome inkomstenbron betekenen. 

Conclusie Zon/PV 
Er zijn een aantal marktsegmenten waar DE‐on een aantoonbare toegevoegde waarde heeft. De 
Zon/PV projecten hebben een hoge zichtbaarheid en zullen dan ook bijdragen aan de bekendheid 
van DE‐on en een positieve uitstraling hebben. De panelen zullen worden geïmporteerd uit het 
buitenland, maar de installatietechnische werkzaamheden kunnen door lokale bedrijven worden 
uitgevoerd. 

 

3.2.2 Bestaande woningbouw 
Algemeen 
In de bestaande bouw komt energiebesparing moeizaam van de grond, terwijl er vele milieu‐ en 
financieel rendabele maatregelen kunnen worden getroffen. In 2012 zijn er een tiental projecten 
opgestart in het kader van de BlokvoorBlok‐regeling. In Breda is een dergelijk project dat zich volledig 

                                                            
6 Tijdens het uitwerken van de business modellen zijn nog geen gesprekken gevoerd of verbindingen 
aangegaan met marktpartijen. Het betreft een bureaustudie. 
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richt op eigenaar‐bewoners (BRES). Hoewel BRES wordt vormgegeven als een bewonersinitiatief, 
wordt de regie gevoerd door deskundigen in nauwe samenwerking met een professionele partij 
(WAIFER). In Flevoland zou DE‐on een belangrijke rol kunnen spelen als aanjager van soortgelijke 
initiatieven. Naar analogie van deze aanpak is in het businessplan DE‐on een business case 
uitgewerkt voor een Energy Service Company (ESCO)‐aanpak voor eigenaar‐bewoners. Het kernpunt 
(en uitdaging) voor dit marktsegment is het organiseren van bewoners en huiseigenaren. 
Voor de aanpak van huurwoningen zal samenwerking moeten worden gezocht met 
woningcorporaties. Energiebesparende maatregelen kunnen worden meegenomen in 
woningverbeteringsprojecten. Om de baten van energiebesparende maatregelen te kunnen 
doorberekenen in de huur is draagvlak nodig van de bewoners (tenminste 70% moet instemmen met 
de huurverhoging). Ontbreekt het draagvlak, dan kan pas bij verandering van huurders de 
huurverhoging worden ingevoerd. Hier is dus de uitdaging om de verduurzaming te financieren.  

Schaalgrootte en projectontwikkeling 
Met name in de gemeenten NOP en Lelystad is er een relevant bestand aan woningen, waar 
meerdere labelsprongen kunnen worden gemaakt. Een zekere schaalgrootte is voor de ESCO‐aanpak 
noodzakelijk, vanwege de relatief hoge aanloop‐ en projectontwikkelkosten.  

Rendement en risico’s 
Wanneer de transactiekosten per woning laag gehouden worden, dan is er voldoende rendement om 
het revolverende karakter van het fonds in stand te houden. De grootste risico’s voor de ESCO‐
aanpak zitten in de participatiegraad. 
 
CO2‐emissiereductie en overige maatschappelijke baten 
De kosten per ton CO2 zijn hoog, vergelijkbaar met die voor Zon/PV. Hiertegenover staat dat in dit 
segment maatschappelijke baten kunnen worden behaald in termen van betaalbare woningen, 
omdat de energierekeningen en huren voor de bewoners betaalbaar blijven. Bovendien zal deze 
optie verreweg de meeste lokale werkgelegenheid opleveren, omdat alle werkzaamheden kunnen 
worden verricht door lokale bouw‐ en installatiebedrijven. 

Conclusie woningbouw 
Energiebesparing in de woningbouw komt autonoom vrijwel niet van de grond. DE‐on kan hier een 
hoge toegevoegde waarde hebben. De effecten in termen van CO2‐reductie zijn bescheiden, maar 
andere maatschappelijke baten zijn hoog.  

 

3.2.3 Wind 
Algemeen 
Wind op land is een rendabele optie. Er zijn al vele marktpartijen actief in Flevoland, waar nog een 
groot potentieel bestaat. De provincie is actief vanuit het beleid van ‘Opschalen en saneren’. De 
toegevoegde waarde vanuit DE‐on voor projectontwikkeling is beperkt. Er zijn voldoende 
marktpartijen actief die hierin een rol vervullen.  

Schaalgrootte en projectontwikkeling 
Het is in principe mogelijk om de inspanning van DE‐on te richten op bijvoorbeeld één groot project. 
Daarmee wordt met een relatief beperkte inzet een groot effect bereikt in termen van CO2‐reductie. 
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Rendement en risico’s 
Wind op land is rendabel. De risico’s hangen sterk samen met de locatiekeuze/het specifieke project.  

CO2‐emissiereductie en overige maatschappelijke baten 
De emissiereductie die met wind kan worden behaald is een factor 10 hoger dan alle andere opties. 
De overige maatschappelijke baten zijn beperkt. 
 
Conclusies wind 
De toegevoegde waarde van DE‐on is beperkt aangezien in dit veld al vele marktpartijen actief zijn 
(zowel op het gebied van ontwikkeling als participatie). Qua rendement en CO2‐reductie is wind een 
zeer aantrekkelijke optie. 

 

3.2.4 Groen Gas 
Algemeen 
In de provincie zijn al diverse initiatieven rond groen gas. Er zijn echter in Flevoland nog geen 
concrete projecten van de grond gekomen. Het Masterplan Energiehuishouding Almere 2.0 maakt 
duidelijk dat voor de verduurzaming in de bestaande bouw groen gas een aantrekkelijke optie kan 
zijn. Een van de knelpunten is het contracteren van voldoende en geschikte biomassa. 

Schaalgrootte en projectontwikkeling 
Voor dit soort projecten is veel regie nodig, omdat contractering van biomassa, locatiekeuze en afzet 
alle op zijn plaats moeten vallen.  

Rendement en risico’s 
Het financiële rendement van een dergelijk project is sterk afhankelijk van SDE‐subsidie7. Wanneer 
deze eenmaal is verkregen zijn de financiële risico’s te overzien, omdat mag worden aangenomen dat 
de gasprijzen voor consumenten tenminste op het huidige niveau zullen blijven en waarschijnlijk in 
de nabije toekomst nog zullen stijgen. 
 
CO2‐emissiereductie en overige maatschappelijke baten 
De emissie‐reductie wordt beperkt door het geringe beschikbare potentieel aan biomassa. Per 
geïnvesteerde Euro is Groen Gas de meest aantrekkelijke optie. De overige maatschappelijke baten 
zijn beperkt. 

Conclusie Groen Gas 
Groen Gas is qua resultaten in termen van financieel rendement en CO2 reductie een aantrekkelijke 
optie. Het is echter nog de vraag of een dergelijk project gerealiseerd kan worden, omdat met name 
contractering van biomassa een groot vraagteken is. Dit verdient echter wel nader onderzoek. 

 

3.2.5 WKO 

                                                            
7 De subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) stimuleert de productie van duurzame 
energie (elektriciteit, gas of warmte) die relatief goedkoop is op te wekken. Een ondernemer die energie 
produceert, en daarbij het milieu niet of nauwelijks belast, kan in aanmerking komen voor de subsidie. 
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Algemeen 
WKO (warmte‐ en koudeopslag) bij nieuwbouw in de utiliteitsbouw is een rendabele optie en wordt 
vrijwel standaard toegepast. WKO is een systeem dat gebruikt maakt van warmteopslag in de bodem 
in watervoerende lagen (aquifers). Met name vanwege de behoefte aan koeling in kantoren en 
andere utiliteitsgebouwen is dit voor deze toepassing een financieel aantrekkelijke optie, waar 
marktpartijen op inspelen. Hier heeft DE‐on geen toegevoegde waarde. In de woningbouw wordt ook 
WKO toegepast, maar hier is de haalbaarheid kritisch. Vanwege de lage behoefte aan koeling zijn er 
minder inkomsten en is er sprake van onbalans in warmte‐ en koudevraag. Dit maakt regeneratie 
(toevoeren van warmte gedurende de zomer, om te grote afkoeling op termijn te voorkomen) van de 
bron noodzakelijk, hetgeen extra kosten met zich meebrengt. Niettemin is WKO een interessante 
optie, omdat hiermee een flinke bijdrage kan worden geleverd aan duurzaamheid. WKO projecten 
vragen een zekere schaalgrootte, vanwege de relatief hoge kosten voor het realiseren van de putten 
om de watervoerende lagen (aquifers) aan te boren. In de huidige situatie, waarin weinig wordt 
gebouwd is het de vraag of er geschikte projecten kunnen worden gevonden, waarbij de risico’s met 
betrekking tot het bouwtempo en –volume te overzien zijn. Bovendien neemt de warmtevraag voor 
nieuwbouwwoningen af, vanwege de toenemende eisen met betrekking tot de energieprestatie. 
Vanaf 2020 wordt de energieprestatie‐eis zodanig aangescherpt dat de warmtevraag voor 
ruimteverwarming in nieuwe woningen nihil zal zijn.  

Schaalgrootte en projectontwikkeling 
Gegeven de kosten voor de bron is een flinke schaalgrootte gewenst. In de praktijk blijken deze 
projecten veel inspanning te vergen voor de ontwikkeling, vanwege engineering, vergunning 
verlening en onderhandelingen met de ontwikkelaars van het vast goed. 

Rendement en risico’s 
Het financiële rendement van WKO projecten in de woningbouw is bescheiden omdat de systemen 
relatief een behoorlijke investering vragen. De risico’s zijn met name gelegen in het bouwtempo en 
het uiteindelijk gerealiseerde bouwvolume. Dit zijn factoren die de energieleverancier niet in de hand 
heeft. 
 
CO2‐emissiereductie en overige maatschappelijke baten 
De emissiereductie per geïnvesteerde Euro is het laagst van de hier beschouwde opties. Hierbij dient 
nog te worden opgemerkt dat door de afnemende warmtevraag van nieuwbouwwoningen de 
emissiereductie nog verder onder druk komt te staan. 

Conclusie WKO 

‐ WKO is een bewezen technologie die een goede bijdrage kan leveren aan duurzame 
energiehuishouding; 

‐ WKO vraagt om een behoorlijke schaalgrootte die op den duur wel aanwezig is in Flevoland; 
‐ Financieel rendement is bescheiden door relatief hoge investeringskosten. 
‐ Gezien de malaise in de bouwsector is het de vraag of er geschikte projecten kunnen worden 

gevonden in de provincie. WKO‐projecten kennen aanzienlijke risico’s en de emissiereductie 
is beperkt. 
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3.2.6 Conclusie m.b.t. technologieën 
Gelet op bovenstaande overwegingen wordt geadviseerd om de DE‐on activiteiten vooralsnog te 
concentreren op de markten voor Zon/PV en woningverbetering. Voor Zon/PV geldt dat er een 
duidelijke toegevoegde waarde is in de genoemde marktsegmenten, terwijl deze activiteit een 
positieve uitstraling heeft en bijdraagt aan de concurrentiekracht van MKB en werk oplevert voor 
lokale installateurs. 

Woningverbetering kenmerkt zich eveneens door de maatschappelijke baten. Er is een duidelijke 
toegevoegde waarde voor DE‐on. Om de kosten verbonden aan projectontwikkeling te beperken zal 
gebruik moeten worden gemaakt van de kennis die is opgedaan in de BlokvoorBlok projecten en zal 
samenwerking moeten worden gezocht met woningcorporaties. 

Vooralsnog worden andere activiteiten niet uitgesloten. Zeker wanneer DE‐on haar succes heeft 
bewezen en eventueel andere partijen zich bij het initiatief aansluiten en de beschikbare middelen 
zouden toenemen, kunnen in tweede instantie andere activiteiten worden opgepakt. Voor Groen Gas 
wordt aangeraden een verkenning op te starten, zodra DE‐on is opgestart. 

3.3 Fondsomvang en financiering van projecten 
Gedurende de heroriëntatie is  voor de omvang van het fonds uitgegaan van het door de Provincie 
gealloceerde bedrag van € 6,5 miljoen. Deze middelen dienen op revolverende wijze te worden 
ingezet. Dit betekent dat op termijn deze middelen weer volledig ter beschikking staan van de 
Provincie. Uiteraard zijn er risico’s verbonden aan projectontwikkeling en financiering van projecten. 
Deze risico’s kunnen worden afgedekt  door een risico‐opslag mee te nemen in de rendementseis 
voor individuele projecten. Hoewel er alles aan zal worden gedaan om op deze wijze te verzekeren 
dat de in DE‐on ingezette middelen daadwerkelijk zullen revolveren, zijn tegenvallers niet geheel uit 
te sluiten. Door te zorgen dat het maximale risico voor DE‐on nooit groter is dan de beschikbare 
middelen (geen levarage op het fondskapitaal toegestaan), wordt voorkomen dat voor DE‐on extra 
middelen (boven de € 6.5 miljoen) nodig zijn bij tegenvallende projectresultaten8.   
 

 
3.3.1 Eigen vermogen, vreemd vermogen en garanties 
In het businessplan DE‐on [2] is steeds het uitgangspunt geweest dat DE‐on participeert in projecten 
door middel van investering in het eigen vermogen. De redenen hiervoor waren: 

‐ Hefboomwerking 
Er is al een normale hefboomwerking op eigen vermogen, doordat het vreemd vermogen 
doorgaans een veelvoud is van het eigen vermogen (vaak orde grootte 20% EV/80% VV, dus 
een hefboom van 4). Doordat DE‐on projecten ontwikkelt i.s.m. partners zal DE‐on nooit het 
volledige eigen vermogen verstrekken. Uitgangspunt in het businessplan is dat maximaal 25% 
van het eigen vermogen te verstrekken door DE‐on. Hiermee wordt dan nog eens een 
hefboom van 4 verkregen. In totaal wordt zo met 5 eenheden DE‐on kapitaal (25% van het 
EV dat 20% bedraagt) een investering gerealiseerd van 100 eenheden. 

                                                            
8 Er wordt m.a.w. geen geleend geld gebruikt om het verwachte rendement van het eigen vermogen te 
verhogen (zgn. leverage). 
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‐ Behoefte in de markt 
Het idee is dat vreemd vermogen op projectbasis doorgaans kan worden aangetrokken tegen 
redelijke rentes, zeker wanneer een partij als DE‐on participeert in het eigen vermogen van 
een project en er een goede business case bestaat. 
 

Inmiddels is het financiële klimaat ingrijpend veranderd en is het moeilijker geworden om vreemd 
vermogen aan te trekken. Er is in beperkte mate wel vreemd vermogen voor lage rentes beschikbaar, 
zeker indien groenfinanciering wordt toegepast (echter kent deze vorm van financiering een looptijd 
van max 10 jaar), maar commerciële banken vragen wel extra zekerheden (zeker daar waar niet een 
overheid of een energiebedrijf de tegenpartij is). 
Banken zoeken naar extra zekerheid door middel van uitbreiding van het eigen vermogen, zoals 
geïllustreerd in onderstaande figuur. Ze willen buffer in de vorm van een achtergestelde lening of 
meer eigen vermogen. Een achtergestelde lening heeft voor de bank hetzelfde effect als meer eigen 
vermogen (qua risico zit dit tussen eigen vermogen en vreemd vermogen in).  

 

 

 

Figuur 3.1: Financiering van projecten: DE‐on kan middels extra eigen vermogen of een  achtergestelde 
lening financiering van projecten mogelijk maken. 

Bovenstaande is de reden dat vanuit andere fondsen ook wordt overgegaan tot het verstrekken van 
vreemd vermogen en vaak in de vorm van achtergestelde leningen. Deze bieden de banken meer 
zekerheid dat wanneer de opbrengsten van een project tegen blijken te vallen, hun lening toch wordt 
afbetaald.  

Een derde vorm van ondersteuning van projecten in financiële zin is het verstrekken van garanties. 
Omdat tegenover garanties geen inkomsten staan, maar zij wel een beslag leggen op het fonds en er 
geen sprake is van enige hefboomwerking gaan we ervan uit dat DE‐on geen garanties zal 
verstrekken. 
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In het kader van de heroriëntatie is een verkenning gedaan naar het effect van de wijze van 
financiering op het door DE‐on te ontwikkelen investeringspotentieel. In onderstaande tabel zijn de 
berekeningen weergegeven. 

Participaties (verstrekken Eigen Vermogen) 
Eigen vermogen (totaal)  20%  (dus 80% vreemd vermogen) 
Aandeel DE‐on  10%  50% van het eigen vermogen 
Beschikbaar kapitaal  6,5 M€  10% van de totale investering 
Te realiseren 
investeringspotentieel 

65 M€   

Wanneer DE‐on de helft van het eigen vermogen beschikbaar stelt kan uitgaande van de beschikbare middelen 
van € 6,5 miljoen een totaal investeringspotentieel van € 65 miljoen  in de markt worden losgemaakt. 

 

Vreemd vermogen (achtergestelde lening) 
Vreemd vermogen (totaal)  80%   
Aandeel DE‐on  40%  50% van het vreemd vermogen 
Beschikbaar kapitaal  6,5 M€   
Te realiseren  16,25  M€  Totale investeringsomvang 
Uitgaande van een verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen van 20%/80% en een aandeel van DE‐on in  
vreemd vermogen van 50% kan DE‐on met leningen een investeringspotentieel van €16,25 miljoen in de markt 
losmaken. In de praktijk zal er een mix optreden van participaties en leningen, waardoor het 
investeringspotentieel wordt geschat op 40M€. 

 

Het is duidelijk dat door het verstrekken van leningen een veel kleiner potentieel kan worden 
ontwikkeld dan door het participeren in projecten met eigen vermogen. In onderstaande tabel zijn 
de voor‐ en nadelen van beide vormen van financiering opgesomd. 

Eigen vermogen  Vreemd vermogen 
+ Grotere hefboom, waardoor groter potentieel 
kan worden ontwikkeld 

‐ Beperkte hefboom, waardoor beperkt 
potentieel kan worden ontwikkeld 

+ DE‐on is mede eigenaar van assets9 en 
daarmee intensiever betrokken bij exploitatie 

‐ DE‐on is slechts verstrekker van lening en kan 
daarmee geen invloed uitoefenen op exploitatie 

‐ Wanneer project niet aan verwachtingen 
voldoet wordt als eerste gekort op dividend 

‐ Indien achtergestelde lening, zal rente en 
aflossing pas na andere lening worden betaald 

‐ Benodigde risico‐opslag (relatief) hoog (4,5%)  + Benodigde risico‐opslag beperkt (1,5%) 
 

In de praktijk zal er een mix optreden van participaties en leningen. Per project zal moeten worden 
bezien waar de behoefte ligt en hoe DE‐on het meest effectief kan bijdragen aan het versnellen van 
investeringen. Wel is duidelijk dat uitgaande van een fondsomvang van € 6,5 mln. het te ontginnen 
potentieel in de orde van grootte van  € 40 mln. zal liggen. 

 

                                                            
9 Met assets worden de installaties bedoeld (bijvoorbeeld zonnepanelen) 
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3.3.2 Risicoanalyse en risicoopslag 
DE‐on investeert niet in organisaties10 maar alleen in installaties met beproefde technologieën. De 
risico zijn hiermee beperkt. Men kan immers vrij goed bepalen wat de inkomsten van een bepaalde 
techniek zijn. Het voornaamste risico is dat de partij die de energie afneemt niet aan zijn 
betalingsverplichtingen kan voldoen. Anderzijds zal DE‐on daar investeren waar banken onvoldoende 
bereid zijn tegen lage tarieven de volledige behoefte aan vreemd vermogen te financieren of 
aanvullende storting van eigen vermogen vereisen. DE‐on kan hier een rol spelen in de financiering 
door extra eigen vermogen of een achtergestelde lening beschikbaar te stellen.   

Om de voor het gewenste revolverende karakter benodigde risico‐opslag te bepalen is een 
spreadsheet ontwikkeld. De berekeningsresultaten zijn weergegeven  in bijlage 5 . Er is ervan 
uitgegaan dat 5% van de projecten tegenvallende inkomsten heeft (80% van de oorspronkelijk 
geraamde inkomsten) en 5% van deze projecten zelfs sterk tegenvallende inkomsten heeft (60% van 
de oorspronkelijk geraamde inkomsten). Verder heeft 5% van de projecten beperkt hogere 
inkomsten (110%) en 5% hogere inkomsten (115%). Deze aannamen zijn gebaseerd op ervaringen in 
de praktijk, die onder andere leert dat afwijkingen in inkomsten naar beneden doorgaans groter zijn 
dan meevallers. Bedenk dat het hier projecten betreft op basis van bewezen technologie (dus niet 
investeringen in bedrijven). 
Aan de hand van de positie die DE‐on inneemt in deze projecten, participatie, gezamenlijke lening of 
junior lening, leidt dit tot een risico‐opslag die gehanteerd dient te worden om het netto rendement 
op een portfolio aan investeringen op 3% te laten uitkomen.  

Uit de berekeningen blijkt dat een risico‐opslag van 1 a 2,5% voor leningen (afhankelijk van structuur: 
junior/senior/mezzanine (hybride vorm van schuld), zekerheden),  en 4,5% voor participaties 
afdoende te zijn.  Het verschil in risico‐opslag is te verklaren door de volgorde waarmee 
investeerders worden betaald. Eerst wordt de senior lening betaald, daarna de junior of 
achtergestelde lening. De aandeelhouders krijgen alleen geld indien er voldoende winst is om 
dividend uit te betalen. Zij hebben wel als enige de mogelijkheid om gebruik te maken van 
meevallende inkomsten.  
Door toepassing van een risico‐opslag komt de gemiddelde bruto rendementseis voor leningen op 
4,5% en voor participaties op 7,5%. Gegeven het feit dat in projectfinanciering achtergestelde 
leningen in de markt 6 tot 8% aan rentes kennen en commerciële partijen op eigen vermogen een 
rendement vragen van tenminste 12 tot 15% kan DE‐on een toegevoegde waarde leveren. 

                                                            
10 DE‐on participeert wel in zgn. special purpose company’s die worden opgericht om een installatie of techniek 
mogelijk te maken. DE‐on participeert niet in bedrijven die dit soort technieken produceert.  
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Bruto rendement

Participaties 7,5%
Leningen 4 á 5,5%
(afhankelijk van structuur)Risico-opslag

Participaties 4,5%
Leningen 1 á 2,5%
(afhankelijk van structuur)

Rendement

Gemiddeld 3%

+

 

Figuur 3.2: Risico opslagen en bruto rendementseisen
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4  Projectontwikkeling 
 

4.1  Inleiding 
Niet alleen in Flevoland wordt gewerkt aan versnelling van de energietransitie. Op dit moment 
worden in meerdere provincies en steden naast andere initiatieven, instrumenten ontwikkeld door 
lokale overheden die gelijkenis vertonen met DE‐on. Voorbeelden hiervan zijn (zie ook Hoofdstuk 3) 
het investeringsfonds van de provincie Overijssel, de Drentse Energie Organisatie, het Amsterdamse 
Investeringsfonds en het Energiefonds van de Provincie Brabant. In het haalbaarheidsonderzoek [3] is 
geconcludeerd dat projecten behalve financiële drempels ook gehinderd worden door gebrek aan 
kennis, gebrek aan regie, etc. Uit gesprekken met betrokkenen bij bovengenoemde initiatieven blijkt 
steeds dat er onvoldoende aanvoer is van geschikte projecten. Door zelf deel te nemen in de 
ontwikkeling van projecten kan DE‐on invloed uitoefenen op de aanvoer en de kwaliteit van 
projecten die in aanmerking komen voor financiële participatie. Daarom adviseren wij om middelen 
beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van projecten. Hieronder schetsen wij in welke vorm 
projectontwikkeling kan worden georganiseerd, gegeven de focus van activiteiten, zoals beschreven 
in hoofdstuk 3 en uitgaande van een omvang van het fonds van € 6,5 miljoen. 
 

4.2  Het belang van projectontwikkeling 
In figuur 4.1 zijn de rollen weergegeven die DE‐on kan spelen in de ontwikkel‐ en in de 
realisatie&exploitatiefase. 
 

 
Figuur 4.1: Rollen DE‐on 
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Uitgangspunt is dat DE‐on uitsluitend projecten ontwikkelt in samenwerking met marktpartijen en 
burgers. Dit sluit niet uit dat DE‐on in een aantal gevallen het voortouw neemt. Het is zelfs gewenst 
dat DE‐on de regie neemt in projecten die door de markt niet autonoom worden opgepakt. Zo kan 
DE‐on juist de meeste toegevoegde waarde leveren. In Hoofdstuk 3  hebben we al aangegeven dat 
een focus op Zon/PV in specifieke marktsegmenten en op woningverbetering het meest voor de 
hand liggend is. Dit zijn beide marktsegmenten waar DE‐on een actieve rol zal moeten spelen in de 
ontwikkelfase. 
 

4.3 Bezetting en apparaatskosten 
Er is een cashflow spreadsheet ontwikkeld (zie tabel 4.2) dat berekent hoe hoog de apparaatskosten 
kunnen/mogen zijn om uitgaande van een gemiddeld projectrendement na een periode van 20 jaar 
over het oorspronkelijke fondsbedrag in baar geld te kunnen beschikken. We gaan er vanuit dat 
gedurende deze 20 jaar de waarde van de activa van DE‐on nooit lager is dan het fondsbedrag. 
Uitgangspunt is dat de Green Deal gelden (€ 700 duizend) en de fondsgelden direct en volledig aan 
DE‐on worden toevertrouwd. De apparaatskosten over de looptijd van 20 jaar worden gefinancierd 
door deze Green Deal gelden, de rente op het banksaldo en het netto rendement op de 
investeringen. 
 
Aangezien de fondsgelden na 20 jaar als baar geld terug moeten kunnen vloeien (randvoorwaarde), 
zal er zonder tussentijdsbesluit om de duur te verlengen, na 8 jaar slechts in beperkte mate 
geherinvesteerd kunnen worden. Hierdoor kent DE‐on gedurende haar bestaan een ontwikkelfase en 
een beheerfase.  Alleen tijdens de ontwikkelfase van 8 jaar vinden de projectontwikkel‐ en 
financieringsactiviteiten plaats en worden de meeste kosten gemaakt. Tegelijkertijd schatten wij in 
dat voor de ontwikkelfase kan worden volstaan met in totaal 1,8 fte aan ontwikkelcapaciteit en 
fondsbeheer (zowel technisch, organisatorisch als financiële aspecten). De totale apparaatskosten in 
het eerste jaar komen op € 267 duizend. Verder is er rekening gehouden met € 50 duizend 
aanloopkosten. 
 
Indien besloten wordt om de ontwikkelfase niet te verlengen, treedt na 8 jaar de beheerfase van DE‐
on in.  Doordat de apparaatskosten in deze fase aanzienlijk lager zijn (€90 duizend), kunnen deze 
gedekt worden uit de inkomsten van investeringen. 
 
Bij aanvang van DE‐on staan de gelden op de bankrekening. De inkomsten uit rentebaten zijn relatief 
lager dan de inkomsten uit investeringen. Pas als er in concrete projecten wordt gefinancierd heeft 
DE‐on inkomsten uit investeringen. Tegen het eind van de looptijd van 20 jaar worden lening afgelost 
en worden participaties vervreemd omdat fonds gelden in cash terug moeten naar de provincie. 
Daarom zal in de laatste jaren eveneens veel geld op de bank staan in plaats van dat het geïnvesteerd 
is in projecten.  Gedurende de jaren dat DE‐on projecten ontwikkeld kan naar verwachting 25% van 
de apparaatskosten in rekening worden gebracht als ontwikkelfee of als dienst. Dit vormt de derde 
inkomstenstroom voor DE‐on (zie tabel 4.2).  
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4.4 Risico’s en gevoeligheidsanalyse 
Met het cashflow spreadsheet zijn voor meest waarschijnlijke scenario’s de impact doorgerekend om 
inzicht te krijgen in de financiële risico’s. Uit de berekeningen die als bijlage 8 zijn ingesloten blijkt dat 
de onderstaande scenario’s leiden tot het volgende effect. Hierbij wordt primair gekeken of de fonds 
gelden nog volledig terug komen. Daarnaast wordt er gekeken wat de waarde is van de totale activa 
van DE‐on in het meest ongunstige jaar. Dit is geeft aan hoeveel geld in de 
ontwikkel&financieringsfase wordt verbruikt. 
 

Scenario  Tussentijds effect (jaar 2021)  Effect na 20 jaar 

Investeringen worden met 3 jaar 
vertraging gerealiseerd 

Totale activa dalen tot  
€ 6.289 mln.  

Fonds gelden komen volledig 
terug 

DE‐on kan geen development fee 
of diensten in rekening brengen 

Totale activa dalen tot  
€ 5.750 mln.  

Fonds gelden komen volledig 
terug 

Apparaatskosten blijken 20% 
hoger te zijn 

Totale activa dalen tot  
€ 6.050 mln.  

Fonds gelden komen volledig 
terug 

Netto rendement op investering is 
slechts 2% 

Totale activa dalen tot  
€ 6.151 mln.  

Fonds gelden komen voor 
99% terug 

Tabel 4.1: Resultaten gevoeligheidsanalyse 

 
Middels een risico‐evaluatie‐sessie zijn bovendien alle risico’s van DE‐on geëvalueerd en zijn 
mitigerende maatregelen vastgesteld. De risico‐matrix die verder gaat dan alleen de financiële 
risico’s, is als bijlage 9 toegevoegd.  
 
Conclusies 
Het blijkt mogelijk om, na 20 jaar de oorspronkelijk beschikbaar gestelde middelen weer aan DE‐on 
te onttrekken, terwijl de apparaatskosten dan volledig zijn gedekt, er vanuit gaande dat de Green 
Deal middelen kunnen worden ingezet, zonder dat deze worden terugbetaald. Tegelijkertijd wordt 
uit de berekeningen duidelijk dat: 

‐ Er geen ruimte is voor additionele taken. 
De geprognotiseerde bezetting is uitsluitend actief op het gebied van projectontwikkeling en 
(fonds)beheer. Er is geen ruimte om als DE‐on een loket‐functie te gaan vervullen, waar 
allerlei organisaties of particulieren terecht kunnen met vragen over duurzaamheid etc. 

‐ De overheadkosten moeten tot een minimum beperkt blijven door bijvoorbeeld onderdak te 
vinden bij een bestaande organisatie, waarmee kantoor, secretariaat en ICT etc. kan worden 
gedeeld. 

‐ De financiële risico’s beperkt zijn. Of te wel, in vrijwel alle scenario’s vloeien de 
oorspronkelijk beschikbaar gestelde fonds gelden vrijwel geheel terug naar de Provincie.   
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Tabel 4.2: Cash flow berekening  

Assumpties 1e 8 jaar (ontwikkel‐&investeringsfase) Assumpties nadien 12 jaar (beheersfase) Assumpties Middelen&opbrengsten
Kostensoorten: FTE kEUR/FTE kEUR Kostensoorten: FTEkEUR/ FTE kEUR Fonds (Nuon‐gelden) € 6.500
Inhuur directeur 0,8 140 € 112 fondsbeheer 0,6 100 € 60 Greendeal bijdrage € 700
Inhuur account/financieel manager 0,5 90 € 45 Fees&diensten / ontwikkelkosten 25%
Inhuur projectontwikkelaar 0,5 100 € 50 Huisvesting € 10 Rente op banksaldo 1,8%
Huisvesting € 20 ICT € 10 Netto rendement investeringen 3%
ICT € 10 Externe kosten  € 10
Externe kosten  € 30 totaal € 90

totaal € 267
Inc. BTW‐effect € 323
Aanloopkosten € 50 Indexering kosten  1,5%
Indexering kosten  1,5%

Cashflowberekening
jaren 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Verhouing cash/activa* 100% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 70% 90%
Cash aanvang jaar € 7.200 € 4.224 € 3.478 € 2.750 € 2.039 € 1.344 € 664 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 704 € 1.430 € 2.174 € 2.936 € 3.712 € 5.251 € 6.805
Investeringen aanvang jaar € 0 € 2.816 € 3.478 € 4.125 € 4.757 € 5.375 € 5.980 € 6.571 € 6.499 € 6.604 € 6.711 € 6.819 € 6.930 € 6.338 € 5.719 € 5.073 € 4.404 € 3.712 € 2.251 € 756
Totale Activa aavang jaar € 7.200 € 7.040 € 6.956 € 6.875 € 6.796 € 6.719 € 6.644 € 6.571 € 6.499 € 6.604 € 6.711 € 6.819 € 6.930 € 7.042 € 7.148 € 7.248 € 7.340 € 7.425 € 7.502 € 7.561
Totale kosten ‐€ 373 ‐€ 328 ‐€ 333 ‐€ 338 ‐€ 343 ‐€ 348 ‐€ 353 ‐€ 359 ‐€ 90 ‐€ 91 ‐€ 93 ‐€ 94 ‐€ 96 ‐€ 97 ‐€ 98 ‐€ 100 ‐€ 101 ‐€ 103 ‐€ 104 ‐€ 106
Opbrengsten Dev.Fee&diensten € 81 € 82 € 83 € 84 € 86 € 87 € 88 € 90
Opbrengsten uit banksaldo € 132 € 78 € 64 € 51 € 38 € 25 € 12 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 13 € 26 € 40 € 54 € 68 € 97 € 125
Opbrengsten uit investeringen € 0 € 84 € 104 € 124 € 143 € 161 € 179 € 197 € 195 € 198 € 201 € 205 € 208 € 190 € 172 € 152 € 132 € 111 € 68 € 23
Netto kasstromen ‐€ 160 ‐€ 84 ‐€ 81 ‐€ 79 ‐€ 77 ‐€ 75 ‐€ 73 ‐€ 72 € 105 € 107 € 109 € 110 € 112 € 106 € 99 € 92 € 85 € 77 € 60 € 42
Totale activa einde jaar € 7.040 € 6.956 € 6.875 € 6.796 € 6.719 € 6.644 € 6.571 € 6.499 € 6.604 € 6.711 € 6.819 € 6.930 € 7.042 € 7.148 € 7.248 € 7.340 € 7.425 € 7.502 € 7.561 € 7.603

* bij aanvang staat geld op bankrekening en rendeert minder, verhouding banksaldo/totale activa wordt kleiner als meer investeringen gerealiseerd worden
** men heeft de optie om na 8 jaar de ontwikkeling‐ en fincancieringdactiviteiten voort te zetten, in beide gevallen blijft boekwaarde DE‐on minimaal 6,5 mln. EUR
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5.   Verdienmodel DEon 
 
In de voorgaande hoofdstukken zijn de activiteiten van DE‐on beschreven en is de focus bepaald voor 
wat betreft de aard van de projecten waar DE‐on zich primair op richt. In dit hoofdstuk vatten we een 
en ander samen om duidelijk te maken hoe DE‐on het revolverende karakter waar kan maken. 

1) DE‐on houdt zich bezig met projectontwikkeling en met financiering van projecten.  
2) In haar projecten richt DE‐on zich uitsluitend op bewezen technologie. DE‐on investeert niet 

in innovatie‐trajecten. 
3) DE‐on richt zich volledig op het realiseren van projecten. DE‐on investeert tijd noch geld in 

bestaande bedrijven en/of organisaties (wel in project‐BV’s voor mede door DE‐on te 
ontwikkelen projecten). 

4) Projecten worden altijd ontwikkeld en gefinancierd in nauwe samenwerking met een of 
meerdere partners. DE‐on heeft nimmer een meerderheidsbelang in ontwikkeling of 
financiering. 

5) Projecten worden ondergebracht in project‐BV’s, waarin naast DE‐on een of meerdere 
partners deelnemen. 

6) De kosten voor projectontwikkeling worden gedekt door Green Deal gelden en/of door de 
exploitatieresultaten van DE‐on. Partners dragen evenredig bij in de ontwikkelkosten. 

7) Indien DE‐on  besluit te participeren (eigen vermogen ter beschikking te stellen), dan moet 
uit de business case van het betreffende project duidelijk worden dat het rendement op 
eigen vermogen tenminste 7,5% bedraagt. 
Per project zal door DE‐on een inschatting worden gemaakt van de risico’s en indien 
noodzakelijk een hogere rendementseis verlangen. Uiteraard zal DE‐on geen grote risico’s 
accepteren en van participatie afzien wanneer de risico’s niet beheersbaar blijken. 
DE‐on zal nooit een aandeel nemen in een project groter dan 50%. 

8) Indien DE‐on besluit een lening te verstrekken voor een specifiek project, zal DE‐on een rente 
eisen van tenminste 4 a 5,5%, afhankelijk van de inschatting van de risico’s. DE‐on verschaft 
nooit meer dan 50% van het benodigde vreemd vermogen voor een specifiek project. 

9) DE‐on zal voor alle projecten waarin zij participeert of leningen heeft verstrekt voortdurend 
nagaan of er mogelijkheden zijn voor een ‘exit’. Wanneer een project eenmaal draait zijn alle 
risico’s volledig te overzien en kan aan de hand van concrete resultaten de waarde van het 
project objectief worden vastgesteld. In dit geval is het makkelijker andere 
financiers/aandeelhouders te vinden. In dit geval kan DE‐on haar aandeel van de hand doen 
en kunnen leningen worden geherfinancierd tegen gunstige vooraarden. De middelen die vrij 
komen kunnen door DE‐on eventueel opnieuw worden geherinvesteerd, waardoor het fonds 
sneller gaat revolveren.  

10) Doordat DE‐on inkomsten genereerd uit banksaldo, dividend (uit participaties) en rente op 
leningen en exits en zo een netto rendement op de middelen in het fonds genereert van 3%, 
kan DE‐on het fonds volledig revolverend maken. 
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6.    Mogelijke organisatievormen 
 

DE‐on kan op verschillende manieren worden vormgegeven: 

‐ Als onderdeel van het ambtelijke apparaat van de Provincie (interne entiteit); 
‐ Als externe entiteit, waarbij we onderscheid maken tussen de volgende organisatievormen11: 

DE‐on als onderdeel van Ontwikkelings Maatschappij Flevoland (OMFL), DE‐on als een aparte 
vennootschap en DE‐on als stichting. 

Het onderbrengen van DE‐on binnen het ambtelijke apparaat is praktisch gezien geen optie, vanwege 
de volgende nadelen: 

‐ Directe invloed van provinciaal bestuur op de dagelijkse bedrijfsvoering (mogelijke politieke 
beïnvloeding); 

‐ De organisatie is niet ingericht op de ontwikkeling en financiering van projecten; 
‐ Continuïteit onvoldoende gewaarborgd (gevoeligheid voor politieke invloed) ; 
‐ Vanwege de Wet Houdbare Overheids Financien (HOF) is het langjarig reserveren van gelden 

niet langer mogelijk. 

Hieronder worden de externe varianten besproken. 

6.1 DEon als onderdeel van OMFL 
 

 

Figuur 6.1: DE‐on als onderdeel van OMFL 

In deze organisatievorm is DE‐on een aparte afdeling van OMFL. In deze afdeling zitten de 
specialisten voor het ontwikkelen en financieren van duurzame energieprojecten. Deze afdeling 

                                                            
11 Gezien de doelstelling, omvang en werkwijze van DE‐on zijn deze organisatievormen als meest haalbare 
nader bekeken.   
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maakt gebruik van de faciliteiten van de OMFL en wordt door de directie van OMFL aangestuurd. De 
apparaatskosten kunnen worden gefinancierd door de Green‐deal gelden. De  investeringen in de 
realisatie van projecten komt voor rekening van het DE‐on Fonds. Dit Fonds wordt op gelijke wijze 
gemanaged als de overige fondsen van OMFL. Het DE‐on fonds dient door de provincie (eventueel in 
combinatie met derden waaronder gemeentes) gekapitaliseerd te worden. Dit kan middels het 
verschaffen van eigen vermogen of een renteloze lening. 

Voordelen: 

‐ OMFL is destijds juist opgericht om bedrijfsmatige activiteiten op enige afstand van de 
provinciale organisatie te ondersteunen. Met DE‐on hebben we hetzelfde voor ogen; 

‐  Mogelijke synergie met andere activiteiten van OMFL (met name het fondsbeheer). 
 
Nadelen: 
 

‐ Geen specifieke management aandacht voor duurzame energie; 
‐ DE‐on gaat wezenlijk andere activiteiten uitvoeren dan nu binnen de OMFL gebeuren. De 

OMFL is met name gericht op het ontwikkelen van organisaties terwijl DE‐on zich puur richt 
op het ontwikkelen van projecten. 

 
 

6.1 DEon als vennootschap 
 

Figuur 6.2: DE‐on als vennootschap 
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In deze opzet vormt DE‐on een aparte (besloten) vennootschap. De provincie is 100% aandeelhouder 
van DE‐on en kan als zodanig invloed uitoefen op de organisatie in de AvA (vergadering van 
aandeelhouders). Tevens zal een raad van commissarissen (RvC) moeten worden ingesteld, die naast 
de gebruikelijke taken tevens goedkeuring moeten geven aan investeringen. De vennootschap 
ontvangt eenmalig een subsidie van de provincie. De provincie ziet toe op de juiste besteding van de 
gelden overeenkomstig de subsidiebeschikking, middels verplichte periodieke rapportage van DE‐on. 
Daarnaast kan de provincie via haar aandeelhouderschap invloed uitoefenen op de vennootschap. De 
provincie kan ook, zoals bij DeB Haarlemmermeer, in plaats van een subsidie een renteloze lening 
verstrekken. Toezicht op de besteding van de gelden moet in de leningsovereenkomst worden 
vastgelegd. 

Voordelen: 

‐ Beperkte aansprakelijkheid voor provincie ten opzichte van DE‐on als afdeling;  
‐ Flexibiliteit: een vennootschap is makkelijk te vervreemden of over te dragen en het kapitaal 

in de vennootschap kan men over de tijd aanpassen; 
‐ De provincie heeft directe controle op de activiteiten van DE‐on (zowel bij oprichting als 

gedurende de exploitatie); 
‐ Doordat projectontwikkeling en investeringen binnen één organisatie behandeld worden, 

kan dit op een effectieve wijze plaats vinden (ontwikkelorganisatie en 
financieringsorganisatie zijn op elkaar ingespeeld, waardoor projecten op de juiste wijze 
gedocumenteerd worden voorgedragen  voor financiering). 

‐ Externe kosten van de vennootschap komen in aanmerking voor verrekening van de BTW 
waardoor de apparaatskosten lager zullen zijn 

Nadelen: 

‐ Het provinciaal bestuur (college van  gedeputeerde staten) dragen (mede) verantwoording 
van de resultaten van de BV. DE‐on is daarmee een “verbonden partij”;  

‐ Directe invloed kan de projecten ook speelbal laten worden van (politieke) belangen anders 
dan de bijdrage aan de energietransitie.  
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6.3 DEon als stichting 
 

Figuur 6.3: DE‐on als Stichting 

De derde organisatievorm betreft een stichting. De doelstellingen worden eenmalig vastgelegd in de 
statuten van de stichting. Het stichtingsbestuur (de directie) is verantwoordelijk voor het handelen 
van de stichting in overeenstemming met de statuten. Een Raad van Toezicht beoordeelt alle 
voorgenomen investeringsbeslissingen. De stichting ontvangt eenmalig een subsidie van de 
provincie. De provincie ziet toe op de juiste besteding van de gelden overeenkomstig de 
subsidiebeschikking, middels verplichte periodieke rapportage van DE‐on. De provincie kan ook, zoals 
bij DeB Haarlemmermeer, in plaats van een subsidie een renteloze lening verstrekken. Toezicht op de 
besteding van de gelden moet in de leningsovereenkomst worden vastgelegd. 

Voordelen: 

‐ Een stichting met een onafhankelijk bestuur en Raad van Toezicht staat op afstand van het 
bestuur van de provincie Flevoland. De stichting is daardoor ‘niet verbonden partij’ en niet 
onderhavig aan de dagelijkse politieke keuzes en afwegingen die de continuïteit van de 
stichting en haar doelstellingen mogelijk negatief zouden kunnen beïnvloeden. 

‐ Een stichting als rechtsvorm heeft geen winstoogmerk. Daarmee is het voor publieke partijen 
en maatschappelijke organisaties direct duidelijk dat er geen commerciële doelen worden 
nagestreefd. Dit maakt samenwerking met deze partijen makkelijker. 

‐ Een stichting is per definitie gericht op de verwezenlijking van een specifiek doel (vast te 
leggen in de Statuten), dit biedt enige garantie dat de organisatie zich alleen richt op haar 
doelstellingen. 

‐ Een stichting is volledig transparant in haar financieel handelen, hetgeen past bij positie die 
DE‐on inneemt. 

‐ Doordat projectontwikkeling en investeringen binnen één organisatie behandeld worden kan 
dit op een effectieve wijze plaats vinden.  
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Nadelen: 

‐ Tussentijdse sturing is alleen mogelijk indien DE‐on zich niet aan de subsidiebeschikking 
houdt; 

‐ Externe kosten van de stichting komen niet in aanmerking voor verrekening BTW. 
 

Voor alle drie de hierboven genoemde organisatievormen is toestemming vereist van het ministerie 
van Binnenlandse Zaken. Het feit dat er al vergelijkbare initiatieven zijn, geeft aan dat deze 
toestemming geen onoverkomelijk probleem zal zijn.  
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6.4 Uitbreiding met andere partijen 
In de heroriëntatie heeft het accent gelegen op het initiatief voor DE‐on vanuit de Provincie. Dit met 
het oog op het snel en slagvaardig kunnen opereren in het opzetten en inrichten van DE‐on. 
Tegelijkertijd wil de Provincie de Flevolandse gemeenten in staat stellen om in DE‐on te participeren 
of er mee samen te werken. Met name in de vennootschaps‐ en stichtingsvorm is participatie door 
derden in DE‐on als geheel ( i.e. los van samenwerking op projectbasis) goed vorm te geven.  
In een BV kunnen andere gemeenten participeren door aandelen te nemen. Dit kan bij aanvang, 
maar ook in een later stadium. In het laatste geval zal dan een waardebepaling nodig zijn door een 
onafhankelijke partij. Wanneer de BV ophoudt te bestaan, vindt vereffening plaats op basis van de 
aandelenverhouding. 
In het geval van de stichting kan al in de statuten rekening worden gehouden met de verwerving van 
additionele fondsen en subsidies. De gedachte is nu dat de Provincie de middelen aan de stichting 
beschikbaar stelt middels een subsidie (middels een beschikking, waarin de voorwaarden voor 
aanwending van de middelen zijn vastgelegd en ook de vereffening is geregeld, onder verwijzing naar 
de statuten). Andere partijen (met name gemeenten), die gebruik willen maken van DE‐on voor de 
realisatie van projecten, kunnen financiële middelen op soortgelijke wijze ter beschikking stellen 
(subsidiebeschikking). In de statuten van de Stichting kan een artikel worden opgenomen waardoor 
bij ontbinding van de stichting de vereffening wordt geregeld.  

Bovendien bestaat er de mogelijkheid voor gemeenten om op projectniveau met DE‐on samen te 
werken. Gemeenten kunnen De‐on gebruiken om hun duurzaamheidsdoelstellingen (mede) mogelijk 
te maken. Gemeenten kunnen participeren in specifieke projecten die door DE‐on worden 
ontwikkeld of gemeenten kunnen gunstige leningen verschaffen aan een dergelijk project. Zodoende 
hoeven gemeenten niet zelf ontwikkelings‐ en financieringskennis in te huren. 

Zowel de vennootschap als de stichting bieden dus voldoende ruimte voor uitbreiding van DE‐on, 
hetzij bij aanvang, hetzij op termijn. 

 

6.5 Staatssteun 
Zoals eerder gesteld zijn er in den lande meerdere vergelijkbare initiatieven opgezet in verschillende 
(juridische) vormen. Enkele hiervan zijn al operationeel en hebben toestemming verkregen van het 
ministerie van Binnenlandse Zaken. De activiteiten kunnen worden uitgeoefend zonder dat er sprake 
is van ongeoorloofde staatssteun12. In dit kader is het van belang dat de activiteiten van DE‐on door 
de Provincie worden gekwalificeerd als een publiek belang. Dit kan in het oprichtingsbesluit worden 
onderstreept. 

                                                            
12 Decentrale overheden kunnen onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) belangrijke 
steuncategorieën vrijstellen van het aanmelden van staatssteun, waaronder duurzame energieprojecten 
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7  Aanbevelingen 
 

7.1  Organisatievorm 
Het projectteam beveelt aan om het duurzame energiebedrijf DE‐on als stichting op te zetten. Deze 
privaatrechtelijke rechtspersoon biedt de meeste garanties dat de DE‐on doelstellingen gerealiseerd 
kunnen worden. De verhouding tussen Provincie en DE‐on is transparant en eenduidig en de risico’s 
(zowel financieel als politiek) blijven beperkt. Zorgvuldig geformuleerde statuten bieden voldoende 
houvast om het maatschappelijke belang van DE‐on te borgen. En het feit dat een stichting geen 
winstoogmerk heeft past goed bij de plek die DE‐on in de maatschappij inneemt. 

 

7.2 Projectontwikkeling 
We bevelen aan, om naast de rol als financier, DE‐on ook de rol van projectontwikkelaar mee te 
geven,  en zowel de rol van ‘ondersteuner’,  als die van ‘ontwikkelaar’  te gaan vervullen.   

Door de volgende voorwaarden te stellen aan projectontwikkelactiviteiten in de rol als ontwikkelaar 
kunnen de risico’s beperkt worden: 

‐ De totale ontwikkelkosten per project mogen niet meer dan € 100 duizend bedragen in de 
periode dat er nog geen partner voor het project gevonden is; 

‐ Nadat er bindende afspraken gemaakt zijn met een marktpartij dient deze partner minimaal 
evenredig bij te dragen aan de ontwikkelkosten en ‐risico’s.   

 

7.3 Financiering 
DE‐on verstrekt zowel eigen vermogen (participatie) als vreemd vermogen (leningen). Per project zal 
worden bezien in welke hoedanigheid DE‐on de meeste toegevoegde waarde heeft. Uiteraard zal ook 
per project een risicoanalyse worden gemaakt. 

Om de risico’s van financiering te beperken en het afhandelen van financieringsaanvragen efficiënt te 
laten verlopen, worden de volgende eisen gesteld aan participaties en leningen: 

‐ Leningen worden alleen in combinatie met een banklening verstrekt en maximaal 50% van 
het vreemd vermogen. 

‐ DE‐on neemt nooit een meerderheidsbelang (nooit meer dan 50% van eigen vermogen). 
‐ Investeringsomvang moet minimaal € 100 duizend zijn en mag maximaal € 3 mln. zijn. 
‐ DE‐on investeert alleen in energiebesparings‐ en  duurzame energie‐installaties. Of in special 

purpose companies met alleen dergelijke installaties op de balans. Het betreft in alle gevallen 
dus project gerelateerde financiering. DE‐on investeert niet in organisaties die vervolgens 
projecten realiseren of exploiteren.  

‐ DE‐on hanteert een strenge selectie voor projecten (ook binnen de focus wat betreft aard 
van de projecten), waarin zij in de ontwikkeling participeert (zie bijlage 6). 
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‐ DE‐on kan nooit verplichtingen aangaan die het niveau aan beschikbare middelen 
overstijgen. 

‐ Op projectniveau zal DE‐on geen enkele verplichting aangaan of garantie verschaffen die de 
omvang van de participatie dan wel lening overstijgt. 

‐ DE‐on hanteert een risico‐opslag afhankelijk van het type financiering van 1 tot 4,5%  om het 
revolverende karakter te handhaven. 

 
 

7.4 Aansturing 
De provincie stelt de statuten van de stichting op. Hiermee bepaalt de provincie binnen de kaders die 
een stichting heeft, de doelstellingen en governance van DE‐on. Daarnaast verbindt de provincie 
strikte voorwaarden aan de te verstrekken subsidie.  DE‐on rapporteert jaarlijks aan de hand van de 
doelstelling zoals die in de statuten is geformuleerd. Belangrijke aspecten hierbij zijn de voortgang 
van projecten in ontwikkeling, de gerealiseerde CO2 reductie, de kosten en de opbrengsten uit 
investeringen.  

De beslissing om in een bepaald project te investeren wordt genomen door het stichtingsbestuur. De 
directie van de stichting draagt investeringsvoorstellen voorzien van een uitgewerkte business case 
aan.  In het stichtingsbestuur dient ten minste één iemand met een bancaire  achtergrond en één 
iemand met een bestuurlijke achtergrond bij de overheid te zitten.  

 

7.5 Inrichting 
DE‐on wordt opgezet als een flexibele organisatie. Door te werken met inhuurkrachten kan de 
bezetting naar behoefte worden aangepast. De directeur komt bij voorkeur uit het bedrijfsleven en 
heeft een ruime ervaring met ontwikkelen en financieren van duurzame energieprojecten. Om de 
kosten te beperken zal dit geen fulltime functie (0,6 tot 0,8 fte). Om toch enige continuïteit te 
hebben zou de directeur bijvoorbeeld een meerjarig contract geboden kunnen worden.  

Afhankelijk van het aantal en type projecten in behandeling worden een of meerdere part‐time 
projectontwikkelaars en/of financiële experts ingehuurd. De totale bezetting zal echter nooit meer 
zijn dan  1,5‐2 fte. 

Voor functie‐omschrijvingen verwijzen we naar bijlage 7. 

Functionarissen van DE‐on mogen geen duurzame energie in Flevoland ontwikkelen via eigen BV 
en/of participaties. De directie huurt medewerkers in na gelang de behoefte.  

 

7.6 Focus activiteiten en projectselectie 
Voor de activiteiten van DE‐on raden wij aan een focus op woningverbetering en zon‐PV . 
Voor de selectie van projecten wordt een zeef gehanteerd, zoals ontwikkeld in het kader van het 
businessplan DE‐on (zie bijlage 6). 

 



  36   

7.7 Overige 
DE‐on zal samenwerking zoeken (waar gewenst) met onderwijsinstellingen (WUR, CAH), Agentschap 
NL, ACRRES, etc. Met Natuur en Milieu Flevoland zal tijdens de implementatiefase afgestemd worden 
over samenwerking i.r.t. het organiseren van burgerinitiatieven (lokale duurzame 
energiecoöperaties).   
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8.    Hoe verder? 
 

Uiteraard dient nu allereerst de besluitvorming te worden ingezet. Het onderhavige businessplan 
vormt hiervoor de basis. Tevens zijn er al concepten uitgewerkt voor statuten van Stichting DE‐on en 
bijbehorend investeringsreglement. 
Zodra er een positieve beslissing is van provinciale staten over oprichting DE‐on zal een 
kwartiermaker DE‐on daadwerkelijk moeten operationaliseren. De kwartiermaker krijgt als eerste 
taken: 

‐ Het opstellen van: 
> statuten (concept beschikbaar) 
> investeringsreglement (concept beschikbaar) 
> directiereglement 
> reglement Raad van Toezicht; 

‐ Het verkrijgen van ministeriele goedkeuring voor oprichting; 
‐ Het formuleren van lange termijn beleidsplan en korte termijn activiteitenplan; 
‐ Het voordragen van kandidaten leden van Raad van Toezicht; 
‐ Het verkennen van participatie door Flevolandse gemeenten; 
‐ Etc. 

 

 



  38   

 

Bronnen 
 

[1]  Motie Provinciale Staten van Flevoland, Motie (U) zonne‐energie, d.d. 18 juni 2009. 

[2]  Businessplan Duurzame Energie‐ en Ontwikelingsmaatschappij: ‘Waardevolle energie binnen 
  bereik’, 14 augustus 2012, John Baken et al 

[3]  Haalbaarheidsonderzoek Duurzame Energie‐ en Ontwikelingsmaatschappij: ‘Waardevolle 
  energie’, 27 april 2011, John Baken et al 

Gedurende de heroriëntatie is tevens gebruik gemaakt van vele openbare documenten van andere 
initiatieven, waaronder raadsbesluiten (AIF, DeB) en statuten etc. (DEO). 
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Bijlage 1: Voorgeschiedenis 
 

De DE‐on coalitie 
Het haalbaarheidsonderzoek DE‐on is opgesteld onder regie van de provincie en met de 6 
gemeenten en het waterschap ZZL als co‐makers en ‐ financiers.  

Nadat het haalbaarheidsonderzoek is afgerond, is de ontwikkeling van het businessplan door een 
bredere groep opgepakt. Naast de initiatiefnemers van het eerste uur sloten HVC en Alliander aan. 
Alhoewel dit ook overheid gedomineerde bedrijven zijn, zijn beide partijen toch meer bedrijfsmatig 
georiënteerd, waarmee deze dimensie uitdrukkelijker aandacht kreeg.  

Chronologie 
Een belangrijk moment in de samenwerking naar het businessplan vormde de DE‐on conferentie 
voor raads‐ en statenleden (februari 2012). Daarbij is getoond op welke wijze DE‐on kan voorzien in 
de ‘maatschappelijke vacature’ en hoe dat in een businessplan vorm kan krijgen. Dit is gedaan door: 

‐ uit alle betrokken gemeenten de initiatiefnemers van projecten aan het woord te laten over 
de ondersteuning die nodig is om hun initiatieven tot business te geleiden.  

‐ partijen van buiten de provincie aan het woord te laten, die het gedachtegoed DE‐on 
ondersteunden.  

De aanwezige volksvertegenwoordigers waren kritisch, maar positief t.a.v. DE‐on.  

Vervolgens is het businessplan verder uitgewerkt, op verzoek van de stuurgroep in een aangepast 
startscenario. Tot slot is via een bestuurlijke overlegronde op individueel niveau, en een gezamenlijke 
sessie eind juni 2012 bepaald wat nog nodig was om de besluitvorming bij alle leden in te kunnen 
gaan. Het besluit dat voorlag betrof: 

‐ inleg t.b.v. DE‐on ontwikkeling en DE‐on investeringen. De oorspronkelijke idee van 2 M€ 
inleg is op verzoek van de kleinere gemeenten vervangen door het voorstel om een 
minimuminleg van 1 M€ te hanteren; 

‐ akkoord te gaan met de juridische constructie; 
‐ akkoord te gaan met het portfolio van projecten; 
‐ een “ja, tenzij besluit”, d.w.z.: het creëren van de mogelijkheid om, na 2 jaar, af te zien van 

de inleg in DE‐on investeringen, als mocht blijken dat het ontwikkelen van projecten niet tot 
resultaat zou leiden.  

Er bleek voldoende consensus om aan de verschillende achterbannen het besluit tot deelname in DE‐
on voor te gaan leggen na de zomer, behoudens HVC, die geen vertrouwen had in de methode van 
berekening van de business cases. De zomermaanden zijn gebruikt om die aanvullingen te doen, in 
nauwe samenwerking met de partners. Het betrof: 

‐ de uitwerking van juridische documenten; 
‐ een populaire samenvatting van het businessplan; 
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‐ een second opinion op de rekenmethode; 
‐ ‘couleur lokale’ documenten, waarmee de lokale betekenis van DE‐on voor individuele 

gemeenten wordt beschreven.  

Het geproduceerde materiaal is aangeboden aan de leden van de stuurgroep met de vraag om dit 
verder in procedure willen brengen, cf. de afspraken van juni 2012.  

Het resultaat op de besluitvormende vergadering van september 2012 was dat een aantal partijen 
toch moeite bleek te hebben met het voorgestelde besluit. Alleen Almere en Lelystad gaven aan in 
DE‐on te willen participeren, conform het voorgestelde besluit. Daarmee was de basis onder DE‐on 
aanzienlijk versmald. Van een breed gedragen coalitie was geen sprake meer. In latere gesprekken 
met Almere (november 2012) bleek bovendien dat het benodigd minimale eigen vermogen voor DE‐
on van 8 M€ niet haalbaar bleek; vanuit Almere was een hogere inleg dan 1 M€ niet mogelijk. 
Daarmee ontstond de noodzaak om de opzet van DE‐on te heroverwegen. 

DE‐on en rijk 

In de loop van de realisatie van het businessplan zijn contacten gelegd met het rijk (Ministerie van 
EL&I) in het kader van de Green Deal. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een bijdrage van 1.2  M€ aan de 
provincie.  Dit bedrag wordt besteed aan het ontwikkelen van projecten a la DE‐on, om concreet te 
maken wat DE‐on in de praktijk kan betekenen. Dit gaf de mogelijkheid om gelijktijdig te werken aan 
concrete projecten en aan de uitwerking van het DE‐on vehikel zelf.   

De bijdrage van het rijk is ingezet (vanaf 2012) om een aantal projecten uit het DE‐on portfolio te 
starten. Het betreft: 

‐ De energieneutrale ontwikkeling van de woonwijk Nobelhorst Almere. 
‐ Het realiseren van groot volume aan zonnepanelen op overheidsgebouwen, bij 

woningcorporaties en bij het particulier initiatief. Vooral de (deel)businesscase 
‘overheidsgebouwen’ is interessant. Dit zal op korte termijn worden besproken met de 
gemeenten. 

‐ Het realiseren, in samenspraak met de markt, van zogenaamde Energy Service Companies 
(ESCO’s). Deze bieden full service oplossingen aan voor energiebesparing in woningbouw en 
utiliteit. 

DE‐on en financiële instellingen 

Al vroeg in de fase van het businessplan is contact gelegd met verschillende financiële instellingen. 
Uit die contacten zijn de Rabo bank, ING en BNG overgebleven als partijen die met interesse DE‐on 
hebben gevolgd. Gedupeerde Appelman heeft eind 2011 een presentatie gegeven voor de top van 
ING bank, naar aanleiding van een door hen uitgebracht rapport over de financiering van duurzame 
energie in Nederland. Daar bleek dat constructies zoals DE‐on ook bij ING leefden als 
oplossingsrichting (bundeling projecten, PPS en specifieke fondsvorming).  



  41   

Door middel van adhesiebrieven hebben de banken hun waardering en interesse uitgesproken voor 
DE‐on. Echter: (financiële) deelname in DE‐on ontwikkeling en DE‐on investeringen bleek niet 
mogelijk om uiteenlopende redenen. Het aanbod van de banken is thans om met menskracht bij te 
dragen aan de professionele aanpak van DE‐on ontwikkeling BV. Dit resultaat is weliswaar 
bemoedigend, maar biedt geen support voor DE‐on. Bovendien is deze toezegging gedaan onder 
voorwaarde dat DE‐on gerealiseerd zou worden. 
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Bijlage 2: Notitie in kader heroriëntatie (feb 2013)  
 

Achtergrond 
In het business plan DE‐on is een missie geformuleerd en zijn daaruit doelstellingen voor DE‐on 
gedefinieerd, uitgaande van een zekere omvang en een groot aantal partners. In het kader van de 
heroriëntatie zijn in een tweetal sessies d.d. 5 en 11 februari missie en doelstellingen opnieuw 
geëvalueerd in het licht van de huidige perspectieven. Hieronder het resultaat van deze evaluatie. 

Missie DE‐on 
De missie van DE‐on zoals geformuleerd in het businessplan reflecteert de wens van Provinciale 
Staten, zoals die besloten ligt in de motie van medio 2009 aangaande de besteding van de 
Essent/Nuon gelden. In wezen is de wens onverminderd van kracht. Daarom blijft ook de missie van 
DE‐on ongewijzigd en deze luidt kernachtig: 

DE‐on versnelt de energietransitie en versterkt daarmee de lokale economie. 

Doelen 

Deze missie wordt vertaald in een aantal doelen, uitgaande van de volgende randvoorwaarden: 

‐ De voor energietransitie beschikbare middelen worden revolverend ingezet; 
‐ DE‐on gaat niet op de stoel van de markt zitten, maar wil juist i.s.m. de marktpartijen en 

burgerinitiatieven projecten mogelijk maken, waardoor de energietransitie wordt versneld; 
‐ DE‐on richt zich daarom op het wegnemen van knelpunten en het bevorderen van 

kennisopbouw en  ‐verspreiding; 
‐ Gegeven de analyse dat de knelpunten liggen op het vlak van gebrek aan kennis, gebrek aan 

initiatief, gebrek aan professionaliteit, gebrek aan schaal en op het vlak van financiering wil 
DE‐on bijdragen aan professionele projectontwikkeling en financiering van projecten; 

‐ DE‐on maakt een duidelijk onderscheid tussen projectontwikkeling en financiering van 
projecten; 

‐ DE‐on focust haar activiteiten op basis van nader uit te werken ambitieniveau en scope en 
hanteert strikte criteria voor de projecten die zij in behandeling neemt. 

 

De doelen worden nu als volgt geformuleerd: 

1) DE‐on faciliteert projectontwikkeling en borgt daarmee dat projectinitiatieven op een 
efficiënte en professionele wijze naar financial close worden gebracht; 

2) DE‐on zet financiële middelen revolverend in, hetgeen betekent dat tenminste het 
financieringsdeel van DE‐on op termijn tenminste cash neutraal is.  
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Toelichting bij de doelen 

1) Projectontwikkeling 
Wij zijn ervan overtuigd dat projectontwikkeling een onmisbare ingrediënt is om de 
energietransitie te versnellen. Deze overtuiging wordt onderbouwd door de analyses 
beschreven in het haalbaarheidsonderzoek en het businessplan DE‐on, die onverminderd van 
kracht zijn.  Hoe projectontwikkeling moet worden vormgegeven is onderwerp van de 
herbezinning. Met name de vraag of DE‐on voor eigen rekening en risico ontwikkelt (en 
daarmee projecttitels verwerft), of dat DE‐on optreedt als gedelegeerd ontwikkelaar is hierbij 
van belang.  

2) Om duidelijkheid te krijgen in de kosten van projectontwikkeling zullen ambities moeten 
worden vastgesteld voor het volume aan investeringen en de politieke haalbaarheid van 
verschillende verdienmodellen van de projectontwikkelingsorganisatie. In dit verband is het 
wenselijk om scenario’s uit te werken m.b.t. investeringsvolume, scope (type projecten) en 
financieringsmechanismen. Vervolgens kan de zeef die in het kader van het businessplan 
eerder is uitgewerkt waar nodig worden aangepast. 

3) Ook de financieringscomponent van DE‐on is een onmisbaar element. Onderwerp van 
onderzoek is op welke wijze de financiering moet worden vormgegeven (participatie in 
projecten middels eigen vermogen, het beschikbaar stellen van (achtergestelde) leningen, 
het geven van garanties etc.). Daarnaast zal mede op basis van ambitieniveau van DE‐on een 
keuze moeten worden gemaakt voor de organisatie van dit onderdeel (eigen fonds, 
aansluiting bij bestaande structuren binnen of buiten de Provincie). Participatie in het eigen 
vermogen, uitgangspunt in het businessplan DE‐on, is niet bij voorbaat een gegeven. Ook het 
verstrekken van leningen is een mogelijkheid. Wel dient men zich daarbij te realiseren dat de 
vorm van financiering consequenties zal hebben voor het investeringsvolume (verschil in 
hefboomwerking) en voor de vorm waarin het financieringsdeel zal worden georganiseerd. 
Nadrukkelijk dient te worden onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de financiering te 
organiseren. 
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Bijlage 3: Gespreksverslagen in kader precedentenonderzoek 
 

Bezoekverslag  Drentse Energie Organisatie (DEO)         

Onderwerp:  Ervaringen DEO met opzetten duurzame‐energie‐organisatie 

Aanwezig:  Guido Hoek (Directeur, DEO) 
Peter Bijvank (Projectleider DE‐on, Provincie Flevoland) 
Michiel van Beek (Uitvoerend projectleider DE‐on, Ruscello) 

Datum:   7 maart 2013 

Organisatie 

‐ De doelstelling van DEO is het versnellen van de energietransitie en DEO doet dit middels het 
beschikbaar stellen van kennis en kunde, en middels het financieren van realistische 
projecten die door markt falen geen financiering kunnen aantrekken. 

‐ Bij de opzet van DEO is nadrukkelijk gekozen voor een organisatiestructuur waarbij  
gedeputeerden geen directe invloed en/of verantwoordelijkheid hebben op projecten en 
investeringen. De keuze was tussen een besloten vennootschap of een stichting. Na juridisch 
advies is er gekozen voor een stichting. DEO rapporteert formeel alleen over het nakomen 
van de bepalingen in de subsidiebeschikking aan de provincie.   

‐ DEO is in 2011 met enige haast opgericht. In eerste instantie zouden gemeentes ook 
participeren in DEO. Dit bleek echter al snel qua besluitvorming ondoenlijk te zijn. DEO werkt 
nu op projectbasis samen met gemeentes. 

‐ Oorspronkelijk zou er overeenkomstig de subsidiebeschikking elk jaar 3 mlm EUR door de 
provincie Drenthe beschikbaar worden gesteld aan DEO. Mede door de druk op de begroting 
van de provincie en de wet Hof, die het stallen van geld bij provincies aan banden legt, is er 
voor gekozen om de subsidie in één keer ter beschikking te stellen. Het totale bedrag is nu 
29,2 mln EUR. En is daarmee iets lager.  

‐ De stichting wordt overeenkomstig de statuten bestuurd voor het stichtingsbestuur. Hier 
zitten geen functionarissen van de provincie. De statuten worden aangepast zodat in 2020 
DEO ophoudt te bestaan en het geld terug gaat naar de provincie. De doelstelling is dat na 
aftrek van alle kosten 32 mln EUR in 2020 terug vloeit. En heeft daarmee een revolverend 
karakter.  

‐ DEO bestaat uit een team van 3 man. In ieder geval 2 van de 3 teamleden hebben geen 
arbeidsrelatie met DEO, maar worden middels jaarcontracten ingehuurd voor de 
werkzaamheden. DEO maakt gebruik van de faciliteiten van de provincie (gebouw, IT, 
telefonie en treasury). Ze hebben hiervoor een SLA (Service Level Agreement) afgesloten. De 
totale apparaatskosten bedragen 500 k EUR/jaar. Daarnaast wordt op projectbasis gebruik 
gemaakt van specialisten (advocaten, ed.) 
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Projecten 

‐ De ervaringen met lokale duurzame energie initiatieven is niet erg positief. Het kennisniveau 
en professionaliteit is laag. Het kost veel tijd om deze initiatieven te begeleiden, er zijn er 
veel en het leidt op de korte termijn niet tot investeringen in projecten met enige impact. 
Hierom heeft DEO een overeenkomst gesloten met  de Natuur‐ en Milieufederatie. Zij 
verzorgen de eerstelijnsondersteuning van deze initiatieven vanuit het servicepunt voor 
burgerinitiatieven . DEO draagt hieraan bij met kennis en geld.  

‐ DEO heeft niet zelf projecten in ontwikkeling. Zij ziet dit als een rol van de markt, DEO 
fungeert als aanjager door partijen bij elkaar te brengen en ideeën aan te dragen. Verder 
ondersteunt zij projecten met kennis en kunde. Dus er worden wel 
projectontwikkelactiviteiten uitgevoerd. Hier brengen ze echter geen kosten voor in 
rekening. 

‐ DEO verwacht dat er in de toekomst voldoende projecten zullen zijn om in te investeren. Ze 
hebben echter tot op heden maar in 1 project geïnvesteerd.  

 

Investeringen 

‐  Overeenkomstig het investeringsreglement investeert Deo in de volgende projecten 
o Omvang tussen 50 kEUR en 1 mlnEUR 
o Maximaal 50% van het vreemd vermogen 
o Bij voorkeur in de vorm van een lening (in de praktijk is deze altijd achtergesteld aan 

de baklening) 
o Participaties (eigen vermogen) indien nodig, maar altijd als minderheids‐

aandeelhouder 
o Investeert in assets niet in organisaties 

‐ DEO heeft geen vaste rendementseis, maar uitgaande van de apparaatskosten en het  
verwachte eindbedrag ligt dit gemiddeld beneden de 2,7%. Verder rekenen ze met 4% kosten 
voor documentatie.  

‐ Deo voert zelf een Due Diligence uit op de projecten. Doordat de bank altijd zelf een DD doet 
vertrouwen ze erop dat alle risico’s acceptabel en goed in kaart gebracht zijn.  

 

Adviezen voor DE‐on 

‐ Geef gemeentes de kans om toe te treden tot DE‐on maar wacht er niet op. 
‐ Kies gezien de omvang niet voor een extern gemanaged fonds (Energie Fonds Overijssel). 
‐ Onderzoek tevens de mogelijkheid om alleen een subsidieregeling op te zetten i.p.v. een 

organisatie.  
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Bezoekverslag  Gemeente Amsterdam, Projectbureau Klimaat & Energie & studie 
Bestedingsvoorstel AIF        

Onderwerp:  Ervaringen AIF met opzetten duurzame‐energie‐fonds 

Aanwezig:  Vera Luijendijk (AIF, Gemeente Amsterdam) 
 Maarten van Casteren (AIF, Gemeente Amsterdam) 
Peter Bijvank (Projectleider DE‐on, Provincie Flevoland) 
Michiel van Beek (Uitvoerend projectleider DE‐on, Ruscello) 

Datum:   21 maart 2013 

 

Opzet en status 

‐ De beslissing om AIF op te zetten is een onderdeel van het programakkoord “2010‐2014 
Kiezen voor de stad”.  Het AIF heeft een revolverend karakter en een netto 
rendementsdoelstelling van 4,5% 

‐ Van de beschikbare 70 mln.EUR voor klimaat, duurzaamheid en luchtkwaliteit is 80% 
geallocceerd aan het door een externe partij beheerde energie fonds (“financieel deel”) en 
20% is beschikbaar voor projecten met lage rendementsverwachtingen maar met hoge 
maatschappelijke impact (“maatschappelijk deel”). 

‐ De gemeente is als 1 jaar bezig met het aanbesteden van het externe fonds, maar verwacht 
binnenkort rond te zijn met een fondsbeheerder. Ze geven aan dat het opzetten en beheren 
van een extern fonds niet loont bij een omvang zoals bij DE‐on beschikbaar is.  

‐ Het externe fonds zal zeer waarschijnlijk de vorm van een BV krijgen met de gemeente als 
enige aandeelhouder. De externe beheerder managed het fonds voor een periode van 15 
jaar. Investeringen dienen te worden goedgekeurd door een onafhankelijke 
investeringscommissie. Projecten worden primair op risico’s en bijdrage aan de CO2 
besparing beoordeeld. Andere factoren zijn bijdrage aan de luchtkwaliteit en 
werkgelegenheid. Elke investering moet minimaal tot 30 kg CO2 besparing leiden per euro. 

‐ De externe beheerder krijgt een vaste beheersvergoeding voor alle daadwerkelijk 
geïnvesteerde gelden. Waarschijnlijk komt er ook een aanvullende vergoeding op basis van 
het rendement van de investering. De verwacht vergoeding is ongeveer 2% van de inleg per 
jaar. 

‐ Er wordt met een risico‐opslag van ongeveer 4% gerekend. Dit impliceert dat de bruto 
rendementsverwachting van projecten 10,5% moet zijn (4,5% netto rendement +2% 
beheersvergoeding+ 4% risico‐opslag). Er geldt een minimale bruto rendementseis van 7,5%. 
[MvB: dit impliceert dat er geen vreemd vermogen aan projecten met een normaal 
risicoprofiel kan worden verstrekt. Markt voor groenfinanciering ligt immers rond 4%. 
[Participaties of achtergestelde leningen blijven dan over als mogelijkheden] 

‐ De gemeente Amsterdam geeft aan dat het verstandig is om ontwikkelactiviteiten te 
scheiden van investeringsactiviteiten. Dus niet zelfde mensen laten beslissen over 
investeringen in eigen projecten. Verder geven ze aan in tegenstelling tot de landelijke 
opinie, dat er voldoende aanwas is aan goede projecten. [MvB: een onafhankelijke 
investeringscommissie kan dit ondervangen] 
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‐ Het “maatschappelijke deel” van het AIF is nog altijd 2  keer zo groot als de DE‐on gelden. 
Voor dit deel gelden geen harde rendementscriteria. Dit geld kan worden besteed aan 
participaties, projecten, leningen en garanties.  

 
Mogelijke samenwerking 

‐ Het eenvoudigweg uitbreiden van het fonds is niet mogelijk. De doelstelling dat het fonds in 
eerste instantie investeert in de gemeente Amsterdam en in tweede instantie in de 
metropoolregio (omvat deel provincie Flevoland, maar niet geheel), maakt het niet mogelijk 
om investeringen te doen voor geheel Flevoland. Om investeringen in de gehele provincie 
mogelijk te maken is zowel een nieuw besluit nodig van de gemeente Amsterdam, als een 
wijziging van de externe aanbesteding. Dit wordt niet haalbaar en wenselijk geacht  

‐ Wel bestaat er de mogelijkheid om de structuur en de commerciële voorwaarden met de 
externe beheerder te kopiëren. In feite ontstaat er een tweede fonds dat van de zelfde 
partijen gebruik maakt. Zeer waarschijnlijk is het beheer van het tweede fonds 
aanbestedingsplichting. Dit leidt tot een langere doorlooptijd voor het opzetten van het 
fonds. 
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Bijlage 4: Technologieën 

Zon/PV

In het kader van Green Deal zijn businessmodellen uitgewerkt voor Zon/PV
Bron: Zon/PV Green Deal DE‐on, Projectplan verdiepte business case (Ruscello)

Potentieel (ruwe schatting) Totale investering
PV‐systemen op daken van scholen en overheidskantoren 2900 kWp 4350 k€ 1,5 €/Wp
PV‐systemen voor MKB bedrijven 3500 kWp 5040 k€ 1,44 €/Wp
PV‐systemen voor huurwoningen 2000 kWp 3500 k€ 1,75 €/Wp

Totaal 8400 kWp 12890 k€

Financiering IRR rendemenOntwikkelkosten
EV Eigen vermogen DE‐on Achtergestelde lening DE‐on (% van investering)

PV‐systemen op daken van scholen en overheidskantoren 20% 20% 7% 10%
PV‐systemen voor MKB bedrijven 20% 0% 30% 6% 10%
PV‐systemen voor huurwoningen 40% 20% 6% 10%

Totaal benodigd vermogen DE‐on 3082 k€
Percentage van beschikbare middelen uitgaande van 6500 k€ 47 %

10500 k€ 29 %

CO2 reductie
Elektriciteitsproductie 7140000 kWh 850 kwh/kWp per jaar 
CO2 emissie per kWh centrale park 600 g/kWh
CO2 reductie 4284 ton CO2 per jaar

Aantal kg per geinvesteerde Euro (totaal): 0,33 (unleveraged)
Aantal kg per geinvesteerde Euro (DEon): 1,39
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ESCO bestaande woningbouw

Bron: Businesscase 4 uit Businessplan DE‐on

Investering/woning Totale investering
(energiesprong naar label B)

Potentieel 3000 woningen in NOP en Lelystad
500 E‐label 9250 4625 k€
1000 F‐label 10460 10460 k€
1500 G‐label 12780 19170 k€

34255 k€
Financiering

EV Eigen vermogen DE‐on IRR Ontwikkelkosten

30% 15% 7% 10%

Uitgaande van 15% EV in te brengen door DE‐on kunnen uitgaande van € 6,5M ca. 3800 woningen worden gerealiseerd.

CO2 reductie

Uitgaande van besparing per woning per jaar 1500 m3 aardgas 1825 g/Nm3
CO2 reductie 3000 8212,5 ton/jaar

3800 10402,5 ton/jaar

Aantal kg per geinvesteerde Euro (totaal): 0,24 (unleveraged)
Aantal kg per geinvesteerde Euro (DEon): 1,60
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Wind op land

Bron:  Business case 7 uit DE‐on businessplan Opschalen en saneren

Potentieel 150 MW

Investeringskosten 1,4 M€/Mwe
Saneringskosten 0,1 M€/Mwe
Totale investering 225 M€

Verhouding EV/VV 20% 80%

Benodigd EV 45 M€

Stel aandeel DE‐on  25% van EV
11,25 M€

Uitgaande van beschikbaar kapitaal 6,5 M€
Kan worden bijgedragen aan  87 MW windvermogen

CO2 reductie

Uitgaande van 150 Mwe en  2120 vollasturen
bedraagt de CO2‐reductie 143000 ton CO2/jaar

Uitgaande van 87 MWe en  2120 vollasturen
bedraagt de CO2‐reductie 82622 ton CO2/jaar

Aantal kg per geinvesteerde Euro (totaal): 0,64 unleveraged
Aantal kg per geinvesteerde Euro (DEon):  
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Groen gas

Bron: Business Case Groen Gas MEA 2.0

Uitgaande van GFT van 200.000 inwoners 50000 ton/jaar

Investering 6 M€

Productie 5 miljoen Nm3 groen gas

Financiering EV EV DE‐on IRR
20% 10% 7%

600 k€

Ontwikkelkosten 8%

CO2 1900 huishoudens
1825 g/Nm3

reductie 9125 ton/jaar

Aantal kg per geinvesteerde Euro (totaal): 1,52 (unleveraged)
Aantal kg per geinvesteerde Euro (DEon): 15,21  
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WKO in nieuwbouw

Bron: Business case 1: Gilden/Pallet uit businessplan
CH‐rapport mbt Nobelhorst

Ga uit van aantal woningen 500

Investering bronnet 4500 per woning

Beheervorm DE‐on levert warmte via bronnet
Bewoners zelf eigenaar van individuele warmtepompen

Investering 2250000 Euro

Financiering EV EV‐DE‐on
20% 10%

225000 Euro

Ontwikkelkosten 10%

CO2 Ga uit van COP van  4,5 gemiddeld
Besparing aardgas 1000 m3 aardgas per woning (RV plus warmtapwater)

1825 g/Nm3
CO2 1825 kg CO2 per woning
Elektriciteitsverbruik WP 1954 kWh

600 g/kWh
CO2 1172 kg CO2 per woning

Besparing 653 kg CO2 per woning
326 ton bij 500 woningen

Aantal kg per geinvesteerde Euro (totaal): 0,145 (unleveraged)
Aantal kg per geinvesteerde Euro (DEon): 1,45



  53   

 

Bijlage 5:  Risicoopslag 
Assumpties Uitkomsten

Financiering standaard project
Eigenvermogen 20% Gearing op investering DE‐on
Participatie DE‐on 10% Bij Participaties 10
Schuld 80% Bij verstrekken van lening 2,5
Aandeel DE‐on in schuld 40% Risico‐opslagen
Netto rendement zonder risico opslag 3% Risicoopslag voor participaties 4,5%
Risico's Risicoopslag voor mezzanine 2,3%
Kans dat inkomsten over levensduur lager zijn dan x% van verwachting volgens BC Risicoopslag voor lening 1,0%
gebeurtenis kans Effect risico
X =< 80% 10% Bij Participaties 0% geld komt terug
x =< 60% 5% Bij Lening* 100% geld komt terug
Kans dat inkomsten over levensduur hoger zijn  Y% van verwachting volgens BC Bij Participaties 0% geld komt terug
Y =>110% 10% Bij Lening* 75% geld komt terug
Y =>115% 5%

*betreft aflossing binnen looptijd lening, door debt free tail 
 kan deel lening later nog worden afgelost  



  54   

projecten #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18 #19 #20
Resultaat tov BC 60% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 110% 115%
Effect op Participatie € 0,00 € 0,00 € 1,08 € 1,08 € 1,08 € 1,08 € 1,08 € 1,08 € 1,08 € 1,08 € 1,08 € 1,08 € 1,08 € 1,08 € 1,08 € 1,08 € 1,08 € 1,08 € 1,58 € 1,83
Effect op mezzanine € 0,60 € 1,053 € 1,053 € 1,053 € 1,053 € 1,053 € 1,053 € 1,053 € 1,053 € 1,053 € 1,053 € 1,053 € 1,053 € 1,053 € 1,053 € 1,053 € 1,053 € 1,053 € 1,053 € 1,053
Effect op lening € 0,85 € 1,040 € 1,040 € 1,040 € 1,040 € 1,040 € 1,040 € 1,040 € 1,040 € 1,040 € 1,040 € 1,040 € 1,040 € 1,040 € 1,040 € 1,040 € 1,040 € 1,040 € 1,040 € 1,040
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Bijlage 6: Projectselectie 
 
Inleiding 

De selectie van projecten, projectideeën en kansen voor nieuwe projecten, is de sleutel tot het 
bestaansrecht en het succes van DE‐on. Met een correcte selectieprocedure wordt invulling gegeven 
aan de DE‐on principes en wordt voorkomen dat in de markt een indruk ontstaat van willekeur. 

In deze bijlage wordt beschreven  hoe het selectiemechanisme eruit ziet en in de praktijk gaat 
werken. Het gaat hier dus on de voorselectie, eerder aangeduid als ‘de zeef’. 

De zeef als onderdeel van projectontwikkeling   

Het ontwikkelingsproces zelf werkt als een selectieproces, waarbij de projecten verschillende 
beslismomenten passeren. De kans dat projecten afvallen is in het beginstadium het grootst. In feite 
is het projectontwikkeltraject op te vatten als een permanent traject van zeven, waarin de 
maaswijdten steeds nauwer worden. 

Het ontwikkelingstraject kent dus verschillende beslismomenten om wel/niet/voorlopig niet door te 
gaan met een project. Deze besluiten worden steeds genomen door de directie aan de hand van 
documenten waarin slagingskans van projecten wordt onderbouwd vanuit organisatorisch, juridisch, 
beleidsmatig, financieel en technisch perspectief. Het is zaak dat de directie daar met voldoende 
mandaat in kan handelen. Want, hoe gestructureerd een project vooraf ook kan lijken, steeds zal ook 
moeten worden ingespeeld op afwijkingen, details, onvoorziene situaties. Het is zaak dat daar snel 
op gereageerd kan worden. Dat hoort bij de alledaagse taken van de directie. 

Verkennende 
fase: BC op 
niveau BP en 
MEA 2.0

Uitgewerkte en 
verdiepte BC ontwikkeling

contractvoorselectie

Rvc+directie Directie 

 

 



  56   

 

De zeef 

Als we het hier over ‘de zeef’ hebben, dan wordt hier bedoeld: de criteria t.b.v. de voorselectie.  

Die criteria zijn gebaseerd op de volgende kwaliteitskenmerken:  

‐ de kwaliteiten van de initiatiefnemers;  
‐ de financiële kwaliteiten; 
‐ de maatschappelijke kwaliteiten; 

 

Een project zou (onafhankelijk van het stadium van ‘rijpheid’),  altijd aan deze criteria getoetst 
moeten worden. De verschillende kwaliteiten zijn hieronder verder verfijnd.  

kwaliteit initiatiefnemers 

kennisniveau 

managementkwaliteiten 

Bereidheid tot 'open boekhouding' 

Bereidheid tot samenwerking 

Bereidheid om DE‐on te laten participeren 

…. 

kwaliteit plan 'maatschappelijk' irt DE‐on doelen  

technisch 

bijdrage CO2‐doelstelling (incl. reproduceerbaarheid) 

effecten werkgelegenheid 

mogelijkheden participatie derden 

governance in overeenstemming 

beleids‐ & juridische toetsing 

zichtbaarheid 

…. 

kwaliteit plan 'financieel' irt DE‐on doelen 

 toetsing IRR 

toetsing financieringsbehoefte 

beoordeling financierbaarheid 

 risicoanalyse 

 

Een voorbeeld van een uitgewerkte voorselectie is hieronder weergegeven. 

In feite zijn deze selectiecriteria bepalend gedurende het hele traject van ‘voorselectie’ tot 
‘contractering’. Afhankelijk van het stadium van het project, op weg naar financial close,  worden 
deze criteria diepgaander uitgewerkt. Zo zal ‘beoordeling financierbaarheid’ uiteindelijk leiden tot 
uitgebreide contracten.  
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Binnen deze set van criteria gelden een aantal criteria als ‘dealbreakers’. M.a.w.: als aan dit criterium 
niet wordt voldaan, dan is voortgang zinloos. Voorbeelden van dealbreakers zijn: 

‐ geen open boekhouding van het project; 
‐ niet voldoen aan wettelijke of beleidsmatige kaders; 
‐ IRR te laag. 

Door het scoren van de projecten op deze criteria ontstaat er een voorkeursvolgorde of ranking van 
het portfolio aan projecten en business cases. 
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fase 1: voorselectie kwalitatieve/kwantitatieve uitspraken  conclusie  resultaat 
kwaliteit initiatiefnemers

kennisniveau voldoende kennis opgebouwd  geen verdere actie
kennis over project onvoldoende  aanvullend onderzoek vereist extra artikel in LOI en PvA

managementkwaliteiten initiatiefnemers zijn in staat project te managen  samenwerking mogelijk 
projectmanagement onvoldoende  advies over inrichting projectmanagement  extra artikel in LOI en PvA

bereid tot 'open boekhouding' akkoord  samenwerking mogelijk 
onvoldoende openheid t.a.v. boekhouding  geen samenwerking mogelijk 

bereid tot samenwerking  akkoord  samenwerking mogelijk 
geen of onvoldoende bereidheid  geen samenwerking mogelijk 

bereid om DE‐on te laten participeren  akkoord  samenwerking mogelijk 
geen of onvoldoende mogelijkheden voor DE‐on  geen samenwerking mogelijk 

…. niet verder gaan: gemotiveerde afwijzing
conclusie  wel/niet met deze initiatiefnemers verder wel verder gaan: opstellen LOI 

kwaliteit plan 'maatschappelijk' irt DE‐on doelen 
technisch  technisch concept in orde  samenwerking mogelijk

technisch concept onvoldoende uitgewerkt aanvullend onderzoek vereist extra artikel in LOI en PvA
bijdrage CO2‐doelstelling  bijdrage CO2‐doelstelling aantoonbaar/toetsbaar

bijdrage substantieel of herhaalpotentieel
samenwerking mogelijk

geen duidelijk bijdrage CO2‐doelstelling  aanvullend onderzoek vereist extra artikel in LOI en PvA
effecten werkgelegenheid globale beschrijving werkgelegenheidseffect samenwerking mogelijk

geen beschrijving werkgelegenheidseffect aanvullend onderzoek vereist
mogelijkheden participatie derden  participatiemogelijkheden expliciet  samenwerking mogelijk

participatiemogelijkheden onvoldoende  geen samenwerking mogelijk 
governance in overeenstemming  akoord  samenwerking mogelijk

niet in overeenstemming geen samenwerking mogelijk 
beleids‐ & juridische toetsing (incl staatssteuntoets)  akkoord  samenwerking mogelijk

niet in overeenstemming geen samenwerking mogelijk 
zichtbaarheid(?)

conclusie  wel/niet DE‐on fähig wel:  opstellen LOI 
niet:  afwijzen 

kwaliteit plan'financieel' irt DE‐on doelen
 toetsing IRR IRR > 0%  deelname DE‐on

IRR < 0% afwijzen of gemotiveerde deelname extra artikel LOI en PvA
toetsing financieringsbehoefte financieringsbehoefte cf reikwijde DE‐on  deelname DE‐on

financieringsbehoefte niet in overeenstemming  afwijzen 
beoordeling financierbaarheid financierbaar (EV en VV, waaronder DE‐on) deelname DE‐on

geen of nauwelijks VV mogelijk  afwijzen of aanpassingen project extra artikel LOI en PvA
 risicoanalyse  risico's beheersbaar deelname DE‐on

te grote risico's  afwijzen 
conclusie  wel/niet DE‐on fahig wel : opstellen LOI 

niet:   afwijzen   
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Bijlage 7: Functieprofielen 
 
Kwartiermaker/Directeur 
De kwartiermaker is verantwoordelijk voor het operationaliseren van  DE‐on. 
Zijn vertrekpunt wordt gevormd door de rapportage Heroriëntatie DE‐on.  
Hij begeleidt de besluitvorming en  richt de organisatie in: juridisch en organisatorisch. 
Hij draagt kandidaten voor voor de Raad van Toezicht. 
Hij begint met het samenstellen van een portefeuille van projecten, identificeert nieuwe, kansrijke 
projecten en verwerft hierin posities en stuurt hierbij steeds op het financiële resultaat van de 
organisatie. De directeur onderhoudt hiertoe intensief contact met diverse stakeholders zoals 
overheden, energiebedrijven, leveranciers, financiers en overige belanghebbenden zoals 
omwonenden van projectlocaties. 
 
De kwartiermaker rapporteert aan de gedeputeerde. Hij draagt zorg voor een voldoende 
informatieverstrekking aan de commissarissen. 
 
Functie eisen 

 Ondernemer pur sang, doelgericht 
 Representatieve en inspirerende persoonlijkheid 
 Uitstekende communicatieve vaardigheden 
 Academisch werk‐ en denkniveau 
 Technische/bedrijfskundige opleiding 
 Kennis van en ervaring in de energiesector 
 Kennis van financiering van investeringsprojecten 
 Aantoonbare ervaring met projectontwikkeling 
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Ontwikkelaar/projectleider DE‐on 
 
De projectontwikkelaar is verantwoordelijk voor het identificeren en het beoordelen van kansrijke 
projecten, op alle relevante criteria. 
Hij stelt business cases op tot en met het benodigde kwaliteitsniveau voor financiering. 
Hij is in staat om positie in projecten te verwerven en om projecten tot ontwikkeling te brengen.  
Hij is in staat het ontwerpproces te begeleiden en om het realisatieproces van energiebesparings‐ en 
duurzame energieprojecten in goede banen te leiden. 
Hij wikkelt daartoe alle procedures af met betrekking tot vergunningverlening. 
De projectontwikkelaar onderhoudt intensief contact met diverse stakeholders zoals overheden, 
energiebedrijven, leveranciers, financiers en overige belanghebbenden zoals omwonenden van 
projectlocaties.  
 
Functie eisen 

 Zelfstandig kunnen opereren, initiatiefrijk 
 Goede contactuele vaardigheden  
 In staat om lange termijn plannen te ontwikkelen 
 Resultaatgericht 
 Ondernemend 
 Opleiding op academisch niveau in technische, bedrijfskundige en/ of bestuurlijke richting 
 Ruime ervaring met projectmanagement, bij voorkeur in het werkgebied energie.  
 Kennis van de energiesector. 
 Toepassing van windenergie of bio‐energie, procedures in het kader van Ruimtelijke 

Ordening en verhoudingen in lokaal en regionaal bestuur behoren tot de werkervaring.
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Bijlage 8: Gevoeligheidsanalyse berekeningen 
Scenario: Investeringen worden met 3 jaar vertraging gerealiseerd 

jaren 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Verhouing cash/activa* 100% 100% 100% 100% 60% 50% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 70% 90%
Cash aanvang jaar € 7.200 € 7.040 € 6.924 € 6.802 € 4.004 € 3.285 € 2.587 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 680 € 1.380 € 2.097 € 2.830 € 3.577 € 5.057 € 6.550
Investeringen aanvang jaar € 0 € 0 € 0 € 0 € 2.669 € 3.285 € 3.881 € 6.367 € 6.289 € 6.388 € 6.488 € 6.590 € 6.694 € 6.119 € 5.518 € 4.893 € 4.246 € 3.577 € 2.167 € 728
Totale Activa aavang jaar € 7.200 € 7.040 € 6.924 € 6.802 € 6.673 € 6.570 € 6.468 € 6.367 € 6.289 € 6.388 € 6.488 € 6.590 € 6.694 € 6.799 € 6.898 € 6.990 € 7.076 € 7.154 € 7.224 € 7.278
Totale kosten ‐€ 373 ‐€ 328 ‐€ 333 ‐€ 338 ‐€ 343 ‐€ 348 ‐€ 353 ‐€ 359 ‐€ 90 ‐€ 91 ‐€ 93 ‐€ 94 ‐€ 96 ‐€ 97 ‐€ 98 ‐€ 100 ‐€ 101 ‐€ 103 ‐€ 104 ‐€ 106
Opbrengsten Dev.Fee&diensten € 81 € 82 € 83 € 84 € 86 € 87 € 88 € 90
Opbrengsten uit banksaldo € 132 € 130 € 127 € 125 € 74 € 60 € 48 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 13 € 25 € 39 € 52 € 66 € 93 € 121
Opbrengsten uit investeringen € 0 € 0 € 0 € 0 € 80 € 99 € 116 € 191 € 189 € 192 € 195 € 198 € 201 € 184 € 166 € 147 € 127 € 107 € 65 € 22
Netto kasstromen ‐€ 160 ‐€ 116 ‐€ 122 ‐€ 128 ‐€ 103 ‐€ 102 ‐€ 101 ‐€ 78 € 99 € 100 € 102 € 104 € 105 € 99 € 93 € 86 € 78 € 70 € 54 € 36
Activa  einde jaar € 7.040 € 6.924 € 6.802 € 6.673 € 6.570 € 6.468 € 6.367 € 6.289 € 6.388 € 6.488 € 6.590 € 6.694 € 6.799 € 6.898 € 6.990 € 7.076 € 7.154 € 7.224 € 7.278 € 7.314  

Scenario: DE‐on kan geen development fee of diensten in rekening 
brengen
jaren 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Verhouing cash/activa* 100% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 70% 90%
Cash aanvang jaar € 7.200 € 4.176 € 3.396 € 2.649 € 1.936 € 1.256 € 611 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 617 € 1.251 € 1.899 € 2.559 € 3.229 € 4.558 € 5.895
Investeringen aanvang jaar € 0 € 2.784 € 3.396 € 3.974 € 4.517 € 5.025 € 5.497 € 5.930 € 5.750 € 5.832 € 5.916 € 6.001 € 6.087 € 5.556 € 5.004 € 4.431 € 3.838 € 3.229 € 1.954 € 655
Totale Activa aavang jaar € 7.200 € 6.959 € 6.792 € 6.623 € 6.454 € 6.282 € 6.108 € 5.930 € 5.750 € 5.832 € 5.916 € 6.001 € 6.087 € 6.174 € 6.255 € 6.330 € 6.397 € 6.458 € 6.512 € 6.550
Totale kosten ‐€ 373 ‐€ 328 ‐€ 333 ‐€ 338 ‐€ 343 ‐€ 348 ‐€ 353 ‐€ 359 ‐€ 90 ‐€ 91 ‐€ 93 ‐€ 94 ‐€ 96 ‐€ 97 ‐€ 98 ‐€ 100 ‐€ 101 ‐€ 103 ‐€ 104 ‐€ 106
Opbrengsten Dev.Fee&diensten € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Opbrengsten uit banksaldo € 132 € 77 € 62 € 49 € 36 € 23 € 11 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 11 € 23 € 35 € 47 € 59 € 84 € 108
Opbrengsten uit investeringen € 0 € 84 € 102 € 119 € 136 € 151 € 165 € 178 € 172 € 175 € 177 € 180 € 183 € 167 € 150 € 133 € 115 € 97 € 59 € 20
Netto kasstromen ‐€ 241 ‐€ 168 ‐€ 168 ‐€ 170 ‐€ 172 ‐€ 174 ‐€ 177 ‐€ 181 € 82 € 84 € 85 € 86 € 87 € 81 € 75 € 68 € 61 € 53 € 38 € 22
Activa  einde jaar € 6.959 € 6.792 € 6.623 € 6.454 € 6.282 € 6.108 € 5.930 € 5.750 € 5.832 € 5.916 € 6.001 € 6.087 € 6.174 € 6.255 € 6.330 € 6.397 € 6.458 € 6.512 € 6.550 € 6.572  

Scenario: Apparaatskosten blijken 20% hoger te zijn 
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jaren 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Verhouing cash/activa* 100% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 70% 90%
Cash aanvang jaar € 7.200 € 4.195 € 3.429 € 2.690 € 1.977 € 1.291 € 632 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 642 € 1.298 € 1.966 € 2.643 € 3.327 € 4.683 € 6.040
Investeringen aanvang jaar € 0 € 2.797 € 3.429 € 4.034 € 4.613 € 5.165 € 5.690 € 6.187 € 6.050 € 6.123 € 6.197 € 6.272 € 6.347 € 5.780 € 5.193 € 4.587 € 3.964 € 3.327 € 2.007 € 671
Totale Activa aavang jaar € 7.200 € 6.992 € 6.858 € 6.724 € 6.591 € 6.457 € 6.322 € 6.187 € 6.050 € 6.123 € 6.197 € 6.272 € 6.347 € 6.423 € 6.492 € 6.553 € 6.607 € 6.653 € 6.691 € 6.712
Totale kosten ‐€ 438 ‐€ 393 ‐€ 399 ‐€ 405 ‐€ 411 ‐€ 418 ‐€ 424 ‐€ 430 ‐€ 108 ‐€ 110 ‐€ 111 ‐€ 113 ‐€ 115 ‐€ 116 ‐€ 118 ‐€ 120 ‐€ 122 ‐€ 123 ‐€ 125 ‐€ 127
Opbrengsten Dev.Fee&diensten € 97 € 98 € 100 € 101 € 103 € 104 € 106 € 108
Opbrengsten uit banksaldo € 132 € 77 € 63 € 49 € 36 € 24 € 12 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 12 € 24 € 36 € 49 € 61 € 86 € 111
Opbrengsten uit investeringen € 0 € 84 € 103 € 121 € 138 € 155 € 171 € 186 € 181 € 184 € 186 € 188 € 190 € 173 € 156 € 138 € 119 € 100 € 60 € 20
Netto kasstromen ‐€ 208 ‐€ 134 ‐€ 134 ‐€ 134 ‐€ 134 ‐€ 135 ‐€ 136 ‐€ 137 € 73 € 74 € 75 € 75 € 76 € 69 € 62 € 54 € 46 € 38 € 21 € 4
Activa  einde jaar € 6.992 € 6.858 € 6.724 € 6.591 € 6.457 € 6.322 € 6.187 € 6.050 € 6.123 € 6.197 € 6.272 € 6.347 € 6.423 € 6.492 € 6.553 € 6.607 € 6.653 € 6.691 € 6.712 € 6.716  

Scenario: Netto rendement op investering is slechts 2% 

jaren 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Verhouing cash/activa* 100% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 70% 90%
Cash aanvang jaar € 7.200 € 4.224 € 3.464 € 2.725 € 2.007 € 1.313 € 643 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 631 € 1.268 € 1.909 € 2.555 € 3.205 € 4.501 € 5.803
Investeringen aanvang jaar € 0 € 2.816 € 3.464 € 4.087 € 4.683 € 5.251 € 5.789 € 6.294 € 6.151 € 6.184 € 6.217 € 6.248 € 6.279 € 5.678 € 5.070 € 4.455 € 3.833 € 3.205 € 1.929 € 645
Totale Activa aavang jaar € 7.200 € 7.040 € 6.928 € 6.812 € 6.690 € 6.564 € 6.432 € 6.294 € 6.151 € 6.184 € 6.217 € 6.248 € 6.279 € 6.309 € 6.338 € 6.364 € 6.388 € 6.410 € 6.431 € 6.448
Totale kosten ‐€ 373 ‐€ 328 ‐€ 333 ‐€ 338 ‐€ 343 ‐€ 348 ‐€ 353 ‐€ 359 ‐€ 90 ‐€ 91 ‐€ 93 ‐€ 94 ‐€ 96 ‐€ 97 ‐€ 98 ‐€ 100 ‐€ 101 ‐€ 103 ‐€ 104 ‐€ 106
Opbrengsten Dev.Fee&diensten € 81 € 82 € 83 € 84 € 86 € 87 € 88 € 90
Opbrengsten uit banksaldo € 132 € 78 € 64 € 50 € 37 € 24 € 12 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 12 € 23 € 35 € 47 € 59 € 83 € 107
Opbrengsten uit investeringen € 0 € 56 € 69 € 82 € 94 € 105 € 116 € 126 € 123 € 124 € 124 € 125 € 126 € 114 € 101 € 89 € 77 € 64 € 39 € 13
Netto kasstromen ‐€ 160 ‐€ 112 ‐€ 117 ‐€ 121 ‐€ 127 ‐€ 132 ‐€ 137 ‐€ 143 € 33 € 32 € 32 € 31 € 30 € 28 € 26 € 24 € 22 € 20 € 17 € 14
Activa  einde jaar € 7.040 € 6.928 € 6.812 € 6.690 € 6.564 € 6.432 € 6.294 € 6.151 € 6.184 € 6.217 € 6.248 € 6.279 € 6.309 € 6.338 € 6.364 € 6.388 € 6.410 € 6.431 € 6.448 € 6.461  
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Bijlage 9: Risicoevaluatie DEon 
 
Nr  Omschrijving risico  Kans 

(1‐3) 

Effect 

(1‐3) 

Totaal  Mitigerende maatregel 

1  Rendement (3%) wordt niet gehaald door:         

1.1  Te weinig goede projecten  2  3    6  Door actieve rol van DE‐on als projectontwikkelaar kunnen projecten gecreëerd 
worden. Mede dankzij eerder uitgewerkte business cases en voortraject in kader 
Green Deal zijn er al concrete projecten in beeld. 

1.2  Te positieve inschatting van het resultaat  1  2  2  Risico‐opslag geeft buffer voor slecht renderende projecten en zelfs een rendement 
van slechts 2% heeft beperkt effect op fonds. 

1.3  Rentepercentage van de bank tegenvalt13  3  2  6  Apparaatskosten zullen in dit geval gereduceerd  dienen te worden. Door flexibele 
opzet organisatie is dit mogelijk. 

2  Ontwikkelingstijd (+ kosten) hoger dan ingeschat doordat:        Bij 3 jaar vertraging kunnen nog steeds fonds gelden volledig terugvloeien 

2.1  Inhoud is lastiger dan voorzien  2  2  4  ,,           ,,   

2.2  Coalitievorming verloopt veel moeizamer  3  2  6  ,,           ,, 

3  Personeel DE‐on voldoet niet:         

3.1  Directeur voldoet niet   1  3  3  De RvT dient functioneren voortdurend te bewaken en heeft de bevoegdheid de 
directeur te ontslaan 

3.2  Raad van Toezicht voldoet niet  1  2  2  Indien het 1 lid betreft kan gezamenlijke RvT deze persoon uit zijn functie ontheffen.  

4  Personeelswerving mislukt (directie/RvT)  1  3  3  Door snel met werving te beginnen en leden vast te leggen  kan kans verkleind 
worden. 
NB: Er zijn al concrete kandidaten in beeld. 

5  Projecten DE‐on staan ver van doelstellingen provincie  1  1  1  Tussentijdse aanpassing is alleen mogelijk op vrijwillige basis. Stichting is wellicht te 
overtuigen indien nieuwe subsidiebeschikking in vooruitzicht gesteld wordt. 
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6  DE‐on voert projecten uit die niet in haar beleidsplan voorkomen  1  2  2  RvT ziet hier op toe. En met bepaling dat gelden direct opeisbaar zijn bij overtreding 
van subsidiebeschikking heeft provincie sterke sanctiemogelijkheid 

7  DE‐on richt zich vooral op lucratieve projecten in de markt (zitten 
marktpartijen in de weg) 

2  2 ½   5  Middels “zeef” en investeringsreglement wordt hierop getoetst.  

8  Portfolio van DE‐on bevat te weinig projecten (concentratierisico)  2  2  4  Doordat de fondsomvang beperkt is moet extra veel aandacht worden besteed aan 
investeringsbeslissingen 

9  Portfolio van DE‐on bevat te veel projecten (efficiëntierisico)  1  2  2  Directeur wordt sterk op resultaat aangestuurd. 

10  De‐on voert projecten uit die als staatsteun kunnen worden betiteld (ze 
houden zich niet aan haar statuten) waardoor: 

      Elke investering en de subsidie zelf worden getoetst op staatssteun 

11.1  Brussel sanctioneert d.m.v. boete  2  2  4   

11.2  Marktpartijen protesteren (claims)   1  2  2  Zolang Stichting zich aan de regels houdt zijn claims niet gegrond. 

12  DE‐on is na 20 jaar niet in staat om € 6.5 miljoen terug te betalen  2  1 ½   3  Er is jaarlijks de mogelijkheid om in te grijpen indien niet aan subsidievoorwaarden 
wordt voldaan 

13  DE‐on werft extra fondsen en richt zich te weinig op doelstellingen van 
de provincie 

1  2½   2½   Subsidiebeschikking en sanctie blijft onverminderd van kracht  

14  DE‐on verzandt bij oprichting in bureaucratie  1  2  2  Eenduidig besluit van PS in september dient alle voorwaarden te scheppen tot 
oprichting. Zodra besluit tot oprichting is genomen is de Stichting zelfstandig. 

15  Lukt DE‐on niet om huisvesting/ondersteunende kosten laag te houden  1  2  2  Bij overschrijding van 20% is het nog steeds mogelijk om fonds gelden terug te laten 
vloeien 

16  Nieuw provinciebestuur vraagt om herbezinning DE‐on  2  2  4  Door tijdig stichting op te richten en subsidie toe te kennen is DE‐on in veilig 
vaarwater 

17  Verantwoording van Green Deal gelden naar Ministerie vindt 
onvoldoende plaats waardoor gelden moeten worden terugbetaald 

2  2  4  In subsidiebeschikking komt de voorwaarde dat afdoende rapportage moet zijn voor 
verantwoording Green Deal gelden 

 

 

 

 


