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Kern mededeling: 

Provinciale Staten informeren over de voortgangsrapportage Provinciale Rijks­
vastgoedplannen Flevoland 2017. 

Mededeling: 
In samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf is de voortgangsrapportage 
"Voortgang Provinciale Rijksvastgoedplannen najaar 2017" opgesteld. In deze 
rapportage staan de 11 dossiers beschreven waarbij het Rijksvastgoedbedrijf in 
de provincie Flevoland betrokken is. De dossiers zijn zeer uiteenlopend van aard 
en vallen onder de verantwoordelijkheid van diverse afdelingen binnen de pro­
vinciale organisatie. De rapportage draagt bij aan een betere afstemming en 
coördinatie van de diverse dossiers. 
De voortgangsrapportage zal input zijn voor het eerstvolgende bestuurlijke 
overleg. 

Gedeputeerde Staten hebben op 12 december 2017 ingestemd met deze rappor­
tage. De rapportage zal ook ter informatie worden verzonden aan de 6 gemeen­
ten in Flevoland. 
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Inleiding          
  

 

De provincie en het Rijk werken samen op 
diverse dossiers waar rijksvastgoed bij 
betrokken is. Deze worden beschreven in het 
rijksvastgoedplan voor de provincie Flevoland. 
Aan rijks zijde is de Interdepartementale 
Commissie Rijksvastgoed opdrachtgever voor het 
rijksvastgoedplan. Het Rijksvastgoedbedrijf is 
daarvoor het aanspreekpunt. De dossiers zijn 
inhoudelijk zeer uiteenlopend en zijn bij 
meerdere  vastgoed houdende rijksdiensten 
belegd. Deze rapportage beschrijft de voortgang 
van de  diverse projecten alsmede  eventuele 
knelpunten en actiepunten per november 2017. 
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Agrarische Structuurversterking 

Achtergrond 
Begin 2015 is de Agenda Vitaal Platteland 
vastgesteld met daarin 17 onderwerpen, 
waar de provincie samen met andere 
partijen mee aan de slag gaat om de 
kwaliteit van het wonen, werken, leven en 
recreëren in het landelijke gebied van 
Flevoland te verbeteren. Het geven van een 
impuls aan agrarische structuurversterking is 
één van de actiepunten. Door de 
voortgaande schaalvergroting in de 
landbouw is de verkavelingssituatie van veel 
bedrijven niet meer optimaal. De verspreid 
liggende veldkavels leiden tot extra arbeid 
en  grotere vervoersafstanden. 
 
LTO Noord  heeft bij zijn leden vastgesteld 
dat er belangstelling bestaat voor het 
organiseren van vrijwillige kavelruil. De 
STIVAS heeft voor een proefgebied in de 
Noordoostpolder onderzoek gedaan naar de 
verkavelingssituatie en beveelt aan om 
kavelruil toe te passen.  GS wil overwegen 
om (bij gebleken voldoende behoefte) een 
nieuwe POP3 regeling hiervoor in te stellen. 
Voorwaarde is dan wel dat de te treffen 
maatregelen ook bijdragen  aan overige  
gebiedsprocessen die spelen in de provincie. 
 
Inmiddels is ook gebleken, dat zich in een 
aanzienlijk areaal van de gronden in 
Flevoland bodemdaling voordoet, met name 
bij kleigronden met een veenpakket in de 
ondergrond. Deze bodemdaling zal op den 
duur leiden tot afname van de agrarische 
gebruiksmogelijkheden. Het waterschap 
heeft aangegeven, dat alleen het opzetten 
van het waterpeil tot dicht onder het 
maaiveld deze bodemdaling kan afremmen.  
Dit kan betekenen dat een deel van de 
agrarische bedrijfsvoering zoals we die nu 
kennen, zal moeten plaatsmaken voor meer  
 
 

 

 

extensieve vormen van agrarische productie; al 
dan niet in combinatie met andere functies 
zoals waterbeheer en natuurontwikkeling. 
Alvorens over te gaan tot kavelruil is het 
gewenst om in kaart te brengen wat de 
toekomstige grond gebruiksmogelijkheden zijn, 
indien maatregelen genomen worden om de 
verdere bodemdaling af te remmen. Het RVB is 
een grootgrondbezitter in de provincie en 
verpacht zowel gronden als boerderijen. De 
provincie heeft het RVB gevraagd om mee te 
denken over mogelijke oplossingen. 
 
Resultaat 
De provincie heeft de Stuurgroep Agrarische 
Structuurversterking (Verkenning 
grondgebruiksontwikkeling) in het leven 
geroepen, waarin naast de provincie de LTO-
Noord, het waterschap Zuiderzeeland en het 
Rijksvastgoedbedrijf zijn vertegenwoordigd. 
De Stuurgroep heeft begin oktober besloten om 
een functiekaart te vervaardigen, waarin de 
grondgebruiksmogelijkheden voor de langere 
termijn in beeld gebracht worden. Op grond 
daarvan hoopt de provincie vast te kunnen 
stellen waar kavelruil zinvol is, rekening 
houdend met eventueel noodzakelijke 
functiewijzigingen en inrichtingsmaatregelen 
om de bodemdaling en de negatieve gevolgen 
daarvan voor het grondgebruik af te remmen. 
Begin 2018 hoopt de stuurgroep dan ook de 
feiten op tafel te hebben, op grond waarvan 
een POP3-regeling kan worden opgesteld. Bij de 
verdere uitwerking wordt ook gebruik gemaakt 
van ‘pilots’, zie onder ‘Bodemvitaliteit en 
bodemdaling’. Een werkgroep heeft de 
opdracht gekregen reeds geïnitieerde 
gebiedsprocessen en maatschappelijke opgaven 
in Flevoland te inventariseren en te zorgen voor 
het vervaardigen van de grondgebruikskaart. 
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Bodemvitaliteit 
Achtergrond 
Het Rijk is eigenaar van ca 22% van de 
Flevolandse grond. Het RVB verpacht 
gronden en hoeven aan de boeren. Het 
RVB werkt daarbij met reguliere pacht 
maar ook  met  geliberaliseerde 
pachtcontracten waarbij eisen worden 
gesteld aan bouwplannen om bodem-
uitputting te voorkomen. Onderzocht zal 
worden of deze specifieke voorwaarden 
leiden tot ongelijke productie 
omstandigheden voor de agrariërs en of  
kortlopende pachtcontracten het doen van 
innovatiegerichte investeringen 
belemmeren.  
 
Resultaat 
Het Rijk ziet de eigendom van de gronden 
in Flevoland als een strategische 
investering en de waarde is afhankelijk 
van de kwaliteit en vitaliteit van de 
gronden. Dit gaat verder dan de bodem-
gezondheid zoals die in de pacht-
contracten is opgenomen. Gedacht wordt 
dan ook aan een onderzoek naar het 
verband tussen pacht, bodemkwaliteit en 
innovatief vermogen van de agrarische 
sector. Landelijk wordt gewerkt aan een 
systematiek die het mogelijk maken 
bodemvitaliteit in de pacht te 
verdisconteren. 

Bodemvitaliteit en bodemdaling  
Bodemdaling 
Achtergrond 
In verband met toenemende wateroverlast in 
het bodemdalingsgebied ten zuidwesten van 
Emmeloord is een pilot gestart om te 
onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om 
de bodemdaling af te remmen en het 
grondgebruik te optimaliseren. Daarbij worden 
ook niet-agrarische belangen meegenomen. Het 
RVB is verzocht hieraan deel te nemen, gezien 
zijn rol als grote grondeigenaar en verpachter. 
 
Resultaat 
Eind augustus 2016 heeft een eerste 
verkennend gesprek plaatsgevonden tussen 
toenmalig directeur-generaal van het  RVB,  
Jaap Uijlenbroek en dijkgraaf Hetty Klavers. Op 
11 januari 2017 heeft dit tot een breed 
bestuurlijk overleg geleid (RVB, provincie, 
Heemraad van het waterschap Zuiderzeeland en 
gemeente Noordoostpolder). In oktober 2017 is 
dit overleg gekoppeld aan de stuurgroep 
Agrarische Structuurversterking. De bodem-
dalingsproblematiek heeft voor het RVB in diens 
rol als verpachter gevolgen, indien de 
gebruikswaarde van de gronden verandert of er 
investeringen nodig zijn om de gevolgen van 
bodemdaling te verzachten. Er is echter ook 
een relatie met  belangrijke nationale opgaven 
in Flevoland zoals klimaatadaptatie, de 
stedelijke ontwikkeling van Almere Oosterwold, 
de luchthaven Lelystad, het windturbinepark 
Zeewolde, de zoetwatervoorziening, het 
natuurbehoud en een duurzame agrarische 
sector. Daarom zal de ICRV ook gevraagd 
worden om het RVB een passende opdracht te 
verstrekken om zijn expertise in te zetten in 
relatie tot het onderzoek naar de grond-
gebruiksmogelijkheden en het treffen van 
maatregelen om de nadelige gevolgen van 
bodemdaling op te vangen.  

Actie 
Uitwerken financiering en opzet van het 
onderzoek. Wellicht kan het onderzoek 
meegenomen worden in lopende 
onderzoek “Herijking van het pachtbeleid 
van het Rijk”, dat al door het RVB in gang 
is gezet.  
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Achtergrond 
Flevokust Haven is een nieuwe 
multimodale containerterminal en 
overslaghaven met een bedrijventerrein 
voor de zwaardere milieucategorieën (3 
t/m 5). Deze haven wordt gebouwd aan 
de noordkant van Lelystad. Flevokust is 
een schakel in de ruimtelijke-
economische structuur van de 
Noordvleugel van Nederland. 
 
Maritieme Servicehaven Noordelijk 
Flevoland 
Binnen de gemeenten Urk en Noordoost-
polder bestaat al meerdere jaren de wens 
om bij Urk een nieuwe buitendijkse haven 
te realiseren. De vraag naar het 
(ver)bouwen van steeds grotere jachten 
en werkschepen wordt belemmerd door 
de beperkte bestaande kade- en 
milieuruimte en de ligging van de 
bestaande (oude) haven van Urk. 
 
Resultaat 
Flevokust Haven 
Het project overslaghaven Flevokust is in 
de realisatiefase gekomen. Sinds medio 
2016 is de aannemer gestart met de 
bouw. De ingebruikname is eind 2017 
voorzien.  
Qua grondtransactie zijn er twee 
erfpachtovereenkomsten met het RVB 
opgesteld: een erfpachtovereenkomst 
voor het gebied waar de terminal wordt 
gerealiseerd en een 
erfpachtovereenkomst voor het gebied 
waar de golfbreker wordt gerealiseerd. 
Het passeren van de akte voor het 
terminalterrein heeft in september 2016 
plaats gevonden.  

 

De Havens  
De akte voor de golfbreker kan pas passeren als 
de definitieve locatie van de golfbreker bekend 
is. Deze zit in de laatste fase van het 
ontwerpproces. Gelijktijdig met het 
ondertekenen van het contract voor de terminal 
met het RVB is ook een contract met het 
waterschap getekend, ook ten behoeve van de 
bouw van de terminal.  
 
Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland 
De provincie Flevoland heeft in februari 2016 de 
ontwikkeling van de Maritieme Servicehaven 
Noordelijk Flevoland (MSNF) van provinciaal 
belang verklaard en heeft in juli 2017 het 
Provinciaal InpassingsPlan en MER vastgesteld. 
Eveneens hebben Provinciale Staten in juli 2017 
besloten om de  MSNF risicodragend te 
ontwikkelen en hiervoor een investeringskrediet 
beschikbaar te stellen. Voordat de uitvraag van 
de aanbesteding de markt op kan dienen er 
grondovereenkomsten te zijn gesloten tussen Rijk 
(RWS/RVB) provincie.  
 
Na ruim een jaar intensief overleg tussen Rijk en 
provincie wordt nog steeds gewerkt aan een 
totaaloplossing waarmee de ontwikkeling van de 
MSNF verantwoord kan worden gestart. Voor een 
verantwoorde ontwikkeling van de MSNF dient het 
gebruik van het haventerrein en het omliggende 
water verzekerd te zijn. Het is belangrijk dat de 
contracten die hiervoor opgesteld worden, 
ondernemers de zekerheid bieden dat zij op een 
verantwoorde manier in de haven kunnen 
investeren. Op dit moment wordt gewerkt aan 
passende langdurige contracten die de 
financierbaarheid van de haven voor alle partijen 
borgen. 
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Achtergrond 
Om de economische functie van Schiphol 
te behouden en versterken, is het nodig 
om de huidige luchthaven van Lelystad uit 
te breiden en te ontwikkelen. Vanaf 1 
april 2019 zullen de eerste 
vakantievluchten vertrekken vanaf  
Lelystad Airport. Op dit moment wordt 
hard gewerkt aan de verlenging van de 
start- en landingsbaan, bouw van de 
terminal en aan de verbetering van de 
toegangswegen. 
 
Resultaat 
Bedrijfsverplaatsing  
Op termijn zit 1 bedrijf aan de 
Vlotgrasweg in het verlengde van de 
landingsbaan bij 45.000 vliegbewegingen 
op een erg gehinderde en daarmee 
ongewenste locatie. Luchthaven Lelystad, 
gemeente Lelystad en de provincie 
hebben, hoewel hier geen wettelijke 
plicht toe bestaat, daarom samen met de 
eigenaar en zijn adviseur gezocht naar 
mogelijkheden voor een 
(bedrijfs)verplaatsing. Het RVB heeft op 
verzoek van het ministerie van IenM haar 
vastgoedportefeuille ingezet.  
De eigenaar van het agrarisch bedrijf 
heeft besloten van deze mogelijkheden 
geen gebruik te willen maken. Hiermee is 
de rol van het RVB afgerond. 
 

Actie 
 Inzet blijven plegen bij 

verbindingsweg/aansluiting A6; 
 Beslissing over strategische gronden; 

bespreken i.o.m. luchthaven, provincie, 
gemeente en Rijk.   

 

 

Luchthaven Lelystad 

Strategische gronden 
Aan de Eendenweg zijn in 1994 door het RVB 
strategische gronden aangewezen ten behoeve 
van de ontwikkeling van Lelystad Airport. 
Gemeente, provincie en luchthaven hebben het 
RVB in 2017 verzocht om deze beslissing in 
heroverweging te nemen in het licht van de 
laatste stand van zaken (ontwikkeling 
luchthaven vindt plaats op een andere locatie 
aan de andere zijde van de start- en 
landingsbaan, ontwikkeling Lelystad Airport 
Business Park) 
 
Verbindingsweg en aansluiting A6 
Om de luchthaven ook op termijn goed 
bereikbaar te houden is met het Rijk in 2016 
een realisatieovereenkomst gesloten om tussen 
het vliegveld en de A6 een provinciale 
verbindingsweg en halve aansluiting op de A6 te 
realiseren. Het inpassingsplan is inmiddels 
onherroepelijk, het ontwerp is uitgewerkt en 
de minnelijke grondverwerving opgestart. Het 
betreft in belangrijke mate gronden die in 
eigendom zijn van het RVB met (erf-) pachters. 
Door RWS is inmiddels een verzoek gedaan aan 
het RVB om eventueel vrijkomende agrarische 
bedrijven in Flevoland in te zetten als 
vervangend bedrijf t.b.v. bedrijfsverplaatsing. 
Binnen het lopende grondverwervingsproces 
speelt RVB ook in de komende periode een 
cruciale rol om de gronden tijdig beschikbaar 
te krijgen.  
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Achtergrond 
In het eindrapport MIRT-onderzoek 
(Rijks)vastgoedstrategie Lelystad zijn de 
voorkeurscenario’s beschreven voor 3 
gebieden in Lelystad voor de lange 
termijn:  
• Kustgebied Batavia: invulling tijdelijke 

functies van het gebouw van de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

• Het Hanzepark: kantoorgebied evt. 
aangevuld met tijdelijke functies en 
zorg/onderwijs; 

• Lelycentre en omgeving: slopen of 
herbestemmen in combinatie met 
wonen en zorg. Verbeteren van het 
groen en de openbare ruimte. 

 
Resultaat 
Kustgebied Batavia 
Het gebouw van de van de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed is verkocht aan 
BSOS, eigenaar van BataviaStad Outlet 
Shoppingcenter. De verkoop heeft medio 
2016 plaats gevonden. Er zijn geen 
actiepunten meer voor dit gebied. 
 
Hanzepark 
Van de drie (Rijks) panden in het 
Hanzepark, de kantoren locatie naast het 
centraal station Lelystad, is alleen het 
gerechtsgebouw nog als rijksgebouw in 
gebruik. Schepenen 7 (voormalige pand 
Openbaar Ministerie) en Schepenen 9 
(gebouwd voor Raad voor de 
Kinderbescherming) staan leeg. Het RVB 
heeft een vastgoedbeschermer ingehuurd  
zodat de panden toch in gebruik blijven. 
Bij de gemeente Lelystad heeft zich een 
potentiele koper gemeld. Het RVB heeft 
op 17 juli de reallocatieprocedure gestart 
en heeft de gemeente Lelystad het pand 
voor de getaxeerde waarde aangeboden. 
Het betreffende bedrijf heeft echter 

MIRT-onderzoek kantoren Lelystad  

gekozen voor een pand in Almere. De gemeente 
Lelystad heeft afgezien van de voorkeurspositie 
om het pand te mogen kopen en het pand zal 
openbaar worden verkocht. Zoals afgesproken zal  
deze verkoop worden ingebracht in de 
eerstvolgende vergadering van de stuurgroep. 
Vanwege de aard, omvang en inrichting is het 
pand Schepenen 9 matig functioneel voor het 
gebruik als kantoorruimte. Het RVB wil dit pand 
beschikbaar stellen voor het experiment 
duurzame transformatie via digitalisering van de 
vraag en het faciliteren van het experiment. Het 
experiment maakt onderdeel uit van het 
Woningbouwatelier Almere en is gericht op 
wonen, maar voor dit pand zal het een 
combinatie van werken en wonen zijn. De 
gemeente Lelystad gaat vooralsnog uit van 
bestemming kantoren, echter wel afhankelijk van 
de uitkomsten van een stads breed onderzoek 
naar het kantoor-gebruik en (toekomstige) vraag. 
 
Lelycentre 
Voor het Smedinghuis is een bouwkundige analyse 
gedaan waarbij de Rijksbouwmeester is 
betrokken. In de analyse is ook het voormalige 
pand van de Nationale Politie mee genomen. 
O.l.v. een onafhankelijke voorzitter zijn door de 
gemeente diverse workshops georganiseerd met 
de eigenaren en belanghebbenden van het 
Lelycentre om zo tot een integrale 
gebiedsontwikkeling te komen. Er is een 
gebiedsplan gemaakt dat eind 2017 aan de 
gemeenteraad wordt voorgelegd. Op de 
individuele plannen van de eigenaren is een 
verdiepingsslag gemaakt o.l.v. de Rijks-
bouwmeester. De resultaten hiervan worden 
zoveel mogelijk meegenomen in de uitvoering van 
de plannen.  
 

Actie 
Nu de belangrijkste actiepunten zijn afgerond, 
kan een besluit worden genomen  over de wijze 
van voorzetting van de samenwerking. 
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Achtergrond 
Er wordt met het RVB (als belangrijke 
grondeigenaar in Flevoland) gewerkt aan 
afspraken over de inzet van RVB-gronden 
ten behoeve van het Programma Nieuwe 
Natuur.  
 
Het rijk heeft aangegeven het Programma 
Nieuwe Natuur als belangrijke opgave te 
zien waardoor het mogelijk wordt om ook 
RVB-gronden aan de provincie te verkopen 
mits ze aantoonbaar benodigd zijn. De 
provincie speelt een actieve rol bij de 
grondverwerving omdat initiatiefnemers 
de grond niet rechtstreeks van het RVB 
kunnen kopen.  
 
 

Actie 
Voorbereiding transacties 2e deel gronden voor 
Nieuwe Natuur, waaronder Oostrand Dronten, 
Noorderwold (2e fase) en Schokland. 

 
 

 

Nieuwe Natuur 

Resultaat 
Het afgelopen jaar is een grote (eerste) stap 
gezet. Provincie Flevoland en het RVB hebben 
30 juni 2017 overeenstemming bereikt over de 
ruiling van 450 ha percelen van het RVB met 
gronden van Staatsbosbeheer en Stichting Het 
Flevo-landschap. Het betreft gronden uit het 
voormalige Oostvaarderswold, die zijn 
ingebracht als werkkapitaal voor het 
programma Nieuwe Natuur van de provincie. 
Het is een van de grootste grondruilingen ooit 
in de provincie waarmee de realisatie van 
diverse Nieuwe Natuur-projecten mogelijk 
wordt gemaakt.  
 
De provincie hoopt dat na deze belangrijke 
eerste stap ook snel overeenstemming kan 
worden bereikt met het RVB over de transactie 
van een 2e deel gronden voor het  programma 
Nieuwe Natuur. 
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Actie 
Eén van de vragen die het RVB heeft gesteld is: 
“Is de provincie Flevoland van mening dat de 
strategische reservering voor de Zuiderzeelijn 
gehandhaafd moet blijven?” Deze vraag zal in 
het kader van de programmatische uitwerking 
Omgevingsvisie beantwoord worden (naar 
verwachting medio 2018). 
 
 

 

 

Omgevingsvisie 
  

 

Achtergrond 
In het coalitieakkoord “2015 – 2019 
Flevoland: Innovatief en Ondernemend” is 
aangegeven, dat in deze collegeperiode 
een nieuwe omgevingsvisie wordt 
opgesteld. De omgevingsvisie gaat over de 
strategische hoofdkeuzen voor Flevoland 
voor de lange termijn. Conform planning 
zijn in juni 2016 de Flevo-perspectieven 
opgeleverd. Hieruit volgen de strategische 
hoofdkeuzen waarop de omgevingsvisie 
zich zal richten. Dit zijn: 

• Het verhaal van Flevoland 
• Regionale kracht 
• Circulaire economie 
• Duurzame energie 
• Krachtige samenleving 
• Landbouw: meerdere smaken 
• Ruimte voor initiatief 

 

Resultaat 
In de 2e helft van 2016 zijn deze onderwerpen 
nader uit gewerkt tot op het niveau dat nodig is 
voor een omgevingsvisie. Deze uitwerking is 
gebeurd in samenspraak met partijen die actief 
gaan bijdragen bij het realiseren van de 
strategische hoofdkeuzen. In april hebben 70 
partijen hun commitment uitgesproken over de 
uitwerking van de opgaven. In juni is de 
Ontwerp Visie vastgesteld door Provinciale 
Staten en vrijgegeven voor inspraak. Na 
vaststelling van de visie (4e kwartaal 2017) 
zullen de strategische hoofdkeuzen 
operationeel met partners worden uitgewerkt 
tot programma’s en worden de processen 
opgezet om de eerste resultaten te gaan 
realiseren.  
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Resultaat 
De belangstelling is groot. Er hebben zich 
inmiddels meer dan 350 initiatiefnemers 
gemeld (bestaande uit 1 of meer huishoudens). 
Met ruim 150 initiatiefnemers, goed voor ruim 
300 woningen, zijn inmiddels overeenkomsten 
gesloten. 
In 2017 zijn op het gebied van nieuwe natuur 
en windenergie belangrijke mijlpalen bereikt 
(zie aldaar). Met de sterke toename van het 
aantal grondtransacties, zal ook de storting 
door het Rijk in het Fonds Verstedelijking 
Almere in 2017 een forse sprong maken. 
In 2016 heeft een tussentijdse evaluatie van 
Oosterwold plaatsgevonden en is besloten om 
de tweede fase nog niet open te stellen, maar 
de eerste fase (het Almeerse grondgebied plus 
de Eemvallei) enkele jaren te verlengen. Dit 
geeft tijd om meer ervaring op te doen en 
tevens enkele witte vlekken in kennis weg te 
werken. Zo wordt een aanpassing van de 
programmatische vulling van het gebied 
voorbereid, omdat sprake blijkt te zijn van een 
over-programmering aan ruimte  voor 
bedrijvigheid en kantoren in relatie tot het 
aanbod elders in de stad. Een belangrijke 
ontwikkeling is de voorbereiding van een living 
lab, waarbij veelbelovende innovatieve 
systemen van decentrale waterzuivering in de 
praktijkomgeving van Oosterwold zullen 
worden uitgetest. Uit modelberekeningen van 
het waterschap blijkt dat Europese 
waterkwaliteitseisen in het gedrang kunnen 
komen als het effluentwater van individuele 
installaties niet aanmerkelijk verbetert. Over 
dit en andere water gerelateerde onderwerpen 
wordt een samenwerkingsovereenkomst 
voorbereid tussen de gemeenten, het 
waterschap en de provincie.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Achtergrond 
Het RVB, de gemeente Almere en de 
gemeente Zeewolde werken gezamenlijk 
aan de gebiedsontwikkeling Oosterwold, 
één van de meest bijzondere gebieds-
ontwikkelingen in Nederland. Ook het 
waterschap en de provincie nemen deel 
in de bestuurlijke begeleidingsgroep. Het 
gaat om een gebied van 4.300 hectare 
waar ruimte is voor 15.000 woningen in 
een groene woonomgeving. Er is geen 
gedetailleerd uitbreidingsplan 
vastgesteld, maar een eenvoudige set 
van spelregels die een veelheid van 
particuliere initiatieven mogelijk maakt. 
Binnen de spelregels worden 
initiatiefnemers uitgenodigd om het 
gebied zelf in te richten met groen, 
landbouw en wegen. De rol van de 
gemeente is zeer beperkt, ook op het 
gebied van traditionele gemeentelijke 
taken als bouw- en woonrijp maken; de 
aanleg en het beheer van de wegen en 
riolering is bijvoorbeeld een taak van de 
initiatiefnemers. 
 
 
 

 

 Actie 
 Aanpassing programmering bedrijven 

en kantoren; 
 Voorbereiding living lab decentrale 

waterketen; 
 Voorbereiding nieuwe  

samenwerkingsovereenkomst water.  

 

 Oosterwold 
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Rechtbank en penitentiaire 
instellingen 
 

 

Resultaat 
Rechtbank Lelystad 
In het voorjaar 2016 heeft de Tweede Kamer 
middels een breed gesteunde motie de 
bewindslieden van V&J opgedragen die 
plannen althans voorlopig van tafel te halen 
en ruimte te bieden voor nadere reflectie en 
maatschappelijke dialoog; de motie droeg 
het kabinet op om althans in deze 
kabinetsperiode niet meer met voorstellen te 
komen. Bij de huidige kabinetsformatie kan 
dit onderwerp echter wel weer aan de orde 
komen.  
 
PI Almere en JJI Lelystad 
Voor wat betreft de JJI’s is besloten nu eerst 
een aantal pilots c.q. proeftuinen te starten 
om zo tot nadere uitwerking van plannen te 
komen. Intermetzo in Lelystad wilde eerst 
kandidaat zijn voor één van die proeftuinen 
maar is recent gefuseerd en heeft 
uiteindelijk afgezien van het ontwikkelen van 
en participeren in een proeftuin.  
Inmiddels is Intermetzo zich alweer sterk aan 
het positioneren en profileren om het risico 
op sluiting te minimaliseren. 
 
Conform bestuurlijke afspraken zijn de 
betreffende gemeenten trekkers van de 
dossiers, niettemin is er goede bestuurlijke 
en schriftelijke afstemming en zijn er ook 
vanuit de provincie acties gepleegd.  
 

Achtergrond 
De bezuinigingstaakstelling van het 
departement van V&J heeft in 2015 geleid 
tot een voornemen om grote bezuinigingen 
op de rechtspraak door te voeren. 
Concreet houdt dit voornemen in het 
aantal rechtbanken te verminderen en tot 
opschaling en concentratie te komen.  
De bezuinigingen raken ook de 
penitentiaire inrichtingen (PI) en Justitiële 
Jeugd Inrichtingen (JJI) in Nederland. De 
PI Almere en de JJI te Lelystad 
(Intermetzo) worden met sluiting 
bedreigd, maar de besluitvorming hierover 
is opgeschort. 
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Achtergrond 
De provincie ontwikkelt op haar kosten 
samen met Rijkswaterstaat en de gemeente 
Lelystad een watersportstrand bij de dam 
met de hurkende man aan het Markermeer 
en een loopbrug ter hoogte van 
Trintelhaven. De realisatie hiervan wordt 
gecombineerd met de versterking van de 
Houtribdijk door Rijkswaterstaat. 
 
Resultaat 
De principe-afspraken met het RVB zijn 
gemaakt over het gebruik van de rijksgrond 
voor het te realiseren het watersportstrand 
en de loopbrug op de Houtribdijk. De grond 
kan voor deze doelen worden gebruikt en 
hiervoor zijn de prijs en duur (naar 
verwachting 20 jaar) afgestemd.  
 
Voor het watersportstrand is in de 
bestuursovereenkomst tussen RWS en de 
provincie afgesproken dat de exploitant 
van de dam ook het beheer en onderhoud 
van het strand voor haar rekening moet 
nemen.  
 

 

Watersportstrand Houtribdijk 

Dit wordt met de volgende met het RVB 
afgestemde stappen geborgd: 

1. De provincie sluit een 
gebruiksovereenkomst af voor het 
strand waarin zij toestemming krijgt 
om middels een onderhuur 
overeenkomst dit gebruik bij een 
derde te leggen; 

2. De provincie sluit een onderhuur 
overeenkomst af met de toekomstige 
exploitant; 

3. RVB sluit een gebruiksovereenkomst 
af met de exploitant op de dam onder 
voorwaarde dat zij een onderhuur 
overeenkomst aan gaan voor het 
strand. 

 
Bovenstaande is vastgelegd in een concept 
overeenkomst die definitief wordt gemaakt 
(eind 2017) als de aannemer van de 
dijkversterking het ontwerp van het 
watersportstand en loopbrug heeft geleverd 
waardoor de exacte locaties en omvang 
bekent zijn. 
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Achtergrond 
Provincie Flevoland en de gemeenten 
Zeewolde, Dronten en Lelystad bieden 
initiatiefnemers de ruimte om zelf de 
tweede generatie windparken te 
ontwikkelen. Molenaars, grondeigenaren en 
bewoners in het landelijk gebied van 
Zuidelijk en Oostelijk Flevoland maken de 
plannen voor deze nieuwe generatie 
windparken. In de structuurvisie “Regioplan 
Windenergie Zuidelijk en Oostelijk 
Flevoland” is als doelstelling gesteld met 
minder windmolens meer windenergie op te 
wekken. In de structuurvisie zijn 4 
projectgebieden aangewezen waar het 
mogelijk is nieuwe projecten realiseren 
volgens het principe van “opschalen en 
saneren” (oude windmolens vervangen voor 
minder maar grotere windmolens). 
 
Resultaat 
Het nieuwe windpark Zeewolde (één van de 
4 projectgebieden uit het regioplan) en de 
woningbouwlocatie Almere Oosterwold zijn 
twee grote ruimtelijke ontwikkelingen in 
Zuidelijk Flevoland. In het gebied rond de 
A27 overlappen beide ontwikkelingen 
elkaar. De slagschaduw van de hoge 
windturbines langs de A27 met een 
tiphoogte van 220 meter, reikt tot 1,5 
kilometer in het gebied van Oosterwold. Er 
is uitvoerig onderzoek gedaan naar de 
effecten van het windpark Zeewolde op de 
woningbouwlocatie Oosterwold. Er zijn 
verschillende scenario’s uitgewerkt om de 
effecten van slagschaduw op de 
woningbouw te mitigeren. Naar aanleiding 
hiervan is een bestuurlijke overeenkomst 
opgesteld tussen Rijk, provincie Flevoland, 
gemeente Almere en gemeente Zeewolde. 
Deze afspraak is op 27 juni 2017 
ondertekend door betrokken regionale  
bestuurders en heeft de instemming van de 
betrokken bewindslieden. 

 

Windenergie  

Kernpunten van deze afspraak zijn:   

• Een verdere fasering ontwikkeling van 
Oosterwold fase 2, met de bedoeling om 
in de eerste jaren maar in beperkte mate 
kavels uit te geven in de slagschaduw-
contour van de nieuwe windturbines; 

• Onderzoek naar een ruimtelijke 
optimalisering van de Eemvallei als 
groenstructuur, waardoor meer 
woningbouw mogelijk wordt buiten de 
slagschaduwcontour; 

• Het kunnen treffen van flexibele 
voorzieningen aan de woningen tegen 
slagschaduw in de ochtendzon;  

• In ruil voor een financiële vergoeding aan 
de initiatiefnemer van het windpark 
stilzetten van de windturbines als gevolg 
van de middag- en avondzon voor nog te 
bouwen woningen.  

Een ander aspect  in het projectgebied 
Zeewolde betrof  het verschil in grond-
vergoedingen tussen de lokale grond-
eigenaren en het RVB. Voor het realiseren 
van een windmolen vragen lokale eigenaren 
van de betreffende gronden een jaarlijkse 
grondvergoeding die substantieel verschilt 
met de jaarlijkse vergoeding van het RVB. 
Het RVB baseert zich bij het bepalen van de 
grondvergoeding op een landelijk gelijk 
rekensystematiek terwijl de lokale 
grondeigenaren een lagere grondvergoeding 
aanvaarden omdat de grondopbrengst 
gesocialiseerd wordt in het project. 
Voorgesteld is om het verschil tussen de RVB-
vergoeding en de lokale grondvergoeding in 
een saneringsfonds te storten. Uit het fonds 
kunnen de kosten voor de te saneren molens 
uit het projectgebied worden vergoed. De 
provincie heeft in juli 2017 met een 
bestuurlijke overeenkomst ingestemd met 
het beheer van dit fonds.  
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 Rijksvastgoedbedrijf 

 Provincie Flevoland   
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