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	 INLEIDING

Het project N307 Roggebot – Kampen maakt deel uit van het traject N23 Alkmaar – Zwolle en leidt tot  
een snellere en betere wegverbinding tussen Alkmaar en Zwolle. 

Om de doorstroming op de N307 te verbeteren wordt een ongelijkvloerse kruising N306/N307 aangelegd, 
komt er een nieuwe brug bij Roggebot en wordt de N307 tussen de N50 en Roggebot omgebouwd tot een 
2x1 stroomweg met parallelwegen.

Het project is een gecombineerde opgave van de provincies Flevoland, Overijssel en het Rijk. De provincies 
financieren de verbetering van de N307 aan weerszijden van het Drontermeer; het Rijk financiert de 
sloop van de huidige Roggebotsluis en brug, de bouw van een nieuwe brug en verlegging van de vaargeul 
ter hoogte van de brug. De uitvoering van het geheel is belegd bij de twee provincies, met Flevoland als 
ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever. 

Het project N307 Roggebot – Kampen is ook één van de vier ‘percelen’ van het programma Ruimte voor de rivier, 
IJsseldelta fase 2 (zie schema). Exclusief de bouw van de Reevesluis stelt het Rijk een taak-stellend budget van 
€ 86,9 mln. beschikbaar voor de  verdere plan-uitwerking en realisatie van de overige drie percelen. De vier 
betrokken partijen, te weten het Ministerie van I&W, het Waterschap Zuiderzeeland en de provincies Flevoland 
en Overijssel hebben op 14 december 2016 een bestuursovereenkomst getekend waarin dat is vastgelegd. 

Het programma IJsseldelta fase 2 zorgt ervoor dat een robuuste waterveiligheidssituatie voor het noordelijke 
IJsselgebied wordt bereikt en dat de verkeersproblematiek op de N307 tussen Roggebot en Kampen wordt 
opgelost.

Overzichtskaart

Percelen IJsseldelta fase 2 Beoogd resultaat (door Rijk gefinancierd) Uitvoerder(s)

N307 Roggebot-Kampen Nieuwe brug bij Roggebot, sloop van de bestaande brug en 
sluis en verlegging van de vaargeul ter hoogte  van de brug

Provincies Flevoland 
en Overijssel

Reevesluiscomplex Nieuwe schutsluis van 120m met spuiwerken, zuidelijk van 
het punt waar de bypass uitmondt in het Drontermeer

Rijkswaterstaat

Versterking Drontermeerdijk Verhoging en versterking van 2,8 km dijk langs Drontermeer Zuiderzeeland

Recreatieterrein Maatregelen ter om recreatievoorzieningen bij de Roggebot-
sluis (jachthaven, camping, terrein  van kanovereniging en  
de Music Club Kampen) te beschermen tegen hoog water

Provincie Overijssel

Hoogwaterbescherming
recreatieterrein Roggebot

Ondertekening Bestuursovereenkomst IJsseldelta fase 2
14 december 2016

Verwijdering 
Roggebotsluis en 

aanleg nieuwe 
brug N307

Versterking 
Drontermeerdijk 

Flevoland

Realisatie Reevesluis, 
onderdeel van de 

Reevedam

Kaart van N307 en  
de vier percelen binnen 
IJsseldelta fase 2
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Kenmerken
De scope N307 Roggebot-Kampen bestaat uit:
•	Realisatie ongelijkvloerse kruising N306/N307. Financier: Flevoland.
•	Bouw nieuwe brug van minimaal 100 meter lang en 7 meter doorvaarthoogte en sloop van sluis 		
	 en brug. Financier: Rijk.
•	Ombouw N307 tot 2x1stroomweg met parallelwegen tussen N50 en Roggebot. Financier: Overijssel.
•	Verlegging vaargeul ter hoogte van de nieuwe brug: de vervanging van de Roggebot-sluis door 		
	 een brug maakt verlegging noodzakelijk. Financier: Rijk.

Toelichting:
Ten opzichte van de vorige rapportage geen wijzigingen.

Waar staan we

Initiatieffase IngebruiknemingRealisatiefaseAanbestedingInitiatieffase Verkeningsfase Planuitwerkings-
fase

VO Q2 2018 Gunning
Q4 2019

Realisatieovereenkomst 
met I&M Q2 2019

Openstelling N307
Q1 2022

Sluis en brug 
gesloopt Q4 2022
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Financiën

Budget Bestemming Aard van budget

€ 86,9 mln. van het 
Rijk (lees: van het 
Ministerie I&M)

Door het Rijk gefinancierde onderdelen van de percelen N307 Rogge-
bot-Kampen, Drontermeerdijk en Recreatieterrein. Ook inbegrepen 
een bedrag voor coördinatie (tussen percelen en richting Rijk).  
Van het budget is indicatief € 32,0 mln. voor de nieuwe brug en 
sloop van de sluis.

Taakstellend

€ 33 mln. van 
provincies

€ 16,5 mln. van Flevoland voor ongelijkvloerse kruising N306/N307.
€ 16,5 mln. van Overijssel voor ombouw N307 Roggebot – Kampen.
Hiervan € 0,5 mln. per provincie te gebruiken voor planuitwerking.

Gereserveerd

€ 7,7 mln. van Rijk 
voor planuitwerking

Budget is onderdeel van taakstellend budget van Rijk en bedoeld 
voor de planuitwerkingsfase tot medio 2019. Van het budget is  
€ 2,56 mln. voor planuitwerking N307 en € 2,5 mln. voor onderzoeken 
en voor coördinatie, waarvan ook project N307 profijt heeft.

Beschikbaar gesteld 
door het Rijk

Bij de start van de planuitwerking zijn de geraamde realisatiekosten van de percelen hoger dan het 
beschikbare, taakstellende budget. Het Waterschap Zuiderzeeland en de provincies Flevoland en Overijs-
sel zijn met het Rijk een inspanningsverplichting overeengekomen om de planuitwerking en realisatie 
binnen het taakstellende budget uit te voeren. Indien dit niet haalbaar blijkt, vindt nader overleg plaats 
met het ministerie van I&M. Voor de Reevesluis, die veel duurder uitvalt, heeft de minister van I&W een 
risicovoorziening getroffen, zodat de financiële risico’s van dit perceel geen effect op de overige percelen 
hebben.



Besluitvorming en rol Provinciale Staten
Bewaking voortgang van project via voortgangsrapportages. 

Externe communicatie 
•	Met partners in IJsseldelta fase 2: Ministerie van I&W, Provincie Overijssel, Waterschap Zuiderzeeland 	
	 en Rijkswaterstaat over de scope van de percelen, de planuitwerking, projectorganisatie, financiën, 	
	 planning en uitvoering. 
•	Met bevoegd gezag over procedures en vergunningen.
•	Met omwonenden en direct belanghebbenden om draagvlak te creëren voor gekozen oplossingen, 		
	 voor grondverwerving en om procedures efficiënt te kunnen doorlopen.
•	Voor overige partijen zal IJsseldelta Fase 2 zich als programma profileren.

Toprisico Beheersmaatregelen

Scope N307 nog niet 100% uitgekristalliseerd. Zaken zoals fundering- en betonwerk, fasering, werken 
boven water, I&A aspecten (afstandsbediening) en 
andere scope issues uitwerken in 2017/2018 en voorzien 
van kostenraming.

Vrij liggend fietspad op nieuwe brug (wens van beide 
provincies) zit niet in basisscope.

Onderzoeken op technische en financiële haalbaarheid en 
ambtelijk en bestuurlijk overleg met beide provincies.

Kosten beheer en onderhoud brug (betaald door Rijk) 
nog niet geraamd en niet gedekt. 

Overleg voorbereiden tussen provincie Flevoland en Rijk 
over kosten en financiering van beheer en onderhoud 
van nieuwe brug.

Taakstellend budget van Rijk voor IJssel-delta fase 2 
is onvoldoende.

Plannen versoberen en streven naar extra doelmatigheid.
Gesprek met Rijk over kosten van water gerelateerde 
werken.

Realisatie in 2022 niet 100% gereed a.g.v. (opnieuw) 
vernietiging verkeersbestemming door RvS in bestem-
mingsplan van Dronten of bezwaren tegen nieuw 
bestemmingsplan.

Goede verkeerstechnische onderbouwing van plannen.
Tijdig en serieus in gesprek gaan met omwonenden en 
direct belanghebbenden.

Toprisico’s
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Colofon

Dit is een uitgave van:
Afdeling Infrastructuur
Provincie Flevoland
Visarenddreef 1
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Contact:
Telefoon 0320 - 265 265
E-mail: info@flevoland.nl
www.flevoland.nl
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