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INLEIDING

Het project Verbreding Hogering Almere is een van de maatregelen uit het convenant Stedelijke Bereik-
baarheid Almere. In dat convenant hebben de gemeente Almere, Rijkswaterstaat en de provincie 
Flevoland afspraken gemaakt over projecten die worden uitgevoerd om de infrastructuur in en rond 
Almere toekomstbestendig te maken en passend bij de groei en ambitie van Almere. Daarmee past de 
verbreding van de Hogering in het bredere afsprakenkader tussen Rijk en regio over de gewenste groei 
van Almere, waarvoor de RAAM-brief van het kabinet in 2009 als vertrekpunt geldt.

Bij de uitvoering van het project wordt meteen aangesloten op de nieuwe verbinding van de A6 met de 
Hogering die het Rijk heeft gerealiseerd als onderdeel van het programma Schiphol – Amsterdam - Almere. 
De verbreding van de Hogering moet toekomst vast zijn en gebaseerd op de groei van Almere; dat wil 
zeggen dat de wegcapaciteit voor in ieder geval de komende 15 jaar voldoende zal zijn om de groei van 
Almere te faciliteren.
Dit betreft voornamelijk de groei van Almere in de stadsdelen Poort en Pampus, waarvoor verbreding tot 
en met de Hollandsedreef volstaat.
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Kenmerken
•		 Vanaf de aansluiting A6 t/m kruising Hollandsedreef verbreding naar 2 x 3 rijstroken
•		 Aanleg van ongelijkvloerse kruising ter hoogte van de Herman Gorterweg & Neonweg
•		 Aanleg van ongelijkvloerse kruising ter hoogte van de Botterweg & Hollandsedreef
•		 Aanleg van een parallelstructuur voor de ontsluiting Herman Gorterweg/Neonweg en  

Elementendreef/Audioweg

Waar staan we 

Voorontwerp en 
definitief ontwerp

Aan-
besteding

Uitvoering

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Oktober 2018

In september 2018 is de aanbesteding afgerond. De uitvoering van het project Verbreding Hogering 
Almere is gegund aan aannemer Gebr. Van der Lee. In de komende maanden gaat de aannemer het 
ontwerp verder uitwerken en een werkplanning maken. Op basis van de informatie die de aan
nemer tot nu toe beschikbaar heeft gesteld zullen de uitvoeringswerkzaamheden medio 2019 
beginnen. De afronding van de werkzaamheden aan de Hogering is voorzien in 2022. 

In de periode van 31 mei tot en met 11 juli 2018 heeft het bestemmingsplan Hoofdwegen Almere 
ter inzage gelegen. In dat bestemmingsplan wordt de verbreding van de Hogering Almere plano
logisch mogelijk gemaakt. Naar verwachting stelt de gemeenteraad van Almere dit bestemmings
plan in september vast. Indien daarna geen beroep en bezwaar wordt aangetekend tegen het 
bestemmingsplan, kunnen de werkzaamheden voor de verbreding van de Hogering conform plan-
ning worden uitgevoerd. 

In augustus van dit jaar heeft Rijkswaterstaat de herinrichting van de kruising Hogering/Elementen
dreef en de oplevering van een geluidsscherm bij de kruising Hogering/Herman Gorterweg afgerond. 
Dit betekent dat de aansluiting van de A6 op de Hogering nu klaar is en de provincie Flevoland 
verder aan de slag kan met het aansluitende deel van de Hogering. De overdracht van het areaal 
van RWS naar de Provincie vindt in deze maand plaats. 

Financiën

Budget Raming

€ 54,7 miljoen (prijspeil 2018) € 53,8 miljoen (raming na aanbesteding)

In de vorige voortgangsrapportage (eDocs 2247904, 4 juni 2018 toegezonden aan PS) was voor het 
project Verbreding Hogering Almere een budget van € 54,2 miljoen (prijspeil 2017) opgenomen,  
conform het vigerende PMIRT. 

Op basis van de afgeronde aanbesteding is de raming bijgesteld tot € 53,8 miljoen. 
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Toprisico’s 

Toprisico’s Beheersmaatregelen

In het tracé aanwezige 
150kV kabels niet tijdig 
verlegd voor uitvoering

-- Dwangpunten/mijlpalen zijn opgenomen in het contract 
-- Regelmatig overleg met Tennet
-- Tennet conform beleid compenseren voor verlegging Hiervoor is budget 
opgenomen in de raming na aanbesteding

Benodigde gronden 
niet tijdig beschikbaar

-- Start grondaankoop tijdig opnemen in planning
-- Minnelijke verwerving starten
-- Mijlpaal verwerken in contract aannemer
-- Eventueel onteigening starten na vaststellen bestemmingsplan 
-- Vroegtijdig contact opnemen met grondeigenaren (Manege, Staatsbosbeheer, 
Almere, Flevolandschap, RVB)

Bestemmingsplan niet
tijdig gereed

-- Continueren van het proactief informeren van belanghebbende bewoners 
over hogere grenswaarde geluid

-- Gemeente Almere faciliteren bij inspraakprocedure
-- Actief beantwoorden van bezwaren

Onvoldoende actuele
gegevens huidige
situatie

-- Direct na afronden werkzaamheden gegevens overdragen aan Provincie 
inclusief de eventuele afwijkingen

-- Actief reageren op overdracht en afwijkingen

Relatie met Almere
komt onder druk te
staan

-- Liaison bij gemeente Almere is aangesteld
-- Voortgang project actief delen met stuurgroep Stedelijke Bereikbaarheid 
Almere (SBA)

-- Heldere afspraken over rolverdeling en risicoverdeling tussen partners SBA

Besluitvorming en rol Provinciale Staten
Voortgang bewaken.

Externe Communicatie
In het najaar van 2018 zal in samenspraak met de aannemer die de verbreding van de Hogering gaat 
uitvoeren, een uitgebreide informatiecampagne in gang gezet worden over de hinder die bewoners, 
weggebruikers en bedrijven gaan ondervinden van de uitvoeringswerkzaamheden in de periode 2019-2022. 
Stakeholders en belanghebbenden zullen tijdens de uitvoering van het project worden geïnformeerd over 
de voortgang, door inzet van communicatiemiddelen als een digitale nieuwsbrief, website, social media 
en publieksevenementen (Dag van de Bouw). Voor communicatie over verkeershinder gedurende de 
uitvoering worden de reguliere kanalen van de provincie Flevoland gebruikt. In het najaar wordt samen 
met de aannemer een concrete communicatie-uitwerking opgesteld waarin ook wordt geïdentificeerd of 
voor bepaalde doelgroepen specifieke communicatie-inzet nodig is. Sowieso zal onderscheid worden 
gemaakt in de communicatie met bewoners en bedrijven in Almere Poort en bewoners en bedrijven in 
Almere-Stad, omdat de impact van de werkzaamheden aan de Hogering voor beide stadsdelen behoorlijk 
van elkaar verschilt.
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COLOFON

Dit is een uitgave van: 
Afdeling Infrastructuur 
Provincie Flevoland 
Visarenddreef 1 
Postbus 55 
8200 AB Lelystad 

Contact:
Telefoon 0320 – 26 55 66 
E-mail: info@flevoland.nl 
www.flevoland.nl 
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