
P R O V I N C I E F L E V O L A N D 
Mededeling 

Onderwerp 

PS mededeling 8̂  voortgangsbericht Regioplan Windenergie 

Kern mededeling: 

Op 13 juli 2016 hebben Provinciale Staten Gedeputeerde Staten bij motie ver
zocht om hen elk kwartaal te informeren over de voortgang van de uitwerking 
van het op 13 juli 2016 vastgestelde Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk 
Flevoland. Met dit 8̂  voortgangsbericht (over het vierde kwartaal van 2018) 
geven Gedeputeerde Staten uitvoering aan deze motie. 

Bijlagen 

Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin 

van de WOB 

(ja/nee aangeven) 

8̂  voortgangsbericht Regioplan Windenergie 2368224 ja 

Ter inzage in de leesl<amer 

Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin 

van de WOB 

(ja/nee aangeven) 

Tot 

Registratienummer 

2375859 

Datum 

12 februari 2019 

Afdeling/Bureau 

RE 

Openbaarheid 

Openbaar 

Portefeuillehouder 

Fackeldey, J.A. 

Ter kennisname aan PS en 

burgerleden 



VOORTGANGSBERICHT 8 4E KWARTAAL 2018

In dit voortgangsbericht informeren wij Provinciale Staten over de uitvoering van het Regioplan 
Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland, en specifiek over de ontwikkelingen uit het 4e kwartaal 
van 2018. In het Regioplan is een uitwerking van het provinciale beleid voor windenergie in zuidelijk 
en oostelijk Flevoland vastgelegd. Het plan voorziet in de vervanging van de huidige generatie 
windmolens door nieuwere en efficiëntere turbines, waardoor het mogelijk is om meer dan twee keer 
zoveel duurzame energie op te wekken dan nu het geval is. Daarnaast wordt de voorwaarde gesteld 
dat bewoners en ondernemers uit het gebied de mogelijkheid moeten krijgen om financieel in de 
ontwikkeling te participeren. Hiermee draagt het beleid bij aan economische structuurversterking en 
een vergroting van het lokale en regionale draagvlak.

1.  Uitvoering van de moties bij het Regioplan

Motie 1. Vervolgtraject
Bij het vaststellen van het Regioplan op 13 juli 2016 is een motie aangenomen waarin PS hebben verzocht 
om regelmatig geïnformeerd te worden over de uitwerking van het regioplan. Met het voorliggende 
8e voort gangsbericht wordt uitvoering gegeven aan deze motie. 

In dezelfde motie hebben PS verzocht om geen nieuwe projectgebieden buiten het plangebied van het 
Regioplan aan te wijzen zonder dat hierover overleg heeft plaatsgevonden met PS. Naast de ontwikkeling 
van Jaap Rodenburg II (nu windpark Pampus) zijn er op dit moment geen voornemens om andere nieuwe 
projectgebieden aan te wijzen. 

Motie 2. Obstakelverlichting
In een tweede motie bij het regioplan heeft u verzocht om de hinder van obstakelverlichting zo veel 
mogelijk te beperken door in overleg te treden met het ministerie van I&M over de circulaire, zodat 
vastbrandende verlichting, demping, afscherming en maatwerkoplossingen mogelijk worden. Nu deze 
aanpassing heeft plaatsgevonden richten wij onze aandacht op de vertaling in de projecten. Om op de 
hoogte te blijven en mee te praten over de laatste ontwikkelingen en innovaties met betrekking tot 
obstakelverlichting, is de provincie vertegenwoordigd in de landelijke projectgroep Obstakelverlichting. 
Door onze deelname aan de projectgroep Obstakelverlichting volgen wij de voortgang en resultaten van 
ontwikkelingen op de voet en kunnen we initiatiefnemers van de Flevolandse parken met deze kennis 
verder helpen. Provincie en initiatiefnemers hebben hiertoe concreet een overleg georganiseerd, welke 
wordt gehouden in februari 2019. 

Voortgangsbericht uitwerking Regioplan 
Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland



2.  Jaap Rodenburg II

De provincie is het bevoegd gezag voor de vergunning op grond van de Wet Natuurbescherming. In de 
afgelopen maanden is de vergunningaanvraag beoordeeld, en hebben Gedeputeerde Staten besloten een 
ontwerpvergunning Wet Natuurbescherming te verlenen aan initiatiefnemer voor de realisatie van windpark
Jaap Rodenburg II. Het betreft de realisatie van tien turbines. Parallel met het besluit tot verlening van 
de ontwerpvergunning hebben Gedeputeerde Staten een ontwerpontheffing Wet Natuurbescherming 
verleend aan de initiatiefnemer van het windpark. De ontwerp besluiten hebben ter inzage gelegen van 
27 september tot en met 8 november 2018. Naar aanleiding hiervan is een aantal zienswijzen ingediend. 
Deze worden beantwoord en verwerkt in de definitieve besluiten, welke naar verwachting eind februari 
2019 worden gepubliceerd.

3. Voortgang samenwerking en projecten in de vier 
projectgebieden

Windpark Zeewolde (projectgebied Zuid)

Rijksinpassingsplan onherroepelijk 
De Raad van State heeft op 19 december 2018 
uitspraak gedaan over de 22 ingediende beroepen 
tegen het inpassingsplan, de omgevingsvergunning 
en de ontheffing op basis van de Wet natuur-
bescherming. In de uitspraak zijn nagenoeg alle 
beroepen ongegrond verklaard en zijn alle besluiten 
in stand gebleven. Dit houdt in dat de initiatief-
nemer volle vaart vooruit kan in de uitvoeringsfase. 
Zij is dan ook vollop in gesprek met financiers en leveranciers van nieuwe windmolens. Onderdeel van 
deze fase is ook dat er nog een aantal uitvoeringsvergunningen en toestemmingen verleend moet worden 
(zoals gemeentelijke aanlegvergunningen of privaatrechtelijke toestemming voor het aanleggen van kabels 
in de bermen van wegen ). In een volgend voortgangsbericht is het wellicht mogelijk om u wat meer te 
vertellen over de bouwplanning. 

Saneringopgave
Inmiddels hebben Provinciale Staten op 17 oktober 2018 besloten een verzoekschrift in te dienen voor de 
start van een onteigeningsprocedure op één locatie in het projectgebied. Dit verzoekschrift is op dit 
moment in behandeling bij de Kroon en zij zal naar verwachting in Q1 van 2019 het ontwerpbesluit tot 
onteigening gaan publiceren. Het minnelijke overleg loopt parallel aan dit proces nog door. 

Windplan Blauw (Projectgebied Noord)

Rijksinpassingsplan 
De ministers van EZK en BZK hebben het 
inpassings plan vastgesteld op 4 oktober 2018. 
Daarmee is er een planologisch kader vastgesteld 
dat ruimte biedt voor de bouw van 61 nieuwe 
windturbines en een netto bijdrage van ca. 250 MW.

Gedurende de beroepstermijn, van 19 oktober tot 
30 november 2018, zijn tegen het inpassingsplan en 
de 9 bijbehorende uitvoeringsbesluiten 8 beroepschriften ingediend. In reactie hierop hebben de ministeries
van EZK en BZK een verweerschrift opgesteld, welke op 21 december 2018 verstuurd is naar de Raad van 
State. De zitting zal naar verwachting medio 2019 plaatsvinden. 
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Vergunning Wet Natuurbescherming
Eén van de 8 beroepschriften had mede betrekking op de door Gedeputeerde Staten verleende 
Wnb-vergunning. Daarom hebben Gedeputeerde Staten separaat een verweerschrift opgesteld en op 
20 december 2018 toegezonden aan de Raad van State.  

Ontheffing Wet Natuurbescherming
De vergunning Wet Natuurbescherming zoals hierboven genoemd heeft betrekking op beschermde 
gebieden. Ten aanzien van beschermde soorten heeft de initiatiefnemer een ontheffing aangevraagd. 
De ontwerp-beschikking van deze ontheffing wordt binnenkort ter inzage gelegd. Van de definitieve 
beschikking ontvangen Provinciale Staten te zijner tijd een afschrift.

Windplan Groen (Projectgebied Oost)

In projectgebied Groen hebben de initiatiefnemers 
en het merendeel van de bestaande turbine-
eigenaren elkaar gevonden in Windkoepel Groen. 

Pré-toets luchtvaart
Op 16 januari j.l. zijn de leden van de commissie 
Duurzaamheid in een besloten sessie bijgepraat 
over de consequenties van de pré-toets luchtvaart 
op windplan Groen. 

Planning
Op dit moment wordt de pré-toets luchtvaart samen met de overlegreacties verwerkt tot een ontwerp 
rijksinpassingsplan. Dit ontwerp rijksinpassingsplan wordt naar verwachting samen met de ontwerp-
omgevingsvergunningen in april/mei voor iedereen ter inzage gelegd. De definitieve vaststelling van het 
rijksinpassingsplan moet voor het najaar van 2019 plaatsvinden omdat de initiatiefnemers op dat moment 
de SDE+ subsidie willen aanvragen. 

Projectgebied West

In het projectgebied West hebben de deelnemers 
(6 exploitanten van lijnopstellingen en 15 solitaire 
windturbine eigenaren en de windvereniging 
Windshare) overheden gevraagd mee te denken over 
de ontwikkelingsmogelijkheden van het project-
gebied. De initiatiefnemers zijn op dit moment in 
gesprek met de betrokken luchtvaartinstanties en 
verkennen met welke opstelling zij een haalbare 
businesscase voor het gebied kunnen realiseren. 
Als zij hiervoor realistische mogelijkheden zien, 
willen zij met de betrokken overheden een intentie-
overeenkomst sluiten. Inmiddels is uit een grove verkenning gebleken dat de hoogtebeperkingen ook in dit 
gebied zodanig beperkend lijken te zijn dat het Regioplan zeer waarschijnlijk niet uitgevoerd kan worden 
zoals vastgesteld. Voor dit projectgebied zal de komende periode gezocht moeten worden naar oplossingen 
zodat alsnog aan de provinciale doelstellingen voor opschalen en saneren tegemoet wordt gekomen.
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