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In deze voortgangsrapportage kunt u lezen wat de voortgang is van de projecten die in 
het door PS vastgestelde Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en 
Transport (p-MIRT) en het Meerjarenprogramma Beheer en Vervanging Infrastructuur 
(MBVI) genoemd worden. Hierin is aangegeven welke investeringen nodig zijn om 
het gewenste en door Provinciale Staten vastgestelde kwaliteitsniveau te behouden. 
Op operationeel niveau vormt dit de basis voor de infrastructurele projecten
(groot onderhoud) die we in de regio uitvoeren.

Met de vervanging van asfalt op rijwegen, de aanleg van fietspaden en kleine reconstructies zoals de 
aanleg van rotondes, voorsorteervakken voor afslagen maar ook verkeerslichten, wordt voldaan aan de 
doelstellingen voor een veilige en vlotte doorstroming op de provinciale wegen. De aanleg van natuur-
vriendelijke oevers en vervanging van beschoeiingen draagt bij aan een doelmatig en duurzaam beheer 
van de  provinciale vaarwegen.

Wij beseffen ons terdege dat deze voortgangsrapportage u bereikt in een uiterst onzekere tijd als gevolg van 
de Coronacrisis. Ons uitgangspunt is - in lijn met de oproep van Bouwend Nederland - om lopende werkzaam-
heden zoveel als mogelijk doorgang te laten vinden. Op dit moment zijn onze opdrachtnemers dan ook volop 
aan het werk om conform planning de werkzaamheden uit te voeren. Het spreekt voor zich dat alle nodige 
maatregelen worden getroffen zodat er veilig kan worden gewerkt.

In april dit jaar hebben we een 1e rapportage over de voortgang van de projecten voor het regulier onderhoud 
van wegen en vaarwegen aan u voorgelegd. Nu, in het najaar, leggen we de 2e voortgangsrapportage aan 
u voor. Het jaarprogramma 2020 is per regio inzichtelijk gemaakt door middel van een kaart. In de tabellen 
onder de kaart staat een omschrijving van de projecten en de voortgang. Geconstateerd wordt dat de 
uitvoering van een aantal projecten (deels) wordt doorgeschoven naar 2021. Dit om uiteenlopende redenen 
als efficiëncy, overlastbeperking in de uitvoering, noodzaak tot nader onderzoek, scopewijzigingen e.d.. 
Met name de bundeling van een aantal maatregelen ter vervanging van oeverbeschoeiing op diverse 
trajecten in een programmatische meerjaren aanpak leidt tot uitvoering in latere jaren. Laten we deze 
maatregelen buiten beschouwing dan kan worden geconcludeerd dat het overgrote deel van de projecten 
voor 2020 conform planning lopen en de uitvoering van slechts enkele projecten wordt doorgeschoven
naar 2021. 

Uit de doorkijk 2021 – 2024 blijkt dat ook de komende jaren de uitvoering van een fors aantal niet jaarlijks 
onderhoud projecten staat geprogrammeerd.

Samenvatting
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Overzichtskaart 2020 

Projecten 2020

Naam project Korte omschrijving

Rijbaan Leemringweg Reconstructie Leemringweg tussen rotonde Kraggenburg en bebouwde kom Marknesse

Rijbaan Espelerringweg Reconstructie Espelerringweg tussen de Staartweg en de bebouwde kom Espel

Fietspaden Kamperweg, 
Nagelerweg, Gemaalweg

Reconstructie van verhardingen van asfalt en beton op (gedeelte van) fietspaden langs 
de Kamperweg, Nagelerweg en Gemaalweg

Beplanting Gemaalweg Planten bomen in kader van boomvervanging

Rijbaan en rotondes Kuinderweg Reconstructie Kuinderweg inclusief aansluitende rotondes tussen de Marknesserweg 
en de Dukaat.

Natuurvriendelijke oever 
Zwolsevaart

Aanleg van natuurvriendelijke oevers langs de Zwolse Vaart

Fietspad Zuiderringweg Reconstructie van asfaltverharding naar beton tussen Hertenweg en Neushoornweg

Remmingwerken Lemstervaart Reconstructie remmingwerken in de Lemstervaart bij de brug ter hoogte van Bant

Trailerhellingen Aanleg van 2 trailerhellingen

Vervangen beschoeiing 
Urkervaart

Op diverse locaties wordt de beschoeiing vervangen

Projecten Regio Noord

Lelystad-Haven

Harderhaven
Pampushaven

Trintelhaven

ALMERE

LELYSTAD
DRONTEN

ZEEWOLDE

Jaar van uitvoering

= Fietspad

= Beplanting

= Rotonde

= Rijbaan

= Oeverbeschoeing

= Faunavoorziening

= Trailerhelling

= Remmingwerk

= 2020
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Waar staan we

Naam project Gereed Conform MBVI / P-Mirt

Rijbaan Leemringweg 2020 ja

Rijbaan Espelerringweg 2020 ja

Fietspaden Kamperweg, Nagelerweg, Gemaalweg. 2020 Nee, de voorbereiding van de fietspaden 
Kamperweg, Nagelerweg en Gemaalweg neemt 
meer tijd in beslag omdat bij de uiteindelijke 
vormgeving van de fietspaden rekening moet 
worden gehouden met het laten vervallen van de 
uitrit van een bedrijventerrein ter plaatse. Voor 
een juiste aansluiting moet deze aanpassing -op 
initiatief en kosten van de gemeente NOP- in ons 
werk worden meegenomen. Dit leidt ertoe deze 
fietspaden nog wel in 2020 worden aanbesteed 
maar de uitvoering begin 2021 is gepland.

Beplanting Gemaalweg 2020 Nee, aanplant kan pas gerealiseerd worden 
nadat werkzaamheden aan het fietspad 
(zie bovenstaande) zijn uitgevoerd. 

Rijbaan en rotondes Kuinderweg 2020 ja

Natuurvriendelijke oever Zwolsevaart 2020/2021 Vanwege aanvullende onderzoeken in het kader 
van PFAS en archeologie zijn de werkzaamheden 
vertraagd. De planning is dat de werkzaamheden 
voor de zomer van 2021 zijn afgerond.

Fietspad Zuiderringweg 2020 Nee, vanuit efficiency en overlastbeperking wordt 
het fietspad gekoppeld aan de uitvoering van de 
rijbaan Zuiderringweg die in 2022 staat gepland. 

Remmingwerken Lemstervaart 2020 ja

Trailerhellingen 2020 ja

Vervangen beschoeiing Urkervaart 2020/2021 Een aantal maatregelen ter vervanging van 
oeverbeschoeiing op diverse trajecten wordt 
gebundeld in een programmatische meerjaren 
aanpak. Deze programmatische aanpak borgt een 
uniforme voorbereiding, leidt tot efficiencywinst 
en zorg dat alles in 1 keer wordt aanbesteed. Dit 
betekend dat de realisatie zal worden opgestart 
in de loop van 2022. Hiervoor zal een separate 
voortgangsrapportage worden opgesteld.     
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Doorkijk 2021 – 2025 

Voor gedetailleerde informatie per maatregel verwijzen wij u naar het MBVI 2021 – 2025.

Lelystad-Haven

Flevo Marina

Ketelhaven

Schokkerhaven

Harderhaven
Pampushaven

Trintelhaven

ALMERE

LELYSTAD
DRONTEN

ZEEWOLDE

EMMELOORD

Jaar van uitvoering

= 2022

= 2021

= 2023

= 2024

= Kruising

= Rijbaan

= Fietspad

= Geluidsscherm

= Rotonde

= (Fiets)brug

= Bushalte

= Schouwpad

= Oeverbeschoeing

= Beplanting

= 2025
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Overzichtskaart 2020 

Projecten 2020

Naam project Korte omschrijving

Fietspad Biddingringweg Fietspad Biddingringweg tussen de Hanzeweg en de Elburgerweg. Vervanging van de 
huidige betonverharding door nieuw beton

Rijbaan Harderdijk Onderhoud van hectometer 23,8 tot aan de Bremerbergweg

Rijbaan Dronterweg Onderhoud vanaf de Larserweg tot aan de Swifterringweg en aanleg van een rotonde op 
de kruising Dronterweg-Swifterringweg

Faunavoorziening 
Harderbosweg

Aanleg beplanting bij gemaal Lovink voor veilige oversteek otters

Verkeerslichten Hanzeweg Vervangen verkeersregelautomaat

Rotonde Houtribweg (Parlaan 
– Overstag)

Onderhoud aan de rotonde Houtribweg /Parlaan - Overstag

Vervangen populieren 
Biddingringweg

Planten bomen langs de Biddingringweg

Vervangen beschoeiing Lage 
Dwarsvaart

Op diverse locaties wordt de beschoeiing vervangen

Vervangen beschoeiing 
Oostervaart

Op diverse locaties wordt de beschoeiing vervangen

Projecten Regio Oost

Jaar van uitvoering

= Rotonde

= Rijbaan

= Oeverbeschoeing

= Faunavoorziening

= 2020

= Fietspad

= Verkeerslichten

= Trailerhelling

= Natuur
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Trailerhellingen De aanleg van twee trailerhellingen

Vervangen beschoeiing Lage 
Vaart

Op diverse locaties wordt de beschoeiing vervangen

 
Waar staan we

Naam project Gereed Conform MBVI / P-Mirt

Fietspad Biddingringweg 2020 ja

Rijbaan Harderdijk 2020 ja

Rijbaan Dronterweg 2020 Nee, uitvoering van rotonde wordt in beton. Dit 
kan vanwege de uitharding niet in het najaar 
aangelegd worden waardoor de uitvoering van 
de rotonde naar 2021 schuift. De weg wordt wel 
uitgevoerd in 2020.

Faunavoorziening Harderbosweg 2020 ja

Verkeerslichten Hanzeweg 2020 ja

Rotonde Houtribweg (Parlaan – Overstag) 2020 Is reeds afgerond in 2019. 

Vervangen populieren Biddingringweg 2020 ja

Vervangen beschoeiing Lage Dwarsvaart 2020 ja 

Vervangen beschoeiing Oostervaart 2020 Nee. Uit grondonderzoek bleek dat de standaard 
uitvoering niet mogelijk was waardoor diverse 
varianten zijn onderzocht en uitgewerkt. Dit heeft 
tot gevolg dat de uitvoering nog wel start in 2020 
maar wordt afgerond in maart 2021.

Trailerhellingen 2020 Deels. De trailerhelling Dronten loopt volgens 
planning, de trailerhelling Lelystad wordt in 
2021 aangelegd. Dit komt doordat de omgeving 
bezwaar had ingediend tegen de locatie.

Vervangen beschoeiing Lage Vaart 2020/2021 Een aantal maatregelen ter vervanging van 
oeverbeschoeiing op diverse trajecten wordt 
gebundeld in een programmatische meerjaren 
aanpak. Deze programmatische aanpak borgt een 
uniforme voorbereiding, leidt tot efficiencywinst 
en zorg dat alles in 1 keer wordt aanbesteed. Dit 
betekend dat de realisatie zal worden opgestart 
in de loop van 2022. Hiervoor zal een separate 
voortgangsrapportage worden opgesteld.
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Doorkijk 2021 – 2025 

Voor gedetailleerde informatie per maatregel verwijzen wij u naar het MBVI 2021 – 2025.

Lelystad-Haven

Flevo Marina

Ketelhaven

Schokkerhaven

Harderhaven
Pampushaven

Trintelhaven

ALMERE

LELYSTAD

DRONTEN

ZEEWOLDE

EMMELOORD

= Bushalte

= Kruising

= Rijbaan

= Fietspad

= Berm (groottegel)

= Rotonde

= (Fiets)brug

= Graskanttegel

= Geleiderrail

= Faunavoorziening

= Beplanting

= Oeverbeschoeing

Jaar van uitvoering

= 2022

= 2021

= 2023

= 2024

= 2025

Lelystad-Haven

Flevo Marina

Ketelhaven

Schokkerhaven

Harderhaven
Pampushaven

Trintelhaven

ALMERE

LELYSTAD

DRONTEN

ZEEWOLDE

EMMELOORD
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Overzichtskaart 2020 

Projecten 2020

Naam project Korte omschrijving

Verkeerslichten diverse 
locaties

Vervangen van 6 verkeersregelautomaten

Beplanting Hogering Vervangen van beplanting langs de Hogering

Aanleg rotonde Buitenring Aanleg van een rotonde ter plaatse van de aansluiting van het Natuurbelevingscentrum op de 
Buitenring

Fietspad Oostvaardersdijk / 
Spiekweg

Op diverse locaties herstellen van het bestaande fietspad 

Oevers Hoge Vaart Vervangen van de oeverbeschoeiing langs de Hoge Vaart tussen de Zuidersluis en de A27

Oevers Lage Vaart Vervangen van de oeverbeschoeiing langs de Lage Vaart

Projecten Regio Zuid
Schokkerhaven

Trintelhaven

EMMELOORD

Jaar van uitvoering

= Fietspad

= Beplanting

= Rotonde

= Verkeerslichten

= Oeverbeschoeing

= 2020
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Waar staan we

Naam project Gereed Conform MBVI / P-Mirt

Verkeerslichten diverse locaties 2020 ja

Beplanting Hogering 2020 ja

Aanleg rotonde Buitenring 2020 ja

Fietspad Oostvaardersdijk / Spiekweg 2020 ja

Oevers Hoge Vaart 2020 Nee, de uitvoering schuift naar 2021 
omdat aanvullend onderzoek nodig 
is voor een juiste detaillering van de 
werkzaamheden.

Oevers Lage Vaart 2020/2021 Een aantal maatregelen ter vervanging 
van oeverbeschoeiing op diverse 
trajecten wordt gebundeld in een 
programmatische meerjaren aanpak. 
Deze programmatische aanpak borgt 
een uniforme voorbereiding, leidt tot 
efficiencywinst en zorg dat alles in 1 keer 
wordt aanbesteed. Dit betekend dat de 
realisatie zal worden opgestart in de 
loop van 2022. Hiervoor zal een separate 
voortgangsrapportage worden opgesteld.
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Doorkijk 2021 – 2025

Voor gedetailleerde informatie per maatregel verwijzen wij u naar het MBVI 2021 – 2025..

Lelystad-Haven

Flevo Marina

Ketelhaven

Schokkerhaven

Harderhaven
Pampushaven

Trintelhaven

ALMERE

LELYSTAD
DRONTEN

ZEEWOLDE

EMMELOORD

= Rijbaan

= Bushalte

= Geluidsscherm

= Rechtsafvak

= Verkeerslichten

= Rotonde

= Parkeerplaats

= Fietspad

= (Fiets)brug

= 2022

= 2021

= 2023

= 2024

= 2025

Jaar van uitvoering

= Beplanting

= Oeverbeschoeing
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Besluitvorming en rol Provinciale Staten

Het bewaken van de voortgang van de werkzaamheden die omschreven zijn in het Meerjarenprogramma 
Beheer en Vervanging Infrastructuur (MBVI) en het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en 
Transport (PMIRT). 

Externe communicatie

Het informeren en vooral betrekken van belanghebbenden in alle projectfasen vergroot 
het draagvlak voor de projecten. Daarom vormt externe communicatie een integraal 
onderdeel van de projectaanpak. Op de volgende wijze wordt de communicatie met 
externen toegepast:  

• Met stakeholders als gemeenten, aangrenzende provincies, Waterschap Zuiderzeeland, Staatsbosbeheer, 
Rijkswaterstaat, LTO, Nutsbedrijven, dorps- en ondernemersverenigingen, grondeigenaren en pachters is 
regelmatig overleg in een vroeg stadium van het project;

• Bewoners, omwonenden en ondernemers worden tijdens het proces meerdere keren gericht geïnformeerd 
tijdens o.a. speciaal voor hen belegde bijeenkomsten;

• Voor de uitvoeringsfase wordt gecommuniceerd via verschillende kanalen om zo de verschillende 
belanghebbenden (van bewoners tot weggebruikers) te informeren. Zo wordt de directe omgeving 
o.a. geïnformeerd via het sturen van speciale bewonersbrieven, het huis-aan-huis verspreiden van 
infobulletins en door middel van advertenties in lokale kranten. Het informeren van weggebruikers gebeurt 
middels spandoeken en bouwborden langs de weg en algemene communicatie loopt via persberichten, 
de provinciale website, de website Flevowegen.nl en de sociale mediakanalen. Het doel van deze 
communicatie is het zo goed mogelijk informeren en zodoende de overlast zo veel mogelijk te beperken. 

 

Colofon

Dit is een uitgave van:
Afdeling Infrastructuur 
Provincie Flevoland
Visarenddreef 1
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Contact:
T  0320 – 265 265
E  info@flevoland.nl
W www.flevoland.nl
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