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Omöouw kruising N302 Canzenweg met de Knardijk/Harderdijk
Om de bereikbaarheid en de toegang van de provincie te verbeteren wordt in de 
komende jaren de turborotonde omgebouwd tot een ongelijkvloerse verbinding. 
Begin 2023 moeten, met de realisatie van deze kruising, files tot het verleden 
behoren.

Ter kennisname aan PS en 

burgerleden

openbaar in de zin
van de WOB 
(ja/nee aangeven) 

Tot

Portefeuillehouder
Reus, J. de

Openbaarheid
Openbaar

Kern mededeling:
Het college van Gedeputeerde Staten informeert Provinciale Staten met regel
maat over de voortgang van de grote infrastructurele projecten.

Mededeling:
De bijgaande rapportages geven inzicht in de voortgang van de realisatie van drie 
infrastructurele werken.
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Onderwerp
Mededeling PS bij Voortgangsrapportages van projecten Verbreding N702 Ho- 
gering Almere, N305 Gooiseweg fase 3 en Ombouw kruising N302 Ganzenweg met 
de Knardijk/Harderdijk.

Resistratienummer

2690152
Datum
24 november 2020
Afdeling/Bureau

INFRA
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(ja/nee aangeven) 
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N305 Gooiseweg fase 3
Dit project is het laatste stuk van de Gooiseweg dat verbreed gaat worden naar 
2x2 rijstroken en daarmee het sluitstuk van de “carré”. Eind 2021 is het project 
gereed.

Verbreding Hogering Almere
Het Rijk, provincie Flevoland en gemeente Almere investeren samen in een goede 
bereikbaarheid van Almere. Zo gaat van 2020 tot 2023 de N702 Hogering op de 
schop.

Voortgangsrapporuge november 2020 - Verbreding Hogering Almere

Voortgangsrapportage november 2020 - Gooiseweg fase 3_________

Voortgangsrapportage november 2020 - Ganzenweg-Knardijk
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Verbreding Hogering Almere
Voortgangsrapportage
December 2020
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Inleiding

Dit is de tweede voortgangsrapportage over de Verbreding Hogering Almere die u bereikt ten tijde van de CO-
VID-pandemie. Ondanks deze onzekere tijden is het projectteam – van zowel provincie als opdrachtnemer – 
volop aan het werk om de geplande werkzaamheden uit te voeren. Uiteraard zijn alle nodige maatregelen 
getroffen om veilig te kunnen werken. Op dit moment is er nog geen sprake van vertraging of extra kosten als 
gevolg van de pandemie.  

Over het project 

Het project Verbreding Hogering Almere is één van de maatregelen uit het convenant Stedelijke Bereikbaar-
heid Almere. In dat convenant hebben de gemeente Almere, het Rijk en de provincie Flevoland afspraken 
gemaakt over infrastructurele projecten in en rond Almere. Op deze manier werken de drie partijen samen 
aan een toekomstbestendige infrastructuur, passend bij de groei en ambitie van Almere. Daarmee past de 
verbreding van de Hogering in het bredere afsprakenkader tussen het Rijk en regio over de gewenste groei 
van Almere, waarvoor de RAAM-brief van het kabinet uit 2009 als vertrekpunt geldt.

Bij de uitvoering van het project wordt meteen aangesloten op de nieuwe verbinding van de A6 met de Ho-
gering, die het Rijk inmiddels heeft gerealiseerd als onderdeel van het programma Schiphol – Amsterdam - 
Almere. De verbreding van de Hogering moet toekomstvast zijn en gebaseerd op de groei van Almere. Dat wil 
zeggen dat de wegcapaciteit voor in elk geval de komende 15 jaar voldoende zal zijn om de groei van Almere 
te faciliteren. Dit betreft voornamelijk de groei van Almere in de stadsdelen Poort en Pampus, waarvoor ver-
breding tot en met de Hollandsedreef volstaat.



3

Kenmerken
• Vanaf de aansluiting A6 t/m kruising Hollandsedreef verbreding naar 2 x 3 rijstroken;
• Aanleg van ongelijkvloerse kruising ter hoogte van de Herman Gorterweg & Neonweg;
• Aanleg van ongelijkvloerse kruising ter hoogte van de Botterweg & Hollandsedreef;
• Aanleg van een parallelstructuur voor de ontsluiting Herman Gorterweg/Neonweg en  

Elementendreef/Audioweg.
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Waar staan we

November 2020

Voorbereiding

2016/2017 2018 2019 2020 2021 20232022

Aanbesteding & 
uitvoering VTW Uitvoering I UItvoering II

Toelichting: 
VTW = contractwijziging 
Uitvoering I = voorbereidende werkzaamheden inclusief aanbrengen voorbelasting 
Uitvoering II = aanleg tunnelbakken en extra rijstroken

In de vorige voortgangsrapportage van april 2020 is toegelicht dat in 2019 een aanpassing aan het ontwerp 
noodzakelijk bleek, wat ook een contractwijziging tot gevolg had. Hierop volgde een nieuwe planning en een 
nieuwe opleverdatum van februari 2023.
 
Sinds de vorige voortgangsrapportage zijn buiten de eerste grootschalige werkzaamheden gestart. Afgelopen 
juni is de opdrachtnemer begonnen met het aanbrengen van voorbelasting. Dit heeft tot en met september 
geduurd. Er is in die tijd in totaal meer dan 100.000m3 zand aangebracht. De voorbelasting ligt voornamelijk 
ter hoogte van de kruispunten van de Hogering met de Neonweg-Herman Gorterweg en de Botterweg-
Hollandsedreef. Onder het gewicht van het zand klinkt de bodem hier in waardoor de aan te leggen toe- en 
afritten en parallelstructuur in de toekomst niet verzakken.  

Door de voorbelasting zijn drie gemeentelijke wegen minimaal 7 maanden lang afgesloten. Dit betekent dat 
ook voor bewoners en weggebruikers het project nu duidelijk zichtbaar is en ook tot de eerste hinder – in de 
vorm van omleidingsroutes en snelheidsbeperkingen – leidt.

Gedeputeerde Jan de Reus en wethouder Jan Hoek hebben samen een bijdrage geleverd aan de opbouw van de 
voorbelasting. © Foto Wierd, juni 2020 
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In januari 2021 gaat het project over naar de volgende fase: de bouw van de tunnelbakken en het verbreden 
van de Hogering. Hieraan voorafgaand zal de voorbelasting in fases worden verwijderd. En ook wordt een 
‘bypass’ aangelegd die het wegverkeer op de Hogering de komende jaren om de werkvakken heen leidt. Ook 
deze nieuwe werkzaamheden en verkeerssituaties zullen tot enige hinder leiden waarvoor de komende tijd 
een communicatiecampagne wordt opgestart.   

Financiën

Budget Raming

54,7 miljoen (prijspeil 2018) 53,8 miljoen (raming na aanbesteding)

Er zijn sinds de vorige voortgangsrapportage geen wijzigingen in het financiële beeld. 

Toprisico’s 

Toprisico’s Beheersmaatregelen

Provincie Flevoland en 
gemeente Almere hebben 
verschillend inzicht in de 
prioritering van projecten 

• Doorlopende afstemming met liaison bij gemeente Almere;
• Actief sturen op planning, waarbij zoveel als mogelijk rekening 

wordt gehouden met de belangen van Almere;
• Heldere afspraken over rolverdeling en risicoverdeling tussen 

partners SBA.

Verplaatsing installaties 
wisselbaan A6 van 
Rijkswaterstaat loopt 
onvoldoende voorspoedig 

• Doorlopende afstemming met RWS om voortgang te behouden;
• Actief sturen op planning.

Kabels en leidingen zijn niet 
tijdig verlegd

• Doorlopende afstemming met o.a. gemeente en opdrachtnemer 
om voortgang te bewaken en behouden 

• Actief sturen op planning 

Ernstige en/of veel klachten uit 
omgeving

• Uitgebreid communiceren voorafgaand én tijdens de 
verschillende werkzaamheden;  

• Meldpunt klachten inregelen, klachtenprocedure vastleggen en 
uitvoeren;

• Continue monitoren en aanpassingen doorvoeren waar nodig.

Besluitvorming en rol Provinciale Staten
Voortgang bewaken.

Externe Communicatie
Om bewoners en weggebruikers goed voor te bereiden op de wegafsluitingen als gevolg van de voorbelasting 
is tussen mei en juli een uitgebreide informatiecampagne in gang gezet. In verband met de maatregelen 
rondom de COVID-pandemie is de communicatie aangepast en zijn er bijvoorbeeld geen inloopavonden 
geor gani seerd. Wel is o.a. een infobulletin verspreid in de omliggende wijken waarmee ruim 17.000 adressen 
direct zijn aangeschreven. 
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In mei is ook een eigen app gelanceerd welke inmiddels meer dan 1.400 keer is gedownload. Deze zoge-
naamde Bouwapp is een belangrijk medium voor omgevingscommunicatie. Zowel voor de gebruiker als het 
projectteam is het een eenvoudig medium om te gebruiken, om op de hoogte te blijven én contact te leggen. 
Bijna dagelijks ontvangt het projectteam vragen en meldingen van bewoners en weggebruikers over het 
project via de app. Zo werd de app door bewoners goed gebruikt om melding te maken over sluipverkeer 
in de Muziekwijk. Via diezelfde app werden de bewoners op de hoogte gehouden van de extra maatregelen 
die getroffen werden om het sluipverkeer te verminderen. Zoals bijvoorbeeld de inzet van flyeracties, het 
plaatsen van extra borden, gesprekken met bedrijven op het naastgelegen industrieterrein, het afsluiten van 
wegen in overleg met de gemeente en handhaving door politie. Het succes van de app blijkt ook uit het feit 
dat project Hogering in de landelijke top drie van de Bouwapp staat van projecten met de meeste volgers1.

Het minimaliseren van hinder voor de omgeving is een belangrijke doelstelling binnen het project. De 
komende tijd wordt daarom een tweede intensieve communicatiecampagne opgestart voor de werk-
zaamheden aan de tunnelbakken, die hinder zullen opleveren voor zowel bewoners als weggebruikers.  

1   De app is te downloaden in de Google Playstore en Appstore. Zoek op ‘Hogering Almere’. 
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N305 Gooiseweg Fase 3
Voortgangsrapportage
December 2020
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Het project N305 Gooiseweg fase 3

Het project ligt tussen de A27 en de Nijkerkerweg. Deze weg is zowel voor Almere, Zeewolde als Lelystad Air-
port een belangrijke verbindingsweg. Tevens is de weg een alternatieve route voor verkeer bij incidenten op 
de A28, A6 en A27. 

Maatregelen Gooiseweg fase 3

Aanleiding
In haar huidige vorm loopt de N305 Gooiseweg, op het traject Nijkerkerweg - Gooimeerdijk-Oost, in de pe-
riode 2020-2025 tegen de grenzen van haar capaciteit aan. Door de weg te verdubbelen verbetert de door-
stroming en verkeersveiligheid van het verkeer, de bereikbaarheid van de regio en wordt het carré van 2x2 
autowegen en autosnelwegen rondom Lelystad Airport gesloten.

Projectkenmerken
Het project omvat het:
• verdubbelen van de huidige weg van 1 x 2 rijstroken naar 2 x 2 rijstroken met een tussenberm over een 

traject van ca. 6 km. De nieuwe rijbaan wordt ten noorden van de huidige rijbaan gerealiseerd;
• aanpassen van de kruispunten van de N305 met de Nijkerkerweg, de Adelaarsweg/Nijkerkerpad en de 

Gooimeerdijk-Oost;
• aanleggen van nieuwe duikers in het verlengde van de bestaande duikers in de Priemtocht en de 

Rassenbeektocht;
• treffen van inpassingsmaatregelen ten behoeve van het landschappelijk inpassen van de weg in de directe 

omgeving.
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Waar staan we
• De voorbelasting voor de weg is aan het zetten en wordt gemonitord.
• Van het groenbestek is de uitvoering fase 1 is afgerond en fase 2 komt na aanleg van de verharding.
• Het verhardingsbestek is aanbesteed en is half juni 2020 definitief gegund.
• De aannemer gaat de winterperiode gebruiken om zijn plannen uit te werken zodat hij in 2021 de 

werkzaamheden kan realiseren

Oplevering 
december 2021

Peildatum
oktober 2020

Juni 2022

Verkenning VO DO Bestek Aanbesteding Uitvoering Onderhouds-
periode

Financiën

Budget Raming (na aanbesteding Verhardingsbestek)

€ 12.627.508 € 10.840.000

De raming past ruim binnen het beschikbare budget. Dit overschot wordt binnen het raamkrediet deels 
gebruikt voor het project Ganzenweg-Knardijk.
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Toprisico’s 

Toprisico’s Beheersmaatregelen

De Gooiseweg fase 3 bevindt zich in het 
voormalige stroomgebied van de Oereem. 
Omdat de grondopbouw in het stroom-
gebied een andere samenstelling kan 
hebben dan de omliggende bodem, kan dit 
leiden tot zettingsverschillen en oneffen-
heden in het wegdek.

De zetting van de grond wordt gemonitord. Indien 
hieruit blijkt dat de zetting afwijkt van de 
verwachtingen kunnen de volgende maatregelen 
worden getroffen:
a. extra overhoogte aanbrengen
b. periode voorbelasting verlengen

De wet- en regelgeving verandert tussen 
gunning en start werkzaamheden in 2021

a. (definitieve) Vergunningen vroegtijdig aanvragen 
evenals het verkeersbesluit

b. Aannemer het risico meegeven met het verzoek 
om zijn tijdelijke werk gerelateerde 
vergunningen/meldingen en toestemmingen 
ook vroegtijdig bij de instanties aanvragen

Beperkte capaciteit door het COVID-19 virus 
en op afstand moeten werken heeft een 
negatieve beïnvloeding op processen, 
toe zeg gingen uit het plan van aanpak van  
de aan nemer en de voortgang.

a. Bij uitval worden werkzaamheden overgedragen 
aan andere teamleden

b. Werkzaamheden waar mogelijk voortzetten
c. Ruimte in de planning benutten om gevolgen te 

beheersen
d. Omwonenden en belanghebbenden worden 

middels nieuwsbrieven en digitale kanalen.

Besluitvorming en rol Provinciale Staten
Provinciale Staten worden op de hoogte gehouden van de voortgang van het project.

Externe Communicatie
Het team blijft de belanghebbenden, weggebruikers en omwonenden frequent informeren. 
De projectsite ten behoeve van de publiekscommunicatie staat op www.flevoland.nl.
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Inleiding 
Het project ombouw Ganzenweg – Knardijk / Harderdijk omvat de vervanging van de bestaande rotonde door 
een ongelijkvloers kruispunt. Voor het verkeer dat vanuit Harderwijk Flevoland inrijdt vormt dit kruispunt 
de toegang tot de provincie. De kruising is bovendien een belangrijke verbindingsschakel voor de zuidelijke 
verkeerstroom van en naar Lelystad Airport en de oostelijk gelegen vakantieparken en Walibi Holland. 
Het project is gesitueerd boven op de dijk en in de nabijheid liggen diverse voorzieningen, zoals:
• een primaire en secundaire waterkering;
• de Harderhaven;
• en natuurgebieden, met zowel de status Natura 2000 als Nationaal Natuurnetwerk.

Overzichtskaart

Aanleiding
De huidige turborotonde op het kruispunt Ganzenweg – Knardijk / Harderdijk heeft de grens van haar 
verkeerscapaciteit bereikt. Dit leidt tot files en belemmert de doorstroming voor de weggebruiker. Door het 
kruispunt om te bouwen tot ongelijkvloerse kruising verbetert de doorstroming van het verkeer (verkorten 
van reistijd), de bereikbaarheid van het gebied en de verkeersveiligheid. 

Vanuit het oogpunt van doelmatigheid en het beperken van overlast voor weggebruiker en omwonenden, 
wordt gelijktijdig met de ombouw van het kruispunt het niet-jaarlijks onderhoud (NJO) van de Knardijk en 
Harderdijk meegenomen.  
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Werk met Werk maken
Langs de Hoge Dwarsvaart wordt op grond van Vereniging Natuurmonumenten door het project een 
natuurvriendelijke oever gerealiseerd ter bevordering van de waterkwaliteit en biodiversiteit. De daarbij 
vrijkomende grondstromen worden grotendeels gebruikt bij de wegreconstructie. Hiermee heeft de 
aanlegfase een duurzamer karakter gekregen (minder CO2 en stikstof uitstoot). 

Kenmerken
Het project Ganzenweg – Knardijk / Harderdijk omvat het:
• ombouwen van de huidige turborotonde tot een ongelijkvloerse aansluiting;
• aanbrengen van een nieuwe deklaag op de Knardijk, vanaf de Ganzenweg tot de Biezenburcht (ca. 3,2 km);
• aanbrengen van een nieuwe deklaag op de Harderdijk, vanaf de Ganzenweg tot gemaal Lovink (ca. 0,6 km).
• Aanleggen Natuurvriendelijke oever Hoge Dwarsvaart (ca 2 km)

Waar staan we
• Het project is in november 2019 definitief gegund. Vanaf dat moment is de opdrachtnemer bezig met de 

uitwerking van het ontwerp (Q1 2021 definitief).
• 24 april 2020 heeft de gemeenteraad van Zeewolde de bestemmingsplanwijziging t.b.v. het project 

aangenomen.
• 11 juni 2020 heeft (COVID-proof) de starthandeling plaatsgevonden met de gedeputeerde De Reus. 
• Buiten zijn een deel van de voorbereidende werkzaamheden gestart, zoals het verleggen van de kabels en 

leidingen.

Oplevering 
juni 2023

Peildatum
oktober 2020

December 2023

Verkenning Planuitwerking Contract 
UAVgc

Aanbesteding
aannemer Uitvoering Onderhouds-

periode

Financiën

Budget Raming (na aanbesteding Verhardingsbestek)

€ 12.469.000 (PMIRT 2019-2023 & MBVI) € 13.494.000 na aanbesteding

De raming past niet binnen het beschikbare budget, omdat de aanbesteding duurder is uitgevallen en het 
onvoorziene werk aan de primaire waterkering(Knardijk). Het tekort van € 1.025.000,- wordt aangevuld uit het 
project Gooiseweg 3e fase. Dit geheel conform van de kaders van het raamkrediet PMIRT vastgesteld door PS.
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Toprisico’s 

Toprisico’s Beheersmaatregelen

Bij ontgraving van de natuurvriendelijke 
oevers Hoge Dwarsvaart blijkt de vrij komen-
de grond zwaarder verontreinigd met PFAS 
dan in het beoogde verwerkingsgebied ter 
plaats van de Ganzenweg.

Opdrachtnemer voert onderzoek uit naar 
aanwezigheid van PFAS partijkeuringen uit om aan 
te tonen dat het op de beoogde locatie verwerkt 
kan worden. 

De bewoners van Harderhaven hebben 
aangegeven in de huidige situatie geluids-
overlast van het wegverkeer te ervaren.

a. Organiseren voorlichtingsavond(en).
b. Vaststellen bestemmingsplan.

Tijdens realisatie neemt verkeerscapaciteit 
op het kruispunt tijdelijk af. Dit kan op die 
momenten leiden tot extra filevorming en 
overlast voor omwonenden.

Gebruikers en omgevingspartijen kunnen 
actief de media zoeken en klagen over het 
project.

a. Opdrachtnemer hanteert een fasering met 
1 tijdelijk wegindeling en een continue 
beschikbaarheid van 2x2 rijstroken op de 
Ganzenweg. Uitzondering zijn korte perioden 
waarin aansluitingen worden gerealiseerd en 
de herindeling van de weg op de Harderbrug 
plaatsvindt.

b. Organiseren voorlichtingsavond(en).

Beperkte capaciteit door het COVID-19 
virus en op afstand moeten werken heeft 
een negatieve beïnvloeding op processen, 
toezeggingen uit het plan van aanpak van de 
aannemer en de voortgang.

a. Bij uitval worden werkzaamheden overgedragen 
aan andere teamleden

b. Werkzaamheden waar mogelijk voortzetten
c. Ruimte in de planning benutten om gevolgen te 

beheersen
d. Omwonenden en belanghebbenden worden 

middels nieuwsbrieven en digitale kanalen.

Besluitvorming en rol Provinciale Staten
Provinciale Staten worden op de hoogte gehouden van de voortgang van het project.

Externe Communicatie
Conform de samenwerkingsovereenkomst is er nauw overleg met de gemeente Zeewolde, 
Natuurmonumenten en het Waterschap Zuiderzeeland. 
Bewoners en bedrijven in de nabijheid van het project en de weggebruikers worden voortdurend 
geïnformeerd. 
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