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Middels deze nota informeren wij u over de stand van zaken rondom de werk
zaamheden aan het stationsgebied Almere Centrum, met name het station en de 
beide pleinen.

de vernieuwing van het station Almere Centrum: een nieuwe en grotere 
hal, twee moderne fietsenstallingen, heringerichte perrons, verfraaiing 
van het busstation en renovatie van de perronkap, inclusief het aan
brengen van zonnecellen en zonnepanelen;
de herinrichting van Stationsplein en Mandelaplein;
verbeteringen aan het Spoorbaanpad, waarvan een gedeelte parallel aan 
het station loopt en met het station verbonden is; 
de beide Station Offices naast het station worden getransformeerd tot 
moderne woningcomplexen.

De integrale aanpak maakt het project ook complex. Het werken aan verschil
lende projecten tegelijkertijd in een klein stedelijk centrumgebied vergt het ui
terste van alle opdrachtgevers en opdrachtnemers. Een tegenvaller in het ene 
project veroorzaakt onmiddellijk een effect in het naastgelegen project. En on
dertussen moet het station en het gebied eromheen blijven functioneren.

Integrale aanpak
Voor een project van deze omvang was de planning van start samenwerking tot 
eind realisatie, een periode van vier jaar, zeer ambitieus. Daarnaast hebben we 
gekozen voor een integrale aanpak - zodat we werk met werk konden maken - en 
een hogere kwaliteit konden realiseren in het totale project. Zo is de transforma
tie van de Station Offices aan het Stationsplein tot wooneenheden - een initia
tief van de Kroonenberg Groep - geïncorporeerd in de uitvoeringsplanning. Ook 
de combinatie met werkzaamheden aan het Spoorbaanpad naast het station 
geeft meerwaarde.
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Kern mededeling:
Momenteel wordt er in het stationsgebied Almere Centrum, vanuit programma
lijn 1 van het Fonds Verstedelijking Almere (Almere 2.0), intensief gewerkt aan 
een aantal projecten:

Mededeling:

Aansprekend visitekaartje
Het station Almere Centrum en de directe omgeving zullen bij de start van Flo- 
riade Expo 2022 een grote kwaliteitsverbetering hebben ondergaan en een aan
sprekend visitekaartje zijn voor Almere, zowel tijdens Floriade als daarna. Het 
station is dan klaar om de bezoekersstromen goed op te vangen en te geleiden, 
in een aangename ambiance met voldoende ruimte voor alle voorzieningen. Er 
zal sprake zijn van afrondende bouwwerkzaamheden aan en om het station, 
maar deze worden zodanig ingericht dat het publiek hier minimaal hinder van 
ondervindt.

Coronacrisis
De werkzaamheden aan het station en het gebied eromheen startten ongeveer 
gelijktijdig met de uitbraak van de Coronacrisis. De crisis had stevige impact op
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Ook in de openbare ruimte (Mandelaplein, Stationsplein) traden uitvoeringsproblemen op met ka
bels, leidingen en rioleringswerkzaamheden. De uitloop in de planning van de openbare ruimte is 
en wordt opgevangen in de planning, waardoor de deadline met de huidige inzichten niet in gevaar 
komt. Waar pleinen en station elkaar raken, moeten bij de start van Floriade nog een aantal afron
dende werkzaamheden plaats vinden, die niet anders dan volgtijdelijk kunnen. Daarnaast zaten in 
het Definitief Ontwerp van het station een aantal onnauwkeurigheden die herontwerpen vereisten.

de werkzaamheden, waaronder forse personele uitval, problemen met leveringen van bouwmateri
alen en noodzakelijke coronamaatregelen.
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Effecten beheersbaar
Door dit samenspel van factoren heeft de hoofdaannemer gedurende het gehele uitvoeringstraject 
herhaaldelijk zijn planning moeten bijstellen. Maar met grote inspanningen van alle partijen zijn 
de effecten hiervan tot een overzichtelijk en goed beheersbaar niveau teruggebracht. Wel past hier 
de kanttekening dat dit beeld gebaseerd is op de op dit moment bekende informatie. Nieuwe te
genvallers in de uitvoering en aanvullende coronamaatregelen kunnen optreden.

Communicatie
Over alle werkzaamheden wordt regelmatig gecommuniceerd naar ondernemers, omwonenden en 
andere stakeholders. Iedere twee weken wordt een update van de werkzaamheden voor de ko
mende drie weken gecommuniceerd.

Financiële effecten
Ondanks alle uitdagingen, blijft het project naar verwachting binnen het budget. De post onvoor
zien en de risicobuffer (onderdeel van het huidige budget van ProRail, NS en de gemeente) zijn 
hiervoor ingezet en zullen vrijwel in zijn geheel worden benut. Ingediende meerwerk kosten wor
den daarbij zeer kritisch beoordeeld. Ook het projectonderdeel herinrichting Mandelaplein Stati
onsplein blijft naar verwachting binnen beschikbare budget. Het is mogelijk dat er nog aanspraken 
op vertragingskosten komen als gevolg van nu nog optredende verschuivingen in de planning.


