



Onderwerp

Werk aan Elburgerbrug en kruispunt Elburgerweg

Kern mededeling

In het Meerjarenprogramma Beheer en onderhoud en Vervangingsinvesteringen Infrastructuur (MBVI) staat voor dit jaar het niet-jaarlijks onderhoud gepland aan de Elburgerbrug en het kruispunt Elburgerweg/Drontermeerdijk/Spijkweg. De werkzaamheden zijn gepland van 18 maart tot en met 26 april. Vanuit de agrarische sector zijn recentelijk bezwaren geuit tegen deze periode van afsluiting.

Mededeling

Het niet-jaarlijks onderhoud aan de Elburgerbrug bestaat uit het herstellen van het betondek van de brug. Hiervoor is een afsluiting noodzakelijk van zes weken. Binnen deze periode wordt tevens het kruispunt Elburgerweg/Drontermeerdijk/Spijkweg voorzien van nieuw asfalt. Ook worden de verkeerslichten en de openbare verlichting van het kruispunt vervangen. Door het combineren van deze twee werkzaamheden wordt de overlast voor het wegverkeer en de scheepvaart beperkt tot zes weken.

De werkzaamheden aan het brugdek zijn noodzakelijk omdat het betondek van de aanbruggen schade vertoont. Als dit niet wordt hersteld ontstaat het risico op het bezwijken van de toplaag, met onveilige situaties en een langere periode van onbeschikbaarheid tot gevolg.

De asfaltconstructie van het kruispunt en de VRI zijn einde levensduur. Op basis van de technische staat is bepaald dat deze vervangen moeten worden, ook deze werkzaamheden worden uitgevoerd om onveilige situaties te voorkomen en de beschikbaarheid van de weg te waarborgen.

Uit ervaring blijkt dat het afsluiten van de brug grote impact heeft voor het weg- en vaarverkeer. Tegelijkertijd kosten werkzaamheden tijd en dienen deze veilig – voor zowel het verkeer als de werknemers – uitgevoerd te worden. Tot slot zijn er diverse belanghebbenden in het gebied die verschillende wensen hebben ten aanzien van de gewenste uitvoeringsperiode. Tussen deze belangen moet altijd een afweging worden gemaakt.

Voor het niet-jaarlijks onderhoud zijn in 2023 gesprekken gevoerd met diverse belanghebbenden, te weten de gemeentes Dronten en Elburg, LTO Flevoland en Cumela als vertegenwoordigers van de agrarische sector, Bedrijvenkring Elburg, Stichting Nieuwe Oeververbinding Elburg en Ontsluiting Kruismaten en Walibi. Op basis van de ervaringen van afgelopen jaren met betrekking tot mogelijke uitvoeringsperiodes is in deze gesprekken het voorstel gedaan om de uitvoeringsperiode van 18 maart tot en met 26 april 2024 te plannen. In de gesprekken kwamen destijds geen zwaarwegende bezwaren naar voren voor deze periode.

Argumenten om deze uitvoeringsperiode aan te houden zijn:

- Waterschap Zuiderzeeland eist een uitvoeringsperiode buiten het stormseizoen (dat duurt van 15 oktober tot 15 maart);
- Wens om zo min mogelijk het vaarseizoen te verstoren (dat duurt van 1 april tot 1 oktober);
- Wens om niet in de oogstperiode te werken (circa juli tot november);
- Wens om het recreatie- en festivalseizoen zoveel mogelijk te mijden (1 mei tot 1 september).

Alle belangen afwegend is tot bovengenoemde uitvoeringsperiode gekomen.

Registratienummer

3228496

Datum

15 februari 2024

Expertiseteam

ETPVPU

Openbaarheid

Openbaar

Portefeuillehouder

Reus, J. de

Ter kennisname aan PS en
burgerleden

Mededeling

Bladnummer

2

Registratienummer

3228496

In december 2023 is gestart met communicatie via de pers, informatiebrieven en de website van provincie Flevoland. Op 25 januari en 8 februari jl. zijn op verzoek gesprekken gevoerd met agrariërs en loonbedrijven uit Gelderland en Flevoland. Zij hebben het verzoek neergelegd om de uitvoeringsperiode te verplaatsen of de brug tijdens het werk open te houden voor verkeer.

Besloten is om vast te houden aan de uitvoeringsperiode, omdat er geen beter alternatief beschikbaar is. Daarnaast is het open houden van de brug tijdens het werk niet mogelijk vanwege de veiligheid en de aard van de werkzaamheden. We blijven in gesprek met de betreffende agrariërs om andere opties te verkennen die de overlast voor hen zouden kunnen verminderen.

Bijlagen

Naam bijlage:	eDocs nummer:	Openbaar in de zin van de Woo (ja/nee aangeven)