



Onderwerp

Voortgang handhaving boringsvrije zone Zuidelijk Flevoland

Kern mededeling:

Door een tweetal externe factoren is de planning van de afsluiting van de boorputten in Zuidelijk Flevoland verlengd. De verwachting is dat uiterlijk einde 2026 de putten zijn afgedicht.

Mededeling:

Op 1 april 2025 is door Gedeputeerde Staten (GS) besloten aan de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) opdracht te verlenen om toe te zien op de sluiting van de te diep geslagen boorputten in het derde watervoerende pakket overeenkomstig met het bijbehorende plan van aanpak. Dit is daarna in een mededeling aan u bekendgemaakt. Het gaat daarbij om de boorputten waarvan de eigenaren in 2009 15 jaar de tijd kregen om een alternatief te zoeken en de boorput af te sluiten.

Na de start van de werkzaamheden in april 2025, zijn de toezichthouders van de OFGV voortvarend van start gegaan. Door persoonlijke omstandigheden bij de ingezette toezichthouders is het helaas niet gelukt deze vaart erin te houden. In de zomer is er opnieuw gestart met nieuwe toezichthouders. Alle eerste bezoeken zijn voor 1 oktober 2025 afgerond en de vervolgacties worden uiterlijk 1 november 2025 opgepakt.

Het beeld dat we nu hebben is dat, na een goed gesprek aan de "keukentafel", in de meeste gevallen de houding van de boorputeigenaar constructief is. Daarnaast wordt vaak positief gereageerd op het voorstel om de afdichting van de boorputten op kosten en onder regie van de provincie te laten plaatsvinden. Een enkeling voert de afdichting zelf uit en bij twee locaties is er overgegaan tot het afdwingen van de afdichting door het opleggen van een last onder dwangsom (LOD). Deze zijn verstuurd omdat boorputeigenaren niet hebben gereageerd op het verzoek tot het indienen van een plan van aanpak of afwijkend hierop een alternatief plan hebben ingediend, waarbij een LOD de vrijblijvendheid wegneemt.

Bij een aantal putten is het nog onduidelijk of deze te diep zijn. Hiervoor is nader onderzoek noodzakelijk om vervolgens te bepalen of de putten verwijderd moeten worden.

Door de provincie is voor het afdichten van de boorputten een Europese aanbesteding uitgezet. Hierop zijn geen reacties gekomen. Uit navraag in de markt blijkt dat geschikte bedrijven op dit moment geen capaciteit hebben om deze klus op korte termijn uit te voeren. Na overleg met één boorbedrijf lijkt er wel belangstelling te zijn, als de opdracht over een grotere periode kan worden verdeeld. Op basis van deze informatie wordt in november 2025 een nieuwe opdracht uitgezet. Bijkomend voordeel is dat er dan een nauwkeuriger beeld is om hoeveel locaties het gaat. Het boorbedrijf krijgt dan tot eind 2026 de tijd om de putten af te dichten. Dit is een haalbare termijn. Zoals we dat nu inschatten past dit binnen het gereserveerde budget.

Wij zullen u op de hoogte blijven houden van de voortgang van de afdichting van de boorputten in de boringsvrije zone.

Registratienummer

3445535

Datum

28 oktober 2025

Afdeling/Bureau

ETMIL

Openbaarheid

Openbaar

Portefeuillehouder

Hofstra, H.J.

Ter kennisname aan PS en
burgerleden