



**Onderwerp** : Afspraken samenwerking en risicoverdeling N307 regio-rijk

**Datum** : 4 juni 2020  
**Tijd:** : 18.00-18.30 uur  
**Locatie** : Webex

**Notulist** : xxx

**Aan:** : xxxx

**Van:** xxx

**Verzonden:** maandag 8 juni 2020 19:12

**Aan:** xxx

**CC:** xxx

**Onderwerp:** Afspraken samenwerking en risicoverdeling N307 regio-rijk

Beste xxx,

Volgend op het telefoongesprek afgelopen donderdag van beide gedeputeerden met xxx en jou, begreep ik dat de volgende afspraken zijn gemaakt. Klopt dit met jouw bevindingen? Als dit akkoord is, gaan we dit verder uitwerken, o.a. in de stukken voor PS in de regio. En kunnen we verder met de opzet van de beoogde ROK tussen rijk en regio.

Het Ministerie van IenW en de provincies Flevoland en Overijssel spreken het volgende af:

1. IenW bevestigt dat het Rijk enig financier is van het watergerelateerde deel van het werk N307 Roggebot-Kampen, onder voorwaarde dat de kwaliteitstoets een positief oordeel oplevert over kosten en doelmatigheid.
2. IenW en provincies spreken af dat de P85 waarde van de SSK raming uitgangspunt is voor het bepalen van het budget, inclusief risicoreservering. Dit bedrag wordt bij de start van de realisatiefase aan de provincies beschikbaar gesteld.
3. Blijkt na de eindafrekening van het project dat een financieel overschot resteert, dan wordt dat overschot door de provincies terugbetaald aan het Rijk. Als de risico's voor het waterdeel aan het eind toch groter blijken dan de risicoreservering vooraf geacht werd te dekken, dan dekt I&W de meerkosten van deze aanvullende risico's, uiteraard na beoordeling daarvan.
4. Provincies zijn eindverantwoordelijken voor de uitvoering van het watergerelateerde werk en daarmee ook voor de kwaliteitsbeoordeling, waaronder de beoordeling van contractaanpassingen. Provincies verantwoorden de besteding van de rijksmiddelen via een jaarlijkse accountantsverklaring.
5. Provincies informeren IenW over de risicobeheersing van het project vooraf middels inzage in het risicodossier, als onderdeel van de projectbeslissing MIRT3.
6. Het definitieve besluit over het beschikbaar te stellen rijksbudget vindt plaats bij de MIRT3 projectbeslissing door de Minister van IenW; gepland op 17 augustus 2020.



**ijsseldelta**  
N307 Roggebot-Kampen

## **Verslag 17322 Roggebot**

*Bladnummer*  
2  
*nummer:*  
2650693

7. Deze afspraken worden uitgewerkt in een realisatieovereenkomst tussen Rijk en provincies, die onderdeel uitmaakt van de door de Minister van IenW te nemen projectbeslissing (MIRT3). Ondertekening vindt plaats in september bij voorkeur in aanwezigheid van de Minister van IenW.

Met vriendelijke groet,

xxx  
Projectmanager N307 Roggebot-Kampen