

*Onderwerp*

Voortgang Batavialand

Registratienummer

1830483

Datum

8 december 2015

Auteur

F.J. Hasselaar

Afdeling/Bureau

RE

Openbaarheid

Passief openbaar

Portefeuillehouder

Rijsberman, M.A.

Lijst ingekomen stukken

Provinciale Staten

27 januari 2016

Kern mededeling:

Op 19 oktober 2015 zijn uw Staten door middel van een mededeling geïnformeerd over de vertraging van de plannen voor de vorming van Batavialand. Om de ontwikkeling van Batavialand zo min mogelijk vertraging te laten oplopen, moest er met betrokken partijen worden nagedacht over vervolgsenario's.

Deze mededeling is bedoeld om Uw Staten te informeren over de ontwikkelingen sindsdien.

Mededeling:

Het plan om de museale taak van Nieuw Land Erfgoedcentrum (NLE) te scheiden van de uitvoering van de archieftaak, waarbij de museale taak wordt ondergebracht bij de Stichting Batavialand (de zogenaamde 'ontvlechting' van de NLE), kan niet meer per 1-1-2016 worden gerealiseerd. De formele ontvlechting van het NLE kan, na besluitvorming door alle betrokken partners (rijk, provincie, gemeenten, waterschap, particuliere stichtingen), naar verwachting plaatsvinden per 1-1-2017.

Er is met alle betrokken partners gesproken over mogelijke stappen om het jaar 2016 voor de plannen van Batavialand geen 'verloren jaar' te laten zijn. De centrale gedachte die alle partijen voor ogen hebben is dat zo veel als mogelijk toegewerkt wordt naar de ontwikkeling van het erfgoedpark Batavialand. Een intensievere samenwerking, waar het gaat om de reguliere taken, is zinvol te verkennen.

Op deze manier kan er bijvoorbeeld verder gewerkt worden aan het onderbrengen van de activiteiten van de Bataviawerf en de overdracht van rijkscollectie scheepsarcheologie (ministerie van OCW/Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) naar stichting Batavialand. De provincie heeft hierbij geen formele rol. Ook kan er verder worden gewerkt aan het in bruikleen nemen door Stichting Batavialand van de collecties van Stichting Nieuw Land (Poldermuseum) en Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders (Sociaal Historisch Centrum voor Flevoland).

De provincie Flevoland heeft ten aanzien van de ontwikkeling van Batavialand twee rollen:

- Deelnemer in de gemeenschappelijke regeling Nieuw Land Erfgoedcentrum (NLE) voor de reguliere taken;
- Subsidiegever: het verstrekken van incidentele subsidies op basis van concrete subsidieverzoeken.

Als deelnemer in de gemeenschappelijke regeling NLE is de provincie bereid toe te staan dat Nieuw Land Erfgoedcentrum (NLE) en Stichting Batavialand nader verkennen hoe er afspraken kunnen worden gemaakt over de praktische, reguliere beheerstaken m.b.t. museum en collecties. Het is aan de beide besturen om hier adequate uitvoering aan te geven. De formele relatie tussen provincie en NLE blijft hierbij overigens in stand.

Als ook de andere deelnemers van NLE die bereidheid hebben, ontstaat er in 2016 een situatie waarin partijen zoveel en zo goed mogelijk samenwerken 'onder de vlag' van Batavialand. Deze intensievere samenwerking zal uiterlijk



per 1-1-2017 kunnen worden geformaliseerd. In de loop van 2016 zullen wij u hiervoor voorstellen ter besluitvorming voorleggen.

Met betrekking tot de provinciale rol als subsidiegever ten behoeve van incidentele projecten van Batavialand geldt dat Uw Staten eerst dienen te besluiten over een investeringsvoorstel op basis van het bedrijfsplan Batavialand. In de mededeling van 19 oktober 2015 (nr. 1807887) hebben wij Uw Staten gemeld dat, alvorens een dergelijk voorstel ter besluitvorming aan Uw Staten voor te leggen, er meer duidelijkheid moet zijn over personele consequenties bij de overgang van NLE naar Batavialand en er meer duidelijkheid is rondom het vastgoed. Er wordt thans door alle betrokkenen aan gewerkt om deze duidelijkheid te verkrijgen.

In de rol van subsidiegever zullen (toekomstige) subsidieverzoeken uiteraard ook getoetst moeten worden op inhoudelijke gronden, financiële haalbaarheid, etc.

Vervolg:

Met alle betrokken partners wordt verder gewerkt aan het zoveel mogelijk samenwerken waar het gaat om de lopende, reguliere en al geplande activiteiten. Wij zullen Uw Staten blijven informeren over de voortgang daarvan. Eén van de lopende activiteiten is een beperkte (technische) aanpassing van de gemeenschappelijke regeling van Nieuw Land Erfgoedcentrum, waarmee wordt voldaan aan de vereisten van de nieuwe Wet op Gemeenschappelijke Regelingen. Naar verwachting zal in het tweede kwartaal van 2016 een voorstel aan Uw Staten ter besluitvorming worden voorgelegd.

Het jaar 2016 zal ook worden benut om de formele ontvlechting van NLE verder voor te bereiden en resterende vraagstukken op gebied van personeel en vastgoed op te lossen. In de loop van 2016 zal aan uw Staten een voorstel ter besluitvorming worden voorgelegd inzake de ontvlechting, ingaande uiterlijk per 1-1-2017.

Voor de doorontwikkeling van het erfgoedpark Batavialand met nieuwe projecten voor de komende jaren zal eveneens in 2016 een investeringsvoorstel aan uw Staten ter besluitvorming worden voorgedragen.

Bijlagen

Naam bijlage:	eDocs nummer:	Openbaar in de zin van de WOB (ja/nee aangeven)