

**Onderwerp**

renovatie Nijkerkerbrug

Kern mededeling:

Begin 2015 heeft de provincie Flevoland samen met de provincie Gelderland aangedrongen op een zo spoedig mogelijke renovatie van de Nijkerkerbrug, die in beheer en onderhoud is bij Rijkswaterstaat Midden Nederland. De planning was gericht op realiseren in het derde kwartaal van 2017. De renovatie was eerder gepland in de periode 2012 - 2015. RWS koos voor het uitvoeren van het project in de vorm van een experiment, maar dit zou geen verdere vertraging opleveren. Begin maart 2016 kwam de mededeling van RWS dat het project desondanks met een jaar is vertraagd.

Via bijgaande brief, die is afgestemd met de provincie Gelderland wordt aangedrongen op realiseren van de renovatie in 2017.

Mededeling:

Flevoland en Gelderland hebben - via bijgaande brief - aangedrongen op realiseren van de renovatie in 2017 in plaats van 2018. De onderhoudstoestand van de brug is slecht en er zijn noodmaatregelen getroffen, waaronder een beperking van de as-lasten voor vrachtverkeer. Dit verkeer kent door de nabijheid van het logistieke bedrijventerrein Trekkersveld in Zeewolde naar verhouding veel vrachtverkeer. De as-last beperking hindert een deel van het vrachtverkeer. Ook in verband met de uitbreiding van Lelystad Airport, begin 2018, is verdere vertraging van de renovatie niet welkom.

Bijlagen

Naam bijlage:	eDocs nummer:	Openbaar in de zin van de WOB (ja/nee aangeven)
Brief aan RWS	1890007	ja

Registratienummer

1890093

Datum

16 maart 2016

Auteur

drs. A. Liemburg

Afdeling/Bureau

RE

Openbaarheid

Passief openbaar

Portefeuillehouder

Lodders, J.

**Ter kennisname aan PS en
burgerleden**



Postbus 55
8200 AB Lelystad

Telefoon
(0320)-265265
Fax
(0320)-265260
E-mail
provincie@Flevoland.nl
Website
www.flevoland.nl

Rijkswaterstaat Midden Nederland
De heer Th. van de Gazelle
Postbus 600
8200 AP LELYSTAD

Verzenddatum
23 MAART 2016
Onderwerp

Bijlagen

Uw kenmerk

Ons kenmerk
1890007

renovatie Nijkerkerbrug

Geachte heer Van de Gazelle,

Begin 2015 hebben wij in onze brief van 18 maart 2015, kenmerk 1714052, aangedrongen op een zo snel mogelijke renovatie van de Nijkerkerbrug, die in beheer en onderhoud is bij Rijkswaterstaat Midden Nederland.

De renovatie van de brug is oorspronkelijk gepland tussen 2012 en 2015, maar in 2015 verschoven naar 2017 (gereed derde kwartaal). Er werd gekozen voor het uitvoeren van het project in de vorm van een experiment, maar dit zou geen verdere vertraging opleveren, zo werd ons door RWS verzekerd. In het uiterste geval zou teruggevallen kunnen worden op de klassieke aanpak.

Op 11 maart 2016 heeft de directeur netwerkmanagement, de heer Y.J. Heijnsman, in een telefonisch onderhoud aan de gedeputeerde mobiliteit, de heer J. Lodders, meegedeeld dat het renovatieproject desondanks met een jaar vertraagd is: gereed derde kwartaal 2018. Dit baart ons grote zorgen, omdat de brug in een zeer slechte toestand verkeert en verder dreigt te verslechteren. Er zijn reeds noodvoorzieningen getroffen, waaronder een beperking van de as-last.

De brug is voor met name het zuidelijk deel van Flevoland een belangrijke verbinding naar het oosten en het verkeer kent naar verhouding een hoog aandeel vrachtverkeer, vanwege het nabij gelegen logistieke bedrijventerrein Trekkersveld in Zeewolde. Langer uitstel van de renovatie levert niet alleen veiligheidsrisico's op, maar schaadt tevens het economisch verkeer van en naar Flevoland. Ook in verband met de uitbreiding van Lelystad Airport, begin 2018, is verdere vertraging niet welkom.


Wij dringen dan ook met klem aan op realiseren van de planning (gereed 2017), zoals die in 2015 is vastgesteld en als dat niet mogelijk is via het experiment, terug te vallen op de klassieke methode.

Over deze brief hebben wij afgestemd met het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland. U ontvangt van Gelderland een gelijklopende brief.


Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Flevoland,
de secretaris,

de voorzitter



drs. M.G.E.C. Overmars



J. Lodders

Inlichtingen bij
drs. A. Liemburg

Doorkiesnummer
03202655326

Bezoekadres
Visarenddreef 1
Lelystad