



*Onderwerp*

Gedeputeerde Staten houden vaststelling Inpassingsplan en milieueffectrapport (MER) Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland (MSNF) aan.

*Registratienummer*

2022068

*Datum*

31 januari 2017

*Auteur*

S.M. van der Vegt

*Afdeling/Bureau*

GE

*Kern mededeling:*

De Nota van Beantwoording, het (gewijzigde) inpassingsplan MSNF en MER zijn gereed voor besluitvorming door Provinciale Staten. Gedeputeerde Staten zal deze stukken echter pas doorsturen voor besluitvorming aan Provinciale Staten als er voldoende zicht is dat aan de eerder door Provinciale Staten gestelde financiële en contractuele randvoorwaarden wordt voldaan.

*Openbaarheid*

Openbaar

*Mededeling:*

In de bestuursopdracht van Provinciale Staten van februari 2016 is opgenomen dat we het proces rond MSNF voortvarend oppakken. Er is steeds gecommuniceerd dat de provincie toewerkt naar vaststelling van het inpassingsplan door Provinciale Staten in februari/maart 2017. Deze planning is krap, maar haalbaar wanneer we kijken naar de 'technische' kant van het geheel: de inspraakprocedure is afgerond, beeldvorming voor de Commissie Economie over de ontvangen zienswijze heeft plaatsgevonden op 18 januari 2017 en de Nota van Beantwoording, inpassingsplan MSNF en MER zijn gereed voor besluitvorming. Gedeputeerde Staten hebben deze stukken op 31 januari 2017 besproken en akkoord bevonden.

*Portefeuillehouder*

Appelman, J.N.J.

Ter kennisname aan PS en burgerleden

Gedeputeerde Staten hebben echter besloten om de stukken nog niet naar Provinciale Staten te brengen voor besluitvorming, omdat er nog niet voldoende zicht is dat ook aan de andere randvoorwaarden wordt voldaan. Provinciale Staten hebben namelijk aangeven dat MSNF alleen door kan gaan als er ten minste zicht is op contracten met de grondeigenaren en met de ondernemers die gebruik gaan maken van MSNF. Die gesprekken lopen, maar zijn nog niet afgerond. Ook de houding en rol van de gemeente Urk en Noordoostpolder bieden nog onvoldoende houvast voor een goed onderbouwde besluitvorming. Daarmee is het dus nog niet zeker dat MSNF er echt komt en daarom wordt ook de planologische juridische procedure, die leidt tot nieuwe bestemmingen, pas afgerond als die duidelijkheid er wel is. Een sluitende businesscase, heldere afspraken met ondernemers en gemeenten en duidelijkheid over de grondverwerving zijn daarvoor cruciaal. Door de afhankelijkheid van andere partijen kost dit deel van het proces meer tijd. Gedeputeerde Staten zullen u informeren over de voortgang en wanneer het inpassingsplan MSNF en MER aan Provinciale Staten voor definitieve vaststelling zullen worden voorgelegd. Tijdens de vergadering van de commissie Economie op 15 februari 2017 zult u in beslotenheid worden geïnformeerd over de actuele stand van zaken.

*Bijlagen*

| Naam bijlage: | eDocs nummer: | Openbaar in de zin van de WOB (ja/nee aangeven) |
|---------------|---------------|---|
| N.v.t.        |               |   |
|               |               |   |
|               |               |   |

*Ter inzage in de leeskamer*

| Naam bijlage: | eDocs nummer: | Openbaar in de zin van de WOB (ja/nee aangeven) |
|---------------|---------------|---|
|               |               |   |