



















Oordeel	Nr.	Actie/ maatregel	Product	Actie-houder	Deadline	Stand van zaken	Vervolgactie
Algemene acties							
	1	Afspraken maken over jaarlijkse rapportage over Bestuursakkoord Water integreren in Water in Beeld	Afspraken over vorm jaarlijkse rapportage, op basis van actie 5	Partijen BA Water, lenM voor Water in Beeld	1-jan-12	Opgenomen in plan van aanpak monitoring. Wordt opgenomen in de jaarlijkse rapportage Water in beeld. De eerstvolgende rapportage verschijnt in mei 2012.	Opnemen onderdeel in Water in Beeld
	2	In beeld brengen van de gevolgen van de afspraken in het regeerakkoord over de bezuinigingen op de KRW en het ILG. Op basis hiervan bekijken of de afspraken in het NWP/SGBP's van 2009 moeten worden herzien. Ook nadere procesafspraken maken over de bezuinigingen (10 miljoen euro in 2013 en 20 miljoen euro structureel vanaf 2014) die bij de herijking van het natuurbeleid/ILG in de rijksbegroting worden toegerekend aan de waterschappen.	Nadere procesafspraken bezuinigingen herijking natuurbeleid/ILG toegerekend aan de waterschappen	Partijen BA Water	1-jan-12	De consequenties voor maatregelen in de rijkswateren (in beheer van RWS) zijn op 21 maart door lenM aan de Tweede Kamer gestuurd. De consequenties voor maatregelen in de regionale wateren hangen samen met de herijking van de EHS. Deze herijking EHS wordt gebaseerd op het pas onlangs op 20 september onder verantwoordelijkheid van het ministerie van EL&I gesloten onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur dat nog door GS'en geaccordeerd moet worden voor het einde van dit jaar. Naar verwachting zijn de gevolgen voor KRW-maatregelen in de regionale wateren pas medio 2012 volledig in beeld.	Uitwerking natuurakkoord moet eerste stap zijn. De gevolgen voor KRW-maatregelen in de regionale wateren medio 2012 volledig in beeld brengen. De (eventuele) consequenties voor de verhoging van de uitgaven voor de waterschappen kunnen in de evaluatie van het BAW en de monitor doelmatigheidswinst in 2013 in beeld worden gebracht
	3	Evaluatie Nationaal Bestuursakkoord Water met focus op het doen van aanbevelingen voor de uitvoering van het Bestuursakkoord Water. Hierbij nagaan of er aanvullende afspraken gemaakt moeten worden en hoe we moeten omgaan met de nieuwe klimaatscenario's in 2012.	Evaluatie tbv aanbevelingen uitvoering BA Water	Partijen BA Water	1-jan-12	Het evaluatierapport zal besproken worden in het DWO van 15 december en het BKO van 16 januari. Het voorstel richting het BKO zal zijn dat de aanbevelingen voor zover het de scope van het Bestuursakkoord Water betreft worden opgepakt door de stuurgroep doelmatig waterbeheer.	
	4	Evaluatie Bestuursakkoord Water.	Evaluatie BA Water tbv verbetering	Partijen BA Water	1-jan-14	Mogelijk gecombineerd met Waterbalans, de evaluatie van het NWP uit 2009, die voorzien is medio 2013. In ieder geval wordt in de evaluatie de monitor doelmatigheidswinst opgenomen conform plan van aanpak monitoring.	



Oordeel	Nr.	Actie/ maatregel	Product	Actie- houder	Deadline	Stand van zaken	Vervolgactie
Monitoring							
	5	Voorstel om mede op basis van de drie benchmarks de ontwikkeling van de lokale lasten en de bereikte doelmatigheidswinst door de jaren heen, inclusief een nulmeting, in beeld te brengen. Bestaande monitoringssystematieken worden hierbij betrokken. Tevens aangeven wat verstaan wordt onder een gematigde stijging van lokale lasten.	Plan van aanpak voor monitoring doelmatigheid	Partijen BA Water	1-nov-11	Plan van aanpak voor monitoring doelmatigheid gereed.	Unie en Vewin leveren voor 1 januari 2012 een robuuste onderbouwing van de autonome ontwikkeling. Nulmeting opleveren in eerste helft van 2012. Monitor doelmatigheidswinst uitvoeren in 2013 en opnemen in evaluatie BAW.




Oordeel	Nr.	Actie/ maatregel	Product	Actie-houder	Deadline	Stand van zaken	Vervolgactie
Kaders, plannen en toezicht							
	6	Voorstel hoe het nationaal waterplan en de regionale waterplannen kunnen worden geïntegreerd met andere rijksplannen respectievelijk provinciale plannen (in ieder geval water, ruimte en milieu). Uitgangspunt hierbij is dat de correcte implementatie van EU-regelgeving is geborgd. Afstemming vindt plaats met lopende trajecten op het gebied van integratie van milieu-, natuur- en klimaatbeleid (motie Halsema) en het omgevingsrecht zoals verwoord in het regeerakkoord.	Startanalyse provinciale en rijks omgevingsplannen.	Eenvoudig Beter	1-nov-11	Opgepakt via Eenvoudig Beter. IenM legt concept wetsvoorstel informele consultatie in begin 2012, voorjaar 2012 formele consultatie voorzien.	Toezien dat Omgevingswet in lijn is met afspraken uit het BAW.
	7	Voorstel wat in de beheerprogramma's van Rijkswaterstaat en de waterschappen dient te worden opgenomen.	Startanalyse beheerprogramma's RWS en waterschappen.	RWS, Unie, IPO	1-nov-11	Gezamenlijk voorstel is nog niet opgeleverd. Actie is wel meegenomen in gezamenlijke notitie Unie en IPO waarin aandacht besteed wordt aan de beheerprogramma's, de beleids-plannen, het toezicht en de verhoudingen tussen waterschappen en provincies. RWS vult dit nader in op basis van de uitkomsten van Eenvoudig Beter.	RWS, Unie en IPO voeren inventarisatie van vereisten uit zodat minimale vereisten in beheerplannen kunnen worden bepaald.
	8	Uitwerking van de wijze van opstellen/actualisering van de stroomgebiedbeheerplannen en de overstromingsrisicobeheerplannen ten behoeve van de Europese Kaderrichtlijn Water en de Richtlijn Overstromingsrisico's.	Analyse over en voorstel voor wijze van opstellen /actualiseren SGBP's en ORBP's.	IenM iom betrokken partijen	1-nov-11	Advies externe partij over planvereisten SGBP's en ORBP's is uitgebracht. Lijkt geen grote doelmatigheidswinst mogelijk. Integratie van de planvereisten voor SGBP's en ORBP's in de beheerplannen moet nog plaatsvinden.	Doorvertaling van advies naar planvereisten voor beheerprogramma's.
	9	Voorstel eventuele wijziging in taken voor zwemwater.	Voorstel eventuele wijziging in taken voor zwemwater	Werkgroep Zwemwater	1-nov-11	Wordt meegenomen in wijziging van de zwemwaterwet. Voorgestelde wijzigingen worden niet gedragen door IPO, Unie en RWS.	Behoeftte is nog aan een stuk met opties en consequenties op basis waarvan een gedragen keuze kan worden gemaakt.



Oordeel	Nr.	Actie/ maatregel	Product	Actie-houder	Deadline	Stand van zaken	Vervolgactie
	10	Uitwerken normering regionale keringen die tevens kanaaldijken zijn in juridische notitie, waarbij provincie en rijk de kaders in overleg vaststellen vanuit verschillend perspectief (voorkomen wateroverlast respectievelijk vaarwegbeheer).	juridische notitie	lenM en IPO	Geen	Actie blijft vooralsnog steken op verschil van inzicht. Wordt nadere analyse uitgevoerd.	Voor volgende stuurgroep een heldere analyse van de problematiek presenteren.
nvt	11	Besluit voor het toebedelen van vaarwegbeheer.	Besluit voor het toebedelen van vaarwegbeheer	Provincies en Rijk	1-jan-13	Wordt tzt meegenomen in de evaluatie vaarwegbeheer.	
	12	Voorstel wetswijziging Waterwet en mogelijk andere wetten als gevolg van de voorstellen voor kaderstelling, toezicht en plannen indienen bij Tweede Kamer. Daarbij meenemen de afschaffing van provinciale goedkeuring op de beheerplannen.	Voorstel wetswijziging Waterwet en mogelijk andere wetten als gevolg van de voorstellen voor K, T&P	lenM iom betrokken partijen	1-jun-12	De afschaffing van de provinciale goedkeuring op de beheerplannen kan worden meegenomen in Eenvoudig Beter. Bekeken kan worden of de afschaffing van de provinciale goedkeuring meegenomen kan worden in de technische wijzigingen van de Waterwet. Verder vooralsnog geen aanleiding tot wijzigingen van de waterwet.	De afschaffing van provinciale goedkeuring op de beheerplannen meenemen in Eenvoudig Beter in samenhang met acties 6, 7 en 8, of technische wijzigingen van de Waterwet. Wijziging van de Zwemwaterwet en Omgevingswet gaan als eigenstandige trajecten richting de Tweede Kamer.
nvt	13	Eventuele overdracht wegbeheer aan gemeenten of provincies als onderdeel van de evaluatie van de Wet Herverdeling wegenbeheer.	Besluit toedeling wegenbeheer waterschappen	lenM/DGB	1-jan-14	Wordt tzt meegenomen in de evaluatie wegbeheer.	





Oordeel	Nr.	Actie/ maatregel	Product	Actie- houder	Deadline	Stand van zaken	Vervolgactie
Waterkeringen							
	14	Vervangen op basis van vrijwilligheid van de regeling binnen het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma van een generiek opslagpercentage van 15% voor de voorbereidingskosten naar een vergoeding voor de werkelijk gemaakte kosten met een maximum van 15%.	Afspraken	Rijk en waterschappen	1-jan-12	In een gezamenlijke werkgroep van rijk en waterschappen is de aanpassing van de subsidieregeling uitgewerkt. Dit wordt besproken in het opdrachtgeversoverleg HWBP-2 van 9 november. Publicatie in de staatscourant voorzien voor 1 december.	
	15	Waterschappen en rijk maken bij nader te selecteren projecten van het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma op basis van vrijwilligheid afspraken om het financieel risico over te dragen na de aanbesteding.	Plan van aanpak zodat nHWBP per 1-1-2014 kan starten	Rijk en waterschappen	geen	Er is een pilot geweest bij de Johan Frisosluis. Deze wordt binnenkort geëvalueerd.	
	16	Rijk en waterschappen gaan na hoe de doelmatigheidsprikkel met een projectbijdrage vorm krijgt. De financiering van de voorbereidingskosten wordt hierbij betrokken. De doelmatigheidsprikkel wordt getoetst op regionale lastenontwikkeling.	Besluit. Deel van plan van aanpak nHWBP.	Partijen BA Water	1-nov-11	De afgelopen periode zijn de mogelijkheden om de doelmatigheid te vergroten in het nHWBP onderzocht. Voor het projectgebonden aandeel (range 0 – 25%) is vanuit verschillende invalshoeken gekeken naar de effecten van deze prikkel. De noodzaak van de prikkel staat niet ter discussie, en zal wettelijk worden verankerd. Over de hoogte vindt nog discussie plaats. Een omvang tussen 10 – 15% ligt in de lijn van de verwachting. Binnenkort zal aan de hand van ons voorstel gezamenlijk met de werkgroep monitoring aan COELO gevraagd worden de effecten van het projectgebonden aandeel op de totale lasten door te berekenen. Op basis van deze resultaten en raadpleging van de achterban kan dan besluitvorming plaatsvinden. Voor de andere doelmatigheidsprijkkels zijn voorstellen gereed die nog nadere uitwerking behoeven. Dit kan later, omdat deze niet tot wetswijziging leiden.	






Oordeel	Nr.	Actie/ maatregel	Product	Actie-houder	Deadline	Stand van zaken	Vervolgactie
	17	Rijk en waterschappen werken in overleg met de provincies een plan van aanpak voor het derde Hoogwaterbeschermingsprogramma uit.	Plan van aanpak nHWBP	Partijen BA Water	1-nov-11	Er wordt gewerkt aan een uitwerking van de rolverdeling: programmabureau (control & support) en beheerders (voorbereiding & uitvoering). Er is gestart met de categorisering van de groslijst om het inzicht in de opgave te vergroten. Het plan van aanpak zal met een vertraging van 2 maanden, dus rond de jaarwisseling gereed zijn. Provincies voelen zich nog onvoldoende betrokken.	Gegeven de ingewikkelde discussie is het ambitieuze tijdspad om te komen tot een plan van aanpak voor 1 november niet gehaald. Wel zou snel inzicht gegeven moeten worden in de (aangepaste) planning hiervoor incl. het wetgevingstraject. De provincies moeten in het vervolgtraject nauwer worden betrokken.
	18	Rijk en waterschappen werken de wijze van toetsen verder uit en besteden daarbij onder andere aandacht aan de wijze en frequentie van rapporteren, de vorm van continu toetsproces (bijvoorbeeld op dijkkringniveau), de wijze van beoordeling van waterkeringen en de doorwerking van nieuwe inzichten, waaronder de risicobenadering van Veiligheid van Nederland in Kaart. Daarbij worden ook de resultaten van de evaluatie van de derde toetsing betrokken.	Nieuwe regeling vergoeding HWBP2 projecten. Deel van plan van aanpak nHWBP.	Partijen BA Water	1-nov-11	De noodzakelijke aanpassingen vanuit het Bestuursakkoord (termijn en rollen) zijn in beeld gebracht en beschreven. De overige punten worden uitgewerkt in een beleidsherziening die pas in 2017 (start 4de toetsronde) gereed hoeft te zijn. Een laatste check of deze punten geen wetwijziging vergen wordt uitgevoerd.	
	19	Besluit nemen over het vervolg van Veiligheid van Nederland in Kaart.	Besluit		1-nov-11	Notitie over Veiligheid van Nederland in Kaart (VNK) voor stuurgroep nHWBP van december is in de maak. Voorstel behelst financiering van VNK uit HWBP middelen en methodiek VNK gebruiken voor nHWBP.	
	20	Invulling geven aan de zeggenschap van de waterschappen bij programmeren, toetsen en normeren	Deel van plan van aanpak nHWBP.	Rijk Waterschappen	1-nov-11	Zeggenschap wordt zoveel mogelijk vorm gegeven in de huidige overlegstructuur en hoeft niet wettelijk te worden verankerd. De uitwerking van het proces- en proceduremodel kan afgerond worden na definitieve besluitvorming over besturing en financiering en zeggenschap. Wordt opgenomen in plan van aanpak nHWBP	


Oordeel	Nr.	Actie/ maatregel	Product	Actie-houder	Deadline	Stand van zaken	Vervolgactie
	21	Rijkswaterstaat en de waterschappen doen een voorstel voor een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie voor het HWBP	Voorstel	Rijk Waterschappen	1-jan-12	De uitwerking van de uitvoeringsorganisatie wordt in november/december 2011 gestart. Is volgtijdelijk uit actie 17. Nu nog geen prioriteit.	Oppakken zodra mogelijk.
	22	De in het Bestuursakkoord Water voorgestelde aanpassingen van het Hoogwaterbeschermingsprogramma en de uitwerking van de financiering worden opgenomen in een wetsvoorstel. Hierin wordt o.a. meegenomen dat de waterschappen toetsen of de waterkeringen aan de normen voldoen, het rijk de resultaten van deze toetsing beoordeelt en de provinciale verantwoordelijkheid bij het toetsingsproces vervalt. Deze nieuwe wetgeving zal relevante onderdelen uit de Spoedwet 100 Miljoen vervangen.	Wetsvoorstel indienen bij de Tweede Kamer	Rijk en Waterschappen	1-jul-12	Als vervolg op de afspraken over cofinanciering in het Bestuursakkoord Water zijn 5 verschillende modellen uitgewerkt en besproken met de stuurgroep. Recent is een extra variant voorgesteld door de waterschappen die momenteel wordt onderzocht op haalbaarheid. Besluitvorming is voorzien 21 november 2011.	De planning van het wetgevingstraject inzichtelijk maken.





Oordeel	Nr.	Actie/ maatregel	Product	Actie-houder	Deadline	Stand van zaken	Vervolgactie
Waterketen							
	23	Verkennen nut en noodzaak van de bestaande voorschriften voor het Gemeentelijk Rioleringsplan	Mogelijk aanpassen voorschriften Gemeentelijk Rioleringsplan	Stuurgroep DRAB	1-jan-12	Deze actie is uitgewerkt als onderdeel van de notitie 'Belemmeringen'. Nut en noodzaak is beperkt. In het kader van Eenvoudig Beter kan een vereenvoudiging van de voorschriften plaatsvinden. Aan het instrument GRP wordt groot belang gehecht door de waterketenpartners, in het bijzonder VNG en stichting RIONED.	
	24	Gemeenten en waterschappen maken voor de zuiveringskringen of werkeenheden bindende afspraken over de juridische vormgeving van de samenwerking in de afvalwaterketen tussen gemeenten onderling en met waterschappen.	Bindende afspraken	Kernteam UvW/VNG	1-jan-12	Dit is een actie die in de verschillende regio's zijn uitwerking moet krijgen. Uit de eerste resultaten van het Kernteam UvW/VNG komt een gedifferentieerd beeld over de voortgang. Het kernteam volgt de ontwikkelingen. De voortgang zal ook in de monitor van het Bestuursakkoord Water een plek krijgen.	actie 25
	25	In meer dan 75% van de zuiveringskringen of werkeenheden wordt effectief en doelmatig samengewerkt.	samenwerking	Kernteam UvW/VNG	1-jan-13	Zie actie 24.	
	27	Aanpassen zorgplicht voor inzameling van stedelijk afvalwater, zodat geen provinciale ontheffing nodig is wanneer de gemeente om doelmatigheidsoverwegingen besluit in een deel van het buitengebied geen afvalwater in te zamelen.	Aanpassing zorgplicht voor inzameling van stedelijk afvalwater	Stuurgroep DRAB	geen	Dit actiepunt is uitgewerkt als onderdeel van de notitie 'Belemmeringen'. Het voorstel is de huidige regelgeving zodanig vorm te geven dat gemeenten in samenspraak met waterschappen en provincie het Gemeentelijk Rioleringsplan opstellen en daarin opnemen in welke delen van het buitengebied uitvoering van de vuilwaterzorgplicht als ondoelmatig wordt beschouwd. Er is dan geen ontheffing van de provincie nodig.	

Oordeel	Nr.	Actie/ maatregel	Product	Actie-houder	Deadline	Stand van zaken	Vervolgactie
	28	Afspraken maken over het wegnemen van belemmeringen in de regelgeving voor een goede samenwerking in de waterketen of voor de benodigde innovaties. Voorbereiding van eventuele wetgeving om deze belemmeringen weg te nemen.	Geen belemmeringen in de regelgeving	Stuurgroep DRAB	1-nov-11	De ervaren belemmeringen zijn geïnventariseerd. Vanaf 2012 zal aan een oplossing worden gewerkt. Voor de inhoud zij korthedshalve verwezen naar de notitie 'Belemmeringen'.	
	29	Het doen van een verkenning naar de mogelijkheden om de samenwerking binnen de waterketen verder te stimuleren en af te dwingen. Onderdeel hiervan is de voorbereiding van wetgeving, voor het geval de uitvoering van de afspraken in het Bestuursakkoord Water over de waterketen onvoldoende resultaat en voortgang heeft. (voor 1 januari 2012) Deze wetgeving in procedure brengen (indienen bij de Tweede Kamer). (voor 1 januari 2013) NB: wetgeving niet in werking als resultaten tijdig worden bereikt.	Start voorbereiden wetgeving	Stuurgroep DRAB	1-jan-12	De verkenning is uitgevoerd. Er is gekozen voor een interventieladder waarbij er met het voortschrijden van de tijd gekozen wordt voor stingentere maatregelen voor partijen/regio's die de afspraken uit het Bestuursakkoord niet weten te realiseren. Korthedshalve wordt verwezen naar de notitie plus oplegnotitie over dit actiepunt.	

Oordeel	Nr.	Actie/ maatregel	Product	Actie-houder	Deadline	Stand van zaken	Vervolgactie
Samenwerking Waterbeheerders							
	30	Werken aan professionalisering van de leidraden voor normering, toetsen, ontwerpen en verbeteren van regionale waterkeringen en vullen lacunes in.	voorstel. Plan van aanpak	STOWA ism provincies en waterschappen	1-jan-12	Het voortouw voor dit actiepunt ligt bij de Stuurgroep Ontwikkelprogramma Regionale Keringen (SORK). Eind augustus is het programmaplan besproken in deze stuurgroep. Er is een concept projectvoorstel welke nog moet worden vastgesteld.	
	31	Afspraken maken over risico- en crisisbeheersing	Bestaande afspraken naar uitvoering brengen	Rijkswaterstaat en de Unie van Waterschappen	1-nov-11	Er is geen plan van aanpak gereed. Er lopen wel veel initiatieven maar dit leidt nog niet tot concrete afspraken op overkoepelend niveau. Via stuurgroep management overstromingen. Concrete afspraken worden vastgelegd conform het tussen het veiligheidsberaad, de waterschappen en Rijkswaterstaat vastgelegde modelconvenant.	
	32	Het Informatiehuis Water gaat in eerste instantie zorgen voor een efficiënter gegevensverkeer voor de Kaderrichtlijn Water; De activiteiten van het Informatiehuis Water worden op basis van business cases stapsgewijs uitgebreid naar het gehele waterdomein.	Groeimodel met focus op datagegevens op orde, stedelijk waterbeheer, fasering en prioritering.	RWS, Waterschapshuis en IPO	vanaf 2012	Informatiehuis water is operationeel. Programmaplan 2012 is in concept gereed. Daarnaast is in de zomervakantie vanuit het initiatief van hydrologisch modelinstrumentarium gesproken tussen Stowa en IHW over de totstandkoming van een dataprotocol voor waterbeherend Nederland. Indien onderling afspraken gemaakt worden hoe de waterbeheerders omgaan met data voor inwinnen, opslag, verwerking en distributie wordt efficiencywinst behaald bij desbetreffende organisaties en wordt de samenwerking sterk vereenvoudigd.	
	33	Partijen spreken af mogelijke toekomstige samenwerking verder te onderzoeken op alle facetten van informatie en communicatie technologie (ICT), waaronder standaardisatie, databeheer, applicatiebeheer, digitale inspectiemethoden en gegevensbeheer.	aparte bijeenkomst organiseren door waterschapshuis; plan van aanpak; business cases	Partijen BA Water	geen	Begin dit jaar lag de focus op het operationeel maken van het Informatiehuis Water. Nu dat gerealiseerd is kan de focus worden verlegd naar kansen op gezamenlijk ICT-management.	

Oordeel	Nr.	Actie/ maatregel	Product	Actie-houder	Deadline	Stand van zaken	Vervolgactie
	34	Verkenning van gezamenlijke primaire processen, inkoop en aanbesteding	aparte bijeenkomst organiseren door waterschap(pen); plan van aanpak(ken); verkenning gereed; business cases	Waterschappen en RWS (RD)	1-jan-12	Er is geen plan van aanpak gereed en er is onvoldoende capaciteit geregeld. Het overleg RWS en het landelijke inkoopoverleg waterschappen is gepland. De aanpak is geheel verschillend: RWS heeft diverse centrale inkoop- en aanbestedingstrajecten en breidt dit verder uit (w.o. in het kader van HWBP2 en-3). Waterschappen zoeken meer de regionale samenwerking. Door de waterschappen zijn deze regionale samenwerkingen in beeld gebracht.	Aansturing van de actie inkoop beleggen op hoog managementniveau (tandem RWS-waterschappen) en voldoende capaciteit organiseren.
	35	Opstellen van business case voor gezamenlijk fysisch, chemisch en biologisch meetnet en voor het gezamenlijk bemonsteren, analyseren en verwerken van laboratoriumgegevens.	Plan van aanpak; business case	Rijkswaterstaat	1-jan-13	Geen plan van aanpak gereed voor september 2011. September 2011: plan van aanpak in de werkgroep Samenwerking; december: besluiten tot business cases opstellen; deadline 2013: business cases opgesteld; vanaf 2014.	
	36	Waar afzonderlijke programma's voor kennis en onderzoek elkaar raken, gezamenlijke programma's opstellen; uitbouwen afstemming programma's overstromingen en KRW	Plan van aanpak; voorstel voor gezamenlijke programma's	STOWA/RWS	1-jan-12	Een voorstel voor meer samenwerking en afstemming wordt begin november definitief gemaakt. Stip aan horizon is geschetst vwb modellenbeheer, met focus afstemming databeheer. WD, STOWA, Informatiehuis en KWR zijn betrokken.	
	37	Vergunningverlening en handhaving. RWS en waterschappen verkennen de mogelijkheid tot samenwerking	Voorstel samenwerking Vergunningverlening en handhaving	UvW	1-jan-12	Voorstel voor vergunningverlening en handhaving is gereed. September 2011: plan van aanpak in Samenwerking; december 2011 voorstel in Samenwerking. Besluitvormingsmomenten UvW benutten	
	38	Samenwerking bevorderen tussen waterschappen en gemeenten bij het heffen en invorderen van belastingen	Meer gezamenlijke heffing en invordering belastingen	Unie en VNG	1-jan-12	Belastingcongres VNG apr 2011 benut. BZK en FIN op 13/4/11 akkoord met wegnemen van wetgevingsknelpunten. BZK trekt. Benutten contacten Vereniging Gemeentesecretarissen. BSGW van start. In november bijeenkomst gezamenlijke belastingkantoren. Onderwerp heeft ook aandacht BZK (interbestuurlijke shared services). Planning: september 2011: svz in werkgroep Samenwerking;	

Oordeel	Nr.	Actie/ maatregel	Product	Actie-houder	Deadline	Stand van zaken	Vervolgactie
	39	Een gezamenlijk mobiliteitsplan; mobiliteit bevorderen; investeren in menselijk kapitaal	Plan van aanpak; gezamenlijk mobiliteitsplan	RWS (CDR) en UvW	1-jan-12	Er is nog geen plan van aanpak en nog geen capaciteit binnen RWS. Er is een concept intentieovereenkomst voor personeelsuitwisseling tussen enkele WSen, Provincies en RWS in het kader 'Water ontmoet water' (Wow). Daarnaast is bestuurlijk afgesproken dat de WSen gebruik kunnen maken van het Corporate Learning Centrum van RWS.	
	40	Onderwijs; inspanningen versterken om het onderwijs over water te structureren en te verbeteren.	Overeenkomst educatie die vanaf 2012 wordt geïmplementeerd	IenM	vanaf 2012	Na enkele personele wisselingen aan de zijde van IenM wordt deze actie nu opgepakt binnen de Topsector Water. Er is nog geen plan van aanpak geschreven.	
	41	Overdracht van keringen en wateren conform de onderling gemaakte afspraken	Overzicht met svz; overdracht per 1 jan 2012	RWS en waterschappen	1-jan-12	Indruk is dat de deadline van 31 december niet gehaald wordt. Niet al het areaal zal op deze datum zijn overgedragen. Bestuurlijke brief is opgesteld, waarin staat aangegeven dat uiterlijk 1 juni 2012 de definitieve afspraken dienen te zijn gemaakt. Dit in tegenstelling tot de afspraak uit het BA van 1 januari 2012.	

Oordeel	Nr.	Actie/ maatregel	Product	Actie- houder	Deadline	Stand van zaken	Vervolgactie
Waterschapsbestel							
	42	Vanwege de lastenstijging van de cofinanciering door de waterschappen van de aanleg en verbetering van de primaire waterkeringen evenwichtig te verdelen over de belastingplichtigen en naar aanleiding van de tarieven ongebouwd, wordt gekeken op welke wijze het belastingstelsel van de waterschappen kan worden herzien. De waterschappen doen hiervoor een voorstel dat vertrekpunt is voor de herziening. (1 september 2011) Afronden herziening belastingstelsel voor begin 2012 / 1 maart 2012, Wetgeving van kracht voor 1 januari 2014)	Voorstel	Unie	1-9-2011, daarna 1-3-2012 en 1-1-2014	In overleg op 21/9 tussen Delfland, Midden-Delfland, LTO, de Unie en lenM is afgesproken om te proberen het belastingstelsel te wijzigen per 1-1-2013 ipv 1-1-2014. Dit naar aanleiding van het zoeken naar een oplossing voor de zogenoemde 'weeffout'. De ledenvergadering van de Unie heeft op 30/9 een definitief voorstel vastgesteld en dit is aangeboden aan de staatssecretaris van lenM. Dit voorstel zal lenM het gebruiken als basis voor het wetsvoorstel. Relevante partijen zullen in de consultatie worden betrokken. Het behalen van de streefdatum van inwerkingtreding per 1/1/13 is nog onzeker.	
	43	Het rijk bereidt in overleg met gemeenten en waterschappen een wetsvoorstel voor met betrekking tot de invoering van indirecte verkiezingen in 2014 en dient dat in bij de Tweede kamer.	Wetsvoorstel indirecte verkiezingen	lenM iom betrokken partijen	1-okt-11	Het advies van Raad van State op het concept wetsvoorstel indirecte verkiezingen is met vertraging eind september ontvangen. Het is een zodanig kritisch advies dat voorafgaand aan het uitbrengen ook nog overleg is geweest tussen de Raad, Donner en Atsma. Het nader rapport en een bijgesteld wetsvoorstel worden op 11/11 in de MR behandeld.	
	44	De ministeries van BZK en lenM bereiden in overleg met de betrokken partijen voorstellen voor die leiden tot kleinere besturen van gemeenten, waterschappen en provincies.	Wetsvoorstel	BZK en lenM iom betrokken partijen	1-jan-12	Er komt 1 wetsvoorstel voor provincies, gemeenten en waterschappen. Hier wordt thans aan gewerkt. Naar verwachting kan dit nog dit jaar in procedure (consultatie).	
	45	Afschaffing van de provinciale goedkeuring van de kostentoedelingsverordening ten behoeve van de watersysteemheffing (artikel 120, vijfde lid, Waterschapswet) geschrapt.	Wetsvoorstel	lenM iom betrokken partijen	geen	Loopt mee in wetsvoorstel belastingstelsel	
<i>Na verkiezingen</i>	46	Evalueren Waterschapswet voor de onderdelen verkiezingsstelsel en bestuursamenstelling	Evaluatie Waterschapswet	lenM iom betrokken partijen	na 2014	Niet van toepassing	