

## Korte doorkijk aanbestedingstraject Accountant

In de commissie Planning en Control van 22 november is toegezegd om een korte schets te geven van de doorlooptijd van een Europees aanbestedingstraject. Hieronder is dat verwoord.

### Doorlooptijd

Voor de Europese aanbesteding Accountant zal een planning aangehouden moeten worden van tussen de 9 en 12 maanden. 9 Maanden is een standaard planning voor een EU-aanbesteding. Omdat deze wat gecompliceerd is qua markt en materie, kan dit uitlopen naar 12 maanden.

Een aantal stappen die moeten worden doorlopen:

- Evaluatie van het huidige contract;
- Openbare marktconsultatie, waarbij gekeken moet worden hoe de huidige accountantsmarkt in elkaar zit;
- Formeren kernteam met materiedeskundigen;
- Aanstellen van een contractmanager;
- Het meenemen van de commissieleden vanuit de Provinciale Staten;
- Het opstellen van de stukken;
- Het uitvoeren van de aanbesteding;
- Het voeren van de gesprekken met de inschrijvende partijen;
- Opstellen van de brieven wat betreft de gunningsbeslissing e.d.

### Achtergrond

Op 22 april 2020 hebben Provinciale Staten de opdracht voor de levering van accountantsdiensten gegund aan EY accountants. De overeenkomst heeft een looptijd van 1 mei 2020 tot en met 30 april 2024, of zoveel langer als nodig is om de controle van jaarrekening 2023 af te ronden. In de overeenkomst is tevens opgenomen dat Provinciale Staten het recht hebben de overeenkomst met twee maal één jaar te verlengen, onder gelijkblijvende voorwaarden. Daarna moeten de diensten in ieder geval opnieuw Europees aanbesteed zijn. Als Provinciale Staten op 13 december 2023 instemmen met de verlening van een jaar, rest nog de mogelijkheid het contract met 1x 1 jaar te verlengen. Voorbereidingen moeten dan al begin 2024 getroffen worden.