

#1896752

Bijlage Vervolgstappen proces programma snel internet Flevoland

Doel

In het coalitieakkoord 2015-2019 is het doel van de provincie helder geformuleerd: in 2019 is de digitale ontsluiting van het landelijk gebied van Flevoland gerealiseerd. De wijze waarop (techniek, organisatie, financiering) en de rol van de provincie dient nader te worden bepaald. Dit is dan ook de kernopgave van het proces: *Het nader invullen van de faciliterende rol van de provincie in de uitwerking van het programma dat leidt tot de meest duurzame oplossing voor de realisatie van snel internet in landelijk gebied.*

Proces

Om te komen tot een Programma voor snel internet delen we het proces op in 3 fasen:

1. een verkenningsfase,
2. de fase van rolbepaling en
3. de fase waarin vanuit de gekozen rol het programma verder wordt ingevuld en uitgewerkt.

In de verkenningfase wordt een onderzoek gedaan waarin voor de hele provincie de omvang van de markt, de (lokale) marktbevingen en de technische en juridische mogelijkheden voor internetverbetering in het gebied in beeld wordt gebracht. Tevens worden de kosten en de financieringsmogelijkheden uitgewerkt. Voor Noordelijk Flevoland is dit onderzoek al in 2015 uitgevoerd, voor Oostelijk en Zuidelijk Flevoland door gebrek aan budget nog niet. De uitkomsten van dit onderzoek vormen de basis voor de nadere invulling van de faciliterende rol van de provincie.

In de fase van rolbepaling gaan we nadere invulling geven aan de wijze waarop de provincie haar faciliterende rol gaat vervullen. Hiervoor zullen we scenario's uitwerken die variëren in bijvoorbeeld techniek, organisatie en/of financieringsvorm. Deze scenario's leggen we voor aan Provinciale Staten.

Nadat Provinciale Staten een keuze heeft gemaakt over de nadere invulling van haar rol kan het programma voor het aanbieden van snel internet nader worden uitgewerkt en ingevuld. Dit is de laatste fase, fase 3: uitwerking programma. Hier zal Provinciale Staten te zijner tijd nader inhoudelijk over worden geïnformeerd.

Betrokkenheid Provinciale Staten

Provinciale Staten is op 28 oktober 2015 in een beeldvorming commissie geïnformeerd over het dossier. Voor fase 1 van het proces is het onderzoek in Noordelijk Flevoland reeds uitgevoerd en wordt Provinciale Staten gevraagd om budget vrij te maken voor het uitvoeren van de benodigde onderzoeken voor Oostelijk en Zuidelijk Flevoland. Op dit moment hebben wij geen directe rol in de uitrol van snel internet in Noordelijk Flevoland. Uit onderzoek in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland moet blijken of en wat onze mogelijke rol hier wordt.

In fase 2 van het traject (rolbepaling) wordt gebruik gemaakt van de hiervoor ingerichte procedures van beeldvormende- en oordeelsvormende rondes. Vervolgens zal Provinciale Staten gevraagd worden een keuze te maken voor de wijze van invulling van haar faciliterende rol. Afhankelijk van de gekozen invulling van de rol van de provincie wordt in fase 3 wordt het programma voor het aanbieden van snel internet verder uitgewerkt. Ook dit programma wordt te zijner tijd voorgelegd aan Provinciale Staten.

Planning

De volgende planning wordt gehanteerd in de nadere uitwerking van bovengenoemde fasen:

Activiteit	Wanneer	Provinciale Staten
Fase 1 Verkenning		
Onderzoek meest duurzame oplossing realisatie snel internet Flevoland		
Noordelijk Flevoland	Afgerond 2015	Informereren over stand van zaken
Oostelijk en Zuidelijk Flevoland	Zomer 2016 (bij budgettoekenning Perspectiefnota)	Na afronding informeren
Fase 2 Rolbepaling		
Uitwerking scenario's rol provincie	3 ^e kwartaal 2016	Informereren
Keuze invulling faciliterende rol provincie	4 ^e kwartaal 2016	Beeldvorming en oordeelsvorming
Fase 3 Uitwerking Programma		
Afhankelijk van gekozen rol -uitwerking van het programma voor het aanbieden van snel internet	2017	2017