

Bijlage 1: Overzicht ondernomen en nog te ondernemen provinciale stappen voor Duurzame Energie 2015-2019

	Omgevingsvisie	Energieneutrale dorpen en steden	Ruimte voor Energie	Goed Voorbeeld
	Programma Duurzame Energie	Flevolandse Energieagenda	Wind, zon en bodemenergie	Actieplan Goed Voorbeeld
2015				
Q3	<ul style="list-style-type: none"> Startnotitie Omgevingsvisie¹ 	<ul style="list-style-type: none"> Start 'Werk maken van nieuwe energie' met als doel om met partners een gezamenlijk toekomstbeeld voor 2050 te ontwikkelen 	<p>Vorbereiding Regioplan Wind:</p> <ul style="list-style-type: none"> Vorbereiding gebiedsindeling Plaatsingszones Regels financiële participatie Regels gebiedsgebonden bijdrage Saneringsequivalent Dubbeldraaitermijnen 	
Q4	<ul style="list-style-type: none"> Start Ateliers Flevoperspectieven 	<ul style="list-style-type: none"> Aangenomen motie ter versnelling uitvoeringsagenda energie (3/11) 	<ul style="list-style-type: none"> Uitwerken en aanvullen inconsistenties tekst partiële herziening Omgevingsplan tav wind Mededeling over stand van zaken vergunningen WKO (1/12) Mededeling en rapport tussenevaluatie uitvoeringsprogramma 'Duurzaam gebruik Flevolandse Ondergrond' 	
2016				
Q1	<ul style="list-style-type: none"> Vervolg Ateliers Flevoperspectieven 	<ul style="list-style-type: none"> Startnotitie Toekomstbeeld Energie 2050 en Energieagenda 2030 (23/2, presentatie 14/3, vaststelling 6/4) Verkennde interviewronde bij stakeholders tav samenwerking op energietransitie 	<ul style="list-style-type: none"> Voorlopige uitkomsten ter inzagelegging en voorlopig toetsingsadvies cie. MER Regioplan Windenergie Informatiebijeenkomst voor beheerders van bodemenergiesystemen (adhv provinciale WKO) 	
Q2	<ul style="list-style-type: none"> Publieke eindpresentatie Atelier Flevoperspectieven Start fase 2: Omgevingsvisie Flevoland 	<ul style="list-style-type: none"> Presentatie stand van zaken nav startnotitie (11/5) Start ambtelijk en bestuurlijke kopgroep Energie (ontwikkelen samenwerken) 	<ul style="list-style-type: none"> Met Rijk, provincie en gemeenten aangepaste richtlijnen maken tbv beperking hinder nachtelijke obstakelverlichting en ontwikkelen maatwerkoplossingen Onderzoek en aandringen ministerieel besluit over hoogtebeperkingen windmolens Beide trajecten lopen meerdere kwartalen Herijking uitvoeringsprogramma 'Duurzaam gebruik Flevolandse Ondergrond' met (stimulerings-)doelstellingen voor geothermie en WKO 	<ul style="list-style-type: none"> Toepassing ambitieweb duurzaamheid bij realisatie provinciale infrastructuur
Q3	<ul style="list-style-type: none"> Informeel interactieve sessie Omgevingsvisie o.a. voor Provinciale Staten 	<ul style="list-style-type: none"> Ruimtelijke en economische verdiepende verkenning opgave voor Flevoland, (looptijd meerdere kwartalen) Proces Energieagenda aangepast op proces Omgevingsvisie (omdat partners vanuit gedeelde visie willen werken) – mededeling 5/7 Uitgangspunten voor Energiedoelstelling 2030 vastgesteld – mededeling 12/7 Overleg ambtelijk en bestuurlijke kopgroep Energie 	<ul style="list-style-type: none"> Deelname RCR Zuid/Zeevolde Ondersteunen vorming Windregio Noord (samengaan 3 verenigingen) Ondersteunen vorming Windregio Oost/Windshare (samengaan 12 partijen) Start vorming Windregio West (21 partijen) De opgestarte windprojecten hebben een looptijd van meerdere jaren Presentatie aan PS beeld en mogelijkheden Geothermie in Flevoland 	

¹ Onderstreepte acties zijn expliciet relevant voor Provinciale Staten (zie ook bijlage 2)

			<ul style="list-style-type: none"> • Werkbezoek Geothermie Koekoekspolder (Ov) 	
Q4	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Presentatie aan commissie Duurzaamheid over strategische hoofdpogave Duurzame Energie (14/12)</u> 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Presentatie voortgang Energieagenda (13/10)</u> • Overleg ambtelijk en bestuurlijke kopgroep Energie 	<ul style="list-style-type: none"> • Publicatie Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland en de Partiële Herziening Omgevingsplan voor Wind • Organisatie gesprekken over verschil in grondvergoedingen rijk/lokale eigenaren 	
2017				
Q1	<ul style="list-style-type: none"> • Atelierweek Energie (3 dagen met 6 bijeenkomsten) 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Presentatie aan PS en tafelgesprekken perspectief Duurzame Energie - opdrachtbrieven nav Atelierweek Energie (verbinding tussen opgave en stakeholders) 15/2</u> • Overleg ambtelijk en bestuurlijke kopgroep Energie 	<ul style="list-style-type: none"> • Ondersteuning onderhandelingen windvereniging Zeewolde en projectontwikkelaars plus ontwikkeling gezamenlijk aanpak (looptijd meerdere kwartalen) • Borging nieuw windbeleid in nieuw hoofdstuk Windenergie in Verordening Fysieke Leefomgeving • Begeleiding windenergieprojecten Zeewolde (start planologische procedure), Blauw (start milieu onderzoeken) en Groen (opzetten projectorganisatie) • Onderzoek subsidieregeling WKO 	<ul style="list-style-type: none"> • Ondertekening Green Deal duurzaam GWW • Atelierdag duurzaam GWW
Q2	<ul style="list-style-type: none"> • Voorjaarsbijeenkomst Omgevingsvisie • Ontwerp Omgevingsvisie Flevoland Straks en ter visie legging 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Mededeling voortgang Energieagenda 9/5 (nav perspectiefnota) 9/5</u> • Overleg ambtelijk en bestuurlijke kopgroep Energie 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Mededeling toelichting 1000ha zon (6/6)</u> • <u>Startnotitie Zon (ruimte bieden aan grondgebonden zon) (7/6)</u> • Begeleiding windenergieprojecten Zeewolde (afroeden planologische procedure, inzet op saneringsopgave), Blauw (selectie traject voorkeursalternatief), Groen (intentieovereenkomst) en West (opzetten projectorganisatie, verkennen mogelijkheden in het projectgebied) • Blijvende aandacht voor hoogtebeperkingen agv luchthaven voor windprojecten • Aangepast windplan Pampus Vertaling Regioplan beleid naar verordening fysieke leefomgeving (van ontwerp naar vaststelling) • Bijeenkomst 'Flevoland comfortabel zonder aardgas' voor alle geïnteresseerden 	<ul style="list-style-type: none"> • Perspectiefnota 2017-2021 <ul style="list-style-type: none"> ○ Investeringsbudget zon op daken ○ Investeringsbudget 2018-2019 CO2 arm asfalt en beton
Q3		<ul style="list-style-type: none"> • Overleg ambtelijk en bestuurlijke kopgroep Energie 	<ul style="list-style-type: none"> • Kennisateliers tbv ruimtelijke en economische verkenning • Begeleiding windenergieprojecten Zeewolde (beroepen op inpassingsplan, inzet op saneringsopgave, instellen saneringsfonds), Blauw (vaststellen voorkeursalternatief), Groen (opstarten milieuonderzoeken) en West (verkennen mogelijkheden in het projectgebied) Blijvende aandacht voor hoogtebeperkingen agv luchthaven voor windprojecten 	
Q4	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Besluit Provinciale Staten Omgevingsvisie Flevoland en startnotitie opgave Duurzame Energie en programmabegroting (18/10 en 8/11)</u> 	<ul style="list-style-type: none"> • Oordeelsvorming concept Flevolandse Energieagenda in kopgroep • Meerdere overleggen ambtelijk en bestuurlijke kopgroep Energie • Conceptagenda gereed voor behandeling door besturen 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Minisymposium Zon (11/10)</u> • Formele oordeelsvorming zon • Voortzetten begeleiding windenergieprojecten Zeewolde (inzet op beroep, saneringsopgave en bijbehorend saneringsfonds), Blauw (voorbereiden 	<ul style="list-style-type: none"> • O-meting CO2 afdruk infrastructuur • Start uitrol ledverlichting provinciale ledverlichting

		<ul style="list-style-type: none"> diverse partners • Verkenning invulling strategische sporen (bijdrage partners ophalen) • <u>Provinciaal aandeel van het concept regionale energieagenda in commissie Duurzaamheid (22/11)</u> 	<ul style="list-style-type: none"> planologische procedure, natuurvergunningverlening), Groen (milieuonderzoeken) en West (verkennen mogelijkheden in het projectgebied en toewerken naar intentieovereenkomst) • Vaststelling 5^e wijziging fysieke leefomgeving waarin windbeleid juridisch wordt geborgd Deelname aan elandproef om effecten van windenergie op RADAR in beeld te brengen. 	
2018				
Q1		<ul style="list-style-type: none"> • Overleg ambtelijk en bestuurlijke kopgroep Energie • Vaststellen Flevolandse Energieagenda • Start uitwerking strategische sporen • Gemeenteraadsverkiezingen 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Formele besluitvorming beleidsuitwerking Zon</u> • Voortzetten begeleiding windenergieprojecten Zeewolde (inzet op saneringsopgave en bijbehorend saneringsfonds), Blauw (start planologische procedure), Groen (vka keuze) en West (intentieovereenkomst) 	<ul style="list-style-type: none"> • CO2 voetafdruk provinciale organisatie
Q2	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Keuzenotitie voor het geven van richtinggevende kaders voor het programma Duurzame Energie</u> 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>PS-voorstel besteding middelen tbv provinciale bijdrage regionale energieagenda</u> • Partners doen bod over hun bijdrage aan agenda (waaraan en met welke omvang) • Gemeentelijke partners borgen in collegeprogramma's • Start implementatie en uitvoering 	<ul style="list-style-type: none"> • Voortzetten begeleiding windenergieprojecten • Gezamenlijke inzet met partners creëren WKO-coach (tbv maatwerkvragen bij projecten) 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Agendavorming actieplan Goed Voorbeeld</u> • Renovatie daken provinciehuis en 650 operationele zonnepanelen
Q3	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Besluit ontwerp Programma Duurzame Energie</u> • <u>Inspraak ontwerp Programma Duurzame Energie</u> 		<ul style="list-style-type: none"> • Voortzetten begeleiding windenergieprojecten 	
Q4		<ul style="list-style-type: none"> • Tussenevaluatie Flevolandse Energieagenda 	<ul style="list-style-type: none"> • Voortzetten begeleiding windenergieprojecten • Gezamenlijke inzet provincie, gemeenten en waterschap ontwikkelen gebiedsvisie tbv WKO 	
2019				
Q1	<ul style="list-style-type: none"> • Definitief besluit Programma Duurzame Energie 		<ul style="list-style-type: none"> • Voortzetten begeleiding windenergieprojecten 	
Q2		<ul style="list-style-type: none"> • Provinciale Statenverkiezingen 	<ul style="list-style-type: none"> • Voortzetten begeleiding windenergieprojecten 	<ul style="list-style-type: none"> • Renovatie daken en vestigingen en operationele zonnepanelen