

**Onderwerp**

Stoppen realisatie Kunstmuseum

Gedeputeerde Staten stellen voor

1. Beslispunten

1. Naar aanleiding van het besluit van de gemeenteraad van Almere niet over te gaan tot realisatie van een nieuw kunstmuseum binnen deze collegeperiode (tot 2027). Als gevolg hiervan in ieder geval het gereserveerde bedrag van € 4.224.000 terug te laten vloeien naar het Fonds Verstedelijking Almere (FVA).
2. In lijn met het besluit van de gemeenteraad van Almere de activiteiten van Kunstpaviljoen M. voort te zetten tot en met het einde van de 2^e tranche van het FVA.

2. Doelstelling programmabegroting

Dit onderwerp hoort bij het programmaonderdeel 1.1 Ruimtelijke ontwikkeling, ontwikkeling, wonen en landschap.

3. Eerdere behandeling

- In 2021 is het huidige Meerjarenprogramma 2021-2025 Fonds Verstedelijking Almere (FVA) vastgesteld. Het Jaarprogramma FVA 2023 is in 2022 als onderdeel van de programmabegroting vastgesteld.
- Het voorstel is eerder in behandeling geweest. 7 juni voor beeldvorming en 12 juli voor oordeelsvorming. In de commissie van 12 juli is het volgende ordevoorstel aangenomen: Het Statenvoorstel terug te geven aan het college, in de tussentijd geen onomkeerbare besluiten te nemen die personele dan wel financiële consequenties kunnen hebben, in overleg Almere & Rijk te gaan om de openstaande vragen (proces) te verhelderen en na het reces met een nieuw voorstel te komen zodat de commissieleden met hetzelfde kennisniveau dit kunnen behandelen.

4. Bevoegdheden PS en doel behandeling

Met instemming van PS kan het besluit bekrachtigd worden in het bestuurlijk overleg Almere 2.0 met het rijk en Almere. Nadat alle drie de partijen hebben ingestemd met dit besluit kunnen de vrijgevallen middelen terugvloeien naar het FVA.

5. Verdere behandeling PS

De vrijgevallen middelen vloeien terug naar het FVA.

6. Korte toelichting op voorstel

Samen met de gemeente Almere en het rijk werkt de provincie Flevoland al lange tijd aan het programma Almere 2.0 middels het FVA. In het huidige meerjarenprogramma (2^e tranche) 2021-2025 is ook het sleutelproject museale voorziening opgenomen. In dit sleutelproject wordt sinds 2020 onder andere gewerkt aan de uitwerking voor een kunstmuseum in Almere. Als opstap hiernaartoe is in 2022 het kunstpaviljoen M. geopend op het Floriadeterrein. Donderdag 9 februari 2023 heeft het college van Almere medegedeeld dat zij voornemens is de realisatie van het kunstmuseum te stoppen in ieder geval voor deze college periode (2022-2026). De reden hiervoor is de financiële stand van zaken van de begroting van Almere en de verschillende maatschappelijke uitdagingen waar zij voor staat. Het college van Almere beschouwt het als niet opportuun op dit moment over te

Provinciale Staten

1 november 2023

Agendapunt

Lelystad

Registratienummer

3153234

Afdeling/ Bureau

GE

Portefeuillehouder

Berg, J. van den

Routing

Commissie Economie, Mobiliteit
en Samenleving:**11/18 oktober 2023**

gaan tot de realisatie van het kunstmuseum. Daarentegen is het kunstpaviljoen M. momenteel al van toegevoegde culturele, educatieve en verbindende waarde. Daarom is het voorstel het kunstpaviljoen M., incl. aanverwante activiteiten zoals cultuur educatie en kunst in de wijken, conform het meerjarenprogramma wordt voortgezet. De gemeenteraad van Almere heeft 13 april 2023 het collegevoorstel vastgesteld.

7. Beoogd effect

In de onderstaande tabel staan de in het meerjarenprogramma 2021-2025 geraamde budgetten voor het sleutelproject.

ACTIVITEIT	BEGROTING	
1. Ontwikkeling kunstmuseum (planvorming)	€ 2.370.000	Vrijval FVA nader uit te zoeken. Bedrag is bestemd voor personeel voor het kunstmuseum en kunstpaviljoen M. Er is een bedrag van € 1.228.173 (ijkmoment juli 2023) uitgegeven. Restbedrag ruim € 1,1 mln. Onderzocht moet worden welk bedrag nog nodig is voor de verdere uitvoering van activiteiten kunstpaviljoen M. om zonedig samen te voegen met pijler 3 'Activiteitenprogramma'.
2. Bouwkosten kunstpaviljoen M.	€ 2.450.000	Vrijval FVA is nul. Paviljoen is gerealiseerd en kosten gemaakt. Bedrag is volledig besteed.
3. Activiteitenprogramma kunstpaviljoen M. 2021-2025	€ 4.081.000	Vrijval FVA is nul. Bedrag is bestemd voor programmering en exploitatie van kunstpaviljoen M., zoals cultuur onderwijs, kunst in de wijken en tentoonstellingen
4. Voorbereiding museumgebouw	€ 4.224.000	Vrijval FVA € 4.224.000. Als PS, raad en rijk instemmen met voorliggend besluit stopt voorbereiding en vallen deze gereserveerde middelen vrij aan het FVA.
Totaal	€ 13.125.000	

- Pijler 1: De duo-bestuurders van de Almere 2.0 programmalijn 4 zijn in overleg over de resterende werkzaamheden en bijbehorende middelen (ruim € 1,1 mln.). Momenteel wordt uitgezocht wat extra kan vrijvallen aan het FVA op basis van het volgende inzicht:
 - Door accordering van dit besluit zullen de functie van kwartiermaker, adjunct-kwartiermaker en projectsecretaris komen te vervallen. De bijbehorende bedragen vallen vrij aan het FVA.
 - Conform besispunt 2. van deze nota worden de werkzaamheden van de directeur kunstpaviljoen M, fondsenwerver en ambtelijke advisering t.b.v. werkzaamheden voor de BIS aanvraag, voorbereiding 3e tranche meerjarenprogramma 2025-2029, directievoering M., relatiebeheer etc. gecontinueerd. De bijbehorende middelen

zullen niet vrijvallen aan het FVA, maar worden samengevoegd met pijler 3 'Activiteitenprogramma kunstpaviljoen M. 2021-2025'.

- Pijler 4: Bij het besluit om te stoppen met de ontwikkeling van een museumgebouw, vloeit het gereserveerde bedrag van € 4.224.000 terug naar het FVA.
- Kunstpaviljoen M. heeft de erkenning van OCW als regionaal kunstmuseum binnen de basisinfrastructuur (BIS) van het rijk. Om deze reden subsidieert het rijk kunstpaviljoen M. met € 250.000 per jaar. Daarnaast krijgt kunstpaviljoen M. ook ondersteuning vanuit andere fondsen. Met de huidige partners, OCW en fondsen moet worden overlegd of het aangepaste ambitieniveau van invloed is op de reeds toegezegde middelen en toekomstig aan te vragen middelen.
- Tijdens de voorgaande geannuleerde besluitvormingsronde is aangegeven dat er bij pijler 1 uit onderstaande financiële tabel een bedrag is uitgegeven van € 1.058.391 (ijkmoment januari 2023). Op basis van de actuele inzichten is er een bedrag uitgegeven van € 1.228.173 (ijkmoment juli 2023). In de afgelopen 6 maanden is dus een bedrag van circa € 170.000 uitgegeven.
- Doordat er nog geen besluit is genomen door de drie overheden over de continuering van de activiteiten van het kunstpaviljoen M lopen deze activiteiten en daarmee de kosten door. Wel is een deel van de werkzaamheden gezien het lopende besluitvormingsproces afgeschaald. Er is geen sprake van onomkeerbare besluiten, omdat het om activiteiten gaat waar PS de afgelopen periode al mee heeft ingestemd bij het Meerjarenprogramma Almere 2.0 2021-2025 en Jaarprogramma 2023 Almere 2.0.

8. Argumenten

- 1.1 *Met dit voorstel wordt het standpunt van de provincie in lijn gebracht met het besluit van de gemeenteraad van Almere en het vigerende coalitieakkoord.*
Rijk, gemeente en provincie hebben in 2020 ieder het huidige meerjarenprogramma vastgesteld. De gemeenteraad van Almere heeft recent besloten de inzet voor het sleutelproject museale voorziening te willen wijzigen door te stoppen met de realisatie van een nieuw kunstmuseum, mede door de financiële stand van zaken van haar begroting. Dit eenzijdige besluit kan alleen worden geëffectueerd als alle partners binnen het Fonds Verstedelijking Almere daarmee instemmen. Dit besluit is tevens in lijn met het huidige provinciale coalitieakkoord waarin staat 'Deze coalitieperiode nemen of ondersteunen wij geen initiatieven voor een nieuw kunstmuseum in Almere'.
- 1.2 *Door het besluit te laten vaststellen bij het bestuurlijk overleg Almere 2.0 kan het gereserveerde bedrag voor de bouw van het Kunstmuseum vrijvallen binnen het FVA.*
Het gereserveerde bedrag in de huidige tranche van het Meerjarenprogramma van € 4.224.000 kan terugvloeien naar het FVA. Hierdoor kan het een nieuwe bestemming binnen het Meerjarenprogramma krijgen. Er volgt een voorstel voor de inzet van deze middelen als onderdeel van de reguliere actualisatie van het Meerjarenprogramma.
- 2.1 *Flevoland bouwt aan een samenleving waarbij culturele voorzieningen van belang zijn.*
Kunstpaviljoen M. is het enige kunstmuseum in Flevoland, daarmee is het een noodzakelijke kunstvoorziening die past bij de ontwikkeling van de stad en de regio. Het vervult een lacune op het gebied van beeldende kunst in de provincie. Daarnaast wordt o.a. door het kunstpaviljoen M. het sociaaleconomische vestigingsklimaat bevorderd.
- 2.2 *Het Kunstpaviljoen M. is van toegevoegde culturele, verbindende en educatieve waarde voor de stad en regio.*
Kunstpaviljoen M. zorgt ervoor dat kunst dichtbij de mensen komt, waarbij speciale aandacht is voor kwetsbare groepen zoals kinderen en ouderen. Verder worden met de tentoonstellingen een podium geboden aan lokale en (inter)nationale kunstenaars. Ook wordt bijvoorbeeld invulling gegeven aan cultuuronderwijs op scholen in heel Flevoland en is M. de enige aanbieder voor beeldend kunstonderwijs.

9. Kanttekeningen

- Na instemming van PS zal het voorstel ook aan het rijk worden voorgelegd in het BO Almere 2.0. Als PS of het rijk anders beslissen dan de gemeenteraad, moeten we in overleg treden met de gemeente over de gevolgen van de verschillen in besluiten.
- Bij een besluit om zowel te stoppen met de voorbereidingen van de bouw van het nieuwe kunstmuseum als met de activiteiten van het kunstpaviljoen M. stopt ook een belangrijke uitvoering van de ambitie uit het Cultuurplan 2019 – 2024, namelijk de succesvolle inbedding van beeldende kunst programmering in Almere en omstreken. Daarnaast versobert hiermee de ruimte voor een duurzame investering in het Almeerse en regionale culturele klimaat. Tevens eindigen ook de significante bijdragen van OCW en andere (rijks)fondsen die investeren in cultuur. Flevoland zou mogelijk de enige provincie zijn die geen BIS subsidie zou ontvangen voor Cultuur op het gebied van regionale musea.

10. Bijlagen

Naam stuk:	eDocs nummer:	Bijgevoegd of periode ter inzage
		Tot
		Tot
		Tot