

Aan de raad van de gemeente Almere

Stand van Zaken Uitvoeringsprogramma Almeersepoort Oostvaarderplassen

Geachte raad,

Op 24 mei 2018 heeft de gemeenteraad een positief besluit genomen over het Uitvoeringsprogramma Almeersepoort Oostvaardersplassen (RV-16/2018).

Met deze brief informeren wij u graag over de voortgang van project Almeersepoort Oostvaardersplassen en de daarbij te organiseren (publieks)activiteiten. Het project is in 2018 gestart met de uitvoeringsfase. In totaal werken zes deelprojectclusters aan de uitvoering van het uitvoeringsprogramma.

De realisatie van de 'hardware' is nu in voorbereiding. Hiervoor is een ingenieursbureau ingehuurd voor het maken van de bestekken ten behoeve van de realisatie. Dat betekent dat na aanbesteding van de werkzaamheden gestart zal worden met de werkzaamheden als aanleg bruggen, paden, waterpartijen en dergelijke.

De tweede tranche van de bosvorming vindt gedurende dit plantseizoen plaats. Inmiddels zijn duizenden bomen en struiken aangeplant in de verschillende zones van het projectgebied. Het duurt een aantal jaren voordat deze bomen tot volle wasdom zijn gekomen.

Voor de uitbreiding van het Natuurbelevingscentrum de Oostvaarders is een schetsontwerp gemaakt en een exploitatiemodel wordt momenteel uitgewerkt.

Samen met Het Flevo-landschap en stakeholders is er een ontwikkelingsvisie/inspiratiedocument gemaakt voor gebouw De Trekvogel en omgeving, bestaande uit het werkeiland Blocq van Kuffeler, Wilgenbos, het Vaartsluisbos en de Lepelaarsplassen/wetlands. In de volgende fase van dit deelproject worden de verschillende ontwikkelingsrichtingen samen met de partners uitgewerkt.

Nationaal Park Nieuw Land is inmiddels een feit met de toekenning van de status 'Nationaal Park' op 1 oktober 2018. De Oostvaarderplassen en de Lepelaarsplassen zijn daar onderdeel van. Onder leiding van de provincie is gewerkt aan een ontwikkelingsvisie voor het nationaal park. Wij hebben u daarover separaat geïnformeerd.

De programmering van activiteiten in het projectgebied is gestart. Als bijlage vindt u een folder die laat zien welk type activiteiten de komende jaren plaatsvinden in het gebied. Een deel van de activiteiten is gestart, andere wachten op de realisatie van het product: de hardware en bosvorming.

Datum
9 april 2019

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Bijlage(n)
Folder

Op het gebied van marketing en communicatie zijn we in een fase waarin we vooral nog vertellen over het project. De marketing van het gebied is feitelijk pas aan de orde als het gebied meer af is vanaf 2021. Inmiddels wordt het gebied in de (publieks-)communicatie aangeduid met Oostvaardersplassen Almere. De naam Almeersepoort wordt voorlopig nog gebruikt als projectnaam.

Datum
9 april 2019

Ons kenmerk

Pagina
2/2

Op zondag 19 mei 2019 vindt weer het Rolling Nature festival plaats bij het Natuurbelevingscentrum De Oostvaarders. Naast het feit dat dit een mooi evenement is om te bezoeken voor jong en oud, wordt er van 11.00 tot 12.00 uur voor bestuurders een informatiebijeenkomst ingericht. U bent van harte uitgenodigd om daar kennis te nemen van en vragen te stellen over de voortgang van het project Oostvaardersplassen/Almeersepoort.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Almere,

de secretaris,
R. Wielinga

de burgemeester,
F.M. Weerwind