



Projectplan

Implementatie P&C Software (PCS)



Inhoudsopgave

Projectbeschrijving

1. Achtergrond
2. Doelstellingen en Resultaten
3. Scope

Projectaanpak en -producten

4. Activiteitenplanning

Projectmanagement

5. Project governance
6. Communicatieplan

Bijlagen:

A. Projectbegroting

1. Waar komt dit project vandaan?





CUP 2015-2019:
“Wij verkennen de mogelijkheden om PS op een andere manier te betrekken bij de Planning en control cyclus, waarbij wij ons laten inspireren door voorbeelden van andere overheden” (8.5)



Intervisiegroep P&C -
ontwikkeling langs 3 sporen:

1. *P&C-instrumentarium*
2. *Beter ramen*
3. *Vernieuwing ondersteunende systemen*



Business case en
marktverkenning P&C-
software:

‘LIAS voldoet aan eisen en is het voorkeurspakket’



2a. Doelstellingen en ambities van dit project

Doelstelling / ambities

- Betere **aansluiting op de sturingsbehoefte van Provinciale Staten**
- Vergroten van **ambtelijke efficiëntie** en daarmee een **kortere doorlooptijd**
- Informatie is **betrouwbaarder en minder foutgevoelig**
- Aansluiting op de oorspronkelijke bronsystemen en daarmee **eenmalige vastlegging** ('one version of the truth'*)
- **Vergroten gebruiksvriendelijkheid**, zowel voor opstellers als voor lezers
- **Betere visualisatiemogelijkheden** (interactief - doorklikbaar)
- **Aansluiting bij actuele ontwikkelingen** en best practices elders

* LIAS zal geen overlappende functionaliteit met Cognos kennen. LIAS zal complementair zijn.




2b. Resultaten van dit project

Projectresultaten

- Inzicht in concrete **behoefte PS v.w.b. gebruik/visualisatie** (inhoud buiten scope -> spoor 1)
- Succesvol **geïmplementeerde P&C software** (state of the art), aangesloten op CODA
- **Verbeterde/vereenvoudigde** (administratie)**processen** voor opstellen van P&C-documenten
- **Duidelijkheid over taken- en verantwoordelijkheden** incl. **ingerichte workflow**
- Beter **gevisualiseerde (en interactieve) P&C-producten** die aansluiten bij de behoefte
- **Opgeleide mensen** die effectief en efficiënt gebruik kunnen maken van de P&C-software
- **Ingericht functioneel beheer** voor het systeem en de levering van ondersteuning



2c. Project bestaat uit 2 elementen





3. Projectscope

In scope

- Implementeren van P&C-software
- Inrichten van het functioneel beheer
- Betrokken medewerkers opleiden om met P&C-software te werken
- Visualisatie van begroting en jaarstukken (webversie*)

Buiten scope

- Inhoud van P&C-documenten (spoor 1)
- Cyclus van P&C-instrumentarium (spoor 1)
- Wijze van financieel en begrotingsbeheer – ‘beter ramen’ (spoor 2)
- Inrichting boekhouding CODA (datakwaliteit)
- Overige (financiële) rapportages die ondersteunend zijn aan of aanvullend zijn op P&C-producten

* De webversies zijn in eerste instantie ondersteunend/aanvullend op de bestaande werkwijze (behouden het integraal boekwerk/PDF).



Inhoudsopgave

Projectbeschrijving

1. Achtergrond
2. Doelstellingen en Resultaten
3. Scope


Projectaanpak en -producten

4. Activiteitenplanning

Projectmanagement

5. Project governance
6. Communicatieplan

6. Activiteitenplanning





Inhoudsopgave

Projectbeschrijving

1. Achtergrond
2. Doelstellingen en Resultaten
3. Scope

Projectaanpak en -producten

4. Activiteitenplanning

Projectmanagement

5. Project governance
6. Communicatieplan

7. Project governance



9. Communicatieplan

