



Postbus 55  
8200 AB Lelystad

Telefoon  
(0320)-265265  
Fax  
(0320)-265260  
E-mail  
provincie@Flevoland.nl  
Website  
www.flevoland.nl

Ventolines BV  
t.a.v. dhr. A. de Groot  
Duit 15  
8305 BB Emmeloord



Verzenddatum **07 APR. 2017** Bijlagen Uw kenmerk

Ons kenmerk  
2059443

Onderwerp  
Uitkomsten bemiddeling Windpark Zeewolde

Geachte Geachte heer Vermeulen,

Met deze brief willen wij u als stuurgroep van het Windpark Zeewolde informeren over de beslissing die wij genomen hebben over het bemiddelingsresultaat in het kader van Windpark Zeewolde.

#### *Voorgeschiedenis*

In het door provincie Flevoland en gemeente Zeewolde vastgestelde Regioplan 'Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland' is vastgelegd dat de overheden samenwerken met één initiatiefnemer of samenwerkingsverband van initiatiefnemers. Bovendien vinden wij het belangrijk dat alle betrokkenen in het projectgebied de kans krijgen mee te doen in het nieuwe project.

Medio december 2016 hebben de gezamenlijke overheden (Rijk, provincie en gemeente) vernomen dat, ondanks alle inspanningen en een bemiddelingspoging door oud-wethouder Hendrik de Vries, niet alle turbine- en grondeigenaren zich verenigd hadden binnen één ontwikkelende partij.

De gezamenlijke overheden hebben daarom medio december twee bemiddelaars opdracht gegeven om met de verschillende partijen om tafel te gaan om te onderzoeken of er toch tot samenwerking gekomen kan worden. In verband met de bestaande plannings is aangegeven dat er uiterlijk 31 maart 2017 een eindrapportage moest liggen.

#### *Bemiddelingsresultaat*

Op 30 maart jl. hebben de overheden van de bemiddelaars vernomen dat de twee partijen; Windpark Zeewolde B.V. en Ontwikkelgroep Zeewolde (bestaande uit Windvereniging Zephyros, De Wolff Nederland Windenergie en Raedthuys Pure Energie) helaas niet tot overeenstemming zijn gekomen. Nu Windpark Zeewolde B.V. en Ontwikkelgroep er niet uit zijn gekomen zijn er twee partijen. Bovendien zijn er nog ca. 15-20 grond- en/of turbine eigenaren die zich bij geen van beide hebben aangesloten.

### *Beslissing stuurgroep*

Met deze conclusie heeft de stuurgroep<sup>1</sup> een besluit genomen. Gezien de gezamenlijke beleidsdoelen van opschalen / saneren en het Nationaal beleid windenergie hebben wij besloten om het project voort te zetten met de bestaande initiatiefnemer (die het overgrote aandeel te saneren windmolens heeft gecontracteerd) en bijbehorende planning. Het is ongewenst beide partijen elk een deel van het plan te laten uitvoeren omdat dit ten koste zal gaan van de ruimtelijke doelen van het regioplan en de voortgang van het proces.

Onze overwegingen bij onze beslissing zijn als volgt;

#### *1. Bijdrage aan taakstelling windenergie op land*

Met het realiseren van het Windpark Zeewolde worden de 221 bestaande turbines gesaneerd en worden er 93 grotere en hogere turbines gebouwd. Met deze totaalopgave wordt straks ca. 2,5 keer zoveel duurzame energie opgewekt in het buitengebied van Zeewolde en een deel van Almere. Hiermee vindt een belangrijke landschappelijke verbetering plaats. En wordt met ca. 320 MW een grote bijdrage geleverd aan de provinciale taakstelling van 1.390,5 MW aan windenergie op land in 2020.

#### *2. Ruimtelijk belang van één totaalplan*

In het Regioplan is er vanuit ruimtelijk oogpunt bepaald dat één initiatiefnemer één plan ontwikkelt voor de opschalings- en saneringsopgave per projectgebied. M.a.w. er worden ruimtelijke doelen (voornamelijk beeldkwaliteit/landschap) gediend met het stellen van deze voorwaarde. Met de inzet van bemiddelaars hebben overheden er alles aan gedaan om de partijen in het gebied met elkaar te verenigen. Nu dit niet is gelukt houden wij conform een eerder getekende intentieovereenkomst wel vast aan de beleidskaders.

#### *3. Planning en haalbaarheid*

Alleen door nu de keuze te maken voor de bestaande initiatiefnemer kan de bestaande planning worden gehaald. Deze planning is belangrijk in verband met het aanvragen van de SDE-subsidie van 2017. Zonder het halen van deze inschrijvingstermijn komt tijdige realisatie van de doelstellingen op het gebied van duurzame energie in het geding.

### *Vervolg*

De komende periode zullen er afspraken met Windpark Zeewolde B.V. worden gemaakt over hoe de volledige nieuwbouw en sanering gezekerd gaan worden. Als overheden hebben wij hierbij de voorwaarde gesteld dat degene die nog niet aangesloten zijn bij Windpark Zeewolde B.V. de mogelijkheid krijgen om dit alsnog te doen.

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de heer Pim van Loon van het ministerie van Economische Zaken ([p.vanloon@minez.nl](mailto:p.vanloon@minez.nl) 06 55438570), mevrouw Lisette Sipman van de provincie Flevoland ([lisette.sipman@flevoland.nl](mailto:lisette.sipman@flevoland.nl) 0320-265 246) of de heer Gilbert van Dijk van de gemeente Zeewolde ([g.vandijk@zeewolde.nl](mailto:g.vandijk@zeewolde.nl) 036-5229 492).

Hoogachtend,  
Namens de stuurgroep van het windpark Zeewolde

  
Dhr. ir. M.A. Rijsberman  
Voorzitter van de stuurgroep

<sup>1</sup> In de stuurgroep van het windpark zijn de gezamenlijke overheden (Rijk, provincie, gemeenten) en de bestaande initiatiefnemer vertegenwoordigd. Alleen de vertegenwoordigers van de overheden hebben het besluit over de bemiddeling genomen