



*Onderwerp*

Brief van het ministerie van EZ over de planning van het Windpark Zeewolde.

*Registratienummer*

2102021

*Datum*

21 juli 2017

*Auteur*

J.A. Dekker

*Afdeling/Bureau*

RE

*Mededeling:*

Bijgaand ontvangt u de brief van het ministerie van Economische Zaken die wij onlangs hebben ontvangen. Hierin wordt aangegeven dat de voor het Windpark Zeewolde cruciale datum van indienen van de SDE-aanvraag is gesteld op 3 oktober 2017. Dat is een maand later dan het perspectief dat het ministerie ons tot en met de stuurgroep van 5 juli zowel ambtelijk als bestuurlijk heeft voorgehouden.

*Openbaarheid*

**Openbaar**

*Portefeuillehouder*

**Meijer, A.M.**

Gelet op onze grote inspanningen om de afspraken met EZ na te komen, hetgeen wij u op 21 juni jl. in de Statenvergadering hebben voorgehouden en in de werkschap van nu dat er meer tijd voor debat en besluitvorming was geweest, was deze gang van zaken voor ons college bijzonder teleurstellend. We vinden het jammer dat het ministerie dit op zo'n laat moment aan ons bekend heeft gemaakt en hebben dit dan ook direct na 5 juli aan het ministerie kenbaar gemaakt. In reactie daarop heeft het ministerie de bijgaande brief aan ons verstuurd.

Ter kennisname aan PS en

burgerleden

**Bijlagen**

Naam bijlage:	eDocs nummer:	Openbaar in de zin van de WOB (ja/nee aangeven)
Brief ministerie EZ over planning proces windpark Zeewolde	2102026	ja

**Ter inzage in de leeskamer**

Naam bijlage:	eDocs nummer:	Openbaar in de zin van de WOB (ja/nee aangeven)
		Tot



Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Provincie Flevoland  
t.a.v. gedeputeerde Meijer  
Postbus 55  
8200 AB  
Lelystad

**Directoraat-generaal  
Energie, Telecom &  
Mededinging**  
Directie Energie en Omgeving

**Bezoekadres**  
Bezuidenhoutseweg 73  
2594 AC Den Haag

**Postadres**  
Postbus 20401  
2500 EK Den Haag

**Overheidsidentificatienr**  
00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen)  
[www.rijksoverheid.nl/ez](http://www.rijksoverheid.nl/ez)

Datum - 19 JULI 2017 -  
Betreft Planning Windpark Zeewolde

**Ons kenmerk**  
DGEM-EO / 17115985

**Uw kenmerk**

**Bijlage(n)**

Geachte heer Meijer,

Op 5 juli jl. heb ik de stuurgroep van het windpark Zeewolde schriftelijk laten weten dat de minister van Economische Zaken heeft besloten tot openstelling van de najaarsronde SDE+ 2017 op een latere datum dan begin september, namelijk per 3 oktober 2017. Zie: <https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken/documenten/kamerstukken/2017/07/04/kamerbrief-over-tweede-openstelling-sde-2017>. De reden voor latere openstelling op 3 oktober is dat op die wijze beter aansluiting is gevonden bij de doorloop van meerdere grote projecten die landelijk zijn voorzien. Met die kennis is het mogelijk om de termijnen inzake het Windpark Zeewolde te verlengen. In het belang van een zorgvuldig besluit is het nodig gebleken het inpassingsplan later vast te stellen. Vaststelling is nu uiterlijk medio augustus voorzien.

U heeft mij gevraagd de noodzaak van een spoedig besluit over de bereidheid van de provincie voor onteigening in het buitengebied van Zeewolde in het kader van het RCR Windpark Zeewolde in relatie tot de latere openstelling van de SDE+ toe te lichten. Dat doe ik met deze brief. Ik begrijp dat dit uitstel voor u ongelukkig uitkomt. U had immers graag die tijd gehad om uw eigen besluiten in Flevoland te kunnen nemen, maar heeft die besluiten versneld genomen om u aan onze oorspronkelijke planning te kunnen houden. Achteraf en met de kennis van nu had u daar meer tijd voor gehad.

In de stuurgroep vergaderingen d.d. 18 mei 2017 en d.d. 15 juni 2017 hebben wij met u en uw voorganger over de planning van de vaststelling van het definitieve inpassingsplan windpark Zeewolde (door de ministers van IenM en EZ) gesproken. We zijn in deze stuurgroep overeengekomen om ondertekening van het inpassingsplan uiterlijk 7 juli 2017 te laten plaatsvinden. Hiervoor dienden alle aspecten van het inpassingsplan zeker te zijn gesteld. Een van de aspecten die moest worden zeker gesteld voor vaststelling van het inpassingsplan was de ondertekening van de provincie van het zgn. bestuurlijke akkoord sanering.

De datum van vaststelling van het inpassingsplan is vastgelegd met het oog op de openstelling van de SDE+ waarvan op dat moment niet meer bekend was dan dat deze in september (dus mogelijk ook 1 september) zou worden opengesteld. Voor


**Directoraat-generaal  
Energie, Telecom &  
Mededinging**  
Directie Energie en Omgeving

**Ons kenmerk**  
DGETM-EO / 17115985

de SDE+-aanvraag zijn een vastgesteld inpassingsplan en vastgestelde vergunningen nodig. Deze besluiten en de voorbereiding van de SDE+-aanvraag door de initiatiefnemer van het windpark kennen allen een doorlooptijd. Met die kennis hebben wij in de genoemde stuurgroepen gesproken over de noodzaak dat het Inpassingsplan uiterlijk 7 juli ondertekend moest worden en de provincie in juni 2017 de bestuursovereenkomst zou moeten hebben ondertekend. Achteraf en met de kennis van nu had dat dus later gekund.

Ik hoop dat u met deze nadere toelichting voldoende bent geïnformeerd.

Namens de minister van Economische Zaken,



Mw. drs. I.K. Post  
MT-lid Directie Energie & Omgeving