

**Onderwerp**

Activiteiten met betrekking tot de doorontwikkeling Planning &amp; Control (P&amp;C)

**Registratienummer**

2154214

**Datum**

14 november 2017

**Auteur**

H.G. Bult

**Afdeling/Bureau**

MO

**Kern mededeling:**

In de vergadering van de commissie Bestuur van 13 september 2017 is toegezegd (B135) dat inzicht wordt gegeven in de planning van activiteiten met betrekking tot de "Doorontwikkeling P&C". Onderstaand schema maakt de diverse uitvoerde en uit te voeren acties inzichtelijk.

**Mededeling:**

Met de bij deze mededeling behorende bijlage geven we inzicht in de planning van activiteiten met betrekking tot de "Doorontwikkeling P&C" en daarmee invulling aan toezegging B135.

**Openbaarheid**

Openbaar

**Portefeuillehouder**

Meijer, A.M.

Ter kennisname aan PS en  
burgerleden

**Bijlagen**

Naam bijlage:	eDocs nummer:	Openbaar in de zin van de WOB (ja/nee aangeven)
Doorontwikkeling P&C "Actiepunten 2017 2018"	Toegevoegd	Ja

**Ter inzage in de leeskamer**

Naam bijlage:	eDocs nummer:	Openbaar in de zin van de WOB (ja/nee aangeven)

# Mededeling

Bladnummer

2

Registratienummer

2154214

<b>Actiepunten Doorontwikkeling P&amp;C 2017-2018</b>							
<u>nr</u>	<u>Regulier</u>	<u>Status</u>	<u>IVG</u>	<u>III S*</u>	<u>Cie(BV)</u>	<u>Cie (OV)</u>	<u>PS*</u>
In de vergadering van 13 september 2017 is toegezegd (B135) dat uiterlijk 18 oktober inzicht wordt gegeven in de planning van activiteiten mbt de doorontwikkeling P&C.							
Onderstaand schema maakt dat inzichtelijk.							
a	Actualiseren Nota Reserves en voorzieningen	Gereed				10-nov-15	16-dec-15
b	Kadernota verbonden partijen	Gereed				07-okt-15	28-okt-15
c	Evaluatie verbonden partijen	Gereed		30-nov-16			
d	Actualiseren Nota Risicomanagementbeleid	Bestuurlijk traject gestart	05-jul-17		13-sep-17	<b>29-nov-17</b>	<b>13-dec-17</b>
e	Notitie Doorontwikkeling P&C	Gereed	13-jul-16	11-apr-17	13-sep-17		
							1991402
							2058478
<b>Spoor 1</b>		<b>Status</b>					
1a	Vernieuwde perspectiefnota	Gereed	21-dec-16	01-feb-17			
1b	Actualiseren Financiële verordening	Gereed	05-jul-17			18-okt-17	08-nov-17
	Notitie 'investeren en afschrijven activa met maatschappelijk nut	Gereed		24-jul-17			
	Vervroegen Zomernota	Gereed (nieuw tijdspad)	05-jul-17				
	BBV indicatoren opnemen in de begroting	Gereed				18-okt-17	18-okt-17
1c	Aanpak evaluatie/doorontwikkeling provinciale indicatoren	Gereed voor verzending Intervisiegroep/Commissie.	05-jul-17	<b>Nog starten: 3e kwartaal 2017 - 3e kwartaal 2018</b>			
3a	Doorklikbare begroting en jaarstukken (via spoor 3)						
	<i>Verdere aanpak nog nader te bepalen</i>						
<b>Spoor 2</b>		<b>Status</b>					
2a	Nota beter ramen	Gereed	13-jul-16	11-apr-17	13-sep-17		
2b	Beter ramen binnen P-lasten (via zomernota)	Gereed				18-okt-17	08-nov-17
	<i>Verdere aanpak nog nader te bepalen</i>						
<b>Spoor 3</b>		<b>Status</b>					
3a	Implementatie P&C-software	Ambtelijk in voorbereiding.					
	Doorklikbare jaarstukken (digitale webversie)					<b>Nog starten: 4e kwartaal 2017 - 1e kwartaal 2018</b>	
	Doorklikbare begroting (digitale webversie)					<b>Nog starten: 2e kwartaal 2018 - 3e kwartaal 2018</b>	
	<i>Verdere aanpak nog nader te bepalen</i>						
e-docs 2139660-v3							groen is gereed