

*Onderwerp*

Planning van maatregelen Beleidskader beheer Oostvaardersplassen

*Kern mededeling:*

Deze mededeling geeft een overzicht van de planning van de maatregelen uit het Beleidskader beheer Oostvaardersplassen, geeft een toelichting op de termijn waarop de genoemde maatregelen effect zullen hebben en benoemt de momenten en wijze waarop Provinciale Staten hierbij betrokken worden.

*Mededeling:*

Provinciale Staten hebben op 11 juli 2018 het Beleidskader beheer Oostvaardersplassen vastgesteld. Tijdens deze vergadering is ook motie 7 aangenomen, waarin GS is opgedragen uiterlijk september 2018 Provinciale Staten nader te informeren over de planning van de maatregelen uit het beleidskader. Waarbij tevens wordt gevraagd een inschatting te geven van de tijd die nodig is om de maatregelen effect te laten hebben. Als bijlage is in één overzicht de planning opgenomen met als zwaartepunt de korte termijn maatregelen, waarvan in het beleidskader is aangegeven dat deze snel ter hand moeten worden genomen. De maatregelen uit het overzicht hebben allemaal een direct resultaat; de effecten op de langere termijn worden via het monitoringsprogramma gevolgd. De benoemde onderzoeken zijn bedoeld als verkenning van de vier punten die benoemd staan in par. 5.4 van het beleidskader. GS zullen PS over de uitkomsten van deze onderzoeken informeren.

Provinciale Staten worden op de volgende onderdelen uit de planning door GS geïnformeerd:

- Realisatie reset grote grazers: tellingen van aantallen grote grazers (november 2018), stand van zaken reset grote grazers (voorjaar 2019).
- Implementatie beheer/welzijn grote grazers: beschutting (vierde kwartaal 2018), uitkomsten vier onderzoeken (na reset grote grazers).
- Implementatie Monitoring en onderzoek: advies monitoring (september 2018), LT-monitoring en wetenschappelijke review (voorjaar 2019).
- Implementatie Educatie en Communicatie: communicatieplanning (oktober 2018).
- Implementatie Governance: invulling van governance op de korte termijn (oktober 2018).

Provinciale Staten zullen worden geïnformeerd over eventuele wijzigingen in de planning. Over de uitvoering van het beheerplan Natura 2000 Oostvaardersplassen en het Nationaal Park Nieuw Land worden Provinciale Staten afzonderlijk geïnformeerd. De informatie over de uitvoering van het Natura2000-beheerplan gebeurt op basis van initiatief van de stuurgroep Natura2000 en GS. De informatie over het Masterplan Nationaal Park Nieuw Land (NPNL) gebeurt op initiatief van de stuurgroep NPNL.

*Bijlagen*

Naam bijlage:	eDocs nummer:	Openbaar in de zin van de WOB
Beleidskader beheer Oostvaardersplassen: planning op hoofdlijnen	2268995	Ja

*Ter inzage in de leeskamer*

Naam bijlage:	eDocs nummer:	Openbaar in de zin van de WOB
-	-	-

*Registratienummer*

2307857

*Datum*

25 september 2018

*Afdeling/Bureau*

RE

*Openbaarheid*

Openbaar

*Portefeuillehouder*

Hofstra, H.J.

*Lijst ingekomen stukken*

Provinciale Staten

Wat	<b>Versnelling N2000-beheerplan</b> Beleidskader, H.3 (N2000-stuurgroep)	<b>Realisatie Reset grote grazers</b> Beleidskader, H.5 Motie 5/Amendement D (anticonceptie)	<b>Implementatie Beheer/welzijn grote grazers</b> Beleidskader, H.5/6 Motie 8 (planning onderzoek toekomstig beheer)	<b>Implementatie Recreatie &amp; Toerisme</b> Beleidskader, H.7	<b>Implementatie Monitoring en Onderzoek</b> Beleidskader, H.7 Motie 7 (monitoring)	<b>Implementatie Educatie &amp; Comm</b> Beleidskader, H.10 Motie 6 (comm.)	<b>Implementatie Governance</b> Beleidskader, H.8/11 Motie 6 (govern.)	
Wanneer (motie 7: planning) 2018: 11-07 – 30-09	<b>Vorbereiding van versnelling:</b> - N2000-voortoets moerasreset - N2000-voortoets extra vernatting - herstel kade waterlanden (uitvoering) - uitvoeringsmaatregelen voor moerasreset - aanleg poelen en vispassages (inclusief extra vernatting)	<b>Convenant provincie Flevoland - Staatsbosbeheer</b>						
2018: 01-10 - 31-12	<b>Realiseren versnellingen:</b> - starthandeling moerasreset	Quick scan herplaatsing (WENR) Advies RDA N2000-voortoets reset grote grazers Second opinion Universiteit Utrecht Vorbereiding expertgroep	N2000-voortoets beschutting Vorbereiding onderzoek 1 (anticonceptie)		Advies monitoring (WENR)	<b>Communicatie</b> Vorbereiding communicatieplan		
2019	<b>Realiseren versnellingen:</b> - aanleg vispassages en poelen (inclusief extra vernatting) - optimalisatie peildynamiek in waterlanden - verdere wateraflaat uit moeras	<b>Uitvoering reset grote grazers</b>	Vorbereiding reset grote grazers	Vorbereiding beschutting-maatregelen	<b>Opstellen managementplan</b>			
2020 e.v.	- verdere wateraflaat uit moeras	<b>Vervolg uitvoering reset grote grazers</b>	<b>Uitvoering beschutting, fase 1</b>	<b>Opstellen masterplan (Stuurgroep NP NL)</b>	<b>Uitvoering monitoring</b>	<b>Uitvoering communicatieplan</b>	Inrichting korte termijn governance	
			<b>Start onderzoek 1:</b> - mogelijkheden anticonceptie		Voorbereiding LT-monitoring en wetenschappelijke review			
			<b>Uitvoeren managementplan na vaststelling door SBB en akkoord van GS</b>					
			<b>Uitvoering beschuttingsplan, fase 2 (doorlopend in 2020)</b>	<b>Besluitvorming en uitvoering masterplan</b>	<b>Uitvoering monitoring en onderzoek</b>	<b>Uitvoering communicatieplan</b>	Aansluiting op governance NP NL	
			<b>Uitvoering onderzoeken (na reset grote grazers):</b> 1 = aanvullende alternatieve beheervormen naast anticonceptie 2 = voor/nadelen status dieren 3 = voor/nadelen uitnemen soort(en) 4 = verwerken afgeschoten/gestorven grote grazers in situatie na reset grote grazers					