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Onderwerp 

Evaluatie REOF Uitvoeringsprogramma 2002 en Uitvoeringsprogramma REOF 2003 

 

Samenvatting 

In 1999 hebben Provinciale Staten het Regionaal Economisch Ontwikkelingsbeleid 

Flevoland (REOF)vastgesteld. Op basis hiervan is het Uitvoeringsprogramma 2002 tot 

stand gekomen. Een evaluatie hiervan treft u hierbij aan. Thans is het Uitvoerings- 

programma 2003 aan de orde. Dit doet een beroep op zowel provinciale als  Europese 

middelen. Een moeilijkheid hierbij is, dat pas bij het verder detailleren van activiteiten 

de mogelijkheden van het EPD kunnen worden geoperationaliseerd. Indien het project 

met EPD-middelen gefinancierd kan worden, dan wordt de afdeling PME trekker t.a.v. 

het betreffende project. Hoewel het Uitvoeringsprogramma 2003 elementen bevat 

voor het REOF- onderzoekprogramma, zal u t.a.v. dit document begin 2003 separaat 

een voorstel ontvangen, zodra de uitvoeringsprogramma’s van het RITP, de 

Landbouwontwikkelingsnota en het B.A.R.T. zijn vastgesteld. 

 

De evaluatie van 2002 leert dat nog altijd de neiging bestaat om te optimistische 

realiseringstermijnen in te schatten. Tevens blijkt het in een aantal gevallen van 

belang te zijn om een duidelijker projecteigenaar aan te wijzen en, in algemene zin, 

duidelijker projectrollen te definiëren. Hiernaast blijkt dat de provincie binnen 

Flevoland mede afhankelijk is van de inzet van derde (intermediaire) partijen die zelf 

broos en kwetsbaar zijn. 

Om het bovengenoemde zo goed mogelijk te ondervangen, wordt meer aandacht voor 

projectmatig werken voorgesteld en in het verlengde daarvan nadrukkelijk aandacht te 

besteden aan voortgangsbewaking. Hiernaast blijft prioritering van groot belang. Ook 

wordt gekeken naar een krachtige uitbouw van de “Aanjager” gezien de 

bovengenoemde afhankelijkheid van kwetsbare derde partijen. 

 

Als opvallende punten voor 2003 kunnen genoemd worden: locatiebeleid/intensief 

ruimtegebruik, clusterprojecten (mede in relatie tot het arbeidsmarkt- en 

innovationbeleid), Uitvoeringsprogramma’s BART, RITP en Landbouwnota, 

BSPL&Geomaticapark, ICT en LBA. 

 

Voorstel GS: 

 kennis te nemen van de nota “Evaluatie Uitvoeringsprogramma REOF 2002”, 

waarin is aangegeven welke acties zijn gepleegd t.a.v. de REOF projecten van dat 

jaar; 

 in te stemmen met het “Uitvoeringsprogramma REOF 2003, met een doorkijk naar 

2004”, waarin is aangegeven welke acties gepleegd zullen worden t.a.v. REOF 

projecten en onderzoeken in 2003, alsmede welke kosten hiermee gepaard gaan; 

 t.z.t. nadere onderzoeksvoorstellen af te wachten, die, gebaseerd op het REOF 

Uitvoeringsprogramma 2003, verwoord zullen worden in een separaat 

“Uitvoeringsprogramma Sociaal Economisch Onderzoek 2003”. 

 

Gevraagd advies: 

Instemmen met voorstel GS 

 

Advies Commissie: 
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