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  Mededeling 
 

  
  

 

*1595787* 
Onderwerp 

Voortgang realisatie Passage Dronten  

 

 

Doel van deze mededeling: 

Provinciale Staten te informeren over de start van de planologische procedure 

voor de realisatie van de N307 Passage Dronten. 

 

Toezegging/motie/amendement: 

N.v.t. 

 

Inleiding: 

Zowel het college van B en W van de gemeente Dronten als het college van GS 

hebben dinsdag 11 maart ingestemd met het in procedure brengen van de notitie 

reikwijdte en detailniveau N307 Passage Dronten. Daarmee gaat voor de buiten-

wereld in feite het project voor de aanleg van de Passage Dronten van start.  

Het project N307 Passage Dronten vloeit voort uit het convenant (e-docs 

1490643) dat provincie Flevoland en gemeente Dronten op 3 oktober 2013 heb-

ben gesloten over versnelde aanleg van de passage Dronten. Inmiddels is een 

projectorganisatie ingericht waarin zowel de provincie Flevoland als de gemeen-

te Dronten actief participeren.  

 

Mededeling: 

Op dit moment ligt het project precies op schema voor versnelde realisatie in 

2015 en 2016, conform de afspraak in het convenant. De gemeente Dronten is 

voornemens om de notitie reikwijdte en detailniveau op 27 maart ter inzage te 

leggen en tegelijkertijd wordt er gewerkt aan het voorlopig ontwerp (VO) en de 

komende maanden wordt een wijziging van het bestemmingsplan voorbereid. In 

de planning is opgenomen dat de gemeenteraad van Dronten het bestemmings-

plan in januari 2015 vaststelt waarna de uitvoeringsfase van start kan gaan. 

De projectorganisatie heeft bij de start van het project een analyse uitgevoerd 

op de belangrijkste risico's. Daaruit komt naar voren dat 

er enkele voorziene projectrisico's zijn, zoals de kans op archeologische vondsten 

en bezwaren tegen de noodzakelijke bestemmingsplanprocedure. Bovendien 

moet er nog overeenstemming worden bereikt over grondverwerving. 

 

Het vervolg 

Portefeuillehouder zal Provinciale Staten informeren indien één van de risico's 
zich voordoen. In het algemeen zal portefeuillehouder PS informeren over het 
verloop van het project, wanneer dat in het licht van de bestuurlijke afspraken 
met Dronten relevant is. 

 

Ter inzage in de leeskamer 

- 
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Openbaarheid 

Passief openbaar 

----------------------------------- 

Portefeuillehouder 

Lodders, J. 

----------------------------------- 

Ter kennisname aan PS en 

burgerleden 

 

  


