
Mededeling 
P R O V I N C I E F L E V O L A N D 

Onderwerp 

Meerjarenaanpak Bedrijfsvoering 

Kern mededeling: 

Verantwoording plateau nul 2016 

Met deze mededeling informeert Gedeputeerde Staten u over: 
1. de besteding van de middelen en de daarmee behaalde resultaten in het 

plateau nul 2016 van de Meerjarenaanpak Bedrijfsvoering; 
2. het terugvloeien van € 255.000 in de bestemmingsreserve Bedrijfsvoe­

ring via de jaarrekening, conform het besluit van de Staten d.d. 25 no­
vember 2015 (agendapunt 8b, beslispunt 2). 

Mededeling: 

Op 25 november 2015 hebben Provinciale Staten besloten (agendapunt 8b, 
amendement F, beslispunten 5, 6 en 7): 
- voor de Meerjarenaanpak Bedrijfsvoering (AAAB) een plateau nul in te stellen en 
- ten behoeve van dit plateau nul voor 2015 € 48.000 en voor 2016 € 591.000 toe 
te voegen aan de begroting vanuit de reserve Bedrijfsvoering. 

Met een mededeling d.d. 26 april 2016 (edocsnr. 1903658, nav toezeggingen B64 
en B65) heeft Gedeputeerde Staten de besteding van de middelen 2015 verant­
woord en u geïnformeerd over de voorgenomen bestedingen en resultaten 2016. 

Deze mededeling geeft invulling aan de verantwoording van de besteedde midde­
len en de behaalde resultaten van AAAB plateau nul, 2016. Hiertoe treft u in 
onderstaande tabel een overzicht aan. Vervolgens worden de behaalde resultaten 
inhoudelijk toegelicht. Tot slot volgt een toelichting op het bedrag dat terug­
vloeit naar de bestemmingsreserve Bedrijfsvoering. 
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2016 Beschikbaar scsteld € 591.00 3 (eenmalige oosten) 
Activiteit Begroot Verplicht/ 

Gereali­
seerd 

Restant Status Resultaat 

IB Inhuur kwartier­
maker 

65.000 59.000 + 6.000 Afgerond Programmaplan AAAB 
plateau 1 

2A4 Digitale paraaf 
en handtekening 
(zie toelichting 
inhoudelijk, punt 2) 

291.000 66.000 + 225.000 Uitgesteld 
(streven naar 
uitvoering in 
plateau 2) 

Impactanalyses & 
procesbeschrijving 

2C Uitwijkfacilitei-
ten 

30.000 40.000 - 10.000 Afgerond Analyse rapport & 
adviesrapport globaal 

2D1 Opwaardering 
software archief/ 
documentensysteem 

100.000 95.000 + 5.000 In uitvoering 

2D2 Professionalise­
ring Informatiebe­
heer 

20.000 18.000 + 2.000 Afgerond Adviesrapport 

2D3 Professionalise­
ring ICT-beheer 

50.000 50.000 - Afgerond Adviesrapport 

4C Digitale onder­
steuning Omge­
vingsvisie 
(zie toelichting 
inhoudelijk, punt 2) 

33.000 5.000 + 28.000 In uitvoering Ontwerp voor interac­
tieve oplossing 

5A Gegevens toe­
komstvast 

2.000 2.000 0 Afgerond Workshopresultaten 

0 1.000 - 1.000 Afgerond Opmaak programma­
plan plateau 1 

Totaal 591.000 336.000 255.000 

Toelichting bij de verantwoording AAAB plateau nul 2016, inhoudelijk: 
1. De volgende activiteiten zijn afgerond: 

a. IB Inhuur kwartiermaker. Het AAAB programmaplan plateau 1 is uitgewerkt en op 13 juli 
2016 door de Staten goedgekeurd. 

b. 2C Uitwijkfaciliteiten. Opgeleverd en geaccepteerd zijn een analyserapport en een ad­
viesrapport - globaal. 

c. 2D2 Professionalisering informatiebeheer. Opgeleverd en geaccepteerd is een advies­
rapport 

d. 2D3 Professionalisering ICT-beheer. Opgeleverd en geaccepteerd is een adviesrapport. 
e. 5A Gegevens toekomstvast. Opgeleverd en geaccepteerd zijn resultaten vanuit een 

workshop. 
De rapportages en de workshopresultaten zijn allen meegenomen in het MAB programma­
plan plateau 1 en vormen de basis voor nadere uitwerkingen binnen de Meerjarenaanpak. 
De activiteiten 2D1 Opwaardering software archief/documentensysteem en 4C Digitale on­
dersteuning Omgevingsvisie worden momenteel uitgevoerd. De afronding vindt plaats na­
jaar 2016. 

2. De activiteit 2D4 Digitale paraaf en handtekening heeft als resultaten opgeleverd een im­
pactanalyse op de processen en systemen en een aangepaste procesbeschrijving. Vanuit ju­
ridisch perspectief bleken aanpassingen in de software archief/documentensysteem nood­
zakelijk (m.n. het versiebeheer en de audit-trail). Deze aanpassingen worden meegenomen 
bij de opwaardering software archief/documentensysteem (AAAB project 2D1) in plateau 1. 
In mei 2016 is daarom besloten de daadwerkelijke implementatie uit te stellen. Verwach-
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ting is dat de implementatie in plateau 2, vanaf april 2017, wordt opgepakt (e.e.a. afhan­
kelijk van akkoord Staten op AAAB programmaplan plateau 2, dat naar verwachting 1̂  kwar­
taal 2017 in uw Staten behandeld wordt). 

Toelichting bij de verantwoording AAAB plateau nul 2016. financieel: 
De restant middelen AAAB plateau nul 2016 € 255.000 vloeien terug naar de bestemmingsreserve 
Bedrijfsvoering. Deze middelen zijn niet benut door uitstel 2D4 digitale paraaf en handtekening en 
door efficiënt inkopen en combineren van activiteiten. 
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