
Mededeling 
P R O V I N C I E F L E V O L A N D 

Onderwerp 

Passage Dronten 

Kern mededeling: 

Bij de behandeling in Provinciale Staten van 23 september 2015 en in de voort
gangsrapportage "Passage Dronten" van maart 2016 is aangegeven, dat als het 
bestek gereed is u geïnformeerd wordt over het ontwerp, de projectkosten en de 
dekking hiervan. Wij Informeren u hierbij over de actuele stand van zaken met 
betrekking tot de "Passage Dronten". 

Mededeling: 

Het bestek van de "Passage Dronten" is nu gereed. In het ontwerp heeft zich na 
de DO fase nog één significante wijziging voorgedaan. Het ontwerp van de brug 
over de Lage Vaart is op verzoek van de welstandscommissie aangepast, zodat 
het meer overeenkomt met de direct naastgelegen bestaande brug. 

Het gereedkomen van het ontwerp heeft door het verzoek van de welstands
commissie meer ti jd gekost dan gepland. Ook voor de minnelijke verwerving van 
de gronden is meer t i jd nodig geweest. Het is nog steeds de planning om het 
project eind 2017 te hebben gerealiseerd. Of dit lukt is afhankelijk van de 
benodigde ti jd voor het voorbelasten van de ondergrond en de strengheid/duur 
van de winter. 

Nu het bestek en raming gereed zijn komt het benodigde budget op ca. € 13,3 
miljoen. Dit geeft een tekort op het beschikbare budget van ca. € 3,1 miljoen. 
Hiervoor is een aantal hoofdredenen te benoemen: indexering ca. € 0,45 mij.; 
grondverwerving € 0,85 mij. ; engineering € 0,8 mij. en scopewijzigingen € 0,9 
mij. 
Binnen het PMIRT-programma is een aantal projecten door de hevige concurren
tie op de wegenbouwmarkt voordeliger gerealiseerd. Deze meevallers zijn con
form het coalitieakkoord (tegenvallers vangen we in principe op binnen het 
programma of beleidsveld) gelabeld om de mogelijke meerkosten voor de "Pas
sage Dronten" op te vangen. Als we de meerkosten van ca. € 3,1 miljoen binnen 
de begroting van het programma PMIRT opvangen ontstaat er een tekort van ca. 
€ 1 miljoen. De verwachting is dat dit tekort door prijsvoordelen bij de binnen
kort aan te besteden werken binnen het programma kan worden opgevangen. 

Registratienummer 

1951964 

Datum 

28 juli 2016 

Auteur 

H.W. Vervelde 

Afdeling/Bureau 

INFRA 

Openbaarheid 

Passief openbaar 

Portefeuillehouder 

Lodders, J . 

Ter kennisname aan PS en 

burger leden 

Bijlagen 

Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin 

van de WOB 

(ja/nee aangeven) 

Ter inzage in de leeskamer 

Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin 

van de WOB 

(ja/nee aangeven) 


