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In bijgevoegde rapportage vind u de uitkomsten van het onderzoek. Daarbij is 
een groep experts gevraagd te evalueren op de gebeurtenissen en de gekozen 
aanpak. Aangegeven wordt dat:

De oorspronkelijke aanpak nog steeds als passend voor het vraagstuk 
gezien kan worden;
Risico's op vissterfte niet volledig weggenomen kunnen worden in een 
grootschalig moeras met een kleibodem en ondiep water maar wel ver­
kleind kunnen worden;
De extreem droge en warme zomers van 2018 en 2019 er nadrukkelijk toe 
hebben bijgedragen dat vissterfte meteen dergelijke omvang in 2019 
heeft plaatsgevonden;
Door de moerasreset en de uitvoering van Oostvaardersoevers het risico 
op vissterfte met een omvang van de zomer in 2019 aanzienlijk afnemen 
omdat Oostvaardersoevers hoofdzakelijk migratie van water, vis en voe­
dingsstoffen tussen de leefgebieden in het Markermeer en Oostvaar- 
dersplassen beoogd.
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In de zomer van 2019 heeft tijdens het uitvoeren van de maatregelen ten be­
hoeve van de moerasreset een omvangrijke vissterfte plaatsgevonden in de 
Oostvaardersplassen. Gedeputeerde Rijsberman heeft in de commissie RND toe­
gezegd om een evaluatie te laten uitvoeren om daaruit conclusies te trekken om 
vissterfte in de toekomst te voorkomen.
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U te informeren over de evaluatie die is gehouden naar aanleiding van de vis­
sterfte in de Oostvaardersplassen in de zomer van 2019.
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De nadruk ligt sindsdien op het voldoende afvoeren van de neerslag, om het waterpeil niet op te 
laten lopen en de moerasvegetatie de kans te geven om zich uit te breiden met 500 hectare. 
Wanneer dit doel bereikt is wordt het waterpeil geleidelijk weer opgezet en wordt er een 
dynamisch waterpeil gehanteerd. Hierbij worden natte perioden en seizoenen met een bijbehorend 
hoger waterpeil afgewisseld met drogere perioden met een lager waterpeil.

Evaluatie
Een evaluatie heeft plaatsgevonden met deskundigen van Staatsbosbeheer, beroepsvisserij, 
Sportvisserij Nederland, een ecologisch adviesbureau en provincie Flevoland. De uitkomsten uit 
deze evaluatie betreft drie onderdelen die hieronder kort beschreven zijn en beoordeeld. Het 
betreft achtereenvolgend:

1. De oorspronkelijke aanpak en analyse van de uitvoering,
2. vissterfte en noodacties en
3. een blik op de toekomst met twee besproken scenario’s.

Inleiding
In het Natura 2000-beheerplan van 2016 voor de Oostvaardersplassen dat door Provinciale Staten 
is vastgesteld, is de moerasreset een belangrijke maatregel om de waarde van het moeras voor de 
instandhoudingssoorten te verhogen. De moerasreset in de Oostvaardersplassen moet zorgen voor 
een groter, vitaler rietmoeras(naar verwachting 500 hectare). Met een aangepast peilbeheer zal 
deze langjarig (15-20 jaar) behouden blijven. Het moeras is een van de belangrijkste gebieden in 
Europa als broed- en foerageergebied voor een groot aantal moerasvogels. De moerasreset heeft 
een looptijd tot en met 2025 en wordt in opdracht van de provincie Flevoland uitgevoerd door 
Staatsbosbeheer.

Provinciale Staten hebben aangedrongen op een versnelling van uitvoering van de maatregelen uit 
dit beheerplan, waaronder de moerasreset. De Provincie Flevoland werkt dan ook vanuit haar 
beleidsverantwoordelijkheid samen met Staatsbosbeheer en de partners Rijkswaterstaat en 
waterschap Zuiderzeeland aan het herstel van de waarde van het moeras voor de 
instandhoudingssoorten.

Werkzaamheden
Vanaf 2019 zijn er diverse werkzaamheden uitgevoerd om de moerasreset mogelijk te maken. De 
stuw in het westelijk moerasdeel is aangelegd. In de diepere delen van de grote plas Is een geul 
gegraven voor een betere (water)verbinding met de nieuwe stuw. Daarnaast is de kade die het 
moeras van het omringende grasland scheidt versterkt. Belangrijk onderdeel van de
werkzaamheden voor de moerasreset is het herstellen van de scheiding (de drempel) tussen het 
oostelijk en westelijk deel van het moeras. Dit werk is in oktober 2020 afgerond. Medio 2021 is een 
dam met afsluitbare duikers in de drempel aangelegd om in de toekomst de mogelijkheid van een 
waterverbinding tussen het oostelijke en westelijke deel In stand te houden. Het waterpeil heeft 
in oktober 2021 het laagste peil bereikt in het westelijk deel van het moeras van de 
Oostvaardersplassen (ca. 70 cm lager ten opzichte van 2020). Dit komt onder andere doordat de 
nieuw gerealiseerde stuw vanaf november 2020 in bedrijf is.

Vissterfte en eerdere informatieverstrekking
Nog voor de grootschalige werkzaamheden ten behoeve van de werking van de moerasreset waren 
gestart, is er in de droge zomer van 2019 vissterfte opgetreden in de Oostvaardersplassen. 
Gedeputeerde Rijsbermen heeft daarop aan Provinciale Staten toegezegd om over deze vissterfte 
met betrokken instanties en organisaties te reflecteren en een evaluatie aan de Staten toe te 
sturen. Naar aanleiding van schriftelijke vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren 
over dode vissen in de Oostvaardersplassen, ingediend op 21 september 2021, en de antwoorden 
daarop van het college van Gedeputeerde Staten zoals vastgesteld op 12 oktober 2021 (2853169), 
bent u reeds geïnformeerd over de toegenomen risico's voor vissterfte als gevolg van de 
werkzaamheden voor (de werking van) de moerasreset.



Evaluatie
In oktober 2018 is er een keuze gemaakt voor de verlaging van de balkenstuw (20 cm) waardoor 
het waterpeil is verlaagd. Deze keuze is genomen na beoordeling van verschillende aspecten 
zoals waterkwaliteit en -kwantiteit, snelheid in uitvoering, natuurwaarden, vissen en andere 
soorten. Daarbij was de verwachting dat deze aanpak spoedig uitgevoerd kon worden. Er is 
echter een halfjaar tot een jaar vertraging opgelopen in de uitvoering vanwege vergunningen, 
procedures en de aanbesteding. Dit heeft nadelige gevolgen gehad voor de uitvoering van 
bovenstaande aanpak inclusief verlaging van de balkenstuw.
Visvangst is bemoeilijkt door het lage waterpeil in combinatie met de ontoegankelijkheid van 
het gebied. Dat gold vooral voor de droge perioden.

- Er is veel meer vis in het gebied overgebleven dan uit monitoringsopname en inschatting van 
de vissterfte naar voren komt. Daarbij dient opgemerkt te worden dat er ook gevist is op 
locaties waar geen monitoring heeft plaatsgevonden.

- Na de vissterfte is veel kleine jonge vis gevangen en gesignaleerd. De vis die gevangen is, is 
sterk en vitaal.
Op basis van de monitoringsrapporten en de analyse van de vissterfte is een inschatting 
gemaakt van de omvang van het visbestand na sterfte en op basis hiervan is de omvang van de 
vangstput verkleind. De vangstput Is verkleind tot V». van de oorspronkelijke omvang. Daarnaast 
is de intensiteit en omvang van het afvissen verlaagd. De vangstput is na één seizoen dicht 
geslibd. Dit heeft het (door)vissen bemoeilijkt. In de Grote Plas kon alleen bij noordenwind 
gevist worden. In de omringende wateren is ook gevist.
Maatregelen zijn niet altijd mogelijk in het Natura 2000 gebied vanwege de
instandhoudingsdoelen (bijvoorbeeld het broeden of ruien van bepaalde soorten). Daarbij zijn 
de maatregelen niet geheel te voorspellen, zoals het dichtslibben van de geul/visvangput en 
het dichten van de drempel. Aanpassing gedurende de uitvoering is bijna altijd aan de orde. 
Er zijn geen nadere gegevens over de Karpers die in het Markermeer zijn overgezet. Deze vis 
wordt niet gevolgd via de bestaande monitoringsprogramma’s. Beroepsvissers melden wel met 
enige regelmaat een karper met zender.
De oorspronkelijke aanpak wordt achteraf nog steeds als passend voor het vraagstuk gezien.

1. De aanpak en uitvoering
Er zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd voor de start en na de eerste vissterfte in 2018. Het 
gaat om inschatting omvang visbestand grote plas (feb 2018 en dec 2018), zenderonderzoek, 
inschatting omvang vissterfte (drone en vliegtuig) en bijhouden van logboeken tijdens het vissen. 
Met de noodzakelijke waterstandsverlaging is vooral in het westelijke moerasdeel het leefgebied 
van vis verkleind. In dit deel is vanaf najaar van 2019, voorafgaand aan het actief verlagen van het 
peil, de aanwezige vis (met name karper, brasem) zoveel mogelijk levend afgevangen en elders 
uitgezet. Het gaat in de periode 2019-2021 om 115.000 kg karper. Een deel is overgezet naar het 
Markermeer, de overige vis is naar de markt gegaan.
In de Grote Plas is een vangstput gebaggerd omdat hiermee kwetsbare delen van het moeras 
(ondiepe delen, oevers) tijdens het vissen vermeden kunnen worden. Daarnaast heeft de vangstput 
ervoor gezorgd dat het vangstproces eenvoudiger wordt omdat grote aantallen vissen zich in de 
put verzamelden. Tevens is er in het moeras een afvoergeul gebaggerd die, samen met een nieuwe 
vispassage bij de aflaatstuw, aan vis de mogelijkheid heeft geboden om het gebied te verlaten. Ook 
is een tijdelijke overslaglocatie ingericht waar de gevangen vis kon worden overgeladen voor 
transport.
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In het project Oostvaardersoevers en in afstemming met het tweede N2000 beheerplan 
Oostvaardersplassen wordt dit aspect verder uitgewerkt.

2. Vissterfte en noodocties
juli 2019 was met een gemiddelde van 18,8 ®C zeer warm. De hitte van 24 t/m 26 juli 2019 was 
extreem. Voor het eerst sinds minimaal 3 eeuwen werd het in Nederland 40 graden of warmer. 
Hierdoor is er veel vis doodgegaan. De waterstand is door het warme weer zeer snel gezakt door 
verdamping. Hierdoor en het te warme water is de vissterfte opgetreden.
Zodra bekend werd dat de omstandigheden door het warme weer en verdamping kritisch werden, 
heeft de provincie samen met andere partners de alternatieven verkend om verdere vissterfte te 
voorkomen: direct vissen of water inlaten, De eerste optie is door experts afgeraden vanwege 
massale vissterfte tijdens het vissen door de warmte en het slibrijke ondiepe water. De optie om 
water in te laten uit het Markermeer is uitgewerkt tot en met de vergunningverlening. Bij de 
uitwerking van deze optie bleek ook dat het water met onvoldoende snelheid kon worden 
Ingelaten. De daadwerkelijke uitvoering is echter ingehaald door de vissterfte.
Op basis van vliegtuigtellingen en drone-onderzoek is een inschatting gemaakt van de vissterfte 
circa 61.500 karpers. Deze inschatting houdt in dat bijna het gehele bestand in de Grote Plas is 
gestorven. De nog aanwezige vis is daarop zo veel mogelijk gevangen en overgezet naar het 
Markermeer.

Ook de toekomstige uitvoering van het project Oostvaardersoevers moet ertoe leiden dat het risico 
op omvangrijke vissterfte verder verkleind wordt. In dit project wordt onder andere migratie van vis 
tussen de leefgebieden in het Markermeer en Oostvaardersplassen beoogd. Oostvaardersplassen 
gaat functioneren als paaigebied voor volwassen vissen uit het meer en als opgroeigebied voor de 
vislarven en juveniele vis. De verwachting is dat Oostvaardersplassen zo een gebied wordt dat 
onderdeel is van een zo natuurlijk mogelijk functionerend merensysteem met wetlands.

3. Toekomst
Gelet op het Natura 2000 beheerplan dient het moerassysteem van de Oostvaardersplassen een 
gevarieerde visstand en een goede waterkwaliteit te hebben. De uitgangssituatie van een 
kleibodem met ondiep water is hierbij niet te veranderen. Daarmee zal er altijd risico’s op vissterfte 
blijven bestaan. Maar de verwachting is dat het risico op omvangrijke vissterfte zoals zich in 2019 
heeft voorgedaan, aanzienlijk lager is geworden na de moerasreset.

Evaluatie
De snelheid waarmee er met twee pompen water Ingelaten kan worden vanuit het Markermeer 
is een extreme zomerperiode als in 2019 beperkt, dat deze maatregel achteraf niet als zinvol 
kan worden gezien. Het inzetten van deze maatregel op de korte termijn kan niet effectief zijn. 
Er was in de zomer van 2019 sprake van droogte en hitte. Omdat de zomer van 2018 ook als zeer 
warm en uitzonderlijk droog de boeken is ingegaan was er sprake van een niet eerder 
voorgekomen situatie. Het Is lastig om hier bij je risico-inschatting op een adequate manier 
mee om te gaan.
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Tabel 1: inschatting omvang visbestand grote plas maart 2018 en dec 2018.



In de evaluatie zijn globaal de mogelijkheden besproken voor het bereiken van een gevarieerde 
visstand en het voorkomen van een door grote karper gedomineerde visstand in de toekomst De 
volgende twee mogelijkheden zijn daaruit naar voren gekomen;

Beheermaatregel afvangen vis is alleen effectief bij voldoende faciliteiten in de
Oostvaardersplassen en Markermeer en bij voldoende intensiteit (30-50% wegvangen). Vanuit 
de visserij is er interesse en een markt voor de vis uit de Oostvaardersplassen.
Bovenstaand doel is waarschijnlijk ook te bereiken zonder afvangen wanneer er regelmatige 
droogval plaatsvindt en de Grote Plas in de winter en/of het voorjaar weer met water volloopt 
en met een mogelijkheid voor de vis om weg te trekken.

Deze mogelijkheden worden meegenomen in het vervolgtraject.


