Mededeling

PROVINCIE FLEVOLAND

Onderwerp
Voortgang ontwikkeling Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland

Kern mededeling:

Op 12 oktober 2022 bent u in de besloten Beeldvormende sessie RND geinfor-
meerd over de ontwikkeling bij de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland
(MSNF). Met deze Mededeling brengen Gedeputeerde Staten u op de hoogte van
de voortgang omtrent de ontwikkeling van MSNF.

Mededeling:

De visserij en de visverwerkende industrie op Urk staan sterk onder druk door o.a.
het verbod op puls visserij, de Brexit, minder vangstgebied door windmolens en
te weinig/late compensatie voor sterk gestegen brandstofprijzen. Om een toe-
komstperspectief voor deze sectoren te bieden en het economisch profiel van
Noordelijk Flevoland te versterken, ontwikkelt Provincie Flevoland de Maritieme
Servicehaven Noordelijk Flevoland.

In 2018 hebben Provinciale Staten besloten om een investeringskrediet beschik-
baar te stellen - waarvan € 7 mln. als subsidie vanuit de Zuiderzeelijngelden -
voor de realisatie van de haven. Na een lange procedure bij de Raad van State is
in september 2022 het Provinciale Inpassingsplan (PIP) onherroepelijk geworden.
Door zeer sterk gestegen bouwkosten van de laatste jaren is het oorspronkelijke
benodigde investeringskrediet ontoereikend en de businesscase van de provin-
cie niet meer sluitend. Tijdens een besloten deel van de Beeldvormende Sessie
RND in oktober 2022 bent u bijgepraat over vraagstukken over het actualiseren
van de businesscase, het investeringskrediet en de contractvorming met onder-
nemers en het Rijk. Daarnaast heeft u inbreng kunnen leveren over hoe u aan-
kijkt tegen de verschillende vraagstukken en strategieén ten aanzien van de ac-
tualisatie van de kredieten en contracten.

Voortgang

Sinds oktober 2022 is gewerkt aan een verdere optimalisatie van het ontwerp en
de raming. De geoptimaliseerde raming gaf voldoende vertrouwen om de aanbe-
steding verder voor te bereiden. Toch ziet provincie Flevoland nog vraagstukken
over het risicoprofiel van de businesscase en het investeringskrediet. Samen met
de gemeente Urk, het Rijk en waterschap Zuiderzeeland wordt gezocht naar een
oplossing.

Vervolg

Alle betrokkenen partijen hebben de wens om op korte termijn duidelijkheid te
verkrijgen over de realisatie van MSNF.

Gedeputeerde Staten spannen zich maximaal in om voor de zomer 2023 een op-
lossing voor de vraagstukken te hebben en bindende afspraken met alle partijen
te maken. Als het nodig blijkt om u om een verhoging van het benodigde investe-
ringskrediet te vragen, wordt dit besluit voor de zomer aan u voorgelegd. Onder
voorwaarde dat deze stappen genomen kunnen worden, zal dan vervolgens in
het najaar gestart kunnen worden met de aanbesteding voor de realisatie van
MSNF.
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