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Procesvoorstel voor PS in afrondende fase

De afgelopen weken is hard gewerkt aan het procesvoorstel voor PS. Het voorstel wordt eind deze
week afgerond, GS besluit hierover op 10 april. Daarna wordt het voorstel toegezonden aan de leden
van Provinciale Staten.

We geven u nu alvast aan hoe het voorstel eruit ziet wat u aangeboden wordt. Naast het
Statenvoorstel, waarin wordt u gevraagd een richtinggevend besluit te nemen voor het vervolgproces
van het gebied OostvaardersWold, ontvangt u op hoofdlijnen de volgende informatie:

1. Overzicht van de feiten van de afgelopen jaren

In dit eerste deel wordt het gevolgde proces OostvaardersWold vanaf de start tot nu toe uiteengezet.
Hierin wordt inzichtelijk welke beslissingen en overwegingen hebben geleid tot de huidige stand van
zaken. Denk hierbij aan GS en PS besluiten, de financiéle en juridisch-planologische besluiten die zijn
genomen, de wijze waarop PS bij het proces betrokken zijn en wat er is gebeurd nadat
staatssecretaris Bleker op basis van het regeerakkoord de financiering van het project stopzette.

2. Analyse van de juridische situatie

Daarna volgt een analyse van de juridische positie van de provincie na de gerechtelijke uitspraken van
de Raad van State en de bestuursrechter in Zwolle. Hierin is een reactie opgenomen van het
juridische kantoor AKD op beide uitspraken. AKD is het bureau dat de provincie heeft geadviseerd en
vertegenwoordigd in beide gerechtelijke procedures. Ook staat in dit deel de juridische en
planologische consequenties van het vernietigen van het Provinciaal Inpassingsplan OostvaardersWold
en de overeenkomsten die de provincie is aangegaan voor onder meer natuurcompensatie.

3. Scenario’s voor het vervolgproces

Deel 3 van het procesvoorstel bestaat uit de uitwerking van drie scenario’s die inspelen op de
ontstane situatie na de twee gerechtelijke uitspraken. Er zijn drie hoofdscenario’s, met daarbinnen
verschillende varianten. Scenario 1 betreft het ontmantelen van het project en het zoveel mogelijk
teruggeven van de grond aan de landbouw. Het tweede scenario heeft de natuurcompensatie als basis
voor verdere gebiedsontwikkeling. Scenario drie gaat uit van gebiedsontwikkeling op basis van de
huidige grondposities. Alle scenario's zijn voorzien van een inhoudelijke onderbouwing en een
financiéle uitwerking.

4. Omgevingsanalyse van opvattingen over het vervolgproces

Het laatste deel betreft een weerslag van de gesprekken die de portefeuillehouder afgelopen weken
heeft gevoerd met partners zoals de gemeenten en het waterschap, met direct belanghebbenden (de
boeren in het gebied) en met relevante maatschappelijke organisaties. Hun inbreng wordt zoveel
mogelijk in relatie gebracht met de hiervoor genoemde verschillende scenario’s.

Openbaar maken dossier OostvaardersWold

Vanaf de start van het project OostvaardersWold is in de loop der jaren een aantal stukken gemaakt
waarop de status geheim rust. Reden van de geheime status was bijvoorbeeld het beschermen van de
onderhandelingspositie van de provincie ten opzichte van het ministerie. GS zijn voornemens op 10
april een besluit te nemen dat de status ‘geheim’ van de stukken opheft voor welke dit kan. GS willen
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namelijk zoveel mogelijk inzicht geven in informatie van het dossier die relevant was voor de
besluitvorming. Deze stukken worden, in een totaalpakket met andere openbare stukken die dat
inzicht kunnen bieden, samen met het procesvoorstel aan PS aangeboden.

Uitzondering geldt voor de informatie die op grond van artikel 10 van de Wet openbaarheid van
Bestuur niet openbaar is en derhalve van een geheimhoudingsplicht is voorzien krachtens artikel 25
van de Provinciewet. Dit geldt bijvoorbeeld voor de individuele aankoopdossier van agrariérs. Deze
stukken worden voor PS onder geheimhouding ter inzage gelegd bij de griffie.
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